

# 하수슬러지 처리시설 설치사업 계속비사업 기간연장 승인안에 대한 심사보고

## 1. 심사경과

- 가. 발 의 : 2007. 10. 2(사천시장)
- 나. 회 부 : 2007. 10. 2(산업건설위원회 회부 의안번호 제71호)
- 다. 상 정 : 2007. 10. 9(제117회 사천시의회 임시회 중 제1차 산업건설위원회)

## 2. 제안설명요지(하수도사업소장 : 송순호)

### 가. 제안사유

- 하수슬러지처리시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도(2004~2007)를 요하는 사업으로,
- 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인받았으나 환경사업소에서 하수슬러지 처리시설과 생활폐기물 처리시설 설치사업을 연계 추진 요청에 따라
- 환경성 및 예산절감 요인으로 시조정위원회를 거쳐 병합처리(소각)시설로 결정되었으며, 사업추진에 따른 환경부와의 국비지원 협의로 예산지원 결정과 생활폐기물소각 및 하수슬러지 건조시설 타당성조사 및 기본계획 용역 실시로 사업이 지연 되었으며
- 하수슬러지 건조시설이 생활폐기물 소각시설의 부속시설로서 생활폐기물 소각시설 사업계획(2007~2009)에 따라 불가피하게 하수슬러지 처리시설 설치사업이 연장되어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

### 나 주요내용

#### 1) 사업개요

- 위 치 : 사천시 사등동 86-2(사천시생활폐기물소각장 옆)
- 사업기간 : 2004 ~ 2009

- 시행주체 : 사천시
- 총사업비 : 4,324백만원
- 시행방법 : 장기계속공사
- 사업량 : 시설용량 30 톤/일(슬러지 건조시설)  
소각용량=48톤/일(생활폐기물 40톤/일, 슬러지 소각  
8톤/일)]

○ 사업비 : 4,324백만원(국비 3,027 도비 648 시비 649)

1) 연도별 재원별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	합계	2006년까지	2007년	2008년	2009년
계	4,324	953	-	1,402	1,969
국비	3,027	645	-	982	1,400
도비	648	138	-	210	300
시비	649	170	-	210	269

2) 사업별 투자내역 (단위 : 백만원)

구분	사업비	비고
합계	4,324	
공사비	4,164	토목·조경,건축,기계, 전기·계장공사
보상비	-	
설계 및 부대비	160	

다. 관계 법령

- 「지방재정법」 제42조(계속비)

- 「사천시재무회계규칙」 제9조(계속비 사업예산요구)

### 3. 검토보고요지(전문위원 : 조영옥)

- 본 하수슬러지 처리시설 설치사업은 사업비 43억 2400만원으로 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받았으나 환경사업소의 생활폐기물 처리시설(소각)설치사업과 연계 추진 요청에 따라
- 환경성 및 예산절감 요인으로 시 조정위원회 심의를 거쳐 병합처리시설(소각)로 결정 되었으며
- 사업추진에 따른 환경부와 국비지원 협의로 인한 예산지원 결정과 생활폐기물 소각 및 하수슬러지 건조시설 타당성 및 기본계획 용역 실시로 사업이 지연되었고
- 하수슬러지 건조시설이 생활폐기물 소각시설의 부속시설로서 생활폐기물 소각시설 사업계획(2007~2009)에 따라 불가피하게 사업기간이 연장되어 2004년부터 2009년까지 연장 집행코자 하는 것으로 사업비는 변경 사항이 없으며
- 본 승인안은 원안대로 가결하여도 관련 법규에 저촉되지 않고 문제가 없을 것으로 사료됨

### 4. 질의 및 답변요지 : 생략

### 5. 토론요지 : 생략

### 6. 심사결과 : 원안가결

### 7. 소수의견 : 없음