

계속비 사업승인(안)

-하수슬러지처리시설 설치사업-

의안 번호	제71호
----------	------

제출일자 : 2004. 12. 1

제 출 자 : 사천시장

1. 제안사유

- 가. 하수슬러지처리시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도(2004~2006)를 요하는 사업으로,
- 나. 당해연도 예산편성으로 집행하게 되면 매년 예산이월이 불가피하게 되어 재정운영을 기대할 수 없어 본 사업의 원활한 추진과 사업목적달성하기 위하여 계속비 사업으로 집행하고자 함.

2. 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조 (계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비 사업예산요구)

계속비 사업승인(안)

□ 목 적

본 사업은 하수슬러지 오염물질의 해양배출 규제에 의한 처리대안으로 슬러지의 적정처리로 환경오염 방지 및 폐기물 감량으로 매립장 사용기간 연장

□ 관련법규

가. 지방재정법 제33조(계속비)

나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비 사업의 예산요구)

□ 사업개요

가 위 치 : 사천시 사등동 114-1(삼천포하수처리장 부지내)

○ 사업기간 : 2004 ~ 2006

○ 시행주체 : 사천시

○ 총사업비 : 2,900백만원

○ 시행방법 : 장기계속공사

○ 사업량 : - 시설용량 20 톤/일

- 부대시설 1식

□ 추진현황

○ 국고보조(환특용자)사업계획서 제출 : 2003. 4. 17

○ 타당성 조사 용역 : 2004. 5. 2 ~ 2004. 8. 4

○ 지방채 발행승인(행자부) : 2004. 6. 24

○ 지방채발행승인(시의회) : 2004. 7. 31

○ 기본 및 실시 설계용역 : 2004. 10. ~ 2005. 4.

○ 공사착공 : 2005. 7.

○ 공사준공 : 2006. 12

□ 사업비 : 2,900백만원(지방채 651 국비 1,379 도비 435 시비 435)

가. 연도별 자원별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	2004년 이전	2004년	2005년	2006년	비고
계	2,900	-	791	1,357	752	
지방채(환특)	651	-	651	-	-	
국비	1,379	-	-	950	429	
도비	435	-	-	204	231	
시비	435	-	140	203	92	

나. 사업별 투자내역

(단위 : 백만원)

구분	사업비	비고
합계	2,900	
공사비	2,700	토목·조경,건축,기계, 전기·계장공사
보상비	-	
설계 및 부대비	200	

□ 계속사업 이유

가. 하수슬러지처리시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도 (2004~2006)를 요하는 사업으로,

나. 당해연도 예산편성으로 집행하면 예산이월이 불가피하게 되어 재정 운영을 기대할 수 없으므로 본사업의 원활한 추진과 사업 목적달성을 위하여 계속비 사업으로 집행하고자 함.