

# 계속비 사업승인 (안)

- 다솔사 대양루 보수공사 -

의안 번호	68
----------	----

제출일자 : 1999. 12. 23

제출자 : 사천시장

## 1. 제안이유

- 가. 다솔사 대양루 사업비는 '98년 국도비보조사업으로서 '99년 명시이월된 예산으로 총사업비 600,000천원 중 집행잔액이 74,870천원이 발생하여 경내지내 노후된 선방을 보수하고자 99.11.11 집행잔액 사용승인 신청을 하여 현재 문화재청으로부터 잔액사용에 대하여 승인을 득함
- 나. 금년 12월 31일까지 설계용역 및 공사계약을 하여야 하나, 기간 부족으로 원인행위를 할 수 없는 실정임으로 계속비 사업으로 전환하여 집행하고자 함

## 2. 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조(계속비)
- 나. 사천시 재무회계규칙 제9조의 규정(계속비사업예산요구)

## 계속비 사업승인 (안)

### □ 목 적

'98 국도비 보조사업으로 시행중인 다솔사 대양루 보수공사 집행잔액에 대하여 다솔사 경내지내에 있는 선방 건물의 부식재 및 파손 기와등을 보수하고자 계속비 사업으로 전환하여 우리지역의 문화재 관리와 재정운영에 원활을 기하고자 함

### □ 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조(계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비사업예산요구),

### □ 사업개요

- 가. 다솔사 대양루 보수공사 및 실측용역
  - 사업명 : 다솔사 대양루 보수공사 및 실측용역
  - 위치 : 사천시 곤명면 용산리 86번지
  - 공사(용역)기간 : 1999. 3. 9 ~ 2000. 3. 31
  - 사업비 : 금600,000천원
    - 공사비 : 금453,989천원 - 실측용역비 : 금47,658천원
    - 설계비 : 금13,100천원 - 시설부대비 : 2,016천원
    - 매항비 : 금8,367천원 - 잔액 : 금74,870천원

#### 나. 집행잔액 소요사업비 내역

- 설계용역비 : 금4,200천원(공사금액의 약6%)
- 공사비 : 금70,670천원
  - 선방 : 25평 × 2,826,800원 = 70,670,000원

□ 추진현황

- 가. 99. 3. 9 : 공사착공(기간 : 99. 3. 9 ~ 99. 11. 3)
- 나. 99. 7.13 : 설계변경 요인 발생으로 공사일시 중지  
(문화재청 설계변경 승인시 까지)
- 다. 99. 9.28 : 설계변경도서 납품 후 문화재청 승인 신청
- 라. 99.11.11 : 집행잔액 사용 승인 신청
- 마. 99.12. 1 : 설계변경승인
- 바. 99.12.13 : 문화재청 현지 확인(문화재청 전문위원 및 담당자)
- 사. 99.12.20 : 집행잔액 사용 승인

□ 재원별 사업비

(단위 : 천원)

구 분	사 업 비	집 행 액	잔 액	비 고
계	600,000	525,130	74,870	
국 비 (50%)	300,000	262,565	37,435	
도 비(22.5%)	135,000	118,154	16,846	
시 비(27.5%)	165,000	144,411	20,589	

# 계속비사업조서

(단위 : 천원)

구분	사업명	사업개요	사업구분	총사업비	전년도('98년도)			'99년도			2000년도 계획액	비고
					예산액	집행액	이월액	예산액	집행액	이월액		
			계	600,000	21,467	578,533	-	503,663	74,870	-	-	
			국비 (양여금)	300,000	10,733	289,267	-	251,832	37,435	-	-	
			도비	135,000	4,830	130,170	-	113,324	16,846	-	-	
			서비스	165,000	5,904	159,096	-	138,507	20,589	-	-	
신규	다솔사 대양루수	· 태양루 보수 : 1식										