

계속비사업 승인안

－ 생활폐기물소각시설 설치사업 －

의안 번호	2007-제69호
----------	-----------

제출일자 : 2007. 10. 2

제 출 자 : 사 천 시 장

1. 제안이유

- 가. 생활폐기물 소각시설 건설사업은 착공부터 완공에 이르기까지 수년도 (2007~2009)를 요하는 사업으로써
- 나. 당해연도 예산편성으로 집행할 경우 매년 예산이월을 해야 하는 문제점이 있기 때문에 본사업의 원활한 추진과 정상적인 사업목적을 달성하기 위하여 계속비 사업으로 집행하고자 함.

2. 관련법규

- 가. 지방재정법 제42조(계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조(예산요구서)

계속비 사업 승인안

1. 목 적

○ 기존 소각장의 노후로 잦은 고장에 따른 유지관리비 증가와 계속사용시 과도한 시설보완과 경제성 및 환경성 등을 고려하여 신규 소각로 건설이 필요하다는 환경관리공단의 정밀기술진단 결과는 물론

○ 지속적으로 증가하고 있는 생활쓰레기의 효율적인 대처와 최신식 소각시설 건설로 소각량을 증가시켜 쓰레기 매립량을 최소화함으로써 향후 쓰레기매립장의 안정적이고 항구적인 사용 등 본 사업의 원활한 추진을 도모하고자 함.

2. 관련법규

- 지방재정법 제42조(계속비)
- 사천시재무회계규칙 제9조(예산요구서)

3. 사업개요

- 설치위치 : 사등동 86-2(현 소각장 동편)
- 사업기간 : 2007년 ~ 2009년
- 시설규모 : 48톤/일(생활쓰레기 40톤/일, 하수슬러지 8톤/일)
※ 생활폐기물과 하수슬러지 혼합소각 방식
- 사업비 : 11,260백만원 【국비(30%) : 3,378, 시비(70%) : 7,882】

【하수슬러지건조시설 포함시 총 사업비 : 15,584백만원】

- ▶ 소각시설 : 11,260백만원
- ▶ 하수슬러지 건조시설 : 4,324백만원
 - 국비(70%) : 3,028백만원
 - 도비(15%) : 648백만원
 - 시비(15%) : 648백만원

4. 추진현황

- '05. 8 : 소각장 정밀 기술진단실시(환경관리공단)
- '06. 4 : 사업계획서 및 국고보조사업 신청서 제출(환경부)
- '06. 9 : 하수슬러지처리시설 병합건설(혼소) 방침 결정
 - ▶ 사업추진부서를 환경보호과(현 환경사업소)로 일원화 조치
- '06. 11. 8 : 타당성조사 및 기본계획 용역 계약
- '06. 12. 26 : 민간투자사업 의향서 검토(민간제안자 브리핑 실시)
- '07. 1. 2 : 민간투자사업 사업제안서 제출 요구(우리시→사업제안자)
- '07. 5. 2. : 타당성조사 및 기본계획 용역 결과 보고회 개최
- '07. 5. 16 : 민간투자사업 제안보고회 개최 [벽산엔지니어링(주)→사천시]
- '07. 5. 31 : 제안서내용 검토의뢰(한국개발연구원 내 공공투자관리센터)

5. 총사업비 : 11,260백만원(국비 3,378백만원, 시비 7,882백만원)

가. 연도별 재원별 투자계획(예산편성 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	합계	2007년	2008년	2009년	비 고
계	11,260	926	5,167	5,167	
국 비	3,378	278	1,550	1,550	
시 비	7,882	648	3,617	3,617	

나. 사업별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	비고
합 계	11,260	
공사비	10,256	토목·조경, 기계, 건축, 전기·계장공사
설계용역 및 부대비	1,004	

6. 향후 추진계획

- '07. 12 : 민간투자심의위원회 개최 및 시의회 보고
⇒ 한국개발연구원(공공투자관리센터)의 민간투자사업 승인결과에 따라
민간투자사업으로 결정
- '08. 1 : 제3자 제안공고(3개월간)
- '08. 4 : 우선협약대상자 지정 및 협상
- '08. 6 : 실시설계 및 착공
- '09. 12 : 준공

6. 계속사업 이유

- 가. 생활폐기물소각시설 건설사업은 착공부터 완공에 이르기까지 수년도
(2007~2010)를 요하는 사업으로써
- 나. 당해연도 예산편성으로 집행할 경우 매년 예산이월을 해야 하는 문제
점이 있기 때문에 본사업의 원활한 추진과 정상적인 사업목적을 달
성하기 위하여 계속비 사업으로 집행하고자 함.