

계속비 사업승인 (안)

- 사천시 문화예술회관 건립공사 -

의안 번호	55
----------	----

제출일자 : 1999. 11. 24

제 출 자 : 사천시장

1. 제안이유

- 가. “사천시 문화예술회관 건립공사”는 착공에서 완공까지 수년도 ('98.~2001)를 요하는 사업이므로 본 사업의 원활한 추진과 사업 목적을 달성하기 위하여 계속비 사업으로 전환하여 집행코자 하며,
- 나. 당해연도 예산편성으로 집행하게 되면 재정 운영에 원활을 기대할 수 없음

2. 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조(계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비사업예산요구)

계속비 사업승인 (안)

□ 목 적

· 시민생활 향상으로 문화예술활동 증가와 문화예술행사 개최장소 부족으로 인한 문화혜택을 받지 못하는 시민의 욕구 증대 해소를 위한 문화시설로서 문화예술활동 공간의 건립은 시민숙원사업이자 21세기 사천시의 발전을 위한 문화복지사업임

□ 관련법규

가. 지방재정법 제33조(계속비)

나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비사업의 예산요구)

□ 사업개요

가. 사업명 : 사천시 문화예술회관 건립공사

나. 공사기간 : 98. 4. ~ 2001. 10.

다. 위치 : 사천시 동림동 산55번지의외 10필지

라. 사업량

○ 대지면적 : 21,576.19 m²

○ 연면적 : 4,615.505 m²

○ 층 수 : 지하 2층, 지상 3층

○ 구조 : 철근콘크리트 + 철골조

○ 관람석수 : 대공연장 850석, 소공연장 198석

○ 소요사업비 : 14,520백만원

- ┌ 공사비 13,136
- ├ 감리비 775
- ├ 설계비 215
- ├ 토지매입비 120
- └ 기타 274

- 당초 : 13,670백만원

- 변경 : 14,520백만원

※관람석 증설등으로 850백만원 증액

□ 추진현황

- 1993. 10. 28 : 문화예술회관 건립 문체부 승인
- 1995. 1. 17 : 제70회 시임사회 부의 - 계획안 확정
- 1996. 7. 20 : 실시설계 완료
- 1998. 4. 1 : 공사 착공
 - 시공사 : (주)한양 오시덕, 관보토건(주) 김상우
 - 감리사 : (주)건원 김종국
- 1999. 11. : 현 공정 35% (무대골조 38m중 29m까지 시공 완료)
 - 관람석 증설등에 따른 설계변경으로 99. 5. 13 공사 중지
 - 설계변경도서 납품완료되어 건축 협의 및 사업비 재검토중

□ 사업비 : 14,520백만원 (국비3,000·도비2,000·시비 5,080·기타 4,440)

1)연도별 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	99년이전 기확보액	확보계획	
			2000년	2001년
계	14,520	6,865	4,000	3,655
국 비	3,000	1,000	1,000	1,000
도 비	2,000		1,000	1,000
시 비	5,080	1,425	2,000	1,655
특별교부세	2,000	2,000		
지 원 금	2,440	2,440		

2)시설별 공사비 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
공 사 비	9,886	토목, 건축, 기계, 전기, 통신공사
관 급 액	924	
무 대 부	2,326	무대기계, 조명, 음향
설 계 감리비	215	
감 리 비	775	
토 지 매입비	120	7필지
기타 (E/S등)	274	
총 공 사 비	14,520	

3)연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

합계		기투자(기확보액)		2000년		2001년	
물 량	사업비	물 량	사업비	물 량	사업비	물 량	사업비
○대지면적 : 21,576.19m' ○연면적 : 4615.505m' ○층수 : 지하2 지상3 ○구조 : 철근콘 크리트+철골조 ○관람석수 -대공연장 850 -소공연장 198	14,520	○건축 : 골조, 철골, 방수, 조적공사 완료 ○토목 : 토옹벽, 우오수공사 완료 ○기계 : 배관 및 덕트공사 완료 ○전기, 통신 : 기초배관, 배선 공사 완료 (98.4.1~2000.11)	6,685	○건축 : 석,창호 금속공사 완료 ○조경 : 시설물 공사 60% ○기계 : 기계설 치 40%, 자동 기계제어공사 40% ○전기, 통신 : 설비공사 50% ○무대부 : 기본 공사(배선, 배 관)진행 (2000.11~2001.6)	4,000	○건축 : 수장, 도 장 등 전체공사 완료 ○토목 : 포장 공 사 등 완료 ○기계 : 기계설치, 자동제어공사, 시운전 완료 ○전기, 통신 : 설 비공사 완료 ○무대부 : 기계, 조명, 음향 완료 (2001.6~2001.10)	3,600

□ 계속사업 이유

가. 사천시 문화예술회관 건립공사는 착공에서 완공시까지의 수년도 ('98~2001)를 요하는 사업이므로 예산의 효율적인 집행으로 사업 목적을 달성코자 하며,

나. 당해연도 예산편성으로 집행하게 되면 이월조치를 하게 되어 재정 운영에 원활을 기대할 수 없음

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총액	99년도 현재(99.10.31)			2000년		비고
			예산액	집행액	이월액	계획액	계획액	
사 친 시 문 화 예 술 회 관 건 립 공 사	영 초	14,520,000	6,865,775	2,797,528	4,068,247	4,000,000	3,654,225	