

1996. 12.

1996년도 행정사무감사 관련
현 지 확 인 결 과 보 고

사 천 시 의 회
(총무·산업건설위원회)

'96 행정사무감사와 관련 사업장 현지확인 결과

(단위 : 천원)

위 치		사 업 장	사업비	사업규모	공사기간	진도 (%)	소관과	지적 및 시정요구
읍면동	리 동							
정동	장산 산 18와 4	영굴제기작업	1,962	면적 8.5ha	96. 8. 12 ~ 96. 9. 20	100	산 림 녹 지 과	
"	소곡 산 19 1	조립사업 민백 2년생	1,730	민백 2년생 6,000본	96. 3. 19~ 96. 4. 5	100	"	수종갱신 사업은 수종 의 특성에 맞는 위치 선정 추천하기 바람
사남	회진 140 1	축산경쟁력 제고 사업 (김택성)	10,000	퇴비사 198m'	준공 96. 10. 17	100	농 정 과	
"	" 사촌리 263 1	젓소 경쟁력 제고사업 (박기수)	120,000	축유시설 1개소 축사 200평	준공예정 96. 12월말	70	"	
용현	주문 82	간이집히정시설 (최연두)	84,858	부지 559m' 건평 100평	착공 96.2.14 준공예정 96.12 월말	30	"	

'96 행정사무감사와 관련 사업장 현지확인 결과

(단위 : 천원)

위 치		사 업 장	사업비	사업규모	공사기간	진도 (%)	소관과	지척 및 시정.요구
읍면동	리 동							
관양	한덕 842	축산경쟁력 제고사업(신철수)	100,000	축사 240평 창고 10평	준공예정 96. 12월말	70	"	
관양	가회 258	한우경쟁력 제고 사업(박인태)	48,000	축사 118평	준공 96.8.28	100	농정과	
시포	비토	활이위판장	224,619	시설면적 180 평 사무실 16.8평	착공 96.7.23 준공예정 96.12월말	80	수산담 당관실	
"	구평 94	농지전용		전용면적 1,47 6㎡			농정과	
향촌		셋담 ~ 청송 농로 개설	147,039	농로 1,224m	착공 96.5.9 준공 96.11.15	100	건설과	

'96 행정사무감사와 관련 사업장 현지확인 결과

(단위 : 천원)

위 치		사 업 장	사업비	사업규모	공사기간	진도 (%)	소관과	지적 및 시정요구
읍면동	리 동							
남양 1동	죽림동 산 126외 7필 지	토지형질변경 (시철건설)		면적 8,463㎡	착공 96.2.23	100	도 시 과	
남양 2동	노룡동	사실채소 생산 유통시설	324,620	비닐하우스 3,230평, 선별기 1대	착공 96.5.10 준공예정 96.12.20	100	농 정 과	
남양 2동	노룡동 559-2	토지형질변경 (공장부지)		면적 4,514㎡	96. 9. 3	100	도 시 과	