

## 2026년 시정주요업무보고

### [건설항공위원회]

① 우주항공과

② 투자유치산단과

③ 지역경제과

④ 정보통신과

⑤ 재난안전과

⑥ 도 로 과

⑦ 교통행정과

⑧ 녹지공원과

⑨ 도 시 과

⑩ 건 축 과

⑪ 건 설 과

⑫ 도시재생과

⑬ 보건위생과

⑭ 건강증진과

⑮ 치매관리과

⑯ 농축산과

⑰ 미래농업과

⑱ 기술지원과

⑲ 상하수도사업소

# 우주항공과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 융복합형 우주항공청 신청사 조기 건립 지원 .....	16
• 「우주항공복합도시 건설 특별법안」 조기 제정 .....	17
• 우주항공복합도시 조성을 위한 국제교류 활성화 .....	18
• 우주항공복합도시 교육분야 정주여건 개선 .....	19
• 공공임대형 지식산업센터 건립 .....	20
• 2026 사천에어쇼 .....	21
• 항공 MRO 산업 육성 지원 .....	22
• 위성개발혁신센터 구축 .....	23
• 미래항공모빌리티(AAM) 기반 강화 .....	24
신규사업	
• 한국폴리텍대학 항공캠퍼스항공역사안보공원 조성 지원 ..	26
• 첨단우주항공 인큐베이팅 센터 구축 .....	27
• 경남-KDB 지역혁신 벤처펀드 조성 .....	28
• 한국천문올림피아드 겨울캠프 개최 .....	29
• 스마트 자율 제조 AI 팩토리 구축 .....	30
일반사업	
• 우주항공 글로벌 시장 공략 맞춤 지원 .....	31
• 산학관 네트워크 구축을 통한 인력양성 지원 .....	36
• 내실있는 사천항공우주과학관 운영 .....	40
• 경남 국제 우주항공 포럼 및 콘퍼런스 개최 .....	41
• 경남 우주산업 혁신생태계 조성 지원 .....	42
• 우주항공 학술교류 지원 .....	43
• 우주산업 실무형 인재양성 기업트랙 지원 .....	44
• 우주항공주관 지역 연계 행사 추진 .....	45
• 우주항공청 이주직원 지원시책 지속 추진 .....	46
• 5G 전파 응용서비스 활용기반 조성 .....	47
• 한국로봇항공기 경연대회 개최 .....	48

## 기 본 현 황

### 1 조직구성: 5팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	19	19	1	1	6	7	3	1	-	-	<임제> 1명
현원	19	19	1	1	7	2	7	1	-	-	<공무직> 6명

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
항공산업팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항공산업 종합계획 수립</li> <li>○ 항공산업 육성 및 지원</li> <li>○ 항공분야 인력 양성지원</li> <li>○ 항공 MRO 산업 지원</li> </ul>
우주산업팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우주기업 육성을 통한 산업생태계 조성</li> <li>○ 우주산업클러스터 기반 인프라 조성</li> <li>○ 산학연관 협력 플랫폼 구축</li> </ul>
우 주 항 공 복합도시팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우주항공복합도시 건설 추진 및 정주여건 개선</li> <li>○ 우주항공청 연계 협력 및 지원</li> <li>○ 우주항공청, 우주항공복합도시 관련 대외 홍보 및 행사 지원</li> </ul>
미래산업팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인공지능산업, 미래신산업 육성 및 지원</li> <li>○ 무인비행장치(AAV, 드론 등) 산업 육성 및 지원</li> <li>○ 스마트시티 업무 총괄</li> </ul>
에어쇼기획팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사천에어쇼 전반 운영</li> <li>○ 사천에어쇼 추진위원회 운영</li> <li>○ 사천에어쇼 행사 관련 기관·단체·업체 협의</li> <li>○ 공군 블랙이글스 및 해외 민간항공 참여유치</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

대한민국 우주항공 수도 사천 비상

부 서 목 표

글로벌 우주항공 복합도시 건설

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

우주항공클러스터 조성 및 항공산업 스케일업 지원

2

민간 우주산업 육성 및 인큐베이팅 기반 조성

3

우주항공복합도시 건설 및 국가 우주경제 거점 구축

4

미래 신사업 발굴 및 혁신 성장동력 창출

5

사천에어쇼 산업전 확대 추진

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 우주항공과 핵심 성과

- ❖ 우주항공복합도시로의 비상을 위한 초석 마련
- ❖ 우주항공 강소기업·전문인력 육성을 통한 지속 성장 기반 마련
- ❖ 우주·미래산업 선도적 역할 수행
  - 로봇항공기대회 개최, 우주산업 펀드 조성 및 인큐베이팅 구축
- ❖ 사천에어쇼 글로벌 우주항공산업전 확대 추진

### 7 우주항공청 개청 1주년 주요성과[기념식 및 부대행사 추진]

- 우주항공청 개청 1주년 주요성과
  - ‘우주항공의 날’ 지정(5. 27.)

- ▶ 배 경: 우주항공청 개청식(국가우주위원회)에서 ‘우주항공의 날’을 국가기념일로 지정 검토
- ▶ 입 법: 서천호 의원, “항공우주산업개발 촉진법 일부개정안” 발의
- ▶ 정부에서 우주항공청 개청일인 5월 27일을 ‘우주항공의 날’로 지정
  - \* 법안심사 과정에서 ‘각종 기념일 등에 관한 규정’ 개정을 통해 지정

- 우주항공청 신청사 부지 확정(경남우주항공국가산단 사천지구 내)

- ▶ 발표: 제3회 국가우주위원회를 통해 청사 건립 기본방향(안) 발표('25. 2. 25.)
- ▶ 추진 단계(안)


구분		소유부지(안)	주요 시설(안)	비고
1단계 (‘25.~’30.)	청사 구축	2만여 평 (6.9만㎡)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 업무공간 등 일반시설</li> <li>▶ 우주항공 임무수행 기반 시설</li> <li>▶ 홍보·전시 공간, 편의시설 등</li> </ul>	2단계 소요 부지는 1단계 부지 매입 시 일괄 매입 검토
2단계 (‘26.~)	산학연 집적화	6만여 평 (23만㎡) ※ 1단계 포함	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1단계 시설</li> <li>▶ 우주항공 산학연 지원 시설</li> <li>▶ 우주항공 테마공원 등</li> </ul>	

※ 소요 면적·수용시설·예산은 관계부처(행안부, 기재부 등) 협의 후 확정

## ○ 우주항공청 개청 1주년 기념식

- 일시/장소: 2025. 5. 27.(화) / 우주항공청 1층 \*우주항공청 개청(24. 5. 27.)
- 참석인원: 150여 명 (우주청, 산하기관, 기업체, 위원회, 지자체, 시민 등)
- \* 주요참석: 대통령 권한대행, 과기부장관, 우주청장, 도지사, 시장, 진주시장 등
- 주요내용: 우주항공 비전영상, 정부포상, 기념사(대통령 권한대행), 떡 커팅식 등

## ○ 부대행사

- 행사명: 우주항공의 날 기념 2025 사천시 전국 청소년 물로켓 대회
- 일시/장소: 2025. 5. 3.(토) / 사천종합운동장
- 참여인원: 총 240여명(초등 126, 중등 38, 고등 76)
- \*지역별: 경남182(사천96)/인천24/경기6/세종3/대구7/부산3/광주3/충남6/전북3
- 행사내용: 물로켓 대회(초·중·고 3개부), RC헬기 공연(FAI 국제항공연맹  국가대표) 등

## 2 우주항공청 이주직원 지원(우주항공과 소관)

### ○ 우주항공청 이주직원 지원시책

- 지원시책: 주거, 교통, 이주지원금, 가족지원 시책 등 16개 부서 29건
- ※ 우주항공과 소관: 이주정착금 등 6건

예 산	분야	지원사업명	지원내용
시비	주거	이주직원 주택자금 대출이자*	3년 이내, 2년간 1가구 대출이자 납부액 90%
		이주직원 주거지 월세*	3년 이내, 2년간 월 최대 30만원 지원
	이주 지원금	이주직원 이주정착 장려금	3년 이내, 최초 1회(2분할) 1인당 200만원
도비	이주 지원금	이주직원 자녀 전·입학 장려금	3년 이내, 1년 이상 재학 시 1인당 150만원 지급
		가족 이주정착금	3년 이내, 최초 1회 1인당 200만원, 최대 800만원 지원
		자녀장학금	3년 이내, 2년간 자녀 1인당 매월 50만원 지원

\* 주거지원 분야 등 일부 시책 연장 시행(우주청의 관사 연장 요청에 따른 대안)

- 신청기간: 신설일로부터 3년 이내
- 지원기간: 2년간(일부 시책 4년간 지원\*)
- 지원요건: 우리시로 이주하는 우주항공청 재직 중인 내·외국인(및 가족)
- \* 견습·수습직원, 무기계약자, 기간제 근로자 포함

### ○ 주요성과

- 우주항공청 이주직원 지원으로 지역사회 조기정착 기여
- \* 사천시 거주 현황: 직원(108명), 가족(76명) - 출처: 우주청(25년 상반기)
- 지원실적

구분	지원사업명	지원실적	비고
시비	이주정착금	(건수) 119건 (금액) 168백만 원	'25. 8. 기준
	월세지원금	(건수) 3건 (금액) 3.2백만 원	
도비	이주정착금	(건수) 77건 (금액) 94백만 원	
	자녀장학금	(건수) 4건 (금액) 2백만 원	

## 3 「우주항공복합도시 건설」 추진

### ○ 필요성

- 우주항공산업의 도약과 글로벌 경쟁력 확보를 위해 우수한 정주 여건을 기반으로 우주항공 산학연이 집적된 국제도시 건설 필수
- 우주항공청 기반으로 우주항공 혁신 생태계(우주항공복합도시) 구축을 위한

①특별법 제정 ②융복합형 우주항공청 신청사 건립 ③과학영재학교 설립 필요

### ○ 사업개요

① 우주항공복합도시 건설 특별법 제정(국회 국토교통위 법안소위 회부)

법 안 명	우주항공복합도시 건설 및 개발 특별법안	우주항공복합도시 건설을 위한 특별법안
발의의원	서천호 의원	박대출 의원
주요내용	①국토부 내 우주항공복합도시건설추진단 설치 ②국토부장관 관리·운영하는 특별회계 설치, ③기재부장관 필요 시 예타 면제	
진행단계	①법안 제안('24.5.31./'24.5.11.), ②국토교통위원회 회부('24.6.11./'24.6.12.) ③국토위 법안심사소위 일괄 회부(8.21.)	

② 융복합형 우주항공청 신청사 건립(청사 건축 및 부지 규모 협의 중)

- 청사의 확장성과 연계 기능 집적화 고려, 소요부지 6만 평 확보 추진 중

단 계		소요 부지	주요 시설(안)
1단계(25~30)	청사 건립	2만여 평	• 업무공간 등 일반시설, 우주항공 임무시설 등
2단계(26~ )	산학연 집적화	6만여 평	• 1단계 부지(2만평) 및 시설 포함, 산학연 지원시설

③ 과학기술원 부설 우주항공 과학영재학교 설립(중앙부처와 지속 협의 중)

- 우주항공 우수인재 조기 양성을 위한 「우주항공 과학영재학교」 설립 추진

\* 전국 영재학교 현황: 8개교(부산, 서울, 경기, 대구, 대전, 광주, 세종, 인천)

\* 과기원 부설 영재학교 현황: 기존 1개교(부산), 신설 2개교(충북, 광주), 용역 중 3개교(충남, 대구, 울산)

### ○ 주요성과

- 제21대 대선 민주당 지역공약 반영 \*국정과제(경남, 우주항공산업 허브 도약)

#### 4 우주항공분야 강소기업 육성지원(9개 사업, 2,999백만 원)

- 부품업체 지원(공정개선, 설비투자 등) : 15개사, 600백만 원
- 전략기업 육성(연구개발) : 7개사, 500백만 원
- 세라믹섬유융복합 소재부품 개발지원(연구개발): 5개사, 120백만 원
- 경남 방산 강소기업 육성지원(패키지 지원) : 2개사, 194백만 원
- 항공우주부품 NC 제조공정 지능화 시스템 구축지원: 465백만 원
- 우주항공품질인증 지원(인증 등) : 33개사, 250백만 원
- 우주항공부품기업 품질향상 지원(인증 등) : 26개사, 320백만 원
- 경남우주항공클러스터지원단 운영(수출지원 등): 16개사, 250백만 원
- 글로벌 마케팅 지원(수출지원 등) : 11개사, 300백만 원

#### 5 우주항공산업 전문인력 육성 확대(3개 사업, 4,569백만 원)

##### □ 현장맞춤형 항공MRO 인력양성

- 사업기간: 2021. 5.~2026. 12.(6년간)
- 사업비: 350백만 원(도비 150 시비 200)  
※ 총사업비: 2,350백만 원(도비 1,450 시비 900)
- 주요성과
  - '25년 상반기 교육(8기): 6~8월 입교 25명 / 수료 25명 / 취업 연계 중
  - '25년 하반기 교육(9기): 7~9월 입교 10명 / 교육 중 9명
  - ※ 누계: 입교 195명 / 수료 171명 / 취업 96명 / 교육 중 9명

##### □ 경상국립대학교 글로벌대학 사업 지원

- 사업기간: 2023. 11.~2028. 2.(5년간)  
※ 교육부 글로벌30 공모사업 선정('23. 11. 13.)
- 사업비: 900백만 원(시비)  
※ 총사업비: 1,530억 원(국비 1,000 지자체 530\*)  
\* 대응자금(도 300 사천 50 진주 150 통영 20 남해 5 거창 5)
- 주요성과
  - 우주항공기술경영학과(계약학과) 신설 운영(석사과정, 33명)
  - GNU사이언스파크 환경정비 및 강의실 리모델링

#### □ 글로벌 항공핵심기술 선도연구센터 및 공학교육혁신센터 지원

- 사업기간: 2022. 3.~2028. 2.(6년간)
- 사업비: 3,319백만 원(국비 2,150 도비 120 시비 170 기타 879)  
※ 총사업비: 10,698백만 원(국비 6,830 도비 420 시비 570 기타 2,878)
- 주요성과
  - (인력양성) 351명(석사 188, 박사 69, 박사후연구원 43, 교수 51)
  - (연구개발) 논문 248건, 특허 114건, 산업체과제 210건, 기술지도 104건 등

#### 6 사천항공우주과학관 운영 활성화

- 항공우주박물관(KAI 운영)과의 통합 운영
  - 한 번의 발권으로 양기관 입장 가능
  - 통합권 이용객은 전체 이용객의 99.9% 차지('25. 1.~'25. 7.)
- 2022~2025년 과학관 관람객 수 증가 현황

연도	관람인원(명)					비고
	합계	과학관·박물관 통합권	과학관 입장권	4D	VR	
2025	92,492	92,300	192	7,861	10,755	'25.1.1.~6.30. (상반기) ※'25.1.1.매표소 통합
2024	171,703	125,762	45,941	19,670	47,308	
2023	38,888	11,225	27,663	6,574	6,648	'23.5.22~10.31.휴관 (리뉴얼공사) ※'23.11.1.통합권 발권
2022	59,948	통합권 발권 전	59,948	12,529	15,680	

※ 2025년 관람객 180,000명 이상 예상

## 7 우주산업클러스터 육성(5개 사업, 3,030백만 원)

### □ 우주산업 생태계 기반 구축

- 우주산업 혁신생태계 조성 지원
  - 사업비: 600백만 원(도비 300 시비 150 진주 150)
  - 위성정보 활용 시범사업/사업화/시험평가 및 검증/글로벌 마케팅/기술혁신 기업육성 지원
- 경남 국제 우주항공 포럼 및 콘퍼런스 개최
  - 사업비: 600백만 원(도비 200 시비 200 진주 200)
  - 국제 우주 콘퍼런스 개최(5월) 및 우주항공 포럼 행사 개최(4회)
- 우주항공 학술교류 지원
  - 사업비: 80백만 원
  - 학술대회 유치, MOU 체결, 대외 홍보 등

### □ 우주산업 인재 및 인력 양성

- 우주산업 실무형 인재양성 기업트랙 운영
  - 사업비: 400백만 원(도비 100 시비 150 진주 150)
  - 우주기술 전문연수 및 실무교육을 통한 전문인력 양성(30명)
- 우주분야 전문인력 양성(미래우주교육센터 지원)
  - 사업비: 1,350백만 원(국비 1,000 도비 60 시비 65 진주 125 민간 100)
    - ※ 총사업비: 6,750백만 원(국비 5,000 도비 300 시비 325 진주시 625 민간 500)
  - 고신뢰성 저비용 저궤도 위성시스템 핵심기술 개발, 실무 능력을 갖춘 소형위성 전주기 연구 인력 양성

## 8 미래산업 기반 조성 및 지원(3개 사업, 19,254백만 원)

### □ 경남형 미래항공모빌리티(AAM) 항로 발굴

- 사업기간: 2023. 1.~2025. 12.(3년)
- 총사업비: 900백만 원(도비 150 시비 150 진주·통영·거제·고성 600)
- 주요성과: 공역 현황 분석, 목적별 항로 설계 및 선정
  - (해안관광) 사천바다케이블카~고성 당항포 구간 설계
  - (응급의료) 삼천포종합운동장~경상국립대학병원 구간 설계
  - (교통여객) 진주역~사천공항~삼천포종합운동장 구간 선정

### □ 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발

- 사업기간: 2023. 1.~2026. 12.(4년)
- 총사업비: 4,800백만 원(도비 1,500 시비 1,100 진주·고성 2,200)
- 주요성과: 구조 시험용 기체 제작 1기, 비행 시험용 기체 제작 1기

### □ 메타버스 선도 프로젝트 사업 추진

- 사업기간: 2023. 9.~2025. 12.(2년 4개월)
- 위 치: 사천제1·2 및 종포산단(KA, 캔코아에어로스페이스, 항공우주산업물류센터)
- 총사업비: 13,554백만 원(국비 7,100 도비 1,095 시비 2,625 민간 2,734)
- 주요성과: 메타버스 기반 협업 플랫폼 구축 및 항공기업 특화형 비즈니스 콘텐츠 개발
  - ※ 과기부 1차년도 성과평가 1위(최우수 과제) 선정



## 9 2025 파리에어쇼 사전관 운영(230백만 원)

- 운영기간: 2025. 6. 16.(월)~6. 19.(목), 4일간
  - ※ 파리에어쇼: 6. 16.(월)~6. 22.(일)/ 프랑스 파리 르부르제 공항
- 장소/규모: Hall 4, E-208 / 독립부스 60m<sup>2</sup>
- 운영인원: 10명(부시장, 우주항공과 4, 투자유치산단과 3, 에어쇼사무국 2)
- 참가기업: 10개 사(사전관 7개 사, 독립부스 3개 사)
- 예 산 액: 230백만 원
- 주요활동: 해외기업·기관 방문(15개소)
  - ※ 중소기업벤처진흥공단, 스테이션 F, Meca 컨설팅사, 대만 우주항공산업협회, Amphenol, 아이치현-나고야시, EXOTRAIL, CGR, 폴란드 제슈프시(콘라드 피요엑)시장, SAFRAN, Embraer, kAI, FRACS(민간항공국), 경남 투자설명회, MECADAQ
- 주요성과
  - B2B 상담 68건/상담액 9,297억 원, 업무협약(MOU) 체결 1건
  - 올해 초 프랑스 출장 시 면담한 프랑스 내 우주항공 앵커 기업들과 사전시 관내 기업 간 연계 미팅 주선
  - 2026 사전에어쇼 홍보 및 우주항공방위산업전에 국내외 기업들의 참여 요청

## 10 미흡한 점 및 개선사항

- 우주항공복합도시 건설 특별법
  - 특정지역에 국한된 특별법 사례 없음. 타지역 반대, 관계기관 부정적
  - 국토부, 국회 등 관계기관에서 부정적 입장 견지, 국회 장기 계류 중
- 개선방안
  - 경남, 전남 지역 국회의원 공동 재발의
    - 대상지역에 우주산업클러스터 지정 지역인 경남, 전남(고흥)까지 포함
  - 정부의 지역균형발전 및 비수도권 우선지원 정책에 맞춰 영호남 공동법안으로 대응



# 2026

## 주요업무계획

### 우주항공과

2026 계획 (역점사업)

우주항공복합도시팀장 윤현찬(3494) 담당자: 류호철(3495)

### 융복합형 우주항공청 신청사 조기 건립 지원

- ❖ 우주항공청 신청사 건립을 통한 대한민국 우주항공수도 사천 자리매김
- ❖ 신청사의 기능을 기존 행정업무뿐만 아니라 **산학연 클러스터 허브** 역할을 하는 융복합기능으로 확대하고, 지역의 랜드마크로 건립

#### □ 필요성

- 프랑스 국가우주연구센터(CNES), 미국 항공우주국(NASA)와 같은 우주항공 분야의 복합적 기능을 수행하기 위한 우주항공청 청사 건립 필요

※ 프랑스 툴루즈 사례 / 대한민국 우주항공청 신청사(예정)와 규모 비교  
 툴루즈 우주센터: 부지 16.9만평 / 우주항공청 1단계 부지(2.1만평)의 8배  
 건물 연면적 4.4만평 / 우주항공청 건축 연면적(1.2만평)의 3.6배

#### □ 청사개요 (1단계) 청사 건립 ▷ (2단계) 산학연 집적화

- 신청사 위치: 경남 우주항공 국가산업단지(사천)\* 2.25. 국가우주위원회 보고
- 부지면적(안): 21,060평(69,623㎡) / 우주항공국가산단 내 A4블럭
- 건축규모(안): 연면적 12,060평(39,866㎡)

단 계		소요부지(안)	주요 시설(안)	비고(부지 매입)
1단계 (25~30)	청사 건립	2만여 평 (6.9만㎡)	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무공간 등 일반시설</li> <li>우주항공 임무수행 기반 시설</li> <li>홍보·전시 공간, 편의시설 등</li> </ul>	공공비축토지로 25년내 매입 예정
2단계 (26~ )	산학연 집적화	6만여 평 (21만㎡) ※1단계 포함	<ul style="list-style-type: none"> <li>1단계 부지(2만평) 및 시설 포함</li> <li>우주항공 산학연 지원 시설</li> <li>우주항공 테마공원 등</li> </ul>	2단계 부지 매입을 위해 기재부 협의 중 (종합계획 용역 추진)

#### □ 추진전략

- 사천시-경남도-우주항공청-연구기관(국토연구원) 협업 강화
- 청사건립 시 행정 적극 지원(부처국회 건의 등)

#### □ 추진계획

- (본 청 사) '26년 내 착공, '29년까지 신청사 완공(예정)
- (집적화 부지) '26년 상반기 비축부동산 매입 신청(우주청→기재부)

\* '26년 3/4분기 내 최종 결정 예정

## 「우주항공복합도시 건설 특별법안」 조기 제정

- ❖ 우주항공청을 중심으로 우주항공 분야 전반의 집적화 도모
- ❖ 글로벌 우주항공복합도시 건설을 위한 법적 기반 마련

### □ 필요성

- 우주항공복합도시의 효율적 건설을 위한 ①전담조직 설치, ②특별회계, ③에타면제 등을 담은 특별법 제정 등 범정부적 지원체제 마련 필요

### □ 입법현황

법안명	우주항공복합도시 건설 및 개발 특별법안	우주항공복합도시 건설을 위한 특별법안
발의의원	서천호 의원	박대출 의원
주요내용	▲투자진흥지구 지정 및 세제 지원(국세 및 지방세 감면 등) ▲학교·교육과정 운영 특례 ▲연구기관, 국제기구, 종합병원, 대학 등 지원 ▲국토부 내 <b>우주항공복합도시건설추진단 설치</b> ▲국토부장관 관리·운영하는 <b>특별회계 설치</b> ▲기재부장관 필요 시 <b>에타 면제</b>	
진행단계	①법안 제안('24.5.31.) ②국토교통위원회 회부('24.6.11.) ③국토위 법안심사소위 회부('24.8.21.)	①법안 제안('24.6.11.) ②국토교통위원회 회부('24.6.12.)
심사절차	① 법안 제안 ▷ ② 소관 상임위 회부 ▷ ③ 상임위 상정 ▷ ④ 소위원회 심사 ▷ ⑤ 상임위 심사 ▷ ⑥ 법제사법위원회 심사(체계·자구 등) ▷ ⑦ 본회의 심의 ▷ ⑧ 정부 이송 ▷ ⑨ 대통령 공포	

### □ 문제점

- 특정지역에 국한된 특별법 사례 없음. 타지역 반대, 관계기관 부정적  
- 국토부, 국회 등 관계기관에서 부정적 입장 견지, 국회 장기 계류 중

### □ 대응방안


- 경남, 전남 지역 국회의원 공동 재발의  
- 대상지역에 우주산업클러스터 지정 지역인 경남, 전남(고흥)까지 포함
- 정부의 지역균형발전 및 비수도권 우선지원 정책에 맞춰 영호남 공동법안으로 대응

## 우주항공복합도시 조성을 위한 국제교류 활성화

- ❖ 툴루즈시와 행정, 산업, 교육, 문화 등 다양한 분야 국제교류 활성화 추진
- ❖ 특히, 지속 가능한 세부 사업 적극 발굴·추진으로 향후 자매결연 도모

### □ 사업개요

- 사업명: 우주항공복합도시 조성을 위한 국제교류 활성화 추진
- 사업기간: 2025. 2.~2028. 2.(3년간)
- 주요내용



### □ 추진사항

- 2025 툴루즈 우주 축제 한국 우주영화 '더 문' 상영 : '25. 5월
- 2025 파리에어쇼 사천관 '산업전 초청' : '25. 6월
- KPF디플로마(한국인문진흥재단 출장단-우주항공 과정) 툴루즈 현지 중개 : '25. 6월

### □ 추진계획

- 제5회 툴루즈 한국문화축제 참여 : '26. 1~ 9월  
- 「경남문화예술 해외진출 지원사업」 공모를 통한 관내 문화단체 섭외  
- 「사천관」 운영(시 홍보자료 및 사천시 기념품 배부), 후원 로고 등재
- 관내 대학생 단기 해외연수(ISAE-SUPAERO) 추진 : '26. 1~ 8월  
- 「사천시 인재육성장학재단」 활용, 프랑스 그랑제콜 우주항공 강의 개설 요청

## 우주항공복합도시 교육분야 정주여건 개선

- ❖ 지역 명문학교 육성 및 국제수준의 교육 도시 조성으로 관내 정주여건 개선
- ❖ 외국교육기관, 과학영재학교 신설 등으로 미래 지향적 과학리더 육성

### □ 사업개요

- 사업명: 우주항공복합도시 조성을 위한 교육혁신 모델 도입
- 사업기간: 2025. 2.~2030. 2.(6년간)
- 주요내용: 사천시 교육혁신 모델 구상

모델안		① 과학영재학교 신설	② 외국교육기관 (국제학교) 설립	③ 자율형사립고 설립 및 지역고교 자율형공립고 전환	④ 교육발전특구 연계 특성화고 중심 기술인재 양성
추진 내용		■ 우주항공분야 특성화를 위한 과학영재학교 신설	■ 이전기관 연구개발 등 국내외 우수전문인력의 자녀교육 여건 마련	■ 자사고 설립을 위한 기업 연계 학교법인 유치 ■ 지역고교 자율형공립고 지정 추진	■ 특목고(삼천포공고) 내 우주항공 우수 기능인력 양성지원 ■ 지역대학 연계 교육 강화
추진 전략	단기	「한국과학기술원법」 근거 신설(전환) 추진 - 부산 충남 흥성 사례	「주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법」 근거 전환 또는 유치	관내 공립고등학교 자율형공립고 지정 신청(삼천포중앙고)	지역대학(폴리텍) 연계 교육과정 운영
	중장기	경남과학기술원 설립/경남과학기술원법 제정에 의한 신설	경제자유구역 지정 (광양만권 확장)/외국교육기관법 근거 설립 및 유치	기업 유치 연계 자사고 학교법인 설립 및 유치	

### □ 그간 추진사항

- (과학영재학교) 제21대 대선, 민주당 대통령 지역 공약사업 반영('25. 5.)
- (외국교육기관) 지원도시사업구역 지정을 위한 국토부 협의('25. 8.)

### □ 추진계획

- '26. 상반기: 과기부 우주항공 과학영재학교 설립 타당성 용역 반영 추진
- '26. 상반기: 외국교육기관 설립을 위한 지원도시사업구역 지정 및 외국교육기관 유치

\* 「우주개발진흥법」 개정 추진

- 기존 외국인학교 활용(내국인 입학 자격 완화), 외국교육기관 설립을 위한 투자진흥지구 지정

### □ 기대효과

- 우수 전문인력 유입 및 양성으로 국제 수준의 교육도시 조성
- 타 지역 특목고 진학 등 지역 우수 인재 유출 방지

## 공공임대형 지식산업센터 건립

- ❖ 우주항공 관련 중소·벤처기업의 입주 공간 제공
- ❖ 위성개발혁신센터 입주기업 사무공간 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025~2028년(4년간)
- 위치: 경남 우주항공국가산단 사천지구 내
- 사업내용: 중소·벤처기업을 위한 사무·회의·작업 공간 임대
- 사업규모: 부지면적 7,000㎡, 연면적 9,100㎡(지하1층, 지상5층)
- 총사업비: 30,000백만 원(국비 16,000 시비 14,000)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	30,000	4,300	348	6,562	18,790	
국 비	16,000	1,000	348	3,402	11,250	
시 비	14,000	3,300	-	3,160	7,540	

※ 우주항공청 청사 건립 부지 선정문제로 사업 순연되어, 연차별 투자계획 변경 예정

### □ 추진사항

- 공공임대형 지식산업센터 공모 선정 : '24. 7월
- 행정절차 추진(지방재정 중앙투자심사 등) : '24~'25년

### □ 추진계획

- 설계공모 : '25. 10~'26. 1월
- 실시설계 완료 : '26. 9월
- 건축 착공 및 준공 : '26. 10~'28. 12월

### □ 기대효과

- 우주항공기업 및 스타트업 창업공간 제공으로 적극적인 기업유치
- 중소 벤처기업 집적화로 위성특화도시 이미지 구축

## 2026 사천에어쇼

- ❖ 사천에어쇼 행사 성격을 단순 축제성 행사에서 우주항공방위산업전으로 확대
- ❖ 우주항공산업 중심도시로서의 이미지 확립 및 우주항공산업 활성화

### □ 사업개요

- 명 칭: 「2026 사천에어쇼」
- 기 간: 2026. 10. 22.(목)~10. 25.(일) / 4일간
- 위 치: 사천비행장 등
- 주요내용: 공식행사, 에어쇼, 우주항공방위산업전(포럼 및 수출상담회), 학술회의, 항공청소년의 날, 항공인의 밤 등
- 사업비: 4,500백만 원 ※ 2024 사천에어쇼 예산: 2,000백만 원
  - 사천에어쇼 산업전 확대 업무협약(2024.10.21.)에 따라 규모 확대
- 주관: 공동운영본부(대한민국 공군, 경상남도, 사천시, KAI, 한국항공우주산업협회)

### □ 추진사항

- 2026 사천에어쇼 확대 관련 협약서 체결기관 협약제 회약(1~3차): '25. 4~ 7월
- 2026 사천에어쇼 예산 확보를 위한 도 투자심사 의뢰: '25. 7~ 9월
  - 심사완료일: 2025. 9. 30.

### □ 추진계획

- 공동주최기관 기본계획(안) 협의 및 확정: '26. 1~ 3월
- 산업전 시설·체험프로그램 등 참여업체 모집 및 선정: '26. 1~ 9월
- 항목별 세부 추진계획 수립 및 공동주최기관 협의서 체결: '26. 3~ 8월
- 행사개최 및 행사결과 평가 및 성과분석: '26. 10~12월

### □ 기대효과

- 우주항공산업체 수출 지원 및 글로벌 우주항공산업 네트워크 구축
- 우주항공산업 중심도시로서의 사천시 브랜드 이미지 확립 및 지역경제 활성화
- 청소년에게 우주항공 분야에 대한 교육·체험 및 진로탐색 기회 마련

## 항공 MRO 산업 육성 지원

- ❖ 현장 수요 기반 항공 MRO 전문인력 양성 및 기업지원을 통한 항공 MRO 산업 생태계 강화 및 글로벌 경쟁력 확보

### □ 사업개요

- 사업기간: 2021. 5.~2026. 12.(6년간)
- 사업내용: 항공 MRO 인력 양성 및 기업지원
  - (인력양성) 신규인력 양성(35명), 재직자 전문기술 교육(1~2개사)
  - (기업지원) 시제품 제작 지원(2개사), 인증 획득 지원(2개사)
- ※ '21년~'25년까지 추진하던 신규인력 양성사업을 기업 요구 등 대외 환경을 고려하여 '26년부터 재직자교육, 기업지원 분야 확대 추진
- 총사업비: 2,500백만 원(도비 1,500 시비 1,000)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2026년	비 고
계	2,500	2,000	500	
도 비	1,500	1,300	200	
시 비	1,000	700	300	

- 사업주관: (재)경남테크노파크

### □ 추진사항

- 입교 195명 / 수료 171명 / 취업 96명 / 교육 중 9명: '21~'25년
- 교육생 취업연계(면접 등 기회제공): '25. 9~12월
- '25년 성과조사: '25. 12월

### □ 추진계획

- 신규 인력양성 교육생 선정 및 교육 실시: '26. 3~11월
- 프로그램별 지원기업 선정 및 모니터링(제작자교육, 시제품제작, 인증): '26. 3~11월
- 신규 인력양성 과정 수료자 취업 연계: '26. 7~12월
- 기업지원 성과 도출: '26. 11~12월

## 위성개발혁신센터 구축

- ❖ 우주산업 종합지원체계 구축으로 미래 우주분야 핵심 경쟁력 확보
- ❖ 위성 스타트업 대상 One-stop 지원을 통한 민간 중심 우주산업 활성화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024~2029년(6년간)
- 위 치: 경남 우주항공국가산단 사천지구 내
- 사업내용: 위성 탑재체(광학) 기업을 위한 공용 시설·장비 구축
- 사업규모
  - 부지면적 6,500㎡, 연면적 5,900㎡(지하 1층, 지상 2층)
  - 공용장비 구축(탑재체 및 본체 구성품 26종), 클린룸 설치(5개소)
- 총사업비: 38,127백만 원(국비 7,048 도비 8,514 시비 22,565)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	38,127	4,700	13,682	9,872	9,873	
국 비	7,048	4,700	2,348	-	-	
도 비	8,514	-	8,514	-	-	
시 비	22,565	-	2,820	9,872	9,873	

※ 우주항공청 청사 건립 부지 선정문제로 사업 순연되어, 연차별 투자계획 변경 예정

### □ 추진사항

- 지방재정투자심사(행안부) 심의 및 통과 : '25. 1~ 4월
- 기본계획 수립 및 총사업비 협의 : '25. 1~ 4월

### □ 추진계획

- 기본설계 실시 : '25. 11.~'26. 5월
- 부지매입 : '26. 상반기
- 중간 및 실시설계 실시 : '26~'27년
- 건축 및 시설·장비 구축 : '27~'29년

### □ 기대효과

- 위성특화지구 거점센터로서 위성기업 육성 중심지 도약
- 위성기업의 초기 설비투자 비용 절감으로 부담감 해소 및 자생력 확보

## 미래항공모빌리티(AAM) 기반 강화

- ❖ 도심항공교통(UAM) 상용화 대비 인프라 확보
- ❖ 드론산업 경쟁력 강화를 위한 전문 인력 육성 및 역량 제고

### □ 사업개요

- 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발 및 실증 기반 구축
  - 사업기간: 2023. 1.~2026. 12.(4년간)
  - 사업내용: 수륙양용 2인승 시제기 제작(3대) 및 성능 검증
  - 총사업비: 4,800백만 원(도비 1,500, 시비 1,100, 진주·고성 2,200)
  - 사업주관: (재)경남테크노파크 우주항공본부
- 시민·직원 드론 국가자격증 취득 교육비 지원
  - 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
  - 대 상: 사천시민, 시 소속 공무원
  - 사업내용: 드론 국가자격증 취득 교육비 지원
    - 사천시민: 1종 50% 지원(1,250천 원)
    - 시 소속 공무원: 3종 전액 지원(1,000천 원)
  - 총사업비: 100백만 원(시비)
- 미래항공 모빌리티 인재 양성
  - 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
  - 대 상: 사천시에 주소를 둔 관내 미래항공모빌리티 관련학과 재학생
  - 사업내용: 드론 국가자격증 취득 지원(1종 전액 지원 / 2,500천 원)
  - 총사업비: 100백만 원(시비)



- 유소년 드론 스포츠 대회 참가 경비 지원
  - 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
  - 대 상: 관내 유소년 드론 스포츠팀
  - 사업내용: 드론 스포츠(축구·농구 등) 대회 참가 경비 지원
  - 총사업비: 5백만 원(시비)
- 직원 드론 역량 강화 교육
  - 사업기간: 2026. 4~6월(3개월간)
  - 대 상: 사천시청 소속 무인비행장치 자격증 보유자
  - 사업내용: 드론 비행 및 보안 교육실시 및 드론 조종 경연대회 개최
  - 총사업비: 2백만 원(시비)

#### ☐ 추진계획

- 미래항공기체 시제기 개발 : '26. 1~12월
- 드론 교육 대상자 선정 및 교육(참가)비 지원 : '26. 2~12월
- 직원 드론 역량 보안 교육 및 경연대회 : '26. 4~ 6월

#### ☐ 기대효과

- 미래항공 모빌리티 산업 선제적 대응 및 경쟁력 확보
- 미래산업 지원으로 시민 경제적 부담 해소 및 산업 경쟁력 향상

## 한국폴리텍대학 항공캠퍼스 항공역사안보공원 조성 지원

- ❖ 동 지역에 (가칭)항공역사안보공원 조성을 지원하여 우주항공분야 지역 균형발전 도모
- ❖ 실물 전시·체험 공간 조성으로 과학기술 및 항공안보 학습 기회 제공 및 항공캠퍼스 이미지 제고를 통한 지역인재 유입

#### ☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용
  - 체험형 전시장(격납고) 신축 및 역사공원 조성
  - 기존 항공기 3종(F-86, T-33, C-54) 구역 리모델링
  - 실습용 항공기 기체(3종) 및 제트엔진(2세트) 수중에 따른 이전  
※ F-4/F-5/UH-1H (공군으로부터 수증)
- 사 업 비: 395백만 원(시비 200 자부담 195)
- 사업주관: 한국폴리텍대학 항공캠퍼스
- 지원근거: 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 제16조(국가 등의 지원)

#### ☐ 추진계획

- (가칭)항공역사안보공원 조성계획 수립 및 사업비 교부: '26. 3월
- (가칭)항공역사안보공원 조성 : '26. 4~12월

#### ☐ 기대효과

- 동지역에 신규 랜드마크 조성으로 생활·교육·문화 기반 확충 및 우주항공복합도시로의 균형있는 성장 견인
- 시민공원으로 개방하여 과학기술 체험·역사·안보 학습 기회 제공 및 항공캠퍼스 이미지 제고로 지역인재 유입

## 첨단우주항공 인큐베이팅 센터 구축

- ❖ 공간, 장비 공유를 통해 제조창업 기업의 생태계 조성 및 양산 가능성 확대
- ❖ 우주분야 창업기업을 위한 제품 실증 및 초도양산 인프라 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026~2029년(4년간)
- 위 치: 경남 우주항공국가산단 사천지구 내(예정)
- 사업내용
  - 우주분야 창업기업의 제품 실증(실험·인증) 지원, 초도양산, 원가·공정·품질 등을 개선하는 공유 생산시설 구축
  - 기술성장 및 창업보육 프로그램 운영
- 사업규모: 연면적 10,000㎡, 5~10개로 공간 분할 임대
- 총사업비: 30,000백만 원(국비 15,000 도비 4,500 시비 10,500)  
※부지 별도(시비) (단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	30,000	1,200	9,000	19,800	
국 비	15,000	500	4,500	10,000	
도 비	4,500	210	1,350	2,940	
시 비	10,500	490	3,150	6,860	

### □ 추진사항 및 계획

- 중소벤처기업부 및 기획재정부 국비 건의 활동 : '25. 2월~
- 첨단우주항공 인큐베이팅 센터 구축 기본계획 수립 용역 실시  
\*기존 우주항공 창업기업 공유공장 구축 기본계획 수립 용역에서 명칭 변경 : '25. 3~11월

### □ 추진계획

- 지방재정 중앙투자심사(행정안전부) : '26. 상반기
- 기본·실시 설계 및 건축 : '26~'29년

### □ 기대효과


- 우주분야 창업기업의 제품 실증, 양산실증 공간 확보
- 관내 우주분야 기업 유치 및 창업 활성화

## 경남-KDB 지역혁신 벤처펀드 조성

- ❖ 우주기업을 위한 펀드 방식 투자제도 도입으로 기업 성장 동력 확보 및 원금(수익금) 회수를 통해 지속가능한 지원시책 마련

### □ 사업개요

- 출자(조성)대상: (가칭)나우-경남지역혁신투자조합  
- (운용사) 경남벤처투자 / 나우아이비캐피탈
- 운용기간: 2025~2032년(펀드투자 4년+투자회수 4년)
- 출자재원: 중소기업육성기금운용특별회계(일반회계 전입금)
- 출자절차



- 출자조건: 시 출자금(10억 원)의 200% 이상 관내(유입) 기업 중 우주항공기업 또는 우주항공분야 연관기업 투자
- 출자금액: 1,000백만 원 ※ (총결성액) 17,400백만 원 이상 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비 고
계	1,000	250	250	500	
시 비	1,000	250	250	500	

### □ 추진사항

- 조례 개정 및 펀드 참여협의 : '25. 상반기
- 조합 결성 및 출자 : '25. 하반기

### □ 추진계획

- 기업 투자 등 펀드 운용 : '25~'28년
- 원금(수익금) 회수 : '29~'32년

### □ 기대효과

- 우주분야 유망기업 발굴을 통한 사천시 기업 유치 및 기업 성장 가속
- 창업, 성장, 회수, 재투자의 선순환으로 우주산업 생태계 조성



## 한국천문올림피아드 겨울캠프 개최

- ❖ 천문우주과학에 관심 많은 전국 학생을 대상으로 교육·문화 프로그램 운영을 통한 우주항공 수도 이미지 제고
- ❖ 한국천문학회와의 협업을 통해 우주관련 기관 교류 강화

### □ 사업개요

- 행사기간: 2026. 1. 26.(월)~1. 29.(목)
- 장 소: KB손해보험 인재니움 사천 연수원
- 주요내용
  - 참석대상: 100여 명(학생 80명\*/중1~중2, 천문관련 교사 20명)
  - \* 제25회 KAO 예비교육생으로 가을통신교육까지 이수한 학생
  - 주요프로그램: 특별강연, 망원경 수업, 야간 관측 및 실습 등
- 총사업비: 100백만 원(시비 70 기타 30)
- 주 최: 사천시, 한국천문학회
- 주 관: 한국천문올림피아드위원회\*

\* 한국천문학회 산하기관, 국제 올림피아드 대회에서 대한민국을 대표하는 국가 공인 국가대표 천문기관

### □ 추진사항

- 겨울캠프 개최를 위한 업무협약(한국천문올림피아드위원회) : '25. 1~12월

### □ 추진계획

- 기본계획 수립 및 방침 결정 : '25. 11월~
- 행사개최 및 사업비 지출 : '26. 1월

### □ 기대효과

- 기초천문교육을 통해 청소년들의 과학 감수성을 키우고, 캠프와 특강을 통해 천문우주과학분야에 대한 흥미와 관심 고취

## 스마트 자율 제조 AI 팩토리 구축

- ❖ 무중단 가공 기반 무인생산을 위한 AI 기반 자율제조 핵심 기술개발
- ❖ 항공분야 AI 자율제조 기술의 선도적 적용을 통한 항공산업 경쟁력 강화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 9.~2028. 12.(3년 4개월)
- 위 치: 사천제1·2 및 종포산단(울곡, 디엔엠항공)
- 사업내용: 항공기 기체 부품 무중단 가공기반 무인생산을 위한 AI자율제조 핵심 기술 개발
- 사업비: 6,183.2백만 원(국비 4,600 도비 460 시비 920 민간 203.2)  
(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년	2028년	비고
계	6,183.2	1,134.2	1,900	1,704.6	1,444.4	
국 비	4,600	1,000	1,300	1,200	1,100	
도 비	460	90	120	150	100	
시 비	920	0	420	300	200	
기 타	203.2	44.2	60	54.6	44.4	현물 제외

- 사업주관: 한국생산기술연구원 진주뿌리기술지원센터  
(재)경남테크노파크 우주항공본부, 엠아이큐브솔루션(주)

### □ 추진계획

- 무중단 가공 기반 AI모델 기초 개발 및 설계 : '26. 1월
- 무중단 가공 기반 AI모델 테스트 및 필수 모듈 제작 : '26. 2~12월

### □ 기대효과

- 항공분야에 무중단 AI 자율제조 기술을 개발 및 선도적으로 적용하여 항공산업의 경쟁력 강화
- AI 기반 제조공정 혁신을 통한 지역 항공 제조업의 생산성 한계 극복

## 우주항공 글로벌 시장 공략 맞춤 지원

- ❖ K-우주항공산업의 진짜 성장을 위한 맞춤형 기업지원책 발굴 및 추진
- ❖ 우주항공 부품기업 Tier-up 지원을 통한 글로벌 OEM 판로 개척

### □ 우주항공기업 공정 효율화 지원

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용: 항공부품업체 공정·설비 효율화 지원 및 기술지도
  - 공정개선(10건), 설비개선(5건) / 업체당 최대 30백만 원
  - 성과확산 워크숍 개최 등
- 사업비: 600백만 원(시비)
- 사업주관: (재)경남테크노파크 우주항공본부
- 추진계획
  - 협약 및 사업비 교부 : '26. 2~ 3월
  - 수혜기업 선정 및 과제 수행 : '26. 3~11월
  - 성과공유회 개최 : '26. 12월
- 기대효과: 생산효율 및 품질 고도화를 통한 대외 경쟁력 확보

### □ 우주항공산업분야 전략기업 육성 지원

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간) ※ 최초시행: 2024년
- 사업내용: 관내 부품기업을 영세·하청 구조에서 핵심 공급업체로 성장시키기 위한 전략적 연구개발(R&D) 지원
  - 연구개발(R&D) 지원 : 5건(건당 최대 70백만 원)
  - 연구개발(R&D) 컨설팅 지원: 2건(건당 최대 12.5백만 원)
- 사업비: 500백만 원(시비)
- 사업주관: (재)경남테크노파크 우주항공본부
- 추진계획
  - 수혜기업 선정 및 과제수행 : '26. 3~11월
  - 성과공유회 개최 : '26. 12월
- 기대효과: 지역 부품기업의 기술경쟁력 강화를 통한 우주항공산업 공급망 개척

### □ 우주항공용 세라믹섬유 융복합 소재·부품 개발지원

- 사업기간: 2024. 1.~2028. 12.(5년간)
- 사업내용: 우주항공용 세라믹섬유복합재 관련 기업 신규 아이템 창출, 시제품 제작, 신뢰성 평가, 인증 등 지원
  - ※ 관내 3개사(기업당 최대 42백만 원)
  - 우주항공용 융복합 제품 창출 및 기초 실현 가능성 확인: '24~'25.
  - 세라믹섬유융복합 시제품 제조 지원 : '26~'27.
  - 소재부품 시장 출시를 위한 신뢰성 확보 등 제품화 지원: '28.
- 총사업비: 2,150백만 원(도비 500 시비 600 진주 600 민간 450)

(단위: 백만 원)

구 분	계	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,150	430	430	430	860	
도 비	500	100	100	100	200	
시 비	600	120	120	120	240	
진 주	600	120	120	120	240	
민간	현금	206	40	42	84	
	현물	244	50	48	96	

- 사업주관: 한국세라믹기술원
- 추진사항
  - (1단계) 2개사, 68백만 원(관내 1개사, 승한항공산업 34백만 원)
  - (2단계) 8개사, 272백만 원(관내 4개사\*, 136백만 원)
- \* 두원중공업(주), (주)엘제이항공, 낙우산업(주), 마이크로엔지니어링
- 추진계획
  - 수혜기업 모집 및 사업수행 : '26. 3~12월
  - 수혜기업 교류회 및 성과보고회 개최 : '26. 12월
- 기대효과: 우주항공 부품기업의 소부장 분야 경쟁력 확보 및 대내외 판로개척 기반 마련

## □ 경남 방산 강소기업 육성지원

- 사업기간: 2023. 1.~2026. 12.(4년간)
- 사업내용: 경남형 방산 우수기업 지정 및 디딤돌 패키지 지원
  - (경남형 방산 강소기업 지정) 유망기술, 수출 등 우수기업 지정
  - (디딤돌 패키지 지원) 강소 기업화 발돋움을 위한 종합 지원
    - 도약 패키지: 핵심품목 연구개발 지원, 판로개척, 인력지원
    - 점프 패키지: 국책과제 수주 또는 자체 R&D 자금 이자 연계 지원
    - 완성 패키지: 방산 품목 수출계약 체결 이후 애로사항 지원
- 총사업비: 6,060백만 원(도비 3,200 시비 806 기타 2,054)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2025년	2026년	비고
계	6,060	3,257	1,252	1,551	
도 비	3,200	1,950	500	750	
시 비	806	369	194	243	
기 타	2,054	938	558	558	진주,김해,함안

- 사업주관: (재)경남테크노파크 방위산업본부
- 추진사항
  - '23년: 6개사, 9건 847백만 원 (관내 1개사, 3건 210백만 원)
  - '24년: 11개사, 18건 2,124백만 원 (관내 3개사, 7건 586백만 원)
  - '25년: 7개사, 12건 882백만 원 (관내 2개사\*, 3건 233백만 원)
- \* 도약패키지: 디엔엠항공(104백만 원) / 도약점프패키지: 송월테크놀로지(129백만 원)
- 추진계획
  - 선정 기업 협약체결 및 사업비 교부 : '26. 4월
  - '26년 강소기업 지정 및 현판 수여식 개최 : '26. 7월
- 기대효과: 혁신적인 경남 방산 강소기업 육성으로 방위사업청의 「방산혁신기업 100」 지정 기회 창출 및 대형국책사업 수주 기반 마련

## □ 우주항공부품기업 품질향상 지원

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용: 우주항공부품기업 계측·시험 장비\*의 신뢰성 확보를 위한 KOLAS\*\* 인증 지원
  - \* 접촉식좌표측정기, 레이저트랙커, LT부속품, 다관절측정기, 레이저스캐너 등
  - \*\* KOLAS: ISO 국제표준과 동일한 신뢰성을 가진 한국인정기구(KAB)의 인증 제도
- 사업비: 320백만 원(시비)
- 사업주관: 한국산업기술시험원(KTL)
- 추진계획
  - 수혜기업 모집 및 사업 수행 : '26. 4~12월
  - 지원사업 결과 보고(KTL→시) : '26. 11월
- 기대효과: 시험·교정 비용 절감을 통한 기업 부담 완화 및 생산성 향상

## □ 우주항공분야 품질인증 지원

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용: 우주항공기업 필수 품질인증\* 취득·갱신·컨설팅 비용 지원
  - \* 품질경영시스템(AS 9100, KS Q 9100 Series)
- 사업비: 250백만 원(시비)
- 사업주관: (사)한국우주항공산업협회
- 추진계획
  - 수혜기업 모집 및 사업 수행 : '26. 2~12월
  - 성과공유회 개최 : '26. 12월
- 기대효과: 필수 품질인증 취득을 위한 재정 부담 완화 및 품질 신뢰성 확보를 통한 제품 경쟁력 향상

## □ 글로벌 마케팅 지원

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용: 고객 매칭 컨설팅, 계약서 검토, 출장비 및 통·번역 지원
- 사업비: 300백만 원(시비)
- 사업주관: (재)경남테크노파크 우주항공본부
- 추진계획
  - 모집 공고 및 업체 선정 : '26. 3월
  - 고객 매칭 컨설팅 및 사업추진 : '26. 3~12월
- 기대효과: 수출 전문 컨설팅 및 통번역 지원을 통한 우주항공업체의 해외 신규 판로 개척

## □ 경남우주항공클러스터지원단 운영 지원

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간) ※ 최초시행: 2011년
- 사업내용
  - 제품 분야별 전략적 특화 홍보자료 개발 및 마케팅
  - 맞춤형 B2B 수출상담회 기획·주관, 컨소시엄 수주 모델 개발
- 사업비: 610백만 원(도비 300 시비 250 진주시 60)
- 사업주관: (재)경남테크노파크 우주항공본부
- 추진현황
  - VERTICON 2025(미국) : '25. 3월
  - 에어로몬트리올 2025(캐나다) : '25. 3월
  - 파리에어쇼 2025(프랑스) : '25. 6월
  - 한·중 항공기업 B2B(토텐) : '25. 8월
  - 에어로마트 나고야 2025(일본) : '25. 9월
- 추진계획
  - ADEX (경기도 일산) : '25. 10월
  - 협약 및 사업추진 : '26. 2~12월
- 기대효과
  - 경남 우주항공 혁신기관이 공동참여하는 우주항공클러스터 협의체 운영
  - 글로벌(GACP) 협력 프로젝트 개발, 참여 등 교류협력 파트너십 운영
  - 중소 항공업체의 글로벌마케팅 및 수출 지원으로 해외 수주 확대

## 산학관 네트워크 구축을 통한 인력양성 지원

- ❖ 산학관 네트워크 구축으로 현장 맞춤형 인력양성
- ❖ 지역 전략산업 핵심기술 연구를 통한 전문인력 배출

## □ 경상국립대학교 글로벌대학사업 지원

- 사업기간: 2023. 11.~2028. 2.(5년간)
- 사업내용
  - 우주항공기술경영학과 운영(계약학과/석사과정)을 통한 전문인력 양성
  - 사천 GNU 사이언스파크 정비 및 활성화
  - 첨단항공 소재부품 개발 지원 인프라 구축
  - 국제 우주항공·방산 학술대회 개최
- 사업비: 5,000백만 원(대응자금)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2026년	2027년 이후	비고
시 비	5,000	2,000	1,500	1,500	

※ 총사업비: 1,530억 원(국비 1,000 도비 300 시비 50 기타 180)

- 사업주관: 경상국립대학교 산학협력단
- 추진사항
  - 경상국립대 글로벌대학30 지정: '23. 11월
  - GNU사이언스파크 계약학과 설치·운영 업무협약 : '24. 5월
  - 계약학과 개설 및 24학년도 학기 개시 : '24. 9월
  - GNU사이언스파크 환경정비 및 강의실 리모델링 : '24. 9~12월
  - 교육환경 조성 및 부대환경 개선공사 : '25. 2~ 3월
- 추진계획
  - 계약학과 26학년도 1학기 신입생 모집 및 학기 개시 : '26. 1~ 3월
  - 첨단항공 소재부품 개발 지원 인프라 구축 : '26. 3~12월
  - 계약학과 26학년도 2학기 신입생 모집 및 학기 개시 : '26. 7~ 9월
  - 국제공동학술대회 및 심포지엄 개최 : '26. 11월

## □ 글로벌 항공핵심기술 선도연구센터(ERC) 지원(후속사업)

- 사업기간: 2024. 5.~2027. 4.(3년간) ※ 1차사업: '17. 6.~'24. 2.(7년간)
- 사업내용: 항공기 핵심기술 실행화 및 사업화, 산업단지 기업 R&D 지원  
(과학기술정보통신부 공모사업)
- 총사업비: 9,138백만 원(국비 6,000 도비 300 시비 450 기타 2,388)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2026년	비고
계	9,138	6,092	3,046	
국 비	6,000	4,000	2,000	
도 비	300	200	100	
시 비	450	300	150	
기 타	2,388	1,592	796	전주시 대학 기업체

- 사업주관: 경상국립대학교 글로벌 항공핵심기술 선도연구센터
- 추진사항
  - (연구개발) 논문 248건, 특허 114건, 산업체과제 210건, 기술지도 104건 등
  - (인력양성) 351명(석사 188, 박사 69, 박사후연구원 43, 교수 51)
  - (국제협력) 학술대회 33회, 국제공동연구 76회, 세미나 23건, 논문 9건 등
  - (기 타) KAI 공동연구 36건, 관내기업 취업 202명(KAI 64명 포함)
- 추진계획
  - 2차년도 성과보고 및 사업비 정산 : '26. 5월
  - 3차년도 협약 및 사업비 교부 : '26. 6월
  - 국제 공동워크숍 개최 : '26. 8월
  - 참여기업 워크숍 개최 : '26. 9월

## □ 공학교육 혁신센터 지원

- 사업기간: 2022. 3.~2028. 2.(6년간)
- 사업내용: 지역기업·미래 신산업 수요특화형 교육프로그램 운영  
- IoT\* 가전산업 분야 및 유관산업 수요에 부합하는 현장역량을 갖춘 공학인재 양성 등(산업통상자원부 공모사업)
- 총사업비: 1,559백만 원(국비 830 도비 120 시비 120 기타 489)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2026년	2027년	비고
계	1,559	1,059	250	250	
국 비	830	530	150	150	
도 비	120	80	20	20	
시 비	120	80	20	20	
기 타	489	369	60	60	전주시 대학 기업체

- 사업주관: 경상국립대학교 공학교육혁신센터
- 추진사항
  - 산업수요 특화교육(18개 과정, 학생 589명 참여)
  - 캡스톤디자인\*\* 운영(83개 교과 개설, 181개 작품, 학생 4,014명 참여)
  - 기업의 산학협력(25개 과정, 기업체 27개 참여)
  - 기업연계형 프로그램 운영(30개 과정, 학생 342명 참여) 등
- 추진계획
  - 교육주제 도출, 실무교육·캡스톤디자인 기획 및 준비 : '26. 3~ 6월
  - 하계 실무교육기업 특강 운영, 캡스톤디자인 컨설팅·점검 : '26. 7~ 9월
  - 전시행사 참가, 성과 확산, 동계 실무교육 준비·운영 : '26. 10~12월
  - 동계 교육 성과분석, 결과보고서 작성 : '27. 1~ 2월

\* IoT(Internet of Things, 사물인터넷): 여러 사물에 정보통신기술이 융합되어 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술

\*\* 캡스톤 디자인: 공학계열 학생들에게 산업현장에서 발생하는 문제 해결 능력을 길러주기 위해 작품 기획, 설계, 제작의 전 과정을 경험하게 하는 산업현장 수요맞춤 인력양성 과정

## □ 미래우주교육센터 지원

- 사업기간: 2022. 4.~2026. 12.(5년간)
- 사업내용: 위성시스템 핵심기술 개발 및 전문인력 양성, 연구장비비 지원  
(과학기술정보통신부 공모사업)
- 총사업비: 6,750백만 원(국비 5,000 도비 300 시비 325 기타 1,125)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2026년	비고
계	6,750	5,400	1,350	
국 비	5,000	4,000	1,000	
도 비	300	240	60	
시 비	325	260	65	
기 타	1,125	900	225	진주시, 기업체

- 사업주관: 경상국립대학교 위성시스템핵심기술연구센터
- 추진사항
  - 논문 및 국내외 학술활동 15건, 특강 및 세미나 개최 12건
  - 인력양성 석사 11명 / 박사 1명, ASU(아리조나주립대) 해외연수 6명 수료
- 추진계획
  - 성과보고 및 사업비 정산 : '26. 1~ 3월
  - 미래우주교육 트랙 운영, KTL 우주부품센터 현장 실습 : '26. 3~12월
  - ASU(아리조나주립대) 우주분야 교육프로그램 학생 파견 : '26. 8월~
  - UNLV(네바다대학교 라스베이거스)와 공동석사 프로그램 학생 파견 : '26. 9월~

## 내실있는 사천항공우주과학관 운영

- ❖ 과학 콘텐츠 관람체험 제공 및 노후시설 보강을 통해 관람객을 적극 유치하여 우주항공 중심도시 이미지 제고

### □ 운영개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 운영인력: 24명[시 16(공무직 6, 기간제 10), 운영사 8]
- 주요내용
  - 시설 임대 및 시설운영 위탁 관리
  - 과학관(박물관 통합) 운영 매표 및 검표
  - 이용객 관람 및 체험 안내 등
- 사 업 비: 2,509백만 원

### □ 추진계획

- 과학관 시설 임대 및 운영 관리
  - 시설 임대료 : 1,270백만 원
  - 민간위탁 시설운영비: 750백만 원
- 과학관 노후시설물 유지보수
  - 대상시설물: 과학관 VR장비 및 노후 시설물 등
  - 사 업 비: 100백만 원(대체충당금)
- 과학 전문해설사 인력양성
  - 대 상: 관람 및 체험안내 근무자
  - 교육기관: (사)한국과학관협회
- 타 시·군 전문 과학관 비교견학
  - 대 상: 국공립과학관 2개소
  - 내 용: 과학관 운영사례 비교견학을 통한 벤치마킹

### □ 기대효과

- 서부 경남 거점 과학관으로서 역할수행 및 과학문화 공간으로의 기능 확대

## 경남 국제 우주항공 포럼 및 콘퍼런스 개최

- ❖ 국제 우주항공 콘퍼런스 및 포럼을 통한 정책과제 발굴 및 제안
- ❖ 우주항공 클러스터 세계화를 위한 우주항공 전문포럼 조직 및 운영

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용
  - 우주, 항공, AAM 분야 정책·기술·산업·정보 관련 국내외 전문가 발제 토론 등 네트워킹 플랫폼 운영
  - K-우주항공정책포럼 조직 운영 및 포럼·콘퍼런스 행사개최
  - 우주항공산업 전략보고서 발행
  - 국제 우주산업 콘퍼런스 개최
  - 국내·외 우주기관 및 전문가 협력체계 구축
- 사업비: 600백만 원(도비 200 시비 200 진주 200)

### □ 추진계획

- 국제 콘퍼런스 조직위원회 구성 : '26. 1~ 3월
- 정책포럼 정기 개최(연 4회), 국제 콘퍼런스 개최 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 우주항공산업 정책, 우주, 항공, AAM분야 과제 발굴 및 제안
- 경남 미래 신성장 사업 육성 기반 강화

## 경남 우주산업 혁신생태계 조성 지원

- ❖ 정부·민간 위성 수요에 대응하는 위성의 제작·조립 및 우주환경 시험 역량 강화 및 산업생태계 고도화 필요
- ❖ 우주기업 지원을 통한 우주기업 경쟁력 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용
  - 위성정보 활용 시범사업(행정서비스) 개발 지원
  - 우주산업 사업화 및 시험평가·검증 지원
  - 우주산업 기술혁신 기업 지원 및 유치
  - IAC 등 국제행사 공동부스, 한국관 운영, 참가 지원
  - 경남 우주산업 혁신생태계 육성 전문가협의체 구성
- 사업비: 600백만 원(도비 300 시비 150 진주 150)

### □ 추진계획

- 지원사업 선정 및 수행 : '26. 3~12월
- 전문가협의체 구성, 지원기업 컨설팅 및 자문 : '26. 4~11월
- IAC 2026 국제 우주대회 참가(튀르키예) : '26. 10월

### □ 기대효과

- 경남 우주기업 연구개발 투자 지원을 통한 위성개발 경쟁력 및 자생력 확보
- 우주산업 기업의 성장 및 자생적 생태계 구축



## 우주항공 학술교류 지원

- ❖ 사천시 관내 우주항공분야 전문 학술대회 유치로 우주항공산업 홍보 및 산·학·연 협력 증진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용
  - 국내 우주항공 분야 대표학회\* 학술행사 관내 유치 지원
  - 각 학회 분과위원회, 부문위원회 행사 및 워크숍 유치
  - \* 한국항공우주학회, 항공우주시스템공학회, 한국우주과학회 등
  - 국내·외 네트워크 강화 및 지역 우주항공 대표 행사와 연계
  - 우주항공 학회지 사천시 홍보
- 사업비: 80백만 원(시비)

### □ 추진계획

- 업무협약 체결 및 사업비 교부 : '26. 1월
- 우주항공분야 학술대회 유치 : '26. 3~12월

### □ 기대효과

- 학술대회를 통한 기술 공유로 우주항공 산업 전반 경쟁력 강화
- 산·학·연 협력을 통한 우주항공 산업 첨단 기술 개발과 상용화 촉진
- 관내 학술대회 및 관련행사 개최로 관광, 서비스업 등 지역 경제 활성화

## 우주산업 실무형 인재양성 기업트랙 지원

- ❖ 우주항공청 개청에 따른 관련 산업체의 성장과 전문인력 양성 수요 증가
- ❖ 경남 맞춤형 우주산업 관련 인재 양성 및 교육과정을 통한 경쟁력 확보

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월(1년간)
- 사업내용
  - 기초교육(1개월), 전문교육(1개월) 프로그램 운영
  - 명사특강, 현장견학, 취업역량강화 프로그램 운영
  - 희망산업체 현장실습 프로그램 운영 및 채용연계 지원
  - 전문연수협의회 운영(교육과정 편성, 과정운영 참여)
- 사업비: 400백만 원(도비 100 시비 150 진주 150)

### □ 추진계획

- 전문연수협의회 구성 및 운영 : '26. 1~ 2월
- 교육과정 개발 및 연수생 모집·선발 : '26. 1~ 3월
- 연수생 이론교육 및 현장실습 실시 : '26. 1~ 3월
- 연차보고서 작성 및 사후관리 : '26. 11~12월

### □ 기대효과

- 연수 이수 후 우주항공 산업체 취업 연계로 경제활동 참여 기회 제공
- 신규 인력 유입으로 우주산업을 확대 발전시킬 수 있는 계기 마련

## 우주항공주간 지역 연계 행사 추진

- ❖ 제2회 우주항공의 날 기념식(2026.5.27.) 축하 분위기 고조
- ❖ 우주항공주간 지역 연계 행사 추진으로 우주항공 수도 위상 공고화

### □ 사업개요

- 우주항공청 개청(2024.5.27.)을 기념하여 2025년 국가기념일로 지정된 '우주항공의 날' 기념식 전후로 국가기념일 분위기를 고조하기 위해 우주항공청 주관으로 추진되는 '우주항공 주간'의 지역 연계 행사 추진
  - 제1회 우주항공 주간 개최 연계행사 지속 추진
    - 우주항공의 날 기념식, 청소년 물로켓대회, 스페이스 캠프, 토크콘서트, 음악회
  - 신규 행사 발굴: 우주항공청과 사천시, 경남도 연계 발굴 추진
    - (사천시) 사천교육지원청과 연계한 사생대회 및 백일장 추진
    - (사천시) 지역 언론사 등과 연계한 'K-POP' 노래·댄스 경연대회
    - (사천시) 사천항공우주과학관 내 체험프로그램 등 신규사업 발굴
- ※ 지역 연계 프로그램 발굴 회의 개최 예정(우주항공청 주관)

### □ 추진계획

- 지역 연계 프로그램 발굴 및 예산 반영 : '25. 9~'26. 3월
- 행사 개최 및 홍보 : '26. 3~ 5월

### □ 기대효과

- 대한민국 우주항공 수도 사천의 위상 제고
- 연계 행사 선제 발굴로 우주항공의 날 기념식 타지역 개최 여론 원천 차단

## 우주항공청 이주직원 지원시책 지속 추진

- ❖ 사천시에 전입한 우주항공청 이주 직원에 대한 지원 추진(기간 연장)
- ❖ 우주항공 전문인력 양성 확대 및 성공적인 지역 정착 기여

### □ 사업개요

- 신청기간: 개청일로부터 3년 이내
- 지원기간: 2024. 5.~2027. 5.(2년간) \* 주거지원 분야 등 일부 시책 연장 추진(2년)
- 주요사항: 우주항공청 이주직원 등에 대한 지원

\*'25년 우주항공과 소관 시책 지원액('25.8.기준): 시비(171.2백만 원), 도비(96백만 원)

분야	사업명	사업기간		총사업비(백만원)		연장사유
		기존	연장	기존	변경	
계	16개			17,356	17,417 (+61)	6건 사업 기간 연장
이주 지원 (3)	이주정착 장려금	'27.05.26.	-	1,031	1,031	
	자녀 전·입학 장려금	'27.05.26.	-	175	175	
	자녀 양육지원금	'27.05.26.	-	360	360	
주거 (4)	공동주택 단체입주 연계	'26.05.26.	-	9,540	9,540	
	주택자금 대출이자	'27.05.26.	'28.05.26.	4,612	4,612	관사 제공 종료에 따라 주거 부담 완화를 통해 우수 인재 이탈 방지
	주거지 월세 지원	'27.05.26.	'28.05.26.	1,188	1,188	관사 제공 종료에 따라 자가 구입 등의 유도를 통한 장기 정주 유인
	주택 중개 및 등기보수 지원	'27.05.26.	'28.05.26.	68	118 (+50)	
기타 (9)	가족의 창업 지원	'27.05.26.	-	90	90	
	가족 중소기업 채용 및 근속장려금 지원	'27.05.26.	-	165	165	
	초·중·고 자녀 승마 체험비 지원	'26.12.31.	'28.12.15.	10	20 (+10)	체험활동을 통해 이주 가족 자녀의 정서적 안정 및 지역 적응 지원
	건강검진비 지원	'26.12.24.	-	60	60	
	사천 사랑카드 지원	'27.05.26.	'28.05.26.	3.6	4.8 (+1.2)	안정적인 지역 정착을 유도하기 위해 생활편의시설 지원의 연속성 필요
	우주항공청 스마트헬스케어존 운영	'26.12.31.	-	34	34	
	마음건강 회복 프로그램 지원	'26.12.31.	-	19	19	
	이주직원 배우자(공무원) 우선 인사 교류 지원	'27.05.26.	'28.05.26.	-	-	배우자의 인사교류를 우선 지원함으로써 가족 단위의 동반 정착을 형성
	이주직원 가족의 사천지역 취업 알선	'27.05.26.	-	-	-	

### □ 향후계획

- 다양한 지원 시책을 통해 우주청 직원의 성공적인 지역 정착 기여

## 5G 전파 응용서비스 활용기반 조성

- ❖ 통신망 전파간섭, 보안 취약, 데이터 전송 안정화로 중단없는 운영체계 구축
- ❖ 항공기업 내 무선통신환경 고도화로 비용 절감 및 전파관리 디지털 혁신 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 9.~2027. 12.(4년 4개월간)
- 위 치: 사천제1·2 및 중포산단(KAI, 켄코아에어로스페이스, 항공우주산업물류센터)
- 사업내용: 자동 전파측정 로봇 및 소프트웨어 개발, 공장 내 5G 및 WiFi 6E 등 초고속 통신망 구축 및 전파특성 실증 등
- 총사업비: 8,067백만 원(국비 5,000 도비 524 시비 787 민간 1,756)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2025년	2026년	2027년	비고
계	8,067	3,281	748	2,118	1,920	
국 비	5,000	1,900	500	1,300	1,300	
도 비	524	237	62	162	63	
시 비	787	500	62	162	63	
기 타	1,756	644	124	494	494	

- 사업주관: (재)경남테크노파크 경남정보산업진흥본부

### □ 추진계획

- 사업비 교부 : '26. 1월
- 사업 추진 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 자동로봇 기술 활용 전파 측정 효율성 및 기술 경쟁력 강화
- 통신망 사용요금 절감 및 통신망 구축 비용 적정성 확보

## 한국로봇항공기 경연대회 개최

- ❖ 미래항공 및 로봇기술 분야 인재 발굴 및 기술 혁신
- ❖ 우주항공수도 사천 위상 강화 및 도시 브랜드 전국적 홍보

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 9월
- 위 치: 우주항공청 일원(아론비행선박 부지) 예정
- 대 상: 전국 대학(원)생
- 사업내용
  - 전국 대학(원)생 미래항공모빌리티 항공기 경연대회
  - 부대행사(에어로켓발사, 드론 시뮬레이션 등 체험행사)
- 사 업 비: 200백만 원(시비)
- 주최/주관: 우주항공청, 사천시 / 한국우주항공산업협회

### □ 추진계획

- 개최 계획 수립 : '26. 1월
- 경연참가팀 기술 심사 : '26. 5~ 7월
- 본선 대회 개최 : '26. 9월

### □ 기대효과

- 전국 대학생 참여로 우주항공도시 이미지 확산 및 지역경제 활성화
- 시민 참여형 행사로 우주항공도시 자긍심 고취

# 투자유치산단과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 경남 우주항공국가산업단지 분양 적극 추진 .....	12
• 용당(항공MRO) 일반산업단지 준공 추진 .....	13
• 외국인근로자 정착지원 복합센터 건립 .....	14
신규사업	
• 종합보세구역 지정 우주항공산업 경쟁력 강화 .....	15
• 사천 우주항공 일반산업단지 조성 .....	16
• 사천 가산 일반산업단지 조성 .....	17
• 이동노동자 간이쉼터 조성 .....	18
일반사업	
• 공장설립 컨설팅 지원으로 균형 있는 지역발전 .....	19
• 투자기업 재정지원으로 투자유치 촉진 .....	20
• 1:1 맞춤형 컨설팅으로 투자기업 유치 .....	21
• 노사 상생 문화 정착 및 근로복지 향상 .....	22
• 지속성장 기반 구축을 위한 중소기업 경영지원 .....	23
• 첨단 제조환경 조성을 통한 중소기업 대응력 제고 .....	24
• 사천 서부일반산업단지 조성 .....	25
• 경남 우주항공국가산업단지 완충저류시설 설치 .....	26
• 사천제2일반산업단지 혁신지원센터 구축 .....	27
• 종합 인프라 구축을 통한 산업단지 경쟁력 강화 .....	28
• 기업 중심의 전문적인 산업단지 관리 운영 .....	30

## 기 본 현 황

### 1 조직구성: 6팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	22	22	-	1	7	7	6	1	-	-	임기제 (1)
현원	22	22	-	1	7	7	3	4	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
투자정책팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자 정책 개발 및 종합계획 수립</li> <li>산업(농공)단지, 개별입지 공장 설립 지원</li> <li>등록공장 및 산업(농공)단지 입주업체 현황 관리</li> </ul>
투자유치팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자유치에 관한 총괄계획 수립 및 지원</li> <li>투자유치 홍보에 관한 사항</li> <li>투자기업 재정 지원(지방투자촉진보조금, 투자유치진흥기금 등)</li> </ul>
기업지원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>중소기업 및 창업기업 지원</li> <li>중소기업 육성기금 조성 및 특별회계 운영</li> <li>근로자종합복지관 및 비정규직근로자 지원센터 운영</li> <li>노동단체 육성 및 노동자 지원</li> </ul>
공 공 산 단 조 성 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>공영개발 산업단지 조성 종합계획 수립 및 지정</li> <li>용당(항공MRO) 일반산업단지 조성</li> <li>사천 서부일반산업단지 조성</li> <li>공영개발 산업단지 토지 처분(임대, 분양) 및 관리</li> </ul>
민 간 산 단 지 원 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>민간개발 산업단지 지정, 승인 및 개발사업 지원</li> <li>경남 우주항공국가산단 조성사업 지원 및 기반시설 설치사업</li> <li>경남 우주항공국가산단 스마트그린산단 사업 추진</li> </ul>
산단관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>준공 산업(농공)단지 개발·실시계획 및 관리기본계획 변경·수립</li> <li>산업(농공)단지 관리 운영 및 기반시설 정비</li> <li>구조고도화 사업 및 노후거점 산단 경쟁력강화 사업 추진</li> <li>산업단지 재생계획 수립 및 사업 집행</li> <li>농공단지사업 특별회계 운영</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

기업과 함께 도약하는 내일, 산업이 성장하는 도시

부 서 목 표

미래산업 선도기업 유치로 경제 성장동력 확보

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

신속한 공장설립 지원 및 체계적 관리

2

투자지원 강화로 기업하기 좋은 환경 조성

3

기업과 근로자가 함께 성장하는 맞춤형 지원

4

최적의 산업시설용지 적기 공급

5

미래지향적 수요자 중심의 산업단지 조성

6

지속가능한 기업중심의 산업(농공)단지 관리

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 투자유치산단과 핵심 성과

- ❖ 대동일반산업단 준공, 축동일반산업단 경남 우주항공국가산업단 1단계(산업시설용지) 준공
- ❖ 경상남도 서부권 외국인근로자지원센터 개소

### 1 공장설립 지원 및 관리

#### □ 공장설립 승인 및 등록(취소)

구분	계	신·증·설 승 인	변경 승인	완료 신고	등록(변경) 신 고	등록(승인) 취 소	임대 및 처분신고
합 계	92	24	2	23	32	7	4
개별공장	46	10	1	12	18	5	-
계획입지	46	14	1	11	14	2	4

#### □ 공장등록(승인) 업체 현황 및 실태조사

- 등록(승인) 공장(638개소) 통계·실태 조사 및 대장 정비
- 공장설립 승인업체 현장점검 및 착공 독려
- 미가동 및 폐업공장에 대한 청문 등 행정절차 이행

### 2 전략적 투자유치 실적

#### □ '25년 투자협약(MOU) 체결 (3건, 15,147억 원)

체결일	대상업체	투자계획 및 내역					비고
		투자위치	금액 (백만 원)	고용인원 (명)	착공 시기	투자 형태	
계	3건	-	1,514,736	154	-	-	
4.10.	(주)태왕디엔디	사천C 복합유통상업단지	1,500,000	120	-	신설	
7.16.	(주)캠프	경남 우주항공국가산업단지	10,100	23	-	신설	
8.19.	(주)리더인항공	경남 우주항공국가산업단지	4,636	11	-	신설	



### □ '24년 투자유치 실현: 투자협약기업(15개)의 50% 실현 중(토지 확보 기준)

### □ '25년 전략적 투자유치 활동

- '25년 파리에어쇼 참가
  - 해외 잠재투자기업 15개 대상 투자유치 활동 및 우주항공기업 수출 지원 등
- 우주항공산업 클러스터 및 상생형 생태계 구축으로 투자유치기반 마련
  - 경남 우주항공국가산단 항공부품제조 집적화단지(클러스터) 구축
  - 한국산업단지공단 국가산단 매입(200억 원), 3개 기업 입주 검토 중
- 전략적 투자유치로 일자리 창출(인구감소 위기 극복) 및 지역혁신성장 도모
  - 기업의 지방투자 확대 방안 및 지원정책 강화(조례 개정 등)
  - 보조금 대상 전 업종 확대 및 설비투자 보조금 추가 지급(국가산단) 등
    - 2개 기업(아스트, 산단공) / 2,318백만 원
  - 찾아가는 기업 방문 등 투자유치 활동 적극 시행
    - 시장, 부시장 등 기업 방문 애로사항 청취 및 해결('25. 7.)
  - 투자여건 및 국가산업단지 인지도 제고 홍보자료 및 광고
  - 국내외 전사박람회 참가로 우주항공기업 500여 개 국가산단 입주 대상 기업 유치 활동

### 3 노사화합 및 근로자 지원

- 근로자종합복지관 운영 지원: 299백만 원
  - 문화 및 취미 강좌: 10개 강좌(14개 반), 312명
- 비정규직 근로자지원센터 운영지원: 42백만 원
- 경상남도 서부권 외국인근로자지원센터 운영지원: 400백만 원
- 노동단체 지원: 36백만 원(2개 단체, 6개 행사)
- KAI 및 협력업체 공동근로복지기금 조성 지원: 28개사, 4,000여 명, 200백만 원
- 외국인근로자 지역사회 적응지원(한글교실 등): 2개소, 28백만 원
- 외국인근로자 정착지원 복합센터 건립(실시설계용역): 500백만 원

### 4 중소기업 경영 지원

- 중소기업육성자금 융자 승인 및 이차보전금 지원('25. 8. 기준)
  - 융자 승인: 20개사, 6,550백만 원 / 이차보전금 지원: 113개사, 613백만 원
- 창업기업 신규고용인력 보조금 지원: 3개사, 12명, 36백만 원
- 중소기업 근로자 기숙사 임차지원 외 2개 사업: 234백만 원
- 스마트공장 구축지원 외 3개 사업: 632백만 원

### 5 산업단지 조성사업 추진

#### □ 용당(항공MRO) 일반산업단지 조성

- 경상남도 산업단지 지정계획 고시 : '17. 12. 21.
- 산업단지계획 승인 및 고시(1,2단계) : '18. 12. 13.
- 1, 2단계 공사 착공 : '19. 6. 25.
- 산업단지계획(변경) 승인 및 고시(1,2단계) : '19. 11. 28.
- 산업단지계획(변경) 승인 및 고시(1,2,3단계) : '22. 6. 23.
- 3단계 공사 착공 : '23. 2. 20.
- 산업단지계획(변경) 승인 및 고시 : '23. 5. 11.
- 1단계 공공청사용지 매매계약 체결(경남경찰청)/ 6,369m<sup>2</sup> : '23. 9. 20.
- 3단계 개발토지 임대계약 체결(KAI)/ 33,146.76m<sup>2</sup> : '24. 1. 1.
- 2단계 개발토지 임대계약 체결(KAEMS)/ 14,430m<sup>2</sup> : '24. 6. 3.
- 1, 2단계 공사 준공 : '25. 2. 28.
- 산업단지계획(변경) 승인 및 고시 : '25. 3. 20.
- 3단계 개발토지 임대계약 체결(KAI)/ 2,783.07m<sup>2</sup> : '25. 5. 1.

#### □ 사천 서부일반산업단지 조성

- 민간사업자 공모 공고 : '25. 1. 14.
- 서부산단 부진입도로 개설사업 착공 : '25. 4. 3.
- 신규 산업단지 개발사업 후보지 추천(한국산업단지공단) : '25. 5. 8.



## 6 산업단지 기업환경 개선 및 지원

### ☐ 사천일반산업단지 아름다운거리 조성사업 추진

- 공모사업 선정 : '24. 5.
- 사업계획서 제출 및 협약체결(산업단지공단) : '24. 7.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '24. 12.
- 공사 착공 : '25. 11.

### ☐ 사천 스마트그린산단 통합관제센터 구축사업 추진

- 스마트그린산업단지 지정 : '24. 4.
- 노후거점 산업단지 경쟁력강화 사업지구 지정 : '24. 5.
- 사천 스마트그린산단 사업단 구성 : '25. 1.
- 사업계획 확정 및 협약체결 : '25. 9.
- 사업 착수 : '25. 11.

### ☐ 사천일반산업단지 구조고도화 사업 추진

- 사천제2일반산업단지 혁신지원센터 실시설계 완료 : '25. 7.
- 혁신지원센터 변경 협약체결(산업단지공단) : '25. 8.
- 혁신지원센터 구축사업 공사(도시재생과) : '25. 11.

### ☐ 산업(농공)단지 관리

- 사천제1일반산업단지 관리기본계획 변경 : '25. 4.
- 산업(농공)단지 기업환경 개선사업 외 27건 : 연중

## 7 미흡한 점 및 개선사항

- 공장설립에 따른 사전 환경성 검토 미흡 → 사전 환경성 검토 강화
  - 산업단지 관리기본계획의 '입주제한' 산단에 대한 입주계약 체결 시 환경성검토(소음, 대기, 폐수) 사전 요구

2026

## 주요업무계획

## 투자유치산단과

## 경남 우주항공국가산업단지 분양 적극 추진

- ❖ 적극적인 투자유치 활동으로 국가산단 미분양 용지 제로화
- ❖ 우주항공산업 클러스터 구축을 통한 글로벌 우주항공복합도시 도약

## □ 분양개요

- 전체면적: 827,545㎡(25만 평)
- 공급면적: 542,577㎡(16.4만 평), 85필지
- 공급금액: 136만 원/평, 인센티브 적용 시 115만 원/평

## □ 추진계획

- 투자기업 특별지원(부지 매입비, 설비투자) 등 공격적 투자유치 활동
- 분양 활성화 및 투자유치를 위한 관계기관 간 윈스톱 민원창구 운영
  - 사천시/경남도/LH(분양)/산단공(입주관리)/투자청(투자유치)
- 찾아가는 투자유치 활동
  - 부시장, 국장 등 간부공무원 적극 참여
  - 기업 정기적 방문 및 전화상담으로 애로사항 청취 및 소통 강화 등
- 기업 투자의향 및 동향 파악을 위한 박람회 참석 등 분양 홍보
  - 우리 시 투자여건 소개 및 국가산단 투자유도
- 국가산단 인지도 제고를 위한 홍보자료 제작 및 광고
  - 브로슈어 및 투자유치 홍보 동영상 제작
- 보도전문 채널 등 TV광고 홍보: 100회 이상

## □ 기대효과

- 국가산단 전 업종 인센티브 지급 등 수혜기업 확대로 기업유치 효과 확대
- 차별화된 기업 인센티브로 국가산단 분양 활성화 촉진

## 용당(항공MRO) 일반산업단지 준공 추진

- ❖ 항공선도기업 KAI·KAEMS에 산업시설용지 제공으로 기반시설 집적화
- ❖ 연구개발·생산·MRO가 일괄된 항공산업클러스터 조성으로 시너지 효과 창출

### □ 사업개요

- 위 치: 사천읍 용당리, 사남면 유천리 일원
- 사업기간: 2017. 1.~2026. 2.
- 사업량: 산업단지 조성 A=299,765㎡(1·2단계 149,628㎡, 3단계 150,137㎡)
- 총사업비: 179,535백만 원(도 70,364, 시 109,171)

### □ 추진사항

- 경상남도 산업단지 지정계획 고시 : '17. 12.
- 산업단지계획 승인 및 고시 : '18. 12.
- 1, 2단계 공사 착공 : '19. 6.
- 3단계 공사 착공 : '23. 2.
- 1, 2단계 공사 준공 : '25. 2.

### □ 추진계획

- 산업단지계획 변경 및 관리기본계획 고시 : '25. 12.
- 3단계 공사 준공 : '26. 2.
- 산업시설용지 등 분양 및 임대계약 체결 : 연중

### □ 기대효과

- 항공선도기업인 KAI·KAEMS와 연계한 지역에 항공MRO 산업단지 조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 항공산업 클러스터 조성에 기여

## 외국인근로자 정착지원 복합센터 건립

- ❖ 외국인근로자의 입국 초기 안정적 정착 유도
- ❖ 수요자 맞춤형 외국인근로자 교육 등 행정수요 원스톱 지원

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 월성리 417 (구)사남농공단지협의회 건물
- 사업기간: 2025~2027년(3년간)
- 사업량: 정착지원 복합센터 1개소(연면적 2,100㎡, 지상 5층)
- 총사업비: 9,000백만 원(국 2,700, 도 1,890, 시 4,410)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년	비고
계	9,000	500	4,250	4,250	
국 비	2,700	150	1,275	1,275	
도 비	1,890	105	892.5	892.5	
시 비	4,410	245	2,082.5	2,082.5	

### □ 추진사항

- 고용노동부 「외국인근로자 공공주거시설 지원」 공모사업 선정: '25. 3. 25.
- 사전 행정절차 및 설계공모·선정 : '25. 4.~11.
- 기본 및 실시설계 용역 실시 : '25. 12.

### □ 추진계획

- 실시설계 용역 완료 : '26. 6.
- 행정절차 이행 (계약심사, 건축협의, 예비인증, 공사발주 등) : '26. 7.~8.
- 공사착수 및 준공 : '26. 9.~27. 12.

### □ 기대효과

- 외국인력 체류지원 강화를 통한 지역사회와 산업현장 안정적 정착 유도
- 수요자 맞춤형 외국인근로자 교육 지원으로 산업현장 인력사각지대 해소


경남 우주항공국가산단

## 종합보세구역 지정 우주항공산업 경쟁력 강화

- ❖ 항공기 부품 원재료 관세 절감 및 통관·세관 절차 간소화
- ❖ 우주항공산업 경쟁력 강화로 투자유치 및 국가산단 분양 활성화

### □ 종합보세구역 지정(안) 개요

- 위 치: 경남 우주항공국가산단(사천지구)
- 면 적: 55필지 381,546㎡/ 항공산업용지(국가산단 전체 85필지/542,577㎡)
- 지정목적: 기업유치, 무역진흥, 물류축진을 통한 우주항공산업 경쟁력 강화
- 기 능: 보세창고·보세공장(예, KAD) 기능 등 종합적 수행
- \* 관세를 내지 않은 상태로 외국 물품 반입, 보관, 전시, 판매하거나 원재료로 활용하여 제조, 가공 등의 작업 수행
- 지정절차



### □ 종합보세구역 필요성(혜택)

- 부품 원재료 관세보류 및 특히 수수료 미부과 등 금융비용 절감
- 제조원가 절감, 기업 경쟁력 강화, 투자유치 활성화, 지역경제 발전 등

### □ 추진계획

- 관련 법규 검토 및 관세청(경남서부세관)과 업무 협의: '25. 11.~
- 종합보세사업장 설치운영 수요기업(개별사업장) 설문조사 등 타당성 검토: '25. 11.~
- 종합보세구역(예정지역) 지정(3년) 신청: '26. 상반기

### □ 종합 검토

- 우주항공산업 경쟁력 강화 및 투자유치·지역경제 활성화
- 종합보세기능 수행을 통한 우주항공국가산단 경쟁력 강화 및 분양 활성화
- 우주항공산업 인프라 및 생태계 구축을 통한 우주항공복합도시 조성 기여

경남 우주항공국가산단 연계

## 사천 우주항공 일반산업단지 조성

- ❖ 경남 우주항공국가산단 내 우주항공청 입지에 따른 산업시설용지 부족분 대비
- ❖ 우주항공복합도시와 연계한 새로운 일반산업단지 조성

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 신복리 일원(우주항공복합도시 내)
- 사업기간: 2025. 9.~2030. 12.(6년간)
- 사업량: 산업단지 조성(A=30만㎡ 이내)
- 총사업비: 200,000백만 원(시비)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	200,000	50	200	2,000	197,750	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	200,000	50	200	2,000	197,750	

### □ 추진계획

- 기본계획 및 타당성 검토 용역 시행: '25. 9.
- 입주 수요조사 용역 시행: '25. 11.
- 수요검증반 조정회의 및 산업입지정책심의회 심의: '26. 9.

### □ 종합 검토

- 새로운 산단 조성으로 기업 수요 적기 제공 등 지역산업 경쟁력 강화
- 타당성 검토 및 입주 수요조사 용역 선행 후, 우주항공 국가산단 분양 추이 및 우주항공복합도시 추진현황 등 시비 부담이 최소화되는 시점을 고려하여 행정절차 추진

위성·무인항공기 첨단산업 육성

## 사천 가산 일반산업단지 조성

- ❖ 사천공항, 곤양TG 및 사천항공산업대교 등 최적의 교통여건 활용
- ❖ 우주항공복합도시, 국가산단 인접성을 고려한 위성·무인항공기 관련 산단 조성

## □ 사업개요

- 위 치: 축동면 가산리, 구호리 일원
- 사업기간: 2026. 1.~2030. 12.(5년간)
- 사 업 량: 산업단지 조성(A=30만㎡ 이내)
- 총사업비: 75,000백만 원(시비)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	75,000	250	2,000	72,750	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	75,000	250	2,000	72,750	

## □ 추진계획

- 기본계획 및 타당성 검토 용역 시행 : '26. 1.
- 입주 수요조사 용역 시행 : '26. 3.
- 수요검증반 조정회의 및 산업입지정책심의회 심의 : '26. 9.

## □ 종합 검토

- 사천항공산업대교 및 곤양TG 등 교통인프라를 활용하여 위성·무인항공기 등 첨단산업 육성 기반 마련 및 지역경제 활성화 촉진
- 타당성 검토 및 입주 수요조사 용역을 선행하고, 우리 시 산업단지 분양 추이, 시비 및 지방채 부담 등이 최소화되는 시점을 고려하여 행정절차 추진

휴식과 재충전

## 이동노동자 간이쉼터 조성

- ❖ 이동노동자 수 증가에 따른 간이 휴식쉼터 수요 급증
- ❖ 이동노동자 접근이 용이한 상권밀집지역에 간이쉼터 조성

## □ 사업개요

- 위 치: 정동면 예수리 403, 용강동 880
- 사업기간: 2026. 1~6월(6개월간)
- 사업내용: 이동노동자를 위한 간이 휴식쉼터 조성(2개소)
- 총사업비: 140백만 원(도 70, 시 70)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	140	140	-	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	70	70	-	-	
시 비	70	70	-	-	

## □ 추진계획

- 추진계획 수립 : '25. 9.
- 실시설계 용역, 공사 착공 및 준공 : '26. 1.~6.

## □ 종합 검토

- 이동노동자의 휴식여건 보장으로 노동환경을 개선하여 노동복지 증진 및 지속가능한 지역발전에 기여
- 치안 및 환경 문제로 인한 민원 발생 가능성이 있으나 CCTV 설치, 공공근로 및 기간제 근로자 배치, 운영규칙 제정 등을 통해 예방 가능하며 민원은 최소화될 것으로 판단

## 공장설립 컨설팅 지원으로 균형 있는 지역발전

- ❖ 신속·투명한 공장설립 인허가 원스톱 행정서비스 구현
- ❖ 체계적인 공장대장 관리로 효율적인 입지 정보 제공

### □ 지원개요

- 신속한 공장설립 인허가 의제 처리 및 체계적인 사후관리
- 수요자 맞춤형 입지 정보 기반으로 공장설립 지원서비스 강화

### □ 공장등록 현황

('25. 7. 31. 기준)

구분	총계	개별입지	계 획 입 지				
			소계	국가단지	일반단지	농공단지	원 국 인 전용단지
계	638	388	250	-	83	147	20
자가	484	296	188	-	59	114	15
임대	154	92	62	-	24	33	5

### □ 추진계획

- 공장설립(입주) 맞춤형 상담 및 신속한 인허가 지원체계 구축
  - 사전 입지 분석을 통한 공장설립(입주) 전반에 대한 원스톱 지원
  - 개발행위, 산지전용, 농지전용 등 인허가신고 일괄 협의(의제 처리)를 통한 신속한 민원 처리
- 체계적인 공장대장 관리를 통한 효율적인 입지 정보 제공
  - 공장설립 인허가 및 등록사항 변경 등 변경자료 수시 관리
  - 등록공장 전수조사 및 분기별 산업(농공)단지 통계조사로 공장대장 현황화
  - 미가동 및 폐업공장에 대한 신속한 행정절차 이행으로 정확한 입지 정보 제공
- 입주제한 산업(농공)단지 사전 환경성 검토로 입지 타당성 확보 및 민원 최소화

### □ 기대효과

- 신속한 공장설립 지원으로 입주희망업체의 조기 정착 유도
- 체계적인 공장대장 관리와 입지 정보 제공으로 산업단지 입주율 제고

## 투자기업 재정지원으로 투자유치 촉진

- ❖ 투자기업에 대한 재정적 지원으로 투자유치 촉진
- ❖ 투자 유치기업 정착 및 경영안정 도모

### □ 지원개요

구분		지 원 내 용		비고
사천시	국가산단 투자기업, 투자금액 5억 원 이상, 신규고용 10명 이상	부지매입비	부지매입금액의 15% 이내 (최대 10억 원)	전 업종
		설비투자비	기계장비구입비의 5% 이내 (최대 5억 원)	
경상남도	대규모 투자기업 특별지원	최대 200억 원 (설비투자, 부지매입비 각 100억 원)		도 60% 시 40%
	관광사업 및 문화 콘텐츠 사업	투자금액 10%의 범위, 최고 200억 원		
	신·증설 중소기업	설비투자금액 10%, 최대 30억 원		

### [국비/지방투자촉진보조금]

- 지원조건: 신·증설 기업 중 투자금액 10억 원 이상, 신규고용 10명 이상
- 지원내용: 중소기업 기준 설비투자금액의 10%(국비 최대 100억 원)

### □ 추진계획

- 투자 컨설팅, 찾아가는 1:1 투자 상담 등을 통한 인센티브 홍보 : 연중
- 지방투자촉진보조금 등 신청 접수 : 연중
- 보조금 지원 기업, 보조금 교부조건 이행여부 등 엄격 관리 : 연중

### □ 기대효과

- 투자기업 입지보조금 지원으로 기업의 초기 투자 부담 완화
- 인센티브 확대로 경쟁력 있는 기업의 연쇄 투자 촉진



## 1:1 맞춤형 컨설팅으로 투자기업 유치

- ❖ 선제적 투자설계 지원 및 생애주기형 맞춤 지원을 통한 기업 유치
- ❖ 찾아가는 기업 유치 활동 등 전략적인 투자마케팅을 통해 우량기업 유치

### □ 추진방향

- 방문형 투자 컨설팅 제공을 통한 선제적 투자 유치
- 투자유치 시스템화를 통한 기업 생애주기 전반에 걸친 지원체계 정립

### □ 사업내용

- 「기업투자 사전심사청구제」 운영
  - 정식 투자 전 약식 투자의향서(제안서) 제출
  - 유관부서 협의를 통해 투자 적합 여부, 투자가능부지 및 인센티브 등 사전 안내
- 「투자유치담당관제」 운영
  - 기업중심의 원스톱 서비스 지원
  - 기업별 투자지원 전담공무원 지정을 통한 기업투자 전 과정 전담 관리
- 「찾아가는 투자 컨설팅」 제공
  - 투자의향 기업에 방문형 투자컨설팅 제공 및 양방향 소통창구 마련
  - 사전투자 설계 지원, 애로사항 의견 청취 및 투자상담 현황 관리
- 전략적 홍보 마케팅 추진
  - 1:1 발표형 홍보자료 제작·활용으로 집중적이고 직관적인 투자 안내
  - 언론매체 광고, 유관기관 협조체제 구축, 홍보물품 배부 등

### □ 추진계획

- 찾아가는 투자 컨설팅 추진 및 투자상담 현황 관리 : 연중

### □ 기대효과

- 맞춤형 투자 컨설팅 강화로 기업 유치 선점

## 노사 상생 문화 정착 및 근로복지 향상

- ❖ 근로자의 참여 및 소통을 통한 노사 상생 문화 정착 지원
- ❖ 근로자종합복지관, 비정규직근로자지원센터 운영을 통한 근로자 복지 증진

### □ 사업개요

- 노사협력사업 및 근로자 복지증진행사 지원: 236백만 원
  - 근로자 체육대회, 산업재해 예방 세미나, 모범근로자 산업시찰: 36백만 원
  - 카이하나로 공동근로복지기금 지원: 200백만 원
- 사천시 근로자종합복지관 위탁 운영: 322백만 원
  - 문화 및 취미 강좌 운영: 요가 외 10개 강좌
  - 근로자 직무능력향상 교육: 3개 교육, 연 5,000여 명
- 사천시 비정규직 근로자지원센터 위탁 운영: 46백만 원
  - 비정규직 근로자 상담 및 실태조사·처우개선 지원 등
- 외국인근로자 지역사회 적응지원: 40백만 원
  - 외국인근로자 한글교실 운영(2개소): 20백만 원
  - 외국인근로자 어울림한마당 행사: 10백만 원
  - 외국인근로자를 위한 글로벌 플리마켓 ‘마켓만나’ 행사: 10백만 원

### □ 추진계획

- 분기별 사업비 교부 및 정산

### □ 기대효과

- 노사화합을 통한 노사 상생 문화 정착 및 근로자 복지 증진
- 외국인근로자 사기 진작 및 한글 교실 지원으로 지역사회 정착 지원



## 지속성장 기반 구축을 위한 중소기업 경영지원

- ❖ 중소기업 자금·인력 지원을 위한 맞춤형 경영지원 사업 추진
- ❖ 중소기업 경영 안정화 및 지역경제 활성화

### □ 중소기업육성자금 융자 적극 지원

- 융자규모: 50,000백만 원
- 융자대상: 관내에 본사와 사업장이 있고 정상 가동 중인 제조업체
- 운용방법: 중소기업육성기금운용 특별회계
- 사업내용: 기업의 융자에 대한 이차차액보전금 지원
  - 융자기간: 경영(2년 거치, 1년 4회 균분상환), 시설(3년 거치, 1년 4회 균분상환)
  - 이차보전율: 경영안정자금 2.5%, 시설현대화자금 3.5%
- 이차보전금 지원 현황

(단위: 백만 원)

연도별	융자규모	업체 수	이차보전금	비고
2024년	21,320	59	505	
2025년	6,550	20	613	9월 말 기준

### □ 중소기업 맞춤형 지원사업 추진

- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원: 36백만 원
  - 신규 고용 6개월 상시고용 유지 시 인건비 보조금 지원
- 전시회(박람회) 참가비 지원: 18백만 원(국내 3백만 원/국외 5백만 원)
- 중소기업 근로자 기숙사 임차지원: 138백만 원/산업단지내, 외국인근로자
  - 사업주가 공동주택을 임차하여 기숙사 제공 시 월세 지원(최대 30만 원)
- 경영안정 수수료: 10백만 원/ 납부한 보증수수료 80% 이내 지원

## 첨단 제조회환경 조성을 통한 중소기업 대응력 제고

- ❖ 중소기업의 지속가능한 성장을 위한 기존 방식의 공정 변화 필요
- ❖ 첨단 제조회환경 조성으로 기업 경쟁력 확보 및 생산성 향상

### □ 스마트공장 구축지원

- 사업기간: 2026. 3.~2027. 12.
- 총사업비: 2,400백만 원(국 1,020, 도 210, 시 210, 자부담 960)  
(단위: 백만 원)

구 분	사업비					비고
	계	국비	도비	시비	자부담	
2건	2,400	1,020	210	210	960	
중소기업 스마트제조혁신>고도화 지원(중기부)	2,040	1,020	102	102	816	
경남형 스마트공장 구축>기초단계 지원(경상남도)	360	-	108	108	144	

- 사업내용: 제조기업의 스마트공장 구축 솔루션 및 연동설비 지원
- 주관기관: (재)경남테크노파크

### □ 미래자동차 부품실증 및 사업화 지원

- 사업기간: 2026. 3.~12.
- 총사업비: 1,100백만 원(도 300, 시 100, 타시군 700)
- 사업내용: 시제품 제작·제품성능평가, 미래자동차 핵심부품 기술개발 지원 등
- 주관기관: (재)경남테크노파크

### □ 제조로봇 보급사업 지원

- 사업기간: 2026. 3.~12.
- 총사업비: 1,716백만 원(국 315, 도 326, 시 150, 기타 925)  
(단위: 백만 원)

구 분	사업비					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2건	1,716	315	326	150	925	
첨단제조로봇 실증	630	315	-	63	252	
뿌리기업 제조로봇 공정연구 및 보급	1,086	-	326	87	673	

- 사업내용: 제조업 생산환경 개선을 위한 제조로봇 적용 공장연구 지원 및 맞춤형 로봇 보급
- 주관기관: 한국산업단지공단/(재)경남테크노파크

## 사천 서부일반산업단지 조성

- ❖ 상대적으로 낙후된 사천 서부지역의 경제 활성화 및 지역 균형발전 도모
- ❖ 산업수요의 집적화를 통한 시너지효과 창출

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 맥사리 산35번지 일원
- 사업기간: 2019~2027년
- 총사업비: 76,300백만 원(국 12,900, 시 48,400, 지방채 15,000)
- 사업량: 산업단지 조성 A=313,603m<sup>2</sup>


### □ 추진사항

- 산업단지계획 승인 고시 : '22. 12. 29.
- 대행개발사업자 공모 공고 : '24. 5. 2.
- 서부산단 부진입도로 개설사업 실시설계 완료 : '24. 6. 11.
- 민간사업자 공모 공고 : '25. 1. 14.
- 서부산단 부진입도로 개설사업 착공 : '25. 4. 3.
- 신규 산업단지 개발사업 후보지 추천(한국산업단지공단) : '25. 5. 8.

### □ 추진계획

- 서부산단 부진입도로 개설사업 준공 : '26. 6.
- 서부산단 조성사업 준공 : '27. 12.

### □ 위치도



## 경남 우주항공국가산업단지 완충저류시설 설치

- ❖ 사고 및 재난에 의한 유해물질(폐수, 초기우수) 발생 시 유출 방지
- ❖ 오염수의 사천만 직유입 차단하여 공공수역 수질오염 예방

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 신촌리 일원
- 사업기간: 2021~2027년
- 총사업비: 21,889백만 원(국 15,322, 도 1,970, 시 4,597)
- 사업량: 완충저류시설 2개소(3,950m<sup>3</sup>/일)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2024년 이전	2025년	2026년	비고
계	21,889	2,566	8,572	10,751	
국 비	15,322	1,366	6,000	7,956	
도 비	1,970	176	771	1,023	
시 비	4,597	1,024	1,801	1,772	

### □ 추진사항

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '21. 7. 19.
- 완충저류시설 설치·운영계획(변경) 완료 : '22. 6. 24.
- 실시설계 및 총사업비 확정 : '24. 5. 24.
- 공사 착공 : '24. 11. 26.
- 2024년분 준공 : '25. 6. 19.

### □ 추진계획

- 공사 준공 : '27. 2.

## 사천제2일반산업단지 혁신지원센터 구축

- ❖ 노후화된 산업단지의 기반시설 지원으로 입주기업 경영 활성화
- ❖ 입주기업의 성장과 기술창업 지원 등 글로벌 경쟁력 제고

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 방지로 70(방지리 677번지)
- 사업기간: 2023. 5.~2027. 4.(4년간)
- 총사업비: 7,200백만 원(국 4,000, 도 500, 시 2,700)
- 사업량: 지상 3층(건축연면적 1,600.42㎡)
  - 1층 필로티 주차장/2층 원스톱 창업지원센터 등/3층 기업임대 입주공간 등

### □ 추진계획

- 구조고도화 사업계획 승인(경상남도) : '25. 8.~9.
- 행정절차 및 업체선정 : '25. 9.~10.
- 공사 착공 및 준공 : '25. 11.~'27. 4.

### □ 기대효과

- 산업단지 내 입주기업의 기업 활동 지원 및 혁신 기능 집적화

### □ 조감도



## 종합 인프라 구축을 통한 산업단지 경쟁력 강화

- ❖ 산업단지 인프라 확충을 통한 산업단지 내 근로환경 개선
- ❖ 노후화된 산업단지의 재난재해 대응능력 제고 및 경쟁력 강화

### □ 사업개요(총괄)

(단위: 백만 원)

사업명	사업비				사업내용	비고
	계	국비	도비	시비		
3건	41,700	22,640	4,750	14,310		
사천일반산업단지 재생사업	30,000	15,000	4,500	10,500	타워주차장 2개소, 노외주차장 5개소, 소공원 정비 1개소	
스마트그린산단 통합관제센터 구축	8,700	5,700	-	3,000	통합관제 인프라 구축 1식	
사천일반산업단지 아름다운거리 조성	3,000	1,940	250	810	스토리텔링 길 L=3.1km, 해안 노을길 소풍쉼터 조성	

### □ 사천일반산업단지 재생사업

- 위 치: 사남면 일원(사천 제1,2일반산단 내)
- 사업기간: 2022. 7.~2028. 12.(6년간)
- 총사업비: 30,000백만 원(국 15,000, 도 4,500, 시 10,500)
- 사업량: 타워주차장 2개소, 노외주차장 5개소, 소공원 정비 1개소
- 추진계획
  - 지방산업단지계획심의위원회 통합심의 : '26. 2.
  - 재생사업지구계획 승인·고시 : '26. 7.
  - 공사 착공 및 준공 : '26. 9.~'28. 12.

□ 사천 스마트그린산단 통합관리센터 구축사업

- 위 치: 사천제1,2일반산업단지, 종포일반, 사남농공단지 내
- 사업기간: 2025~2027년(3년간)
- 총사업비: 8,700백만 원(국 5,700, 시 3,000)
- 사 업 량: 산업단지 재난·환경·교통·안전 등의 통합관리 인프라 구축
- 추진계획
  - 사업계획서 제출 및 협약체결(산업단지공단) : '25. 8.
  - 지방재정 투자심사(경남도) : '25. 9.
  - 사업 착수 및 준공 : '25. 12.~'27.

□ 사천일반산업단지 아름다운거리 조성사업

- 위 치: 사남면 일원(사천 제1,2일반산단 내)
- 사업기간: 2024. 7.~2027. 12.(3년간)
- 총사업비: 3,000백만 원(국 1,940, 도 250, 시 810)
- 사 업 량: 스토리텔링 길 L=3.1km, 해안 노을길 및 소풍쉼터 조성
- 추진계획
  - 기본 및 실시설계 완료 : '25. 9.
  - 일상감사 및 계약심사(경남도) : '25. 10.
  - 공사 착공 및 준공 : '25. 11.~'27. 12.

□ 조감도



## 기업 중심의 전문적인 산업단지 관리 운영

- ❖ 산업단지 내 기반시설의 정비 및 보수로 입주기업체의 불편사항 즉각 해소
- ❖ 일반산업단지 위탁 관리를 통한 입주기업체 체계적인 관리 및 지원

□ 산업(농공)단지 기반시설 유지보수 관리

- 사업대상: 9개소(일반산업단지 3개소, 농공단지 6개소)
- 총사업비: 1,520백만 원
- 사 업 량: 산업(농공)단지 기업환경 개선 및 시설물 정비 등
- 추진계획
  - 산업(농공)단지 시설물 정비 및 보수 등 유지관리 : 연중
- 기대효과: 노후 시설물 정비 및 보수 등 지속적인 유지관리로 입주 기업체의 근로 환경 개선

□ 일반산업단지 위탁 관리

- 대상산단: 사천제1,2일반산업단지, 종포일반산업단지
- 위 탁 비: 150백만 원
- 위탁기관: 한국산업단지공단(경남서부지사)
- 사업내용: 관리기본계획 변경 및 입주계약 민원처리 등 산업단지 관리
- 추진계획
  - 일반산업단지 관리업무 대행 사업비 교부 : '26. 1.
  - 위탁기간 연장 재협약 체결(사천시↔한국산업단지공단) : '26. 12.
- 기대효과: 전문 기관과의 위·수탁 협약을 통해 입주기업체의 체계적인 관리

# 지역경제과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.





# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 곤양종합시장 스크린 파크골프장 조성 .....	12
• 경제 성장의 마중물 ! 사천사랑상품권 발행 .....	13
• 청년을 위한 맞춤형 지원 .....	14
• 신·재생에너지 융·복합지원사업 .....	15
• 에너지 복지를 위한 도시가스 확대 보급 .....	16
신규사업	
• 시장에 내린 별빛, 다시 살아난 골목 .....	17
• 장바구니는 말기고, 시장은 가볍게! .....	18
• 청년 일경험 프로그램 시행 .....	19
• 경력보유여성 재도약을 위한 패키지 지원 .....	20
일반사업	
• 지역 맞춤형 전통시장 구축 .....	21
• 지속가능 성장형 소상공인 육성 .....	22
• 통합 고용지원을 통한 일자리 창출 .....	23
• 에너지 보급 및 관리로 시민 에너지 복지 실현 .....	24

## 기 본 현 황

### 1 조직구성: 4팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	18	18	-	1	4	5	6	2	-	-	
현원	19	19	-	1	5	6	4	3	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
지역경제팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역경제 활성화에 관한 업무 기획 및 시책 개발</li> <li>○ 전통시장 활성화 및 현대화 사업추진, 전통시장 시설물 관리</li> <li>○ 상공 관련 단체 활동 지원 및 지도 감독</li> <li>○ 대규모 점포 및 준대규모 점포 관리</li> </ul>
소상공인팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소상공인 지원(경영 안정, 보호, 성장 등)에 관한 업무</li> <li>○ 사천사랑상품권 업무</li> <li>○ 사천물 운영</li> <li>○ 담배소매인, 방문·통신 판매업, 대부업 등록 및 관리</li> </ul>
일자리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공일자리사업(공공근로, 지역공동체, 지역 주도형 청년 일자리)</li> <li>○ 경남 항공산업 이중구조 개선 사업</li> <li>○ 사회적기업, 마을기업, 협동조합 관리</li> <li>○ 직업소개소 등록 및 지도관리</li> <li>○ 일자리센터 운영 및 채용박람회 등 취업 지원</li> </ul>
에너지팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기(태양광발전)사업허가 및 신·재생에너지 관련 업무</li> <li>○ 도시가스 공급 확대 지원 사업</li> <li>○ 석유·가스 관련 사업 허가(등록) 및 지도 업무</li> <li>○ 서민층 전기·가스시설 개선 사업 관련 업무</li> <li>○ 광업·승강기·계량기 관련 업무</li> </ul>



## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

지역과 사람이 함께 커가는 따뜻한 경제

부 서 목 표

- 경쟁력 있는 소상공인, 더 많은 일자리 창출, 튼튼한 지역경제 조성
- 양질의 에너지원 공급으로 시민 생활안정

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

체험과 즐거움이 넘치는 전통시장 육성

2

소상공인의 “공존동생(共存同生)”을 위한 지원 확대

3

내일을 잇는 맞춤형 일자리사업 추진

4

신·재생에너지 보급 확대 및 에너지 사용 환경개선

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 지역경제과 핵심 성과

- ❖ 사천읍시장 주차환경개선 사업을 통한 주차장 증설(22면)로 이용객의 편의 증진
- ❖ 민생회복 소비쿠폰 지급(299억 원) 및 사천사랑상품권(185억 원) 발행으로 소상공인 성장 동력 창출
- ❖ 2025 전국 지방자치단체 일자리 대상 특별상(고용노동부 장관상) ※ 2년 연속 수상

1

### 전통시장 시설 개선 및 활성화 사업 추진

#### □ 전통시장 시설현대화 및 활성화

- 전통시장 시설현대화 사업: 3개 사업 379백만 원
  - 사천읍시장 아케이드 교체 ----- 210백만 원
  - 삼천포용궁수산시장 건물 외부 도색 ----- 49백만 원
  - 삼천포중앙시장 스틸그레이팅 교체 ----- 120백만 원
- 전통시장 활성화 사업(시설부문): 11개 사업 520백만 원
  - 사천읍시장 하수구 덮개 교체 ----- 20백만 원
  - 완사시장 하수도 긴급 보수 ----- 20백만 원
  - 삼천포용궁수산시장 공기 순환시설 설치 ----- 35백만 원
  - 삼천포용궁수산시장 배관 보수 ----- 20백만 원
  - 삼천포항 공영주차장 방수형 화재감지기 설치 ---- 15백만 원
  - 용궁포차촌 화장실 리모델링 ----- 200백만 원
  - 새벽시장 공기 순환시설 설치 ----- 40백만 원
  - 새벽시장 전기시설 긴급 보수 ----- 10백만 원
  - 삼천포중앙시장 화장실 리모델링 ----- 50백만 원
  - 삼천포중앙시장 주차장 재포장 ----- 60백만 원
  - 하수관로 준설(사천읍, 삼천포중앙) ----- 50백만 원

- 전통시장 활성화 사업(운영부문): 6개 사업 420백만 원
  - 전통시장 스마트경영 지원(사천읍) ----- 70백만 원
  - 전통시장 시장매니저사업 지원(삼천포중앙) ----- 30백만 원
  - 전통시장 잔치한마당 지원 ----- 4개소 76백만 원
  - 전통시장 화재공제 지원 ----- 151개소 12백만 원
  - 전통시장 공중화장실관리 지원 ----- 7개소 69백만 원
  - 전통시장 주차장 관리 위탁 ----- 6개소 163백만 원

#### □ 전통시장 주차 환경개선

- 사천읍시장 주차 환경개선 사업
  - 사업기간: 2025. 1~ 9월
  - 위 치: 사천읍 정의리 396-6번지 일원
  - 사 업 량: 주차장 증설 796㎡(22면 증설)
  - 사 업 비: 1,832백만 원(지특 1,099, 시비 733)
  - 기대효과: 주차장 증설로 전통시장 이용객 편의 증진

## 2 사천사랑상품권 발행

#### □ 발행개요

- 사 업 비: 1,822백만 원(국 279, 도 69, 시 1,474)
- 발 행 액: 185억 원(지류 20, 모바일 165)

구 분	월별 발행금액(억 원)					비고
	계	1월	3월	5월	9월	
합 계	185	35	40	40	70	
지 류	20	10	-	-	10	
모바일	165	25	40	40	60	

※ 일반 할인을 7% (9월 발행 특별 할인을 13%)

#### □ 가맹점 및 구입처

- 가맹점: 4,759개소(일반 4,682, 정책 77)
- 구입처: (지류) 판매대행점 46개소 / (모바일) 지역상품권 chak앱

## 3 소상공인 경영 안정 및 지역경제 활성화

- 소상공인 디지털 인프라 지원 ----- 12개소, 24백만 원
- 착한가격업소 이용 활성화 지원 ----- 38개소, 44백만 원
- 사천물 운영 ----- 88백만 원
- 노란우산 희망장려금 지원 ----- 230명, 30백만 원
- 소상공인 민원 상담 콜센터운영 지원 ----- 80백만 원
- 소상공인 마케팅 활성화 지원 ----- 211개소, 90백만 원
- 소상공인 소규모 경영환경개선 지원 ----- 70개소, 140백만 원
- 소상공인 카드수수료 지원 ----- 917개소, 180백만 원
- 소상공인 육성자금 지원 ----- 273건, 8,400백만 원

## 4 고용 안정 일자리사업 추진

#### □ 일자리 지원

- 채용박람회 개최 ----- 25개사 참여, 40백만 원
- 청년 구직 활동 수당 지원 ----- 20명, 37백만 원
- 사회적기업 시설장비비 지원 ----- 1개소, 10백만 원
- 공공근로 사업 ----- 225명, 1,557백만 원
- 지역공동체 일자리 사업 ----- 44명, 297백만 원
- 신중년 내일이음 50+ 사업 ----- 9명, 23백만 원
- 사천시 일자리센터 운영 -- 취업 알선(701건), 복지상담/연계(895건/12건)
- 모다드림 청년통장 지원 ----- 80명, 62백만 원
- 지역인재 고용장려금 지원 ----- 15명, 30백만 원
- 중장년 국가자격증 응시료 지원 ----- 60명, 3백만 원

## ☐ 기업 및 사업수행센터 지원

- 지역주도형 청년 일자리 사업 -- 7개 사업, 24개사 27명, 344백만 원
- 대학일자리플러스센터 운영 -- 거점형 특화교육 2개과정, 30백만 원
- 경남 항공산업 이중구조 개선사업 ----- 7개 사업, 140백만 원

## **5** **청정 에너지 보급과 에너지 복지사업 지원**

### ☐ 에너지 보급 및 지원

- 산·재생에너지 주택(건물)지원사업 ----- 79개소, 228백만 원
- 산·재생에너지 융복합지원사업 - 232개소(태양광190, 태양열38, 지열4), 2,556백만 원
- 주민참여형 마을공동체 발전소 조성사업 --- 2개마을(고읍,학촌), 83백만 원
- 도시가스 공급확대 지원사업 ----- 9개지역(396세대), 1,500백만 원
- LPG 소형 저장탱크 보급사업 -- 1개소(대산마을 45가구), 558백만 원
- LPG용기 사용가구 시설개선 사업 ----- 120세대, 31백만 원
- 서민층 전기시설 개선사업 ----- 130가구, 48백만 원
- 에너지바우처 사업(국비직접지원) ----- 3,100가구, 1,152백만 원

### ☐ 2026년 산·재생에너지 융복합지원사업 공모 신청(공모사업 산업통상자원부 주관)

- 사업장소: 사천시 전역
- 내 용: 산·재생에너지 보급 220개소(태양광 159개소, 태양열 55개소, 지열 6개소)
- 사 업 비: 3,036백만 원(국 1,302, 시 1,312, 자부담 422)
- 최종선정(예정): 2025. 11월

## - 전통시장에서 건강과 여유를 - 곤양종합시장 스크린 파크골프장 조성

- ❖ 시민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위한 실내 여가 시설 조성
- ❖ 외지 방문객 유입으로 침체된 지역 상권 활성화

# 2026

## 주요업무계획

### 지역경제과

#### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 위 치: 곤양종합시장 3층(곤양면 남산로 65)
- 사 업 비: 500백만 원(특교세 200, 시비 300)
- 사업내용: 스크린 시스템 설치(5개 타석), 실내 인테리어 및 안전 설비 등

#### □ 추진계획

- 실시설계 : '26. 1~ 2월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 3~10월
- 스크린 파크골프장 운영 : '26. 11월~

#### □ 기대효과

- 지역 내 여가 공간 부족 해결로 시민 삶의 질 향상
- 지역교류 중심 공간 역할 수행으로 지역공동체 형성
- 외지 방문객 유입으로 지역 명소화 및 상권 활성화 기대

## 경제 성장의 마중물! 사천사랑상품권 발행

- ❖ 사천사랑상품권 발행으로 지역공동체 강화 및 지역경제 활성화
- ❖ 지역 내 소비 진작으로 소상공인 지원 및 건전한 유통 질서 확립

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 2,332백만 원(국 282, 도 51, 시 1,999)  
※ 향후 국·도비 교부예 따라 변동 가능
- 발행액: 200억 원(지류 20, 모바일 180)
- 할인율: 10%
- 구매한도: 월 1인 40만 원(지류 20, 모바일 20)

### □ 추진계획

- 일반상품권 발행계획 (단위: 억 원)

구 분	발행 시기 및 금액						비고
	계	1월	3월	5월	7월	9월	
합 계	200	55	30	30	30	55	
지 류	20	10	-	-	-	10	
모바일	180	45	30	30	30	45	

※ 명절(설·추석) 모바일 상품권 확대 발행

- 정책 수당 발행: 결혼축하금, 전입축하금, 고향사랑기부제 답례품, 모충 파크골프장 이용료 환급금 등
- 부정 유통 단속 관리 및 신고센터 운영: 연중

### □ 기대효과

- 사천사랑상품권 사용으로 소상공인과 자영업자의 매출 증대
- 지역 내에서 거래·생산·소비가 확대하는 '선순환 구조' 확립

## 청년을 위한 맞춤형 지원

- ❖ 구직 활동에 소요 되는 경비 지원으로 미취업 청년의 사회진입 촉진
- ❖ 청년 근로자의 자산 형성 지원 및 지역 정착 유도과 자립 기반 마련

### □ 사업개요

	청년 구직 활동비 지원사업	모다드림 청년 통장 지원사업	지역주도형 청년일자리 사업
사업기간	2026. 1~12월		
사업대상	사천시에 거주하는 미취업 구직 청년	사천시 소재 사업장에 근로 중인 청년	사천시 소재 중소기업에 근로 중인 청년 및 기업
사업비	50백만 원(시)	62백만 원(도 31, 시 31)	68백만 원 (국 34, 도 10, 시 24)
사업량	25명	80명	18명
사업내용	구직 활동 지원금 1인 200만 원 (월 50만 원씩 4개월간 지급)	월 20만 원 2년간 적립 후, 지원금은 만기 시 일시 지급	청년 인센티브 분기별 250만 원 (1년간 총 4회 지급)

### □ 추진계획

- 청년 구직 활동비 지원사업
  - 신청자 모집 : '26. 1~ 2월
  - 사업대상자 선정 및 교육 : '26. 3~ 4월
  - 지원금 지급 : '26. 5~ 8월
- 모다드림 청년 통장 지원사업
  - 신청자 모집 : '26. 1월 / 7월
  - 사업대상자 선정 및 통장 개설 : '26. 2~ 4월 / 8~10월
  - 청년적립금 납부 및 지원금 지급 : '26. 5월 ~ / 11월 ~
- 지역주도형 청년일자리 사업
  - 청년인센티브 지급 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 구직 활동에 필요한 경비 일부 지원으로 미취업 청년 경제적 부담 완화
- 청년의 경제적 자립 기반 마련 및 고용의 안정성 유지

## 신·재생에너지 융·복합지원사업

- ❖ 신·재생에너지 사용 확대를 통해 지속가능한 에너지 체계 구축
- ❖ 태양광발전 등 신·재생에너지 보급을 통한 시민 에너지 비용 절감

본 사업은 산업통상자원부(한국에너지공단) 공모사업으로서, 2026년 사업 확정은 2025년 11월 발표 예정.

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 2,315백만 원(국 681, 시 1,308, 자부담 326)
- 사업량: 186개소(태양광 142개소 812kw / 태양열 38개소 1,029.2㎡ / 지열 6개소 105kW)
- 수행사업자: (주)대신에스앤비 외 3개사('25.4월 컨소시엄 구성)

### □ 추진(사항)계획

- 공모사업 공개평가 결과 발표 → 사업비 확보계획 보고 : '25. 9~10월  
※ 한국에너지공단 선정 결과(국비 지원율)에 따라 예산 및 보급량 조정
- 협약체결 및 대상지 설계 : '26. 1~ 3월
- 공사 착공 : '26. 3월
- 공사 준공 및 보조금 정산 : '26. 11~12월

### □ 기대효과

- 신·재생에너지 확대 보급으로 탄소배출 감소 및 기후변화 대응 강화
- 에너지 비용 절감 및 에너지 불균형 해소

## 에너지 복지를 위한 도시가스 확대 보급

- ❖ 도시가스 확대 보급을 위한 기반 시설 확충
- ❖ 도시가스 보급으로 주거환경 개선 및 에너지비용 경감

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 1,500백만 원(도 100, 시 1,400)
- 사업내용: 도시가스 공급 배관 설치비 지원
- 사업자: (주)지에스이(도시가스 일반사업자)
- 도시가스 보급률: 72.9% ※ '25년 상반기 기준

### □ 추진(사항)계획

- '26년 도시가스 공급 지원 계획 수립 및 수요조사 : '25. 4~ 5월
- 수요지 타당성 검토 및 대상지 선정 : '25. 6~ 9월
- 행정절차 이행 및 사업계획서 접수 : '25. 10~12월
- 공사 착공 : '26. 1월
- 구간별 준공에 따른 보조금 지급 : '26. 7~12월

### □ 기대효과

- 안전하고 편리한 연료 사용 환경 조성
- 도시가스 보급 확대로 연료비 부담 경감 및 에너지 복지 향상



## 시장에 내린 별빛, 다시 살아난 골목

- ❖ 전통시장을 관광 자원화하여 차별화된 볼거리 및 즐길거리 제공
- ❖ 현대적 이미지 개선으로 지역 상권 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 위 치: 삼천포종합시장(동금2길 15)
- 사 업 비: 1,000백만 원(특교세)
- 사 업 량: 경관 조명 설치 및 시설 개선 1식


### □ 추진계획

- 사업설명회 및 사업 동의서 징구 : '26. 1월
- 실시설계 착수 및 완료 : '26. 2~ 4월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 4~ 7월

### □ 종합 검토

- 특교세 예산 확보 후 사업 시행 예정으로 시비 부담 최소
- 향후 야시장 조성 등 기반 시설 마련

### □ 사업계획도



## 장바구니는 말기고, 시장은 가볍게!

- ❖ 전통시장 이용 고객의 편의성 증대 및 만족도 증가
- ❖ 긍정적 이미지 제공 및 이용객 체류 시간 증가로 매출 증가

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 위 치: 삼천포용궁수산물시장 내
- 사 업 비: 20백만 원(시비)
- 사 업 량: 물품 보관함(무인, 냉장 보관함) 설치 1식


### □ 추진계획

- 물품보관함 설치 계획 수립 : '26. 1월
- 물품보관함 제작 : '26. 1~ 4월
- 물품보관함 운영 : '26. 5월~

### □ 종합 검토

- 시범운영 후 고객만족도 조사를 통해 타 전통시장 확대 보급

### □ 사업계획도



## 청년 일경험 프로그램 시행

- ❖ 미취업 고용 촉진 유도, 실업 예방 및 일자리 창출
- ❖ 중소기업 인력난 해소 및 인력 채용 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 94백만 원(도 28, 시 66)
- 사업량: 20명(기업당 최대 3명)
- 사업대상: '26년 사천시 거주 중인 18세 이상 39세 이하인 미취업자를 신규 채용할 의사가 있는 사천시 소재 기업
- 사업내용: 3개월간 일경험 수당 월 150만 원 및 멘토 수당 5만 원 지급

### □ 추진계획

- 실시기업 모집 및 업무협약 체결 : '26. 1~ 2월
- 일경험 청년 모집 : '26. 3~ 9월
- 사업수행 및 기업·청년 근무 현장점검 : '26. 3~ 9월
- 일경험 수당 지급 : '26. 7~12월

### □ 종합 검토

- 2025년 시범사업을 통한 수요를 반영하여 사업 시행
- 청년 인재 유출 감소로 경제 활성화 및 지역 동반 성장 기대

## 경력보유여성 재도약을 위한 패키지 지원

- ❖ 구직 의지가 있는 미취업 여성에 대한 맞춤형 취업 및 근속 지원
- ❖ 성평등 문화 확산과 여성의 사회적 지위 향상 기여

### □ 사업개요

	여성 취업성공수당	여성 채용공제
사업기간	2026. 1~12월	
지원대상	만 59세 이하 경력 보유 여성	만 39세 이상 59세 이하 경력 보유 여성
사업비	2백만 원(도 0.6, 시 1.4)	24백만 원(도 7.2, 시 16.8)
사업량	10명	10명
지원내용	취업 3개월(수습 포함) 유지 시 수당 지급 ※ 1인당 20만 원(생애 1회)	매월 20만 원(근로자10, 보조10) 적립 후 2년 만기 재직 시 일괄 지급

### □ 추진계획

- 여성 취업성공수당
  - 사업 공고 및 신청자 접수 : '26. 1~ 3월
  - 서류검토 및 대상자 선정 : '26. 4월
  - 수당 지급 : '26. 5~12월
- 여성 채용공제
  - 사업 공고 및 신청자 접수 : '26. 1~ 2월
  - 대상자 선정 및 사업설명회 실시 : '26. 3월
  - 채용공제 적립 : '26. 4~12월

### □ 종합 검토

- 출산, 육아, 가족 돌봄 등으로 경력이 단절된 여성의 사회 복귀 촉진 기대
- 향후 구직준비 및 근속유도 사업 등으로 확대

## 지역 맞춤형 전통시장 구축

- ❖ 노후된 전통시장의 환경을 개선하여 소비자 편의성과 상인 경쟁력 향상
- ❖ 시장의 원활하고 효율적인 운영 지원으로 내실화 구축 및 고객서비스 향상

### □ 전통시장 시설현대화 사업: 2개 사업 288백만 원

- 사천읍시장 아케이드 보수 공사 ----- 240백만 원
- 삼천포전통수산물시장 보안등 설치 공사 ----- 48백만 원

### □ 전통시장 시설개선 및 유지 관리: 11개 사업 990백만 원

- 삼천포수산물시장 해수공급시설 개선 ----- 150백만 원
- 전통시장 노후시설 긴급 보수 ----- 8개소 100백만 원
- 전통시장 하수관로 준설 및 정비 ----- 8개소 120백만 원
- 전통시장 화장실 리모델링 ----- 200백만 원
- 완사시장 하수시설 정비공사 ----- 20백만 원
- 용궁포차촌 비가림시설 보수공사----- 40백만 원
- 곤양종합시장 아케이드 교체 공사 ----- 40백만 원
- 사천읍시장, 곤양종합시장 판매대 설치 ----- 70백만 원
- 삼천포용궁수산물시장 승강기 교체 사업----- 150백만 원
- 삼천포용궁수산물시장 방수형 화재감지기 설치 ----- 20백만 원
- 전통시장 주차장 무인 정산기 설치 ----- 80백만 원

### □ 전통시장 효율적 운영지원: 6개 사업 585백만 원

- 전통시장 시장매니저 지원 ----- 1개소 30백만 원
- 전통시장 스마트경영 지원 ----- 1개소 70백만 원
- 전통시장 잔치한마당 개최 지원 ----- 80백만 원
- 전통시장 화재공제 보험료 지원 ----- 25백만 원
- 전통시장 공중화장실 관리 지원 ----- 7개소 80백만 원
- 전통시장 주차장 관리 위탁 ----- 7개소 300백만 원

## 지속가능 성장형 소상공인 육성

- ❖ 소상공인의 고정비용 부담경감 및 경영안정 지원
- ❖ 소상공인 육성 및 지원 사업을 통해 소상공인의 경쟁력 강화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 1,759백만 원(국 17, 도 58, 시 1,684)
- 사업내용 (단위: 백만 원)

사업명	사업량	사업비	사업내용	비고
계	-	1,759	9개 사업	-
소규모 경영환경 개선지원	40개소	80	시설개선비 최대 200만 원	도 32 시 48
디지털 인프라 지원	7개소	14	디지털기기 구입비 최대 200만 원	도 5.6 시 8.4
노란우산 희망장려금 지원	280명	30	신규 가입 소상공인 월 2만 원, 1년간	도 15 시 15
착한가격업소 이용활성화 지원	40개소	47	운영 물품, 쓰레기봉투, 수도 요금 지원	국 17 도 5 시 25
소상공인 육성자금 지원	210개소	1,172	- 최대 5천만 원 2년간 2.5% 이자 지원 - 융자 규모: 105억 원	시 1,172
소상공인 카드수수료 지원	600개소	210	카드 매출액의 0.5% 지원(최대 30만 원)	시 210
소상공인 마케팅 활성화 지원	180개소	100	홍보 비용 지원(최대 50만 원)	시 100
소상공인 민원상담 콜센터 운영 지원	1개소	91	소상공인 민원상담 콜센터 운영	시 91
소상공인의 날 행사 지원	1회	15	소상공인연합회 행사 지원	시 15

### □ 기대효과

- 소상공인의 경영부담을 줄이고 성장가능성 극대화
- 소상공인 경쟁력 향상을 통한 지역경제 활성화 도모

## 통합 고용지원을 통한 일자리 창출

- ❖ 맞춤형 취업 지원을 통해 구직자 재취업 및 지역인재 확보
- ❖ 취업과 복지서비스를 연계하여 시민 복지 증진

### ☐ 공공일자리 제공 및 구직활동 지원

(단위: 백만 원)

사업명	사업량	사업비	사업내용	비 고
계	-	2,060	4개 사업	도 213 시 1,847
공공일자리사업	274명	2,020	취업취약계층 한시적 일자리 제공	도 213 시 1,807
일자리박람회 개최	25개사	40	구직자들에게 폭넓은 취업 기회 제공	시 40
직업소개소 관리	-	-	질 높은 단기 일자리 알선 지도	
사천시일자리센터 운영	-	-	취업 알선 및 복지상담 후 연계 추진	

### ☐ 고용안정 일자리사업 추진

(단위: 명, 백만 원)

사업명	사업량	사업비	사업내용	비 고
계	225	150	5개 사업	도 25 시 125
신중년 내일이음 50+사업	20	50	신중년을 채용한 중소기업 고용장려금 지원	도 25 시 25
지역인재 고용장려금 지원사업	15	30	지역인재 채용기업 고용장려금 지원	시 30
중장년 국가자격증 응시료지원사업	100	10	중장년 국가자격증 응시료 지원	시 10
협동조합 활성화 지원	40	10	협동조합협의회 활동 지원	시 10
경남형 긴급 생계금융 지원	50	50	저산용자 대상 긴급 소액 생계비 대출 지원	시 50

### ☐ 기대효과

- 일자리 지원으로 시민 생활 안정 및 지역경제 활성화 기여
- 구직자의 고용 증대로 지역 인력난 해소 및 노동시장 안정화

## 에너지 보급 및 관리로 시민 에너지 복지 실현

- ❖ 신·재생에너지 확대 보급으로 온실가스 저감 및 에너지 비용 경감
- ❖ 취약계층 에너지 복지 실현 및 안전한 사용 환경 조성

### ☐ 신재생 에너지 보급 확대

(단위: 백만 원)

사업명	사업기간	사업량	사업비	비 고
계	-	2개 사업	287	도 91 시 196
신·재생에너지 주택/건물 지원	'26. 3~12월	주택 98개소 건물 2개소	227	도 61 시 166
소규모 사회복지시설 태양광 지원	'26. 1~11월	5개소	60	도 30 시 30

### ☐ 안전 취약시설 가스 및 전기시설 개선

(단위: 백만 원)

사업명	사업기간	사업량	사업비	비 고
계	-	5개 사업	646	국 26.1 도 269 시 295.1 자부담 55.8
LPG용기 사용 가구 시설개선	'26. 3~12월	200개소	58	국 26.1 시 26.1 자부담 5.8
LPG 소형저장탱크 보급	'26. 2~12월	1개 마을	500	도 250 시 200 자부담 50
취약계층 가스안전장치(타이머콕) 설치지원	'26. 1~12월	400개소	26	시 26
서민층 전기 시설개선 사업	'26. 3~ 6월	130세대	52	도 16 시 36
안전취약계층 전기화재 예방 안전시설 지원	'26. 4~ 6월	100개	10	도 3 시 7

☐ **취약계층 에너지 복지 ※ 국비직접지원**

구 분	에너지 바우처 사업	연탄 쿠폰 사업
지원대상	수급자 세대 중 아래*에 해당하는 가구 *노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증·희귀·난치 질환자, 한부모가족, 소년소녀가정	가정 난방용으로 연탄보일러를 사용하는 에너지 취약계층* *수급자, 차상위계층, 소외계층
대상가구	약 3,100가구	약 36세대
지원규모	가구당 최대 701천 원 (국 1,152백만 원)	가구당 최대 472천 원 (국 19백만 원)

☐ **에너지 사용설비 등 안정적 관리**

구 분	내 용	비 고
석유 및 가스시설 안전점검	- 석유제품 품질관리 및 안전점검(석유사업법) - 가스시설 안전점검(고압가스 안전관리법 등)	연중
승강기 운행점검	- 불법운행 승강기 점검 관리(승강기 안전관리법)	
계량기 정기검사	- 상거래용 계량기 정기검사(계량에 관한 법률) - 정기검사: '26. 3~ 7월 ※ 약 1,400대	2년 주기

☐ **기대효과**

- 에너지 관련 비용 부담 경감 및 친환경 에너지 사용 확대
- 에너지 취약계층 안전 사용 환경 조성 및 에너지 복지 실현

# 정보통신과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.





# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 데이터 기반의 과학 행정 지원 .....	12
• 차세대 지방행정공통시스템 구축 .....	13
• 본청 회의실 고도화 사업 .....	14
• AI 스마트교육장 환경 개선 사업 .....	15
신규사업	
• 사천시 누리집 AI 챗봇 도입 .....	16
• 생성형 인공지능(AI) 선별관계시스템 도입 운영 .....	17
• 차량번호 통합DB 및 분석시스템 구축 .....	18
일반사업	
• AI가 일상으로, 정보화 역량 강화 .....	19
• 정확성과 신뢰로 구현하는 통계행정 추진 .....	20
• 끊임 없는 행정서비스를 위한 시스템 운영 .....	21
• 행정정보시스템 기반 강화 사업 .....	22
• 정보통신시스템 유지관리 및 고도화 사업 .....	23
• 모두에게 열린 데이터, 공공 와이파이 구축 .....	24
• 복지의 진화, 스마트 경로당 운영 .....	25
• CCTV 통합안전센터 신속 대응체계 구축 .....	26
• CCTV 스마트 관제 인프라 확충 .....	27

## 기 본 현 황

### 1 조직구성: 4팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	16	16	-	1	6	4	3	2	-	-	공무직 21
현원	16	16	-	1	7	2	2	4	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
정보데이터팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시 대표 누리집 운영</li> <li>○ 시민·공무원 정보화 교육</li> <li>○ 데이터기반행정 추진 및 공공데이터 관리</li> <li>○ 통계조사 관리</li> <li>○ 개인정보보호업무 처리</li> </ul>
정 보 전 산 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새울행정시스템, 온나라시스템 등 내부업무시스템 관리</li> <li>○ 정보시스템 보안 관리</li> <li>○ 사이버침해대응시스템 운영</li> <li>○ PC, SW 보급·관리 / 사랑의 그린 PC 보급</li> <li>○ 무인민원발급기 관리</li> </ul>
정 보 통 신 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가정보통신망시설 운영 및 방송장비 통합 관리</li> <li>○ 공공 와이파이(Wi-Fi)망 시설 관리</li> <li>○ 행정전화 및 IP교환기 시설 운영</li> <li>○ 정보통신설비 유지보수 관리 제도 운영</li> </ul>
통 합 관 제 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV 통합안전센터 관리</li> <li>○ CCTV 운영위원회 운영</li> <li>○ CCTV 통합안전센터 통합시스템 운영</li> <li>○ CCTV 영상정보 보호 및 민원업무 처리</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

AI와 ICT로 완성하는 스마트한 도시

부 서 목 표

AI·데이터 기반의 지능형 행정 구현과  
정보통신 인프라 구축으로 시민편익 증대

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

AI 기반 스마트 행정 혁신 추진

2

행정정보시스템의 성능 향상 및 위험 방지

3

신뢰받는 정보통신행정 인프라 구축

4

스마트 관제로 신뢰받는 최첨단도시 구축

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 정보통신과 핵심 성과

- ❖ 2024년 데이터기반행정 실태점검 우수기관 선정(행정안전부 주관)
- ❖ 사천시 AI 행정 비서 서비스 도입
- ❖ 인공지능(AI) 활용 직원 정보화 교육 실시

1

### 인공지능(AI) 기반 행정 혁신 추진

#### ☐ 인공지능(AI) 활성화를 위한 직원 교육

- AI 실무 교육: 2개 과정, 161명('25. 6월말기준)
- AI 의식 함양 교육: 1회, 300여명

#### ☐ AI 행정 비서 서비스 도입

- ChatGPT기반 사천시 AI 행정 비서 서비스 개시
  - '25. 6. 도입, 보고서 작성, 민원답변글 작성 등, 가입자 740명

#### ☐ 스마트경로당 프로그램 운영

- 경로당 50개소, 20백만 원, 등록회원 527명
- 비대면 화상교육(노래교실, 건강체조), 헬스케어, 통합정보알림

## 2 디지털 접근성 향상 및 정보격차 해소

- ☐ **이용자 접근성 향상을 위한 시 누리집 개편**
  - 누리집 메인 화면 개편 및 통합예약 페이지 구성: 39백만 원
- ☐ **시민 대상 정보화 역량 강화 교육**
  - 상설교육장 정보화 교육: 2개소 32개 과정, 516명 이수
  - 디지털 배움터 교육(정부 정보격차해소 사업): 67개 과정, 1,274명 이수
- ☐ **정보취약계층의 디지털 활용 기회 확대**
  - 정보통신 보조기기 5명 / 사랑의 그린 PC 40대 보급

## 3 빅데이터 분석 및 데이터기반 행정 추진

- ☐ **빅데이터 분석**
  - 치매 지역별 위험도 빅데이터 분석: 18백만 원
  - 국민신문고 민원 분석, 관광 방문객 분석, 정보공개청구 분석, : 자체분석(비예산)
- ☐ **데이터기반 행정 추진**
  - 사천시 공공데이터 자료 현행화 170종, 신규 발굴 10종
  - 공공데이터 품질관리 컨설팅 용역: 20백만 원(5~11월)
- ☐ **사회·산업 전반을 아우르는 통계조사**
  - 2025년 사업제조사: 2~3월, 사업체명, 종사자 수 등 9개 항목, 15,400개
  - 2024년기준 광업제조업조사: 6~7월, 조직형태, 영업비용 등 13개 항목, 211개(10인 이상 사업체)
  - 2025년 경상남도 사회조사: 6~7월, 주거, 교통 등 41개 항목, 800가구
  - 2025 인구주택총조사: 10~11월, 혼인상태, 거주기간 등 55개 항목, 14,845가구
  - 2025 농림어업총조사: 12월, 농·암·어가의 생산 등 133개 항목

## 4 안전하고 신속한 행정서비스 제공

- ☐ **행정정보 보안시스템 구축**
  - 실시간 백업시스템 확충: 100백만 원
  - 장애대응 모니터링시스템 구축: 50백만 원
- ☐ **업무용 PC 및 S/W 등 각종 행정지원 프로그램 보급**
  - 업무용 PC 및 S/W 구입
    - PC 223대, S/W 8종(엑셀, 한글 등) / 422백만 원
  - 업무용 PC 운영체제 업그레이드: 1,100대 / 10백만 원

## 5 정보통신시스템 인프라 확충

- ☐ **공공무선인터넷(Wi-Fi) 확대 및 고도화**
  - 신규 5개소 5대, 교체 20개소 55대 / 120백만 원
- ☐ **정보통신실 환경 개선 사업**
  - 전원공급장치 및 랙 교체, 바닥 내진 보강, 천장 철거 및 도색 등 / 200백만 원
- ☐ **노후 전산통신 장비 교체**
  - 전산실 내 서버팜 스위치 구입: 50백만 원
  - 전산실 내 백업 스위치 구입: 20백만 원
  - 노후 네트워크 스위치 교체 등: 46백만 원

## **6** CCTV 인프라 확충

---

### ☐ CCTV 신규 구축 및 노후 CCTV 교체 160개소, 258대 / 1,141백만 원

- 일반형 CCTV
  - 신규 30개소 58대, 교체 41개소 41대 / 470백만 원
- 지능형 CCTV 구축
  - 신규 12개소 22대, 교체 33개소 47대 / 271백만 원
- 동서동 및 도서지역 CCTV 개선 사업
  - 신규 10개소 23대, 교체 34개소 67대 / 400백만 원

## **7** 미흡한 점 및 개선사항

---

- CCTV 신규 설치 사업 시, 사업지 선정 및 영상정보처리기기 운영위원회 개최 등 행정 절차로 인해 신속 집행 애로
  - 사전 행정절차 조기 이행 등 집행률 제고 노력

# 2026

## 주요업무계획

### 정보통신과

## 데이터 기반의 과학 행정 지원

- ❖ 데이터 중심의 정책분석으로 과학적 업무 활용 토대 마련
- ❖ 데이터를 활용한 효율적인 대민 행정 수요 파악 및 맞춤형 정책 시행

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~10월
- 사업비: 145백만 원
- 사업량
  - 빅데이터 분석: 6건, 120백만 원

구분	분석 과제	관련부서	사업비 (백만원)
용역 분석 (3건)	동지역 균형발전을 위한 빅데이터분석	공통	80
	시내버스 노선 최적화 분석	교통행정과	20
	재해재난 위험지역 대피소 분석	재난안전과	20
자체 분석 (3건)	국민신문고 민원 분석	민원지적과	-
	정보공개 현황 분석	민원지적과	-
	방문객 현황 분석	관광정책과	-

- 데이터 품질관리 컨설팅 및 오류 개선 사업: 20백만 원
- 공공데이터 제공 및 신규 개방, 자료 정비: 195건
- 데이터기반 행정 자가학습 시스템 활용: 5백만 원

### □ 추진계획

- 빅데이터 분석 추진 : '26. 1~10월
- 데이터 품질관리 컨설팅 용역 : '26. 4~10월

### □ 기대효과

- 객관적 데이터 분석을 통한 정책결정 기초 마련
- 데이터 기반의 맞춤형 서비스 자료로 활용

## 차세대 지방행정공통시스템 구축

- ❖ 노후된 시도새울시스템을 클라우드 기반으로 재구축 및 통합하여 급변하는 업무환경과 정책변화에 유연하게 대응
- ❖ 지방행정공통시스템의 관리 효율성 제고로 안정적인 서비스 제공

### □ 사업개요

- 추진내용: 노후된 새울시스템('06새울)을 클라우드로 재구축·통합
- 사업비: 473백만 원(분담금)
- 사업주관: 행정안전부, 한국지역정보개발원  
※ 구축예산: 3,688억(국비 1,455, 지방비 2,233)
- 추진일정: 구축(협약, '26.5월~'29.5월),  
단계적 오픈(1차 '27.5월, 2차 '28.4월, 3차 '28.10월)
- 연차별 분담금 (단위: 백만 원)

구분	계	2026년	2027년	2028년	2029년
사천시	473	49	70	302	52

### □ 추진계획

- 차세대 지방행정공통시스템 구축 협약체결 : '26. 5월
- 차세대 지방행정공통시스템 분담금 납부 : '27. 1월~'29. 12월
- 차세대 지방행정공통시스템 오픈(최종) : '28. 10월

### □ 종합 검토

- 장비 교체 시기 도래, 중앙연계시스템 운영 한계 등을 고려하여 '26년 사업발주 추진(행정안전부, 한국지역정보개발원)
- 총사업비 확정 전 '26년 예산 반영 및 '26년 하반기 사업 착수

## 본청 회의실 고도화 사업

- ❖ 본청 회의실 노후 벽면 디스플레이 교체 및 방송음향장비 설치로 각종 회의, 교육 및 행사 시 원활한 진행을 지원하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2~6월
- 사업비: 340백만 원
- 사업위치: 대회의실(2층), 중회의실 2(3층)
- 사업량
  - 고화질 LED 벽면 디스플레이 1식(대회의실)
  - 대회의실 천장 매립 티비 4대 교체 및 연계 장비 도입  
※ 2019. 3월 도입으로 내용연수 5년 초과 및 고장 발생
  - 방송음향장비(컨트롤러, 마이크, 앰프) 1식(중회의실 2)

### □ 추진계획

- 세부 추진계획 수립 : '26. 2월
- 발주 및 사업자 선정 : '26. 3월
- 설치 및 완료 : '26. 4~ 6월

### □ 기대효과

- 대회의실은 회의, 세미나, 보고회 등 각종 행사가 빈번한 곳으로 벽면 디스플레이 잦은 고장으로 인한 어려움을 해소하고 안정적인 운영 도모
- 중회의실 2에 방송음향장비를 설치하여 세미나, 보고회 등 각종 행사시 원활한 수행을 도모



## AI 스마트교육장 환경 개선 사업

- ❖ AI 스마트교육장 환경 개선으로 유연한 학습공간 마련 및 디지털 역량 강화 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~3월
- 사업비: 75백만 원
- 사업내용
  - 전자칠판(AI기능 탑재), 전자교탁, 음향설비 등 각 1식
  - 책상 및 의자 30세트
  - 바닥 교체 공사

### □ 추진계획

- 계획 수립 및 물품 선정 : '26. 1월
- 착공 및 준공 : '26. 2~ 3월

### □ 기대 효과

- 첨단 교육환경 구축으로 효율적인 AI·디지털 역량 강화교육 추진
- 공유 오피스 활용으로 유연한 공간 활용과 스마트 행정 기반 마련

## 사천시 누리집 AI 챗봇 도입

- ❖ 시 누리집에 대화형 AI 챗봇을 도입하여 24시간 자연어로 묻고 답할 수 있도록 정보검색의 품질 제고
- ❖ 다국어 번역으로 언어에 구애받지 않고 누구나 접근 가능토록 활용성 증대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~4월
- 사업비: 50백만 원
- 주요기능
  - 24시간 응대 가능한 자연스러운 대화식 문답의 AI 챗봇 구축
  - 한국어·영어·중국어·베트남어 등 다양한 언어로 텍스트 및 음성 대화 가능
  - 시 대표 누리집 이외에도 문화관광누리집 등 시 전체 모든 누리집 정보에 대해서 학습하여 답변
- 추진내용
  - 시 대표 누리집 메인에 챗봇열기 캐릭터(포아 활용) 삽입
  - AI 학습을 위한 관리자 전용페이지 구축 등

### □ 추진계획

- AI 챗봇 시스템 구축 : '26. 1~ 4월

### □ 종합검토

- 누리집의 정보 검색기능인 키워드 검색의 한계로 여러 지자체에서 이용자 편의성을 위해 대화형 챗봇을 도입하고 있는 추세임
- 다양한 언어 지원으로 다국어 이용자에게도 서비스 확대

생생형 인공지능(AI) 선별관제시스템 도입 운영

- ❖ CCTV 설치 수량의 지속적 증가와 관제 인력 확충 한계로 인한 관제 공백 해소
  - ❖ 도시 내 범죄, 재난·재해, 교통, 환경 등 복합적인 도시문제 증가
- 인공지능이 영상 데이터를 분석하여 상황 설명, 자동 보고서 작성 등 관제업무 지원

사업개요

- 사업기간: 2026. 1~4월
- 사업량: 분석서버 1식, 라이선스 100개
- 사업비: 100백만 원
- 위치: CCTV 통합안전센터 내
- 생생형 AI 선별관제의 개선점

구분	(기존) 지능형 CCTV 관제	(개선) 생생형 AI 선별관제
탐지 방식	사전 정의된 이벤트 발생 시 알람	복합 패턴 인식, 이벤트 동시 분석
분석 결과	단순 이벤트 발생 여부	상황 맥락 설명 ※ 누가, 언제, 무엇을, 어디서, 어떻게
보고 기능	관제사가 수동 작성	AI 자동 요약·보고서 생성
데이터 학습	사전 정의 알고리즘	최신 학습모델 기반 성능 개선
활용 범위	단일 목적 중심	범죄·재난·교통·환경 등 다목적

추진계획

- 계약 및 사업준공 : '26. 1~ 4월

기대효과

- 인공지능 선별관제를 통해 관제 인력부족 문제 해소 및 업무 효율 극대화
- 상황 분석·보고 자동화로 대응 속도 향상, 범죄·재난의 사전 예방효과 증대

차량번호 통합DB 및 분석시스템 구축

- ❖ 차량 추적·교통정책 수립 등 데이터 기반 의사결정 수요 증가
- ❖ 제조사 3개사의 분산 DB를 통합하여 신속 검색분석이 가능한 체계 구축

사업개요

- 사업기간: 2026. 2~6월
- 사업비: 125백만 원
- 사업내용
  - 차량번호 CCTV 3개사 개별 데이터를 하나의 통합 데이터로 일원화
  - 차량번호 기반 통합분석 SW 도입(도로 통행량, 차량 이동경로 분석)

사업명	내 용	수량	사업비 (백만 원)
계			125
DB 운용 서버	• 통합 데이터베이스 운용 (수집·정제·중복제거·보존정책 적용)	서버 1식	25
차량번호 통합 분석 시스템	• 도로 통행량 분석 • 차량 이동경로 추적 • 사천시 유입 차량 분석	소프트웨어, 라이선스 100개	100

추진계획

- 사업 착공 및 준공 : '26. 2~ 6월

종합검토

- 행정 의사결정 지원: 차량번호 빅데이터를 축적, 도로·교통 정책 수립 근거 마련
- 교통 인프라 설계 지원: 계절·시간·월·연도별 통행량 분석을 통한 도로 포장, 신호체계, 주차 정책 등에 활용
- 행정지원 효율화: 실시간 차량 이동경로 추적으로 부서간 공동활용 확대

## AI가 일상으로, 정보화 역량 강화

- ❖ AI 밀착 시대에 대응하여 시민·직원의 AI 활용 교육을 통해 디지털 격차 해소 및 행정 혁신과 시민 서비스 향상 도모

### □ 사업개요

#### ○ 시민 정보화 교육

- 교육과정: 생성형 AI 챗GPT 활용 외 10개 과정
- 교육장소 및 인원
  - 읍면지역: 제일전산학원 / 월~금 13~15시 / 35회 560명
  - 동 지 역: 종합사회복지관 / 월~금 10~12시 / 35회 700명
- 사 업 비: 43백만 원(강사비 35, 교재비 8)

#### ○ 공무원 정보화 교육

- 교육과정
  - 실무교육: 2개 과정  
(AI 활용 보고서 및 PPT 작성/AI 활용 영상제작 및 업무자동화)
  - 소양교육: 공직사회에 적용 가능한 인공지능 원리 및 최신 활용사례
- 교육장소: 시청 정보화교육장, 시청 대강당
- 사 업 비: 18백만 원

### □ 추진계획

- 계획 수립 및 교육 운영 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 생성형 AI 활용 정보화교육을 통해 행정 업무 효율성 제고
- AI 기술 능력 향상으로 창의 시정 구현 및 신속한 민원서비스 제공

## 정확성과 신뢰로 구현하는 통계행정 추진

- ❖ 시민의 삶과 사회적 관심사, 시대적 변화를 과학적으로 분석
- ❖ 통계조사 결과를 통해 시정 정책 발전을 위한 기초자료로 활용

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 4~12월
- 사 업 량: 통계조사 2건, 지역 통계 작성
  - ▶ 2026년 경상남도 사회조사(매년 주기)
    - 조사대상: 사천시 표본 800가구(만 15세 이상 가구원)
    - 조사항목: 보건, 가족·가구, 환경, 안전, 사회 등 48개 항목
  - ▶ 2025년 기준 경제총조사(5년 주기)
    - 조사대상: 사업체
    - 조사항목: 사업체별 종사자 수, 연간급여액, 매출액 등 37개 항목
  - ▶ 2026년 사천시 청년통계(2년 주기)
    - 조사대상: 사천시 주민등록인구 중 15~39세 청년
    - 조사방법: 행정기관 및 공공기관 통계자료 가공 작성
    - 조사항목: 인구, 가구, 주거, 일자리·창업, 복지 등 7개 부문
- 사업비: 174백만 원(국비124, 도비16, 시비34)

### □ 추진계획

- 2026년 경상남도 사회조사 : '26. 4~ 5월
- 2026년 사천시 청년통계 조사 : '26. 4~12월
- 2025년 기준 경제총조사 : '26. 6~ 7월

### □ 기대효과

- 정부, 학문, 산업경영 등 다양한 분야의 기초자료로 활용

## 끊김 없는 행정서비스를 위한 시스템 운영

- ❖ 행정정보시스템의 안정적이고 효율적인 운영으로 서비스 연속성 확보로 업무의 효율성 극대화

### □ 사업개요

사 업 명	사업내용	사업비 (백만 원)	비 고
4개 사업		1,150	
행정전산장비 보급 및 S/W 구입	- 업무용 PC 보급: 300대, 400백만 원 - 상용 S/W 및 백신 연간사용권 : 190백만 원 - 중고 PC 재활용: 30백만 원	620	
무인민원발급기 관리	- 유지관리 및 환경정비(19개소)	50	
전산 및 보안시스템 유지관리 용역	- 서버보안시스템 등 20종	280	
한국지역정보개발원 유지관리 위탁사업	- 중앙보급시스템 4건 (공통기반시스템, 온나라문서시스템, 우편모아시스템, 상담센터)	200	

### □ 추진계획

- 무인민원발급기 관리 : '26. 1~12월
- 전산 및 보안시스템 유지보수 : '26. 1~12월
- 업무용 PC 보급, S/W 구매 및 사용권 갱신 : '26. 2~ 9월

### □ 기대효과

- 장애없는 안정적인 서비스 제공으로 시민 만족도 증대
- 시스템의 효율적인 관리로 원활한 행정업무 지원

## 행정정보시스템 기반 강화 사업

- ❖ 시스템 교체시기 도래에 따른 업무시스템 고도화
- ❖ 시스템 기반 강화로 안정적이고 신속한 행정 서비스 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~6월
- 사 업 비: 370백만 원
- 사업내용

사 업 명	사업내용	사업비 (백만 원)	비 고
5개 사업		370	
행정업무통합시스템 고도화	기존 시스템의 노후 및 과다한 유지보수비용 해소를 위해 신기술이 적용된 대체시스템 도입	200	2017. 4 도입
메시지통합관리시스템 고도화	유지관리비용 절감 및 기능개선 용이성을 고려한 문자전송시스템으로 교체(RCS문자지원)	40	2020. 3. 도입
보조지역매체시스템 고도화	노후 보안USB 관리시스템 고도화	40	2009. 1. 도입
패스워드 관리 솔루션 고도화	최신 제품 교체 및 에이전트 증설	30	2016. 6. 도입
온나라시스템 스토리지 증설	저장공간 부족 문제 해결	60	2022. 11. 도입

### □ 추진계획

- 시스템 설치 및 시험 운용 : '26. 1~ 4월
- 모니터링 및 최적화 : '26. 5~ 6월

### □ 기대효과

- 노후된 장비 및 시스템 고도화를 통한 신속한 행정서비스 지원

## 정보통신시스템 유지관리 및 고도화 사업

- ❖ 정보통신시스템의 통합적인 관리와 유지보수로 중단없는 행정망 서비스 및 효율성 확보

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 1,365백만 원
- 사업내용

사업명	사업량	사업비 (백만 원)	비고
<b>9개 사업</b>		<b>1,365</b>	
정보통신시설 장비 통합 유지보수 및 시설 관리	행정전화교환기 등 21종	300	정보통신실
정보통신 공공요금 및 회선료	국가정보통신망 등 7종	360	관·과·소
행정정보망 백본 스위치 교체	행정망 백본 스위치 2식 등	250	정보통신실
서버팜, 유지보수 방화벽 교체	방화벽 장치 3식	110	정보통신실
접근제어시스템 교체	네트워크 접근제어 교체 1식	100	2017년 도입
전자팩스 시스템 교체	전자 팩스 송수신 솔루션 1식	100	2018년 도입
행정전화기 교체	노후 전화기 교체 70대	50	
무정전 전원장치(UPS) 교체	무정전 전원장치, 축전지 등	50	삼천포보건센터 등
정보통신 업무 지원 차량 교체	차량 교체 1대	45	2014년 구입 (경차 벤 수동기어)

### □ 추진계획

- 정보통신시설 장비 유지보수 : '26. 1~12월
- 정보통신 장비 및 전자팩스 시스템 교체 : '26. 2~ 6월

### □ 기대효과

- 통합유지보수 및 노후 정보통신장비 교체를 통한 정보통신망 안정적 운영

## 모두에게 열린 데이터, 공공 와이파이 구축

- ❖ 언제 어디서든 이용할 수 있는 공공 와이파이 환경 구현으로 지능형 도시 기반 강화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2~6월
- 사업비: 100백만 원
- 사업내용: 40개소, AP장비 40대

구분	사업량		사업비 (백만 원)	대 상
	개소	장비대수 (대)		
계	40	40	100	
신규	20	20	50	공원, 관광지, 문화·체육시설 등 공공장소
교체	20	20	50	고장이 잦은 노후기기 (내구연한 7년)

※ 공공와이파이 설치 현황: 531개소 / 912대

### □ 추진계획

- 사업 대상지 선정 : '26. 2월
- 세부 계획 수립 : '26. 3월
- 사업 착공 및 준공 : '26. 4~ 6월

### □ 기대효과

- 공공 와이파이 서비스 확대로 시민 편의 제공
- 정보취약계층 통신비 절감 및 지역주민의 소통 공간 마련

## 복지의 진화, 스마트 경로당 운영

- ❖ 어르신들의 쉽고 유용한 스마트 경로당 시스템 운영
- ❖ 디지털기반 스마트 서비스 활용을 통해 어르신들의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 115백만 원
- 대상: 경로당 50개소

구분		사업내용	사업비 (백만 원)
계			115
프로그램 운영	원격화상시스템 활용 여가 및 문화활동	• 매월 주기적인 프로그램 추진 노래교실, 인지건강 치매교육, 생활운동 • 부서 간 협업을 통한 콘텐츠 개발 및 프로그램 연계	20
	스마트 헬스케어	• 협압계, 혈당계, 체질기 등 건강 측정 • 어르신 일자리사업 활용 서포터즈 배치	
	통합정보알리미	• 날씨정보, 재난정보 등 다양한 정보를 화면에 송출	
스마트 경로당 시스템 유지보수		• 스마트 경로당 시스템 유지보수 용역 ※구축비: 1,657백만 원(군특1,159, 시비498)	95

### □ 추진계획

- 추진계획 수립 및 프로그램 시행 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 어르신들의 디지털 접근성 향상 및 생활 편의 증대
- 건강한 노후 복지 환경 조성 및 사회적 고립 해소

## CCTV 통합안전센터 신속 대응체계 구축

- ❖ 24시간 무중단 관제체계와 효율적 운영을 위해 인력·장비 등 운영  
전반을 체계적으로 관리하여 시민 안전 확보 및 관제 품질 향상

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 운영인력: 관제사 18명(4조 3교대)
- 사업비: 1,288백만 원
- 사업내용

구분	세부내역	사업비 (백만 원)
계		1,288
유지관리 용역	• 관제시스템·네트워크 장비(13종 1,850식) • CCTV 2,925대 관리	500
바이러스 차단	• 백신 1년 이용권	15
장비이전설치비	• 도로공사 등으로 인한 이설(10개소)	50
공공요금 지출	• 전용회선 871개, 전기료 897개소	669
운영경비	• 통합안전센터 운영 비용(직무 교육, 운영위원회 심의)	14
안전홍보	• CCTV 안내판 정비, 로고젝트 설치 등	40

### □ 추진계획

- CCTV 유지보수 용역, 관제센터 운영 등 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 안정적인 시스템 운영으로 무중단 관제와 신속 대응 가능
- 시민이 체감하는 안전 수준 향상, 신뢰받는 안전도시 구현



## CCTV 스마트 관제 인프라 확충

- ❖ 범죄·재난 사각지대 해소와 효율적 관제를 위해 고화질의 신규 CCTV 설치 및 영상표출시스템을 교체하여 관제 인프라를 고도화

### ☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~6월
- 사업비: 1,433백만 원
- 사업내용

구분	세부내역	사업비 (백만 원)	비고
계		1,433	
신규 설치	• 방법 및 다목적 CCTV 확대(50개소 100대)	400	
교체 설치	• 노후 CCTV 교체(160대)	250	내용연수 경과
시스템 개선	• 영상표출시스템 디스플레이 교체(1식)	250	내용연수 경과
	• 서버교체(4식), 네트워크 장비 교체	160	
	• 관제사 컴퓨터 교체(10대)	20	
기능 확장	• 영상저장서버 증설(서버 및 저장장치 1식)	150	
	• 영상접속 라이선스 증설(109개)	60	
	• 영상정보 내부통제시스템(서버1식) 도입	83	
	• CCTV패스워드 관리 접속라이선스(1,000개)	50	
긴급대응	• 긴급 장애조치 장비 구비(CCTV 5대)	10	

### ☐ 추진계획

- 계획 수립 및 사업 대상지 선정 : '26. 1~ 2월
- 사업 착공 및 준공 : '26. 4~ 6월

### ☐ 기대효과

- 관제 사각지 해소 및 범죄·재난 대응력 향상, 노후 장비교체로 영상품질 개선
- 스마트 관제 인프라 확충으로 안전하고 신뢰받는 관제 환경 구현

# 재난안전과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 재난 예·경보시설 설치 확대 및 유지관리 .....	12
• 안전신문고 활성화 추진 .....	13
• 「중대재해 예방 현장도움 사천팀」 운영 강화 .....	14
신규사업	
• 재난 예·경보시설 통합 운영 플랫폼 구축 .....	15
• 축동초교 자연재해위험개선지구 정비 .....	16
• 「밀폐공간 질식재해」 ZERO화 추진 .....	17
일반사업	
• 연중무휴 자연재난 대응 강화 .....	18
• 미리미리 챙기는 유비무환 사회재난 대응 .....	19
• 재난·재해 걱정없는 시민의 일상 보호 .....	20
• 시민이 앞장서는 안전 실천문화 정착 .....	22
• 재해위험지역 정비 .....	23
• 데이터 기반 관리로 중대재해 선제적 예방 .....	25
• 비상대비태세 확립으로 안보역량 강화 .....	26
• “생활 밀착” 민방위 교육 “현장 중심” 민방위 훈련 .....	27

## 기본현황

### 1 조직구성: 5팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	23	23	1	1	8	6	4	3	-	-	
현원	23	23	1	1	9	3	6	3	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀별	주요업무
재난행정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난안전총괄 계획수립 및 재해유형별 매뉴얼 관리</li> <li>○ 재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영</li> <li>○ 재난대응 훈련·교육 및 예방·대비·대응·평가 업무</li> </ul>
안전관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회재난 재난안전대책본부 운영 및 상황관리</li> <li>○ 지역축제 및 옥외행사 안전관리</li> <li>○ 시기별 재난취약시설 점검 및 집중안전점검</li> <li>○ 안전문화운동·안전신문고 활성화 및 안전교육</li> </ul>
재난방재팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재해위험개선지구 지정·관리·정비 및 재해취약시설물 점검·정비</li> <li>○ 급경사지 지정·관리·정비, 배수장 운영·관리, 자연재해저감계획 추진</li> <li>○ 자연재난 상황 대처, 피해조사 및 복구계획 수립, 복구사업 시행</li> </ul>
중대재해예방팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중대재해 예방 안전보건관리체계 구축</li> <li>○ 현업종사자 안전보건 점검 및 교육</li> <li>○ 중대재해처벌법 및 관계법령 의무 이행사항 점검</li> </ul>
민방위팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통합방위협의회 운영 및 예비군 지원, 을지연습 자체계획 수립·시행</li> <li>○ 중점관리대상자원 확인·점검, 사회복무요원 총괄 관리</li> <li>○ 민방위대 편성·교육·훈련 및 시설장비 유지·관리</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

재해·재난없는 안전한 도시 사천 실현

부 서 목 표

재난안전관리로 안전중심 도시 구현  
시민참여와 협력에 기반한 안전문화 정착

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

초스피드 재난상황 전파 및 자연재난 대응능력 강화

2

빈틈없는 사회재난 예방으로 시민 안전 확보

3

선제적 재해예방사업 추진 피해 제로화

4

철저한 안전보건관리체계 구축 중대재해 사전예방

5

비상대비태세 역량강화 및 민방위 시설장비 확충

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 재난안전과 핵심 성과

- ❖ 주택화재 피해 주민의 신속한 일상 회복을 위한 지원 조례 제정
- ❖ 시민안전보험 확대지원: 21종 → 22종(신규성폭력범죄피해 지원)
- ❖ 경상남도 민방위대 실기경진대회 최우수 수상
  - 2개 부문(일반부 환자 응급처치, 여성부 심폐소생술)

7

### 초스피드 재난상황 전파 및 자연재난 대응능력 강화

- ❑ 재난안전상황실 및 재난안전대책본부 운영
  - 부시장 중심 즉보체계 유지 및 시민안전국장 중심 상황관리 강화
  - 재난안전대책본부 운영: 여름철 77회(2,513명) 가동 ※ '25. 9. 17. 기준
    - 호우예비특보 4회(12명), 호우주의보 9회(594명)
    - 폭염주의보 35회(805명), 폭염경보 29회(1,102명)
  - 재난안전상황실 24시간 상시 운영: 5조 3교대(임기제 5명)
  - 재난유형별 행동매뉴얼 수시 정비: 19개 부서, 47개 매뉴얼
- ❑ 재난대응 교육을 통한 역할 정립 및 역량 강화
  - 여름철 자연재난대비 교육: 250명/시청대강당/읍면동장 및 자율방재단
  - 재난담당 공무원 전문교육 실시: 27명(관리자 9, 실무자 18)
- ❑ 폭염 대응
  - 폭염 대응 T/F팀 운영: 6. 27.~9. 17./ 24명(3개반, 8개 부서, 읍면동)
  - 폭염 저감시설 설치: 15개소(스마트그늘막 14, 쿨링포그 1). 사업비 189.5백만 원
  - 홍보물품 배부: 7종(30,000점), 65백만 원
- ❑ 풍수해 대응
  - 인명피해우려지역 반복 점검: 75개소(48회)
  - 재난 예·경보시설 교체: 3개소(40백만 원)
    - 지진가속도계측기 서버, 재난홍보전광판, 기상관측장비
  - 재난취약지역 마을방송시스템 구축: 6개소, 302백만 원
    - 마을방송시스템 6개소 설치 교체, 태내수신기 651대 보급

## 2 빈틈없는 사회재난 예방으로 시민 안전 확보

- 지역축제 및 옥외행사 안전관리계획 심의(21건) 및 행사장 점검(41회)
  - 안전정책실무조정위원회 개최: 7회(심의 21건)
- 「사천시 화재 피해 주민 조례」 제정 및 지원: 2세대 / 6백만 원
- 시민안전보험 운영('25. 5. 10.~'26. 5. 9. / 1년 단위 갱신가입)
  - 사 업 비: 95백만 원(시비)
  - 자연재해 사망 등 22종 보장(성폭력범죄피해 지원 신설)
  - 수혜내역: 50건 328백만 원('21년~현재, '25년 4건 6.3백만 원)
- 재난취약시설 대상 시기·계절별 안전점검: 10회, 182개소
- 대한민국 안전대전환 집중안전점검 실시: 80개소
  - 숙박시설 13, 다중이용시설 19, 교통시설 6, 산업시설 5, 기타 37
- 화재 취약시설 안전용품 지원 사업
  - 사 업 비: 38백만 원(도비 19, 시비 19)
  - 생명구조마스크: 1,303개 / 관내 요양원, 복지시설 등 23개소 배부
  - 자동소화패치: 1,329개 / 65세 이상 기초수급자 1,046가구 배부
- 여름철 물놀이 관리지역 안전관리: 4개소(우천, 용소, 능화, 수청 물놀이장)
  - 물놀이 인명피해 제로 달성
  - 물놀이 관리지역 안전시설물·표지판 정비 및 안전관리요원(14명) 배치
- 시민이 직접 참여하여 전개하는 안전문화운동 추진
  - 안전문화운동 캠페인 40회, 안전보안관 등 450명 참여

## 3 선제적 재해예방사업 추진 피해 제로화

- 배수펌프장 운영개선
  - 원격제어 및 자동운전 관리(9개소 중 8개소) \* 동동: 해일 시 가동으로 수동 관리
  - 유수지 5개소 정비(사주, 동계, 만마, 송전, 하탑)
- 방재시설(200백만 원) 및 재해위험지(280백만 원) 정비
- 청년자율방재단 창단(13명) 다양한 재해예방활동: '25. 8. 8.

## ○ 재해예방사업 추진

구 분	지 구 명	사업기간	총사업비 (백만 원)	사 업 량	공정률 (%)
계	6		149,840		
추진중	구암	'23. 1. ~'27. 12.	35,000	- 하천정비 L=227km - 고지배수로 L=0.86km 등	40 (용역)
	고읍·선인	'21. 1. ~'27. 12.	48,760	- 배수펌프장증설 1개소 - 고지배수로 L=1.4km 등	5 (보상 41%)
	청닐	'21. 1. ~'26. 3.	25,000	- 우수저류조 18,000m³ - 고지배수로 L=385m 등	68
	향촌	'23. 1. ~'27. 12.	21,190	- 우수저류조 V=10,000m³ - 고지배수로 L=424m 등	80 (용역)
	망산공원	'25. 1. ~'27. 12.	8,690	- 사면 정비 및 배수로 설치 L=150m, H=10~30m 등	50 (용역)
신규	축동초교	'26.~'28.	11,200	- 배수펌프장 및 유수지 신설 1개소 배수로 정비 L=500m 등	-

## 4 철저한 안전보건관리체계 구축 중대재해 사전예방

- 정기 안전보건교육: 월 1회 / 현업종사자 500여 명
- 관할 사업장 정기점검: 72개소
  - 고위험 사업장 월 2회, 위험 사업장 1회 / 2개월, 저위험 사업장 반기 1회
- 산업안전보건 업무추진
  - 위험성 평가(상·하반기 2회), 작업환경 측정(21개소)
  - 산업보건의 건강진단(12회), 근로자 특수건강검진(202명)
- 민간사업장 중대재해예방 지원
  - 중대재해처벌법 확대 시행에 따른 관내 50인 미만 사업장 홍보 및 교육
  - 중대재해 예방 현장도움 사천팀 현장점검(21개소) 및 컨설팅 지원(6개소)
- 중대산업·시민재해 예방 정기점검: 연 2회, 406개소

## 5 비상대비태세 역량강화 및 민방위 시설장비 확충

- 을지연습 실시(8월): 13개 기관 540여 명, 도상훈련, 실제훈련 등, 42백만 원
- 민방위대 편성 및 민방위교육
  - 인 원: 6,638명(집합교육 1,531, 사이버교육 5,026, 참여형교육 81)
  - 사업비: 26백만 원(사이버교육 콘텐츠 11, 전자통자QR출석체크 10, 강사수당 5)
- 개정 민방위복(하복) 구입 및 배부: 1,050벌, 53백만 원
- 여성민방위 실기경연대회 개최(6월) 및 경남도 실기경진대회 참가(7월)
- 충무훈련 실시(6월): 전부서, 공군3훈련비행단, 공군교육사 등 참여, 전시종합상황실 운영, 자원동원훈련(인력, 차량, 건설기계) 실시 등
- 통합방위협의회 운영: 분기별 1회
- 2025년 화랑훈련 실시(7월): 9개반 34개부서 145여 명, 도상훈련 등
- 화재취약계층 소방시설(화재감지기, 소화기) 보급: 433세대, 18백만 원
- 사회복지요원 관리: 69명(일반행정 24, 사회복지시설 45), 401백만 원
- 민방위훈련 실시: 3회(공습 대비훈련 2회, 재난 대비훈련 1회, 12백만 원)
- 의용소방대 소방활동 지원: 40백만 원
- 민방위 경보(10개소), 대피시설(38개소), 급수시설(10개소) 관리: 월 1회
- 민방위 경보 사각지역 해소사업: 1개소, 35백만 원
- 민방위 비상급수시설 정비공사: 6개소, 22백만 원

## 6 미흡한 점 및 개선사항

- (미흡한 점) 행안부 공표 결과 낮은 지역안전지수 등급을 받음  
(단위: 등급)

공표연도	교통사고	화재	범죄	생활안전	자살	감염병	비고
2024	4	3	3	3	3	5	
2025	5	4	3	3	4	4	
2026 (목표)	4	2	2	2	3	4	

- (개선사항)  
안전지수 향상을 위한 관련부서 및 유관기관(경찰서, 소방서) 대책회의 개최:  
2회(2. 4. 3개 기관 6개 부서 / 6. 26. 3개 기관 13개 부서)



# 2026

## 주요업무계획

### 재난안전과

2026년 계획 (역점사업)

재난행정팀장: 차현자(3314) 담당자: 정상우(3318)

## 재난 예경보시설 설치 확대 및 유지관리

- ❖ 풍수해, 폭염 시 재난 대응 주민대피, 재난정보 신속한 전파를 위한 예·경보장비 및 마을재난방송 신규 설치·교체

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 사 업 량: 노후 재난 예·경보시설 교체(1식), 유지보수 용역 시행 및 수선, 인명피해 우려지역 재난방송장비 설치교체(9개소), 맥내수신기(852대)
- 사 업 비: 784백만 원
- 재난 예·경보시설 현황: 68개소 71대

구 분	재난 예·경보시설					기상관측시설	
	자동음성 통보 시스템	재해문자 전광판 시스템	자동우량 경보시설	수위 경보시설	재난 CCTV	자동 기상관측 시스템 (AWS)	강우량기
개소/대	19/19	11/11	1/4	7/7	14/14	12/12	4/4

### ○ 재해취약지역 마을방송시스템 구축 현황 및 계획

대상지	연도별 구축 현황										2026년 계획
	구분	합 계	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
248 개소	송신기(개)	131	17	28	27	21	20	11	1	6	13
	맥내수신기(개)	5,710	-	1,033	788	1,163	1,002	931	142	651	852
	사업비(백만 원)	3,178	89	487	495	511	672	500	48	376	626

### □ 추진계획

- 재난 예·경보시설 일제점검 및 유지관리: '26. 1~12월
- 인명피해 우려지역 재난방송 현장조사 : '26. 1~ 2월
- 재난 예·경보시설 설치·교체 : '26. 1~ 5월

### □ 기대효과

- 풍수해 및 폭염 등 재난정보 전달체계 구축으로 신속한 대응체계 확립

## 안전신문고 활성화 추진

- ❖ 안전신문고 활성화로 생활 속 위험 요소 사전 제거 및 예방으로 일상이 안전한 시민의 생활환경 조성

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월(연중)
- 사 업 비: 25백만 원
- 내 용
  - 안전보안관(187명)을 통한 안전신문고 홍보 캠페인
  - 안전신문고 홍보 캠페인 물품 제작(현수막, 홍보물품, 홍보 베너 등)
  - 생활 속 위험요소 신고 문화 정착
- 홍보방법: 월 1회 이상 안전보안관 주최 안전문화운동 캠페인과 연계한 안전신문고 사용 방법 홍보

### □ 추진계획

구분	캠페인 장소	구분	캠페인 장소
1분기	초전공원 일원 등산 및 산책로 등	3분기	개학기 학교 주변
2분기	물놀이장, 해수욕장 등	4분기	캠핑장, 글램핑장 등

- 안전보안관 신규대원 접수 및 예산 읍면동 배정: '26. 1~ 2월
- 계절·주기별 안전문화운동 캠페인 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 안전신문고 활성화로 생활 속 위험 요소 사전 제거
- 행안부 평가 대비 안전신문고 실적 준비 지역 안전지수 향상 도모

## “사천의 산업안전 지킴이” 「중대재해 예방 현장도움 사천팀」운영 강화

- ❖ 「중대재해처벌법」 확대 시행('24.1.27.)에 따라 소규모 공공 및 민간 사업장의 안전보건관리체계 구축 지원
- ❖ 산업재해 발생 빈도가 높은 제조·건설업 위주 안전점검 강화

### □ 개 요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 구 성: 6명(4개 기업 및 1개 기관 안전 전문가)
  - 기업 전문가: 5명(KAI 2, 유니스(주) 1, (주)DHI 1, BAT 1)
  - 기관 전문가: 1명(대한산업안전협회)
- 점검대상: 근로자 5인 이상 50인 미만 공공 및 민간사업장
  - 공공사업장: 우리 시 발주 건설 및 공사 현장
  - 민간사업장: 열악한 작업환경의 중·소제조업
- 점검횟수: 사업장별 3~5회
- 사 업 비: 30백만 원
- 주요활동
  - 사업 현장 유해·위험 요인 발굴 및 개선 지도
  - 위험성 평가 및 안전보건관리체계 구축 컨설팅 등
  - 여름철 폭염으로 인한 온열질환 예방조치 홍보
  - 열악한 사업장의 작업환경 개선을 위한 안전용품 지원

### □ 추진계획

- 대상사업장 선정 및 운영: '26. 1~11월
- 운영결과 보고 및 공유 : '26. 12월

### □ 기대효과


- 안전보건 점검·모니터링으로 사업장 안전 역량 강화 및 산업재해 감소
- 동일업종(제조업) 안전 전문가 구성으로 현장맞춤 컨설팅 가능

## 재난 예경보시설 통합 운영 플랫폼 구축

- ❖ 행안부, 사천시 개별 플랫폼에서 송출되는 재난 예경보시설 운영 시스템을 「행정안전부 통합 인터페이스 기반 플랫폼」 구축으로 통합 운영 관리

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 3~12월(9개월)
- 대 상: 재난 예·경보시설 68개소 71대(시 전역)
- 사 업 비: 500백만 원(특별교부세 공모사업)
- 내 용: 행정안전부 표준 프로토콜 기반 통합 예·경보 플랫폼 구축



### □ 추진계획

- 재난 예·경보시설 통합운영플랫폼 구축 계획 수립: '26. 3~ 5월
- '26년 상반기 특별교부세 공모사업 신청 : '26. 5~ 6월
- 플랫폼 구축 용역 의뢰 및 시행 : '26. 8~12월

### □ 종합 검토

- 개별 플랫폼에서 운영되는 현행 재난 예·경보시설 운영체계를 행정안전부 표준 프로토콜을 활용한 통합 운영체계로 전환

## 축동초교 자연재해위험개선지구 정비

- ❖ 하천의 외수위 상승 시 제내지 배수불량에 따라 인근 주거지 및 축동초교 구간 내 상습적인 내수 침수 발생
- ❖ 배수펌프장 및 우수지 설치로 항구적인 피해 방지 대책 필요

### □ 사업개요

- 위 치: 축동면 배춘리 714번지 일원
- 사업기간: 2026. 1.~2028. 12.
- 사 업 비: 11,200백만 원(국비 5,600, 도비 2,800 시비 2,800)
- 사업내용: 배수펌프장 및 우수지 신설 1개소, 배수로 정비 L=500m 등
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			
		기투자	'26년도	'27년도	'28년 이후
계	11,200	-	1,000	5,100	5,100
국비	50%	5,600	500	2,550	2,550
지방비	도 25%	2,800	250	1,275	1,275
	시 25%	2,800	250	1,275	1,275
기타	0%	-	-	-	-

### □ 추진 현황 및 계획

- 신규사업 신청서 제출 : '25. 3. 21.  
※ 중앙부처 방면건의: 경남도 3.25, 행안부 4.1, 국회 4.3, 행안부(시장님) 5.15, 기재부(시장님) 7.10.
- 기본 및 실시설계용역 시행: '26. 1~12월
- 편입토지 보상 : '27. 2월
- 공사 추진 : '27. 7.~'28. 12.

### □ 사업효과

- 축동초교 주변 상습침수지구의 선제적 정비로 시민의 생명과 재산 보호

## ‘산업안전 사각지대 제거 프로젝트’ 「밀폐공간 질식재해」 ZERO화 추진

- ❖ 밀폐공간 관리부서 담당자 및 작업자를 대상으로 안전한 작업절차 교육과 긴급구조 훈련으로 사고·위기 대응 역량 강화
- ❖ 밀폐공간 안전작업 홍보로 위험성 인식 제고 및 중대재해 사전 차단

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 4~6월
- 대 상: 밀폐공간 관리부서 담당자 및 작업 근로자  
(우주항공과 등 24개 부서 44개 작업장)
- 방 법: 사천소방서 또는 안전보건관리전문기관 연계 훈련
- 주요내용
  - 밀폐공간 작업절차 안전보건 교육 실시  
※ 가스농도 측정기 사용, 환기 방법 등
  - 밀폐공간 작업장비, 구조장비 등 사용방법 교육
  - 밀폐공간 긴급상황 시 구조활동 모의 훈련
  - 밀폐공간 안전 작업 방법 홍보물 제작 및 부착으로 작업자 인식 제고

### □ 추진계획

- 밀폐공간 안전 작업 방법 홍보물 제작 및 배부 : '26. 4월
- 밀폐공간 담당자, 수급업체 작업자 교육 및 훈련 실시: '26. 4~6월

### □ 기대효과

- 밀폐공간 작업의 위험성 경각심 고취로 질식재해 예방
- 밀폐공간작업 프로그램 현행화로 작업장 안전성 관리 강화

## 연중무휴 자연재난 대응 강화

- ❖ 이상기후로 자연재난의 규모와 유형이 복잡·다양해짐에 따라, 선제적 대응 체계 강화

### □ 철저한 재난예방·대비와 단계별 대응으로 피해 최소화

- 재난상황관리반 등 13개 협업기능반·유관기관 대응·복구 체계 구축 및 운영
  - 대책기간 운영: 여름철(5. 15.~10. 15.), 겨울철(11. 15.~다음연도 3. 15.)
- 예비특보단계부터 상황판단회의 개최, 실시간 기상상황 파악 비상단계가동

### □ 위험요인 사전 제거를 통한 예방적 재난관리

- 태풍, 집중호우 등 자연재난 사전예방 및 관리
- 인명피해 우려지역 전수조사 및 반복점검으로 인명피해 Zero화
- 겨울철 적설 취약 구조물 및 고립예상지 일제조사로 사전 대응 강화  
[태풍·호우] '25. 9. 17. 기준: 예비특보 4회, 호우주의보 9회/총 606명

### □ 기후변화에 따른 선제적 폭염 종합 관리

- 폭염 상황관리(폭염대응 T/F 운영), 폭염저감시설·무더위쉼터 확대
- 폭염 4대 15개 민감대상(취약노인, 야외활동자, 수급자·차상위계층) 예찰 강화  
[폭 열] '25. 9. 17. 기준: 폭염주의보 35일, 경보 29일/총 1,907명

### □ 재난관리기금의 효율적 관리를 통한 긴급 재난대응력 강화

- 재난관리기금 건전한 운용을 통한 방재 대응 기능 강화
  - 재해취약지(하천, 급경사지 등)예방사업으로 사전 방재
  - 재난발생시 신속한 응급복구 지원(재난 피해시설 및 2차 피해 우려지)

### □ 기대효과

- 기상 특보에 따른 맞춤형 신속한 초기대응
- 재난 사전대비, 대응, 대피로 인명 및 재산 피해 최소화

## 미리미리 행기는 유비무환 사회재난 대응

- ❖ 예기치 못한 재난·범죄·사고로 피해 시민의 경제적 지원으로 안전한 생활 실현
- ❖ 지역축제·옥외행사 전 과정의 철저한 안전관리로 사고 예방 및 시민 안전 확보

### □ 사업개요

- 지역축제 및 옥외행사 안전관리: 안전관리계획 검토(심의), 행사장 점검, 상황관리 등
- 주택화재 피해 주민 지원: 10세대, 30백만 원(세대당 3백만 원)
- 대한민국 안전대전환 집중안전점검 실시: 85개소
- 안전문화운동 캠페인 전개: 70회, 700명 참여
- 내수면 물놀이 안전관리 추진: 4개소

### □ 추진계획

- 집중안전점검 계획 및 실시 : '26. 2~6월
- 내수면 물놀이 점검 및 운영: '26. 5~8월

### □ 기대효과

- 지역축제 및 옥외행사의 체계적인 안전관리로 안전사고 및 인명피해 예방
- 내수면 물놀이 안전관리로 인명피해 제로화

## 재난·재해 걱정없는 시민의 일상 보호

- ❖ 각종 재난·범죄 및 안전사고 등으로부터 시민 피해 발생 시 경제적 부담 경감으로 안전하고 든든한 일상생활 지원

### □ 사업개요

	시민안전보험	풍수해보험
기간	'25. 5. 10.~'26. 5. 9. (‘시민의 날’ 기념 가입)	가입일로부터 1년 원칙 (2, 3년 가능)
대상	사천시에 주민등록을 두고 있는 시민 (등록외국인 포함)	주택(동산 포함), 온실(비닐하우스 포함), 상가·공장(소상공인)
사업비	100백만 원(시비)	35백만 원(도비 50%, 시비 50%)
내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 담보내역: 22종 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재해, 폭발·화재·붕괴, 대중교통, 뺑소니무보험차, 강도, 익사, 농기계 사고, 사망 및 후유장애, 사회재난, 사망, 실버존 및 스쿨존 교통사고, 부상치료비, 개물림사고, 사망 후유장애 및 내원 치료비, 성폭력범죄피해(신규) 등</li> </ul> </li> <li>○ 보장금액: 최대 2,000만 원 한도</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '06. 3월 풍수해보험법 제정 및 '08년 전국 시행</li> <li>○ 보장항목: 태풍, 호우, 홍수, 강풍, 대설, 지진 등</li> <li>○ 지원기준: 보험료의 55~100% <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 비율: 국비 46, 도비 45, 시비 45, 자부담 45</li> <li>- 일반인(55), 소상공인 상가·공장(55), 차상위계층(78), 기초생활수급자(87), 재해취약지역 내 주택에 실거주 중인 경제취약계층기초, 차상위 한부모(100)</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수혜내역: 50건 328백만 원 ('21. 5. 10. 최초 가입 사~'25. 8. 12. 기준)</li> <li>○ 수혜유형(건) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재해 사망(3), 농기계사고 사망 및 후유장애(9), 폭발·화재·붕괴 사망 및 후유장애(7), 익사 사망(9), 뺑소니무보험차 사망 및 후유장애(3), 대중교통 이용 후유장애(1), 개물림사고 치료비(18)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가입실적('25. 8. 기준) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,151건(주택 2,827, 온실 2, 소상공인 322)</li> </ul> </li> </ul>

## □ 추진계획

### [시민안전보험]

- 담보 추가 발굴 및 보상한도 조정 : '26. 2~4월
  - 사고발생 위험이 높고 타 보험 보장이 부족한 담보 추가 발굴 및 지원
  - 사고빈도 높은 담보(농기계사고 사망·후유장해 등) 보상한도 증액 협의
- 가입시기 : '26. 4~5월
- 재난·사고 발생 모니터링 및 시민안전보험 수시 홍보: '26. 1~12월

### [풍수해보험]

- 집중 홍보 대상
  - 재해취약지역 거주자, 시설 소유자, 과년도 재난지원금 수령자
  - 주거취약계층(기초생활수급자, 차상위계층) 및 소상공인 상가·공장 등
- 홍보 방법
  - 이·통장 등 조직단체 회의 및 각종 행사 시 캠페인 전개
  - 재해예방사업 출장 및 사유시설 피해조사 시 가입 적극 홍보
  - 온실, 상가, 공장은 관련 부서와 협업 가입 홍보

## □ 기대효과

- 재난에 대비한 시민 경제부담 경감 및 안전하고 든든한 생활기반 조성

## 시민이 앞장서는 안전 실천문화 정착

- ❖ 안전한 사천 건설을 위한 시민 안전의식 고취 및 관심도 제고
- ❖ 민간단체 등 자발적인 시민 참여형 안전문화운동 확산

## □ 개요

- 기간: 2026. 1~12월(연중)
- 참여: 3개 단체(안전보안관, 지역자율방재단, 여성민방위기동대)

## □ 참여단체

구분	안전보안관	지역자율방재단	여성민방위기동대
조직 현황	187명 [남 109, 여 78]	233명(남166, 여67) [읍면동 14개대(220명), 청년방재단 1개대(13명)]	208명(여) [읍면동 14개대]
운영 예산	55백만 원 (도비 11, 시비 44)	45백만 원 (시비 45)	43백만 원 (도비 5, 시비 38)
추진 계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '26년 안전문화운동 추진 계획 수립</li> <li>※ 매월 4일은 「안전점검의 날」 캠페인 추진</li> <li>○ 축제·행사 시 주최 측과 합동 캠페인 및 안전신문고 홍보로 신고 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여름철 인명피해 우려 지역 재난 예방을 위한 재난취약지구 지정</li> <li>○ 우려지역 하천급류(세월교), 위험저수지 등 50개소</li> <li>○ 현장예찰반(무더위쉼터 등): 해당지역 인근 방재단원 200여 명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 활동 지원 '26. 1~12월</li> <li>○ 자체 실기경연대회 개최 : '26. 5월</li> <li>○ 도 단위 실기경연대회 참가 : '26. 7월</li> <li>○ 활동실적 공유 및 발전 방안 모색 간담회: 연 2회(7, 12월)</li> <li>○ 우수 여성민방위대원 안보견학: '26. 10월</li> </ul>

## □ 기대효과

- 시민의 자발적 참여로 안전의식 전환 및 생활 속 안전문화운동 정착



## 재해위험지역 정비

- ❖ 「사천시 자연재해저감 종합계획」에 따라 단계별 정비·개선
- ❖ 「자연재해위험개선지구」 및 「급경사지 붕괴위험지역」 지정·고시된 지역 정비로 시민 생명과 재산을 보호, 안전한 생활환경 조성

### □ 재해위험개선지구 정비

사업명	사업 개요	사업 기간	총사업비(백만 원)				추진 사항	추진 계획	비고
			계	기투자	2026	2027 이후			
계	2개 지구		59,960	18,543	8,000	33,417			
고읍 선인	펌프장 및 유수지 1개소 고지배수로 1개소 등	'21~'27 (7년간)	48,760	18,543	7,000	23,217	보상협의 및 공사착공	보상협의 및 공사추진	계속
축동 초교	펌프장 및 유수지 1개소 배수로 L=500m 등	'26~'28 (3년간)	11,200	-	1,000	10,200	-	기본 및 실시설계 절차이행	신규

### □ 우수저류시설 설치

사업명	사업 개요	사업 기간	총사업비(백만 원)				추진 사항	추진 계획	비고
			계	기투자	2026	2027 이후			
계	2개 지구		46,190	33,432	5,502	7,256			
청년	우수저류시설 2개소 고지배수로 1개소 등	'21~'26 (6년간)	25,000	25,000	-	-	공사추진	준공	마무리
향촌	우수저류조 1개소 고지배수로 1개소 등	'23~'27 (5년간)	21,190	8,432	5,502	7,256	기본 및 실시설계 및 절차이행	보상협의 및 공사추진	계속

### □ 급경사지 붕괴위험지역 정비

사업명	사업 개요	사업 기간	총사업비(백만 원)				추진 사항	추진 계획	비고
			계	기투자	2026	2027 이후			
망산 공원	사면정비 L=150m, H=30m	'25~'27 (3년간)	8,690	400	4,000	4,290	실시설계 및 절차이행	보상협의 및 공사추진	계속

### □ 풍수해생활권 정비

사업명	사업 개요	사업 기간	총사업비(백만 원)				추진 사항	추진 계획	비고
			계	기투자	2026	2027 이후			
구암	하천정비 L=2.27km, 배수펌프장 1개소 등	'23~'27 (5년간)	35,000	5,400	2,000	27,600	실시설계 및 절차이행	보상협의 및 공사추진	계속

### □ 피해사건



### □ 기대효과

- 다양한 자연·재난 위험요인 증가 인명피해 우려지역 및 재해위험지역 개선으로 재해 사전 예방과 안전도시 구현

## '디지털 안전보건관리 시스템' 데이터 기반 관리로 중대재해 선제적 예방

- ❖ 사천시가 관할하는 중대시민재해 시설 유지·관리
- ❖ 사업장 근로자의 안전하고 쾌적한 작업환경 조성으로 중대산업재해 예방

### □ 사업개요

- 기간/대상: 2026. 1~12월 / 중대산업재해, 중대시민재해
- 관리 대상
  - 중대산업재해: 28개 부서 / 72개소 / 현업종사자 500여 명
  - 중대시민재해: 29개 부서 / 205개소(위탁시설 포함) ※ 연 이용객 95만 명

### □ 추진계획

사 업 명	사 업 내 용
안전보건교육	- 현업종사자(500여 명): 정기교육(월 1회), 채용, 특별교육(수시) - 관리감독자(부서장) 및 업무 대행자: 연 1회(80명, 16시간)
산업보건의 보건전문기관 위탁	- 현업 종사자 직업병 예방 관련 건강상담 및 관리 - 월 1회 방문(의사, 간호사, 산업보건위생기사)
위험성 평가	- 작업장의 유해위험 요인을 예측하여 선제적으로 대응 및 개선(연 2회/상·하반기) - 기획예산담당관 등 28개 부서(72개 사업장)
관할 사업장 유해·위험 점검	- 사업장(72개소) 유해·위험 요인 파악 및 개선 - 고위험(9개소/월 2회), 위험(29개소/월 1회), 저위험(34개소/반기 1회)
작업환경측정	- 작업장의 유해인자를 측정, 분석하여 종사자의 건강 장애 예방 및 쾌적한 작업환경 조성(연 2회/상·하반기) - 행정과 등 9개 부서(21개 사업장)
특수건강검진	- 유해인자에 노출되는 업무 종사자를 위한 건강검진(연 1회) - 현업종사자 200여 명(행정과 등 12개 부서)
민간사업장 지원	- 관내 민간사업장 위험성 평가 및 안전보건관리체계 구축 지원 - 현장도움 사천팀 운영 및 중대재해예방 컨설팅 지원
시민재해 시설 관리	- 다중이용 시설물에 대한 의무이행 사항 점검(205개소/위탁 포함)

- 중대재해 예방을 위한 정기 점검: 연 2회(상·하반기)
- 꼼꼼하고 내실있는 「사천시 안전·보건관리 시스템」 체계적 운영관리: 연중

### □ 기대효과

- 사업장 근로자의 안전보건관리체계 구축 및 유해·위험요소 사전 제거로 중대재해예방

## 비상대비태세 확립으로 안보역량 강화

- ❖ 중점관리대상자원 확인 및 점검의 날 시행으로 상시 동원태세 유지
- ❖ 통합방위협의회 운영을 통한 민·관·군·경 지역통합방위태세 확립

### □ 개 요

- 기 간: 2026. 3~12월
- 사 업 비: 63백만 원
- 내 용
  - 중점관리대상자원 확인·점검 및 통합방위협의회 개최(분기 1회)
  - 을지연습 등 실제훈련을 통한 충무계획 실효성 검증 및 보완

### □ 추진계획

- 통합방위협의회 개최(분기 1회): '26. 3~12월
- 동원자원 조사(1분기) 및 중점관리대상자원 확인의 날 운영(2~4분기)  
: '26. 3~12월
- 을지연습 실시계획 수립 및 실시: '26. 5~9월
- 충무계획 실무자 교육 및 작성, 심의위원회 개최: '26. 9~11월

### □ 기대효과

- 통합방위협의회 운영 및 중점관리대상 자원 확인 상시 비상대비태세 확립
- 시민참여를 통한 안보 중요성 인식 및 나라사랑 정신 고취
- 철저한 을지연습 사전준비로 을지연습 성과 제고 및 도출된 충무계획 문제점 다음연도 반영

## “생활 밀착” 민방위 교육 “현장 중심” 민방위 훈련

- ❖ 실생활 활용 체험·실습 위주의 교육 기회 제공
- ❖ 재난 및 비상대비 민방위훈련으로 주민참여 확대, 훈련 내실화

### ☐ 민방위 교육 추진계획

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 민방위대원 6,580여 명(지역대 4,600 직장대 1,900 기술지원대 80)
  - 집 합: 1,300여 명(통리대장, 1~2년차) / 연 11회(기본 8, 보충 3)
  - 사이버: 5,200여 명(3년차 이상) / 기본 4~6월(1회), 보충 8~11월(2회)
  - 참여형: 80여 명(기술지원대)
- 사 업 비: 33백만 원

### ☐ 현장중심 민방위 훈련 추진계획

- 기 간: 2026. 3~11월
- 내 용: 지역·직장별 재난위험 특성화 훈련 및 민·관이 함께하는 참여형 훈련

분 야	시 기	내 용
민방위 훈련 (4회)	3월	· 지역특성화 재난대비 훈련(지진, 해일 등) - 재난상황별 대응 매뉴얼에 따라 훈련(재난행정팀 협조)
	5월	· 행정·공공기관 및 학교 위주 공습대비 훈련 · 유관기관 합동 대응 절차 숙달을 위한 토의형 훈련 (공습상황 대응, 대국민 전파체계 등 검토)
	8월	· 공습 대비 전 국민 대피훈련(을지연습과 연계) - 주민 대피, 차량통제, 위급차량 길터주기, 청사 대피 등
	11월	· 안전한국훈련과 연계한 재난 대피 훈련

### ☐ 기대효과

- 교육 이수율 제고로 대원 임무·역할 숙지 및 전시상황 대비 능력 향상
- 현장 중심 민방위훈련으로 위급상황 시 대처 능력 강화

# 도로과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



## 목 차

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	7
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	8
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 사천 사천~진주 정촌 국도대체우회도로 건설 .....	16
• 사천 항공산업대교 건설 .....	17
• 지방도1001호선(검정~검항) 확포장 .....	18
• 국가지원지방도58호선(곤양~서포)건설공사 .....	19
• 시도1호선(LIG리가아파트 앞 사거리~병둔사거리) 확포장 .....	20
• 남평사거리 회전교차로 설치 .....	21
• 와티~안도간 도로 확포장 .....	22
• 삼천포대교 경관조명시설 교체 .....	23
• 사천공항 확장 및 국제공항 승격 .....	24
• 사천우주항공 국가철도망 구축 .....	25
• 사천우주항공 고속국도 구축 .....	26
• 사천 국도대체 우회도로(사남~정동)건설공사 .....	27
신규사업	
• 시도25호선(용치마을) 진입도로 개설 .....	28
• 방지마을 교량 재가설공사 .....	29
• 이순신 바닷길 자전거 우선도로 조성 .....	30
• 시도26호선(공단3로) 가로등 설치 .....	31
일반사업	
• 시도 확·포장 .....	32
• 도로 유지관리 .....	33
• 농어촌도로 확·포장 .....	34
• 마을진입로 확·포장 .....	35
• 가로(보안)등 민원 신속 처리 및 효율적 관리 .....	36

## 기본 현황

**1 조직구성: 5팀**

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	20	20	-	1	6	7	4	2	-	-	
현원	20	20	-	1	6	4	4	5	-	-	

## 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
도로계획팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로의 종합계획 수립 및 조정</li> <li>○ 위험도로 구조개선 사업계획 수립 및 시행</li> <li>○ 시도 확·포장사업</li> <li>○ 국도·지방도 확·포장 및 선형개량사업</li> <li>○ 사천항공산업대교 건설</li> </ul>
도로관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로 유지관리 및 정비사업</li> <li>○ 도로 점용(굴착)허가 및 점용료 징수</li> <li>○ 지역교통 안전환경 개선사업</li> <li>○ 과적차량, 노점상, 노상적치물 단속 및 차량 제한 운행허가</li> </ul>
농어촌도로팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농어촌도로 기본 및 정비계획 수립</li> <li>○ 농어촌도로정비법에 관한 확·포장사업</li> <li>○ 마을진입로 및 안길정비사업 시행</li> <li>○ 비법정도로 정비 및 확·포장사업</li> <li>○ 자전거이용 활성화계획 수립 및 자전거도로 개설</li> <li>○ 사도 개설 허가 및 관리</li> </ul>
도로기동팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로(보안)등 설치 및 관리에 관한 사항</li> <li>○ 삼천포대교 경관조명 유지관리</li> <li>○ 가로(보안)등 무선원격시스템 유지관리</li> <li>○ 노후 가로(보안)등 및 LED 교체사업 관리</li> </ul>

팀 명	주 요 업 무
공항철도TF팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사천공항 확장 및 국제공항 승격에 관한 업무</li> <li>○ 사천우주항공 국가철도망 구축에 관한 업무</li> <li>○ 사천우주항공 고속국도 구축에 관한 업무</li> <li>○ 사천 국도대체 우회도로(사남~정동) 건설공사 개설에 관한 업무</li> </ul>

### 3 사천시 도로 및 교량 현황

#### ○ 도로 현황

구 분		구 간	포 장 현 황				포장률 (%)
			총연장(m)	포 장	미포장	미개통	
계		1,515노선	1,434,602	1,023,980	174,690	235,092	71.5
고속도로	소 계	2노선	20,800	20,800			100
	남해선(10호)	축동.사다~곤양.맥사	17,790	17,790			100
	통영~대전선(35호)	사천.두량~사천.금곡 (통영~대전)	3,010	3,010			100
일반국도	소 계	4노선	53,524	53,524			100
	목포~부산선(2호)	곤명.초량~곤명.신흥	10,797	10,797			100
	남해~초산선(3호)	대방동~축동.배춘	24,877	24,877			100
	고성~선산선(33호)	정동.객방~축동.배춘	11,770	11,770			100
	부산~파주선(77호)	향촌동~동서동(대방동)	6,080	6,080			100
지방도	소 계	2노선	30,580	30,580			100
	사천~대구선(30호)	사천읍~사천읍	8,910	8,910			100
	나주~부산선(58호)	곤명.봉계~향촌동	21,670	21,670			100
	소 계	6노선	88,616	86,226	1,590	800	97.3
	하이~고제선(1001호)	봉이동~곤명.본촌	31,990	29,600	1,590	800	92.5
	금남~구산선(1002호)	서포.금진~사천읍.금곡	22,167	22,167			100
	대방~악양선(1003호)	대방동~서포.금진	11,390	11,390			100
	서포~단성선(1005호)	서포.비토~곤양.무고	13,010	13,010			100
	선구~영현선(1016호)	선구동~사남.사촌	6,759	6,759			100
	축동~명석선(1049호)	축동.탐리~축동.신기	3,300	3,300			100
시 도	소 계	1,371노선	886,682	720,150		165,692	81
	도시계획도로	1,343노선	673,282	543,280		130,002	80.7
	시도(읍면지역)	28노선	213,400	177,710		35,690	82

구 분		구 간	포 장 현 황				포장률 (%)
			총연장(m)	포 장	미포장	미개통	
농어촌 도 로	소 계	130노선	354,400	112,700	173,100	68,600	31.8
	면 도	22노선	76,300	29,000	34,300	13,000	38.0
	리 도	41노선	130,900	49,600	61,900	19,400	37.9
	농 도	67노선	147,200	34,100	76,900	36,200	23.2

#### ○ 교량 현황

(단위: 개소, m)

계		고속도로		국 도		지 방 도		시 도		농어촌도로	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
198	14,002	41	2,326	45	4,608	29	3,442	42	1,918	41	1,708

※ 2021~2025 사천시 도로 건설·관리계획 및 농어촌도로 정비 계획을 수립·고시하였으며  
정비 및 관리계획에 따라 사업추진

#### ○ 가로등 현황: 16,054개소(가로등 6,828 / 보안등 9,226)



## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

환경과 사람이 조화된 안전하고 품격있는 도로 조성

부 서 목 표

- 체계적이고 효율적인 도로망 구축
- 친환경적이고 안전한 도로환경 조성
- 쾌적하고 찾아오기 쉬운 도로시설물 관리

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

시도 확·포장 사업

2

도로 유지관리 및 정비사업

3

농어촌도로 확·포장사업

4

비법정도로 정비 및 확·포장사업

5

사천우주항공 국가철도망 구축

6

사천우주항공 고속국도 구축

7

국가지원지방도 58호선(곤양~서포)건설

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

2025년 도로과 핵심 성과

- ❖ 시도 및 농어촌도로 확포장 사업 조기준공: 9건, 총연장 L=4,866m
- ❖ 교통흐름 원활화를 위한 교차로 개선 동금사거리 회전교차로 준공
- ❖ 가로등 유지관리시스템(3G방식) 개선 완료(1단계): 원격제어기 134개소

### 7 시도 및 농어촌도로 확·포장 사업 추진

☐ 시도 확·포장 사업

구 분		계	추 진 중	완 료
사업량	건 수	10	5	5
	연장(단위: m)	5,977	4,476	1,501
사업비(단위: 백만 원)		39,250	33,190	6,060

- 설계(추진): 1건
  - 시도8호선(자혜, 다평지구 2구간)
- 보상(추진): 1건
  - 시도1호선(LIG리가아파트 삼거리~병둔사거리)
- 공사(추진): 3건
  - 시도10호선(신송마을, 시도25호선(백천지구), 송포~실안 해안일주도로,
- 공사(완료): 5건
  - 시도3호선(양동마을), 시도5호선(석거리~스카이주택단지), 시도8호선(자혜지구 1구간)
  - 시도22호선(구암텃골, 위험도로 구조개선사업(한월지구)

□ 농어촌도로 확·포장

구 분		계	추진증	완료
사업량	건 수	13	9	4
	연장(단위: m)	10,892	7,527	3,365
사업비(단위: 백만 원)		25,341	17,459	7,882

- 설계(추진): 3건
  - 화전마을 안길 확포장(농어촌도로 사남204호선)
  - 신촌~상탑 간 도로 개설(농어촌도로 축동201호선)
  - 중바위길~구포3길 간 도로 확포장(농어촌도로 서포208호선)
- 보상(추진): 3건
  - 학촌~이동 간 도로 확포장(농어촌도로 정동104호선)
  - 예의마을 도로 확포장(농어촌도로 사남307호선)
  - 용남중학교 앞 도로 확포장(농어촌도로 용현304호선)
- 공사(추진): 3건
  - 예의~예수 간 도로 확포장(농어촌도로 정동302호선)
  - 와티~안도 간 도로 확포장(2구간)(농어촌도로 곤양205호선)
  - 포곡마을 진입로 확포장(농어촌도로 곤양202호선)
- 공사(완료): 4건
  - 정동 수청마을 도로 확포장(농어촌도로 정동301호선)
  - 신복택지~동강아프리에간 도로 확포장(농어촌도로 용현202호선)
  - 연호마을 도로시설 확충공사(농어촌도로 용현301호선)
  - 와티~안도 간 도로 확포장(1구간)(농어촌도로 곤양205호선)

**2** 사천 항공산업대교 건설

- 위치: 곤양면 검정리~사남면 방지리
- 사업기간: 2017~2027년
- 사업량: 교량 및 접속도로 L=1.32km, B=11m(교량 850m, 접속도로 470m)
- 사업비: 57,300백만 원(국비 49,400, 시비 7,900)
- 추진실적
  - '18. 1.~11.: 기본구상 용역 착수 및 준공
  - '19. 5.~11.: 타당성검증 용역(부산지방국토관리청)
  - '19. 12.: 실시설계용역비 확보(부산지방국토관리청, 14억원)
  - '20. 5.~'22. 6.: 실시설계(부산지방국토관리청)
  - '21. 10. 7.: 경남 항공국가산업단지 계획변경 고시(진입도로 2공구 포함)
  - '22. 6.: 공유수면 점·사용 승인
  - '22. 9.: 실시설계 및 인허가 완료
  - '23. 3.: 공사 착공
  - '24. 8.: 가축도, 가도 설치 완료 및 교각기초 터파기
  - '25. 8.: 교각 기둥타설(공정률 53%)

### 3 시도1호선(LIG리가아파트 앞 사거리~병둔사거리) 확포장

- 위 치: 사남면 LIG리가아파트 앞 사거리~병둔사거리
- 사업기간: 2019~2027년
- 사업량: 도로 확·포장 L=0.98km, B=20m
- 사업비: 22,000백만 원(국비 2,000, 시비 20,000)
- 추진실적
  - '20. 8.: 실시설계 완료
  - '21. 7.: 도로구역 결정(LIG앞 삼거리~병둔사거리, L=980m)
  - '23. 8.: 지장가옥 철거
  - '24. 8.: 사남농협 철거완료 및 병둔사거리 구간 철거공사시행
  - '24. 12.: 병둔사거리 구간 철거공사 완료
  - '25. 5.: 병둔사거리 구간 잔여건축물 철거공사(1315-9) 완료
  - '25. 8.: 한전주 이설 및 회전교차로 공사 착수

### 4 동금사거리 회전교차로 설치공사

- 위 치: 동금동 일원
- 사업량: 회전교차로 설치 1개소(내접원 L=36m)
- 사업비: 485백만 원(도비 242.5, 시비 242.5)
- 추진실적
  - '23. 4.: 실시설계 완료
  - '23. 7.: 실시계획인가 신청
  - '23. 10.: 공사 착공
  - '25. 3.: 공사 준공

### 5 곤양IC사거리 회전교차로 설치공사

- 위 치: 곤양면 남문외리 일원
- 사업량: 회전교차로 설치 1개소(내접원 L=30m)
- 사업비: 280백만 원(도비 140, 시비 140)
- 추진실적
  - '24. 12.: 실시설계 완료
  - '24. 12.: 공사 착공
  - '25. 11.: 공사 준공 예정

### 6 삼천포대교 외 6개교 계측 관리체계 재구축사업

- 위 치: 대방동 일원
- 사업량: 계측 관리체계 재구축(7종 52개)
- 사업비: 800백만 원(시비)
- 추진실적
  - '25. 6.: 실시설계 완료
  - '25. 8.: 공사 착공
  - '25. 12.: 공사 준공 예정

### 7 도로정비 유지관리

- 위 치: 사천시 관내
- 사업량: 도로 보수(재포장), 안전시설물 정비, 예초 및 환경정비
- 사업비: 5,309백만 원(시비)
- 추진실적
  - '25. 1~12.: 연중 수시 도로(보도) 보수 및 정비
  - '25. 1~12.: 1, 2, 3종 시설물 안전진단 등 실시
  - '25. 7~9.: 도로변 예초 작업 실시

## 8 효율적인 가로등 관리와 신속한 생활민원 처리

- 위 치: 사천시 관내
- 생활민원 불편사항 접수처리: 2,322건('25. 8. 19.기준)
- 가로(보안)등 유지관리
  - 보안등 신규 설치: 108등(159백만 원)
  - 가로등 무선원격제어기 및 노후 분전함 교체: 138개소(457백만 원)

## 9 가로(보안)등 유지보수 단가계약 관리

- 위 치: 사천시 관내
- 가로(보안)등 수량: 16,054등(가로등 6,828 / 보안등 9,226)
- 사 업 비 : 340백만 원(시비)
  - 1권역: (주)나은전기 / 170백만 원 / 7개지역(사천읍, 정동·사남·죽동·곤양·곤명·서포면) / 관리등수 8,385등
  - 2권역: (주)합동전기 / 170백만 원 / 7개지역(용현면, 선구·별용·동사동·서금·향촌·남양동) / 관리등수 7,669등
- 사업내용 : 가로(보안)등 고장 수선, 보수 정비, 이설 등
- 추진실적('25. 1. 1.~8. 20.) ※ 매월 기성처리

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	비고
민원건수	2,305	269	230	224	326	311	330	389	226	
단가업체 처리실적	1,811	180	173	193	281	242	225	317	200	
처리비율(%)	78.6%	67.9%	75.2%	86.2%	86.2%	77.8%	68.2%	81.5%	88.5%	

※ 민원 현장 확인 후 단순 고장인 경우 자체 정비 → 현장 공무원 및 공무원

## 10 미흡한 점 및 개선사항

- 편입토지 보상 불응에 대한 토지수용 행정절차 장기간 소요
  - 보상통지일부터 토지수용을 염두에 두고 행정절차를 이행하여 적기에 토지수용 수행

# 2026

## 주요업무계획

### 도로과

2026년 계획 (역점사업)

도로계획팀장: 성재권(3379) 담당자: 김도훈(3375)

### 사천 사천~진주 정촌 국도대체우회도로 건설

- ❖ 국도3호선 상습교통 정체에 따른 대체 우회도로 개설 필요성 대두
- ❖ 우주항공국가산단 및 기존 산단 물류수송 원활화하여 항공산업 발전 기여

#### □ 사업개요

- 위 치: 사천읍 구암리~진주시 정촌면 화개리
- 사업기간: 2022~2030년
- 사업량: 국도대체우회도로 신설 L=6.08km, B=20m
- 사업비: 208,000백만 원(국비)
- 사업주체: 국토교통부(부산지방국토관리청)

#### □ 필요성

- 국도3호선(6차로) '19년 기준 일 교통량 50,708대 수준
  - 6차로 적정 교통량(39,400대/일) 초과하여 교통정체 심각
- 우주항공국가산단 준공 시 일 교통량 7만대 수준으로 교통정체 예상

#### □ 추진실적

- 제5차 국도·국지도 건설 5개년계획 일괄예타조사 대상지 선정 : '20. 1월
- 예타결과 발표(기재부) B/C미달(0.41)로 탈락 : '21. 8월
- 제6차 국도·국지도 5개년 계획 사업제출(사천시→경남도) : '23. 3월
- 중앙부처 방문(사업필요성 및 당위성 설명) : '23. 3~12월
- 「제6차 국도·국지도 5개년 계획」 사업 건의 : '24. 3월
- 「제6차 국도·국지도 5개년 계획」 일괄예타 대상지 선정 : '25. 1월
- KDI 일괄예타 대상지 현장방문조사 완료 : '25. 6월

#### □ 추진계획

- 사업채택을 위한 사업 방향 협의(사천시↔진주시) : '25. 9월
- 예타 결과 발표(기재부) : '26. 3월

#### □ 기대효과

- 국도3호선 교통량 분산으로 인한 지역민들의 생활여건 향상
- 물류수송 능력 향상으로 국가항공산업발전 및 지역관광발전에 기여

## 사천 항공산업대교 건설

- ❖ 우주항공국가산단, KAI(한국항공우주산업)의 물류 이동을 위한 남해고속도로와 국도3호선 연결도로망 구축 절실
- ❖ 국도3호선 교통량 분산에 따른 이용객 편익 증대

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 검정리~사남면 방지리
- 사업기간: 2017~2027년
- 사업량: 교량 및 접속도로 L=1.32km, B=11m(교량 850m, 접속도로 470m)
- 사업비: 57,300백만 원(국비 49,400, 시비 7,900)
- 사업주체: 부산지방국토관리청

### □ 추진현황

- 기본구상 용역 시행(사천시) : '18. 1~11월
- 타당성검증 용역(부산지방국토관리청) : '19. 5~11월
- 실시설계 착수 : '20. 5월
- 우주항공국가산단 계획변경 고시(진입도로 2공구 포함) : '21. 10월
- 공유수면 점·사용 승인 : '22. 6월
- 공사 착공 : '23. 3월
- 시점부·종점부 가축도 조성 : '24. 8월
- 교각기둥타설(공정률 53%) : '25. 8월

### □ 추진계획

- 교량부 거더 제작·설치 : '26. 3월
- 공사 준공 : '27. 10월

### □ 기대효과

- 동부와 서부를 연결하는 항공클러스터 형성 기초 인프라 구축
- 우주항공국가산단 물류수송 원활화 및 서부 지역민 삶의 질 향상

## 지방도1001호선(검정~검항) 확포장

- ❖ 사천항공산업대교 연계한 연결도로로써 남해고속국도와 축동IC 연결 용이
- ❖ 인근 산업단지의 주요 운송로인 국도3호선의 교통량 분산을 통해 물류비 절감 및 주민편익 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 검정리 일원
- 사업기간: 2019~2026년
- 사업량: 도로 확포장 L=1.54km, B=11m
- 사업비: 9,000백만 원(도비 8,900 시비 100)

### □ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025 이전	2026	2027 이후	비고
계	9,000	8,300	700		
국 비					
도 비	8,900	8,200	700		
시 비	100	100			
기 타					

### □ 추진사항

- 도로구역 결정(변경) 관련법 협의 : '22. 4월
- 공사 착공(총괄분, 2022년분) : '22. 12월
- 공사 준공(2022, 2023년분) : '23. 12월
- 공사 착공 및 준공(2024년분) : '24. 12월
- 공사 착공(2025년분) : '25. 2월

### □ 추진계획

- 공사 착공(2026년분) : '26. 3월
- 공사 준공(총괄분) : '26. 12월

### □ 기대효과

- 국도3호선 교통량 분산을 통한 물류비 절감 및 주민편익 제공

## 국가지원지방도58호선(곤양~서포)건설공사

- ❖ 기존 도로 선형이 불량하고 노폭이 협소하여 교통사고 발생 위험
- ❖ 지역주민 안전 및 물류비 절감 효과 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 성내리~서포면 구평리 일원
- 사업기간: 2024~2027년
- 사업량: 2차로 시설개량 L=6.1km, B=11m
- 사업비: 35,596백만 원(국비 21,065 도비 14,531)

### □ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025 이전	2026	2027 이후	비고
계	35,596	15,111	10,000	10,485	
국 비	21,065	7,546	6,000	7,519	
도 비	14,531	7,565	4,000	2,966	
시 비					
기 타					

### □ 추진사항

- 제4차 국토·국지도 5개년('16~'20)계획 반영 : '16. 8월
- 기본 및 실시설계 : '23. 6월
- 사업시행 위수탁 협약체결(경남도↔사천시) : '23. 8월
- 도로구역 결정(변경) : '23. 12월
- 공사계약(총괄분) : '24. 1월
- 공사 착공(2024년분) : '24. 2월
- 공사 재개(곤양IC회전로타리, 서포1교 재가설, 부대공사) : '25. 4월

### □ 추진계획

- 공사 준공(2024년분, 2025년분) : '25. 11월
- 공사 착공(2026년분) : '26. 2월
- 공사 준공(총괄분) : '27. 12월

### □ 기대효과

- 지역주민 안전 및 물류비 절감 및 주민 편익 제공

## 시도1호선(LIG리가아파트 앞 사거리~병둔사거리) 확포장

- ❖ 효율적이고 체계적인 도로계획의 기틀 마련 및 기반시설 확충
- ❖ 상습정체구간 정비로 원활한 교통편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 일원
- 사업기간: 2019~2027년
- 사업량: 도로 확포장 L=0.98km, B=20m 및 회전교차로 1개소
- 사업비: 22,000백만 원(국비 2,000 시비 20,000)

### □ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025 이전	2026	2027 이후	비고
계	22,000	15,300	2,000	4,700	
국 비	2,000	2,000			주한미군
도 비					
시 비	20,000	13,300	2,000	4,700	
기 타					

### □ 추진사항

- 도로구역 결정(변경) : '21. 7월
- 보상추진 및 지장가옥 철거 : '23. 9월
- 손실보상 협의 및 지장가옥 철거 : '24. 1월
- 사남농협 철거 : '24. 7월
- 병둔사거리 구간 잔여건축물 철거(사남면 화전리 1315-9) : '25. 5월
- 한전주 이설 및 회전교차로 공사 착수 : '25. 8월

### □ 추진계획

- 잔여 건축물 2동 철거 : '26. 2월
- 회전교차로 공사 준공 : '26. 6월
- 본선구간 착공 : '26. 7월

### □ 기대효과

- 효율적이고 체계적인 도로계획 기틀 마련 및 기반시설 확충



## 남평사거리 회전교차로 설치

- ❖ 기존 신호제어 교차로를 회전교차로로 정비하여 도로 이용자 교통 환경 개선 및 교통체증 완화

### □ 사업개요

- 위 치: 향촌동 남평사거리 일원
- 사업기간: 2025~2026년
- 사업량: 회전교차로 설치 1개소(내접원 L=30m)
- 사업비: 700백만 원(시비)

### □ 추진사항

- 실시설계 착수 및 완료 : '25. 6~7월
- 보상협약 : '25. 8~12월

### □ 추진계획

- 공사 착공 및 선금 지급 : '26. 1월
- 공사 준공 및 준공금 지급 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 회전교차로 설치에 따른 교통체증 완화 및 통행 효율성 증대

## 와티~안도간 도로 확포장

- ❖ 도로 폭이 협소하여 차량 및 주민 통행에 불편을 초래
- ❖ 농수산물 유통로 확보로 물류 수송을 원활히 하고 지역균형 발전에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 중항리 일원
- 사업기간: 2018~2027년
- 사업량: 도로 확포장 L=1.8km, B=8m(1구간:0.5km, 2구간: 1.3km)
- 사업비: 3,100백만 원(시비)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구분	계	2025 이전	2026	2027 이후	비고
계	3,100	1,643	1,000	457	
국비					
도비					
시비	3,100	1,643	1,000	457	
기타					

### □ 추진사항

- 노선지정 및 보상계획 공고 : '18. 3월
- 손실보상 협의 : '19. 4월
- 공사 착공(1구간) : '22. 12월
- 공사 준공(1구간) : '25. 6월

### □ 추진계획

- 공사 착공(2구간) : '25. 9월
- 공사 준공(2구간) : '27. 12월

### □ 기대효과

- 안전한 도로폭 확보로 주민 통행불편 해소 및 지역 균형발전 기여

## 삼천포대교 경관조명시설 교체

- ❖ 삼천포대교 경관조명이 노후되고 연출이 단조로워 교체가 시급
- ❖ 경관조명 고도화를 통한 다채로운 조명연출로 관광객들에게 볼거리 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 대방동 삼천포대교 일원
- 사업기간: 2026~2027년
- 사업내용: LED 경관조명 교체(삼천포대교 436m, 초양교 202m)
  - 미디어조명: 12,778개, 포인트조명 300개, 투광조명 80개, 간접조명 927개 등
- 사업비: 5,300백만 원(도비 3,250 시비 2,050)
  - 2025년: 300백만 원, 2026년: 5,000백만 원

### □ 추진사항

- 삼천포대교 경관 조명시설 교체 추진계획 수립 : '24. 11월
- 지방재정투자심사 조건부 승인 : '24. 11월
- 삼천포대교 경관조명 디자인 설계용역 착수 : '25. 3월
- 관광자원 개발사업 공모사업 신청 : '25. 6월
- 경관 심의 조건부 의결 : '25. 8월

### □ 추진계획

- 기존 투광등 교체공사 착공 및 준공 : '25. 9~12월
- 실시설계, 공사, 관급자재 발주 : '26. 1월
- 시운전 및 준공 : '27. 4월

### □ 기대효과

- 사천시를 상징하는 이미지 송출로 다채로운 연출 가능
- 사천시 품격 및 도시브랜드 가치 향상을 통한 관광 활성화 및 지역 경제 발전에 기여

## 사천공항 확장 및 국제공항 승격

- ❖ 우주항공청 개청, 우주항공국가산단 및 항공MRO사업 등으로 여객과 화물수송량의 급속한 증가에 대비
- ❖ 남해~여수 해저터널, 남해안 아일랜드 하이웨이 사업과 연계하여 관광객 급증에 대비하여 남해안 접근성 확보

### □ 사업개요

- 위 치: 사천공항 및 주변 지역
- 사업내용 ※ 공항 인프라 시설확충 단계별 추진
  - (1단계) 기존 여객터미널 증축: 4,712㎡ → 6,163㎡ [(증) 1,451㎡]
  - (2단계) 여객터미널 신축, 계류장 확장 등 : 45,299㎡ → 50,247㎡ [(증) 4,948㎡]
  - (3단계) 여객터미널 확장, 화물터미널 신축 등 : 50,247㎡ → 206,609㎡ [(증) 156,362㎡]
- 활주로 연장: L=2,744m → 3,200m [(증) 457m]
- 사업비: 6,895억 원(국비) ※1단계 96억 원 2단계 1,704억 원 3단계 5,095억 원
- 사업주체: 국토교통부

### □ 추진사항

- 사천공항 기능재편 연구용역 추진(경남도·사천시) : '24. 4~'25. 3월
- 제7차 공항개발 종합계획 사업제안서 제출(사천시→경남도→국토부): '25. 4월
- 제7차 공항개발 종합계획 반영 관련 현장 실사(한국교통연구원) : '25. 7월
- 사천공항 기능재편 및 국제공항 승격을 위한 국회토론회 개최 : '25. 9월

### □ 추진계획

- 지속적인 국회 및 국토부 등 관련부처 방문 협의 : '25. 9.~'26. 6월
- 제7차 공항개발 종합계획 반영 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 우주항공청 개청에 따른 유동인구 증가에 대응하고, 우주항공 산·학·연 관계자와 해외 내방객을 위한 항공교통체계 구축
- K-방산의 글로벌 확장을 위한 국제행사 유치와 우주항공산업의 부품 및 완제품 수출입 활성화에 기여
- 남해~여수 해저터널, 남해안 아일랜드 하이웨이 사업과 연계하여 남해안 관광 활성화에 기여

## 사천우주항공 국가철도망 구축

- ❖ 우주항공청 개청, 우주항공국가산단 및 항공MRO사업 등으로 여객과 화물수송량의 급속한 증가에 대비
- ❖ 남해~여수 해저터널, 남해안 아일랜드 하이웨이 사업과 연계하여 관광객 급증에 대비하여 남해안 접근성 확보

### □ 사업개요

- 위 치: 진주역~우주항공청역~삼천포항역
- 사업내용: 국가철도 개설 L=26.6km(단선)
- 사업비: 8,987억 원(국비)
- 사업주체: 국토교통부

### □ 추진사항

- 사천시 철도망 사전타당성조사 용역 추진 : '23. 3~'24. 11월
- 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의(사천시→경남도) : '23. 12월
- 제5차 국가철도망 구축계획 제출(경남도→국토부) : '24. 5월
- 사천우주항공선 국회토론회 개최 : '24. 11월
- 제5차 국가철도망 구축계획 반영 서명부 제출(18,000명) : '24. 12월
- 사천우주항공선 현지 답사(한국교통연구원) : '25. 5월

### □ 추진계획

- 지속적인 국회 및 국토부 등 관련부처 방문 협의 : '25. 9~'26. 6월
- 제5차 국가철도망 구축계획 반영 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 우주항공청 개청에 따른 유동인구 증가에 대응하고, 우주항공 산·학·연 관계자들의 교통편의를 위한 인프라 구축
- 남해~여수 해저터널, 남해안 아일랜드 하이웨이 사업과 연계하여 남해안 관광 활성화에 기여

## 사천우주항공 고속국도 구축

- ❖ 우주항공청 개청, 우주항공국가산단 및 항공MRO사업 등으로 여객과 화물수송량의 급속한 증가에 대비
- ❖ 남해~여수 해저터널, 남해안 아일랜드 하이웨이 사업과 연계하여 관광객 급증에 대비하여 남해안 접근성 확보

### □ 사업개요

- 위 치: 연화산JC~우주항공청IC~삼천포항IC
- 사업내용: 고속국도 개설 L=18.3km, B=23.4m(왕복 4차로)
- 사업비: 13,954억 원(국비)
- 사업주체: 국토교통부

### □ 추진사항

- 사천시 고속국도 구축 사전타당성조사 용역 추진 : '24. 5~11월
- 사천우주항공 고속국도(남북5축지선) 타당성분석 용역 추진 : '24. 8~11월
- 제2차 국가도로망 종합계획 추가반영 건의(사천시→경남도) : '24. 12월
- 사천우주항공 고속국도 구축 공동건의문 체결(사천시, 남해군) : '25. 3월
- 제2차 국가도로망 종합계획 추가반영 건의(경남도→국토부) : '25. 3월
- 사천우주항공 고속국도 구축 공동건의문 체결(남해안남중권발전협의회) : '25. 4월

### □ 추진계획

- 지속적인 국회 및 국토부 등 관련부처 방문 협의 : '25. 9~'26. 6월
- 제2차 국가도로망 종합계획 반영 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 우주항공청 개청에 따른 유동인구 증가에 대응하고, 우주항공 산·학·연 관계자들의 교통편의를 위한 인프라 구축
- 남해~여수 해저터널, 남해안 아일랜드 하이웨이 사업과 연계하여 남해안 관광 활성화에 기여

## 사천 국도대체 우회도로(사남~정동)건설공사

- ❖ 국도3호선 '19년 기준, 일 교통량이 50,708대로 적정교통량(39,400대/일)을 초과하여 교통정체 심각
- ❖ 우주항공청개청, 우주항공국가산단 등 준공시 일 교통량이 더욱 증가 예상되어 교통 및 물류량 분산 등을 위하여 국도대체 우회도로 조속 추진 필요

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 월성리~정동면 대곡리 일원
- 사업내용: 우회도로 개설 L=4.1km, B=20m(왕복4차로)
- 사업비: 1,670억 원(국비)
- 사업주체: 부산지방국토관리청

### □ 추진사항

- 제5차('21~'25) 국도-국지도 건설계획 반영 : '21. 9월
- 기본 및 실시설계 착수 : '22. 1월
- 주민설명회 개최(정동면, 사남면, 이해관계인) : '22. 11월
- 조기착공 촉구 주민서명부 제출(1,614명) : '24. 10월
- 조기착공 추진위원회 개최/주민서명부 추가 제출(8,100명) : '24. 11월
- 조기착공 관련 부산지방국토관리청 방문 : '25. 1월
- 노선변경 요구에 대한 민원 답변(가준계획노선추진) : '25. 3월
- 주민대표 간담회 개최(정동면, 사남면) : '25. 7월

### □ 추진계획

- 조기착공을 위한 지속적인 국회 및 부산청 등 관련부처 방문 협의 : '25. 9~12월
- 실시설계 완료/도로구역 지정 및 고시 : '25. 12월
- 보상협의 및 공사 착공 : '26. 상반기

### □ 기대효과

- 우주항공국가산단 및 기존 산단으로 인해 포화상태인 국도3호선의 교통 및 물류량 분산으로 인한 우주항공산업 발전에 기여
- 남해~여수 해저터널, 남해안 아일랜드 하이웨이 사업과 연계하여 남해안을 찾아오는 관광객들의 교통량 분산으로 지역주민들의 생활여건 향상

## 시도25호선(용치마을) 진입도로 개설

- ❖ 시도25호선(용치마을) 미개설 구간 개설하여 주민 통행 불편 해소
- ❖ 굴곡부 정비 및 확포장 공사로 안전사고 예방 및 주민 교통편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 용치리 일원
- 사업기간: 2026~2027년
- 사업량: 시도 확포장 L=0.5km, B=8m
- 사업비: 1,000백만 원(시비)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,000	200	800		
국 비					
도 비					
시 비	1,000	200	800		
기 타					

### □ 추진사항

- 실시설계 완료 : '24. 6월
- 도로구역 결정 : '24. 12월

### □ 추진계획

- 감정평가 및 보상협의 : '26. 1월
- 공사 착공 : '26. 7월
- 공사 준공(총괄분) : '27. 10월

### □ 종합 검토

- 시도25호선(용치마을) 미개설구간 굴곡부 및 노폭협소로 교통불편
- 미개설 시도개설을 통한 교통불편 해소 및 정주여건 향상
- 사천시 도로건설관리계획(2021~2025)에 부합

## 방지마을 교량 재가설공사

- ❖ 노후화된 교량을 재가설하여 안전사고 예방 및 이용자 편의성 증대

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 방지리 일원
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 량: 교량 재가설 1개소(박스교 L=12m, B=15m)
- 사 업 비: 800백만 원(시비)

### □ 추진사항

- 실시설계 착수 및 완료 : '25. 6~ 8월
- 실시계획인가 절차 이행 : '25. 9~12월

### □ 추진계획

- 보상협약 : '26. 1~2월
- 공사 착공 및 선금 지급 : '26. 3월
- 공사 준공 및 준공금 지급 : '26. 12월

### □ 종합 검토

- 교량 노후화에 따라 시민 안전사고 우려되어 안전확보를 위하여 재가설 필요
- 사천시 도시계획 및 소하천정비계획에 따라 도시 장기발전 및 자연재난 대응
- 안전점검 등을 통하여 교량 유지관리 철저

## 이순신 바닷길 자전거 우선도로 조성

- ❖ '이순신 바닷길' 자전거 자유여행 대표코스 60선 선정에 따라 안전하고 쾌적한 자전거 이용 환경 조성 및 지역 관광 활성화
- ❖ 자전거 이용자 중심의 도로 인프라 개선을 통한 안전사고 예방 및 시민 건강 증진

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 금문리 일원
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 량: 자전거 우선도로 지정 및 노면 도색(자전거 심볼, 안내선 등)
- 사 업 비: 200백만 원(시비)

### □ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 : '26. 1월
- 행정절차 및 실시설계용역 완료 : '26. 7월
- 공사 착공 : '26. 8월
- 공사 준공 : '26. 12월

### □ 종합 검토

- 지역 관광자원과 연계된 자전거 인프라 확충 필요
- 시민의 여가활동 증진 및 지역경제 활성화 가능
- 이순신 장군의 역사적 의미를 담은 테마형 자전거길 조성하여 관광객 유치

## 시도26호선(공단3로) 가로등 설치

- ❖ 시도26호선(공단3로) 2km 구간에 가로(보안)등 미설치
- ❖ e편한세상 스카이라리나 아파트 입주 및 우주항공국가산단 조성으로 인한 통행량 증가에 따라 도로조명 환경을 개선하여 시민 불편을 해소하고 안전사고를 예방하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 초전리 일원
- 사업기간: 2026. 1~6월
- 사업량: 2km구간 가로등 설치 100개소
- 사업비: 500백만 원(시비)

### □ 추진계획

- 실시설계 착수 및 완료 : '26. 1~ 2월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 3~ 6월

### □ 종합 검토

- e편한세상 스카이라리나 아파트 입주로 인한 교통량 증가에 대응
- 도로조명 환경 개선하여 시민 불편 감소 및 안전사고 예방
- 설치 후 가로등/보안등 관리 시스템에 연계하여 시설물 효율적인 관리

## 시도 확·포장

- ❖ 주요 간선망 확충으로 물류수송 원활 및 교통편의 증진
- ❖ 효율적인 도로망 구축으로 낙후된 농촌지역 균형발전 도모

### □ 사업개요

사업명	사업량	사업기간	사업비(백만 원)				추진현황	비고
			계	기투자	'26년	잔여		
계	6건		34,870	21,000	5,600	8,270		
시도1호선 (LG앞삼거리~병둔사거리) 도로 확포장공사	L=980m B=20m	2019~2027	22,000	15,300	2,000	4,700	보상중	계속
신송마을 진입로 확포장 (시도10호선)	L=490m B=15m	2018~2026	3,850	2,950	900	-	공사중	계속
백천지구 도로 확포장 (시도25호선)	L=1.3km B=8m	2022~2027	4,000	1,350	1,000	1,650	공사중	계속
송포~실안 해안일주도로 개설사업	L=800m B=15m	2021~2027	1,800	700	500	600	공사중	계속
사천대교 연결도로 확포장 (시도8호선)	L=810m B=8m	2022~2027	2,220	700	1,000	520	공사중	계속
용치마을 진입도로 개설 (시도25호선)	L=300m B=8m	2024~2027	1,000		200	800	설계완료	계속

### □ 추진계획

- 보상 및 공사 추진(계속)

### □ 기대효과

- 효율적이고 체계적인 도로계획 기틀 마련 및 기반시설 확충

## 도로 유지관리

- ❖ 포트홀, 노면 균열 등으로 인한 교통사고 위험요인을 제거하여 차량과 보행자의 안전을 도모
- ❖ 도로 노면 청소, 예초작업 등 환경 정비를 통해 시민과 도로 이용자에게 청결하고 쾌적한 도로환경을 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 관내 도로
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업내용: 도로 보수, 재포장, 안전시설물 정비, 예초작업 등
- 사 업 비: 8,000백만 원(시비)

### □ 추진계획

- 연중 수시 도로(시설물) 보수 및 환경정비 실시 : '26. 1~12월
- 설 명절 대비 도로 보수 및 차선 재도색 : '26. 1~2월
- 도로 갓길 예초작업 및 추석 명절 대비 도로 보수 실시 : '26. 7~9월
- 동절기 대비 제설 : '26. 10~12월

### □ 기대효과

- 신속한 도로정비 및 안전시설물 설치를 통해 교통사고 예방
- 노후 시설물 정비를 통한 도시 미관 개선

## 농어촌도로 확·포장

- ❖ 농어촌지역 주민의 교통 편의와 농수산물의 생산 및 유통 향상
- ❖ 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제 활성화에 기여

### □ 사업개요

순번	사 업 명	사 업 량	사업 기간	사 업 비 (백만 원)				추진 현황	비고
				계	기투자	'26년	잔여		
	계	14건		30,759	9,847	8,600	12,312		
1	학촌~이동 (정동 104)	L=1,000m B=8m	2019~2027	2,400	1,200	500	700	보상중	계속
2	예의~예수 (정동 302)	L=815m B=15m	2009~2027	5,209	3,384	1,000	825	공사중	계속
3	정동 동계1길 (정동 101)	L=200m B=8m	2023~2026	600	300	300	-	보상중	계속
4	고읍~화암 (정동 302)	L=870m B=20m	2023~2028	6,000	50	2,000	3,950	설계완료	계속
5	화전마을 진입로 (사남 204)	L=300m B=8m	2025~2026	550	50	500		설계완료	계속
6	예의마을 도로 (사남 307)	L=1,100m B=6m	2025~2028	1,500	300	300	900	보상중	계속
7	용남중학교 앞 (용현 304)	L=170m B=15m	2023~2026	1,450	850	600	-	보상중	계속
8	선진유치원 앞 (용현 202)	L=250m B=6m	2021~2027	800	350	200	250	보상중	계속
9	신촌~상탑 (죽동 201)	L=800m B=5m	2025~2027	2,000	50	500	1,450	설계완료	계속
10	와티~안도 (곤양 205)	L=1,800m B=8m	2018~2027	3,100	1,643	1,000	457	공사중	계속
11	가화도로 확포장 (곤양 209)	L=2.1km B=8m	2025~2027	2,700	1,400	500	800	보상중	계속
12	구랑~조도 (서포 205)	L=500m B=8m	2019~2027	1,000	120	200	680	보상중	계속
13	자혜~구랑 (서포 104)	L=1,300m B=8m	2017~2027	1,950	100	500	1,350	보상중	계속
14	중바위길~구포3길 (서포 208)	L=1,700m B=5m	2025~2027	1,500	50	500	950	설계완료	계속

### □ 추진계획

- 보상 및 공사 추진(계속)

### □ 기대효과

- 주민숙원사업 추진으로 주민 생활 불편 최소화
- 기반시설 확충에 따른 주민편의 증대 및 지역경제 활성화에 기여



## 마을진입로 확·포장

- ❖ 마을안길이 협소하고 정비되지 않아 주민통행 불편 초래
- ❖ 주민숙원사업 해소 및 낙후된 농촌지역 균형발전 도모

### □ 사업개요

순번	사업명	위치	사업량	사업기간	사업비(백만 원)				추진현황	비고
					계	기투자	'26년	잔여		
	계	11건			14,880	3,130	6,440	5,310		
1	성항당산성 진입로 확포장	정동면 예수리	L=1,500m B=8m	2020~2027	1,800	830	600	370	보상중	계속
2	복상마을 진입로 확포장	정동면 감곡리	L=420m B=8m	2019~2027	930	330	400	200	보상중	계속
3	침곡마을 안길 확포장	정동면 예수리	L=530m B=8m	2022~2027	2,000	150	500	1,350	보상중	계속
4	평기마을 안길 확포장	용현면 신복리	L=360m B=6m	2021~2027	800	60	500	240	보상중	계속
5	포곡마을 진입로 확포장	곤양면 송전리	L=398m B=8m	2025~2026	1,100	400	700	-	공사중	계속
6	안도마을 안길 확포장	곤양면 중항리	L=650m B=3~4m	2025~2026	600	30	570	-	설계완료	계속
7	중촌마을 안길 확포장	서포면 자해리	L=600m B=6m	2018~2027	1,500	200	1,000	300	보상중	계속
8	대덕정 진입로 확장	선구동	L=600m B=10m	2023~2027	3,000	930	1,000	1,070	보상중	계속
9	중항마을 입구~남평 유림정비간 도로 확장	향촌동	L=870m B=6m	2024~2027	1,350	150	500	700	보상중	계속
10	자산마을 진입로 확포장	신벽동	L=100m B=8m	2025~2028	1,000	20	200	780	설계완료	계속
11	선전마을 안길 확장	송포동	L=250m B=8m	2025~2028	800	30	470	300	설계완료	계속

### □ 추진계획

- 보상 및 공사 추진(계속)

### □ 기대효과

- 주민숙원사업 추진으로 주민 생활 불편 최소화
- 기반시설 확충에 따른 주민편의 증대 및 지역경제 활성화에 기여

## 가로(보안)등 민원 신속 처리 및 효율적 관리

- ❖ 신속한 고장민원 처리로 시민 만족도 및 행정 신뢰도 제고
- ❖ 안전사고 예방 및 야간 통행 불편 해소를 위한 가로(보안)등 신규 설치
- ❖ 노후 가로등 교체·수리 개선으로 에너지 절감 등 효율적 관리

### □ 사업개요

- 위치: 사천시 관내
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업내용: 가로(보안)등 민원 신속 처리 및 효율적 관리
- 사업비: 1,735백만 원(시비)

### □ 추진계획

- 가로(보안)등 민원 신속 처리
  - 가로(보안)등 신규 설치: 225등 / 400백만 원
    - . 가로등(25등 / 100백만 원), 보안(방범)등(200등 / 300백만 원)
  - 가로(보안)등 고장수리 2개권역 단가계약 처리: 400백만 원
    - . 1권역: 7개지역(사천읍, 정동·사남·축동·곤양·곤명·서포면)
    - . 2권역: 7개지역(용현면, 선구·별리·동서·동서금·향촌·남양동)
- 가로(보안)등 효율적 관리
  - 가로(보안)등 유지관리: 550등, 20개소(735백만 원)
    - . 가로(보안)등 LED등기구 교체공사: 300등(300백만 원)
    - . 노후 가로(보안)등 긴급수선 공사: 250등(375백만 원)
    - . 노후 분전함 수선·교체 공사: 20개소(60백만 원)
  - 가로(보안)등 정기점검 결과에 따른 개선공사
    - . 누전 수리, 차단기 교체 등 가로(보안)등 개선 공사(200백만 원)

### □ 기대효과

- 신속한 민원처리로 시민이 만족하는 안전한 야간 생활환경 제공
- 노후 가로등에 따른 시민 불편 해소 및 에너지 효율성 제고

# 교통행정과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 어린이 교통체험장 운영 .....	12
• 팔포 음식특화거리 공영주차장 조성 .....	13
신규사업	
• 찾아가는 어르신 교통안전 교육 .....	14
• 공영주차장 조성 .....	15
일반사업	
• 시민 체감형 교통편의 향상 .....	16
• 시민 안전을 위한 교통사고 예방 전략 추진 .....	17
• 교통안전·편의시설물 개선 및 확충 .....	18
• 자동차 민원 신속처리 및 안전운행 질서 확립 .....	19

## 기 본 현 황

### 1 조직구성: 4팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	18	18	-	1	5	5	5	2	-	-	
현원	18	18	-	1	6	4	4	3	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
교통행정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통행정 종합기획 및 총괄 지도</li> <li>○ 대중교통 중기계획 수립</li> <li>○ 항공(공항) 철도 교통에 관한 업무</li> <li>○ 시내버스, 택시운송사업, 화물자동차에 관한 업무</li> <li>○ 자동차 대여사업에 관한 업무 등</li> </ul>
교통지도팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통안전진단 계획 수립·시행</li> <li>○ 교통체증 해소대책 수립</li> <li>○ 주차장(건축물부설, 노외) 협의 및 기계식 주차장 관리</li> <li>○ 주정차 질서 계도·단속 및 과태료 부과·징수압류</li> <li>○ 교통문화 안전지수 관리 등</li> </ul>
교통시설팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통체계 개선</li> <li>○ 교통안전(편의) 시설물 설치 및 유지관리</li> <li>○ 어린이·노인·장애인 보호구역 지정 및 관리</li> <li>○ 스마트빌리지 보급 및 확산사업</li> <li>○ 주차환경 개선지원 사업 등</li> </ul>
자동차관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차 관리사업(매매업, 정비업, 해체재활용업)</li> <li>○ 자동차 신규·이전·변경·말소 등록</li> <li>○ 자동차등록번호판 교부 및 대행업체 지도 감독</li> <li>○ 무보험 및 무단방치 차량 처분에 관한 특별사법 경찰 업무</li> <li>○ 자동차 관리사업 행정 처분 등</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

안전하고 편리한 사람 중심의  
선진교통서비스 환경 조성

부 서 목 표

이용자들의 수요 특성을 반영한 편리하고  
효율적인 맞춤형 서비스 제공

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

시민이 편리한 대중교통 복지 지원

2

지역 특성을 고려한 맞춤형 교통서비스 제공

3

공감할 수 있는 주차문화 확립과 안전한 교통문화 정착

4

교통안전(편의) 시설물 확충 및 유지관리 철저

5

건전한 자동차 관리 문화 양성 및 안전운행 질서 확립

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 교통행정과 핵심 성과

- ❖ 사천시 어린이·청소년 대중교통비 지원사업 추진
- ❖ 경남도 주관 교통행정 평가 우수기관 선정

### 7 시민을 위한 교통편의 서비스 개선

#### □ 대중교통 서비스 향상 및 경영개선 지원

- 시내버스 서비스 향상 지원: 1,555백만 원
  - 시내버스 전자노선도 제작 설치: 5개소, 20백만 원
  - BIS시스템 유지 보수 등: S/W, BIT 서버 등, 44백만 원
  - 버스 승강장 환경정비 용역 시행: 88백만 원
  - 버스도착정보안내기(BIT) 신규 설치: 6개소, 56백만 원
  - K-패스 및 경남패스 지원: 667백만 원(국비 97, 도비 39, 시비 531)
  - 어린이·청소년 대중교통비 지원: 680백만 원('25. 8월: 5,109명 가입)
- 시내버스 경영개선 지원: 6,123백만 원
  - 비수익노선 재정지원: 5,200백만 원
  - 공공형 버스 운영 지원: 330백만 원(국비 165, 시비 165)
  - 우주항공청 운행 노선(한정면허) 지원: 360백만 원
  - 벽지노선 손실보상금 지원: 106백만 원(국비 32, 도비 16, 시비 58)
  - 무료환승할인 손실보상금 지원: 60백만 원

- 광역환승할인 손실보상금 지원: 37백만 원(도비 9, 시비 28)
- 교통카드 이용수수료 보전: 30백만 원
- 친환경 시내버스 보급 확대: 1,175백만 원
  - 전기(저상)버스 구입 지원: 5대, 1,175백만 원(국비 575, 도비 212.5, 시비 387.5)
- 시외버스터미널 개선 및 서비스 향상: 70백만 원
  - 시외버스터미널 위생용품 지원: 3개소, 5백만 원
  - 시외버스터미널 운영비 지원: 1개소, 20백만 원(곤양터미널)
  - 시외버스터미널 환경개선사업: 2개소, 45백만 원
- 택시운송사업 서비스 향상 지원: 423백만 원
  - 택시 통신비 및 문자서비스 지원: 53백만 원
  - 택시요금 카드결제수수료 지원: 110백만 원(도비 55, 시비 55)
  - 택시 감차보상사업 지원: 5대, 95백만 원(국비 19, 시비 76)
  - 법인택시 운수종사자 처우개선비 지원: 162명, 165백만 원(도비 22, 시비 143)
- 교통약자 이동편의 지원: 1,217백만 원
  - 교통약자 콜택시 운영(14대): 821백만 원(국비 171, 시비 650)
  - 교통약자 콜택시 차량구입(4대): 196백만 원(국비 98, 시비 98)
  - 교통약자 바우처택시 운영(56대): 200백만 원(기금 60, 시비 140)
- 유가보조금(버스, 택시, 화물) 지원: 2,446백만 원

## □ 주·정차 과태료 전자고지 실시

- 종이 고지서 및 모바일 전자고지서 송달 병행
  - 모바일 전자고지를 통한 사전 열람·납부 및 우편물 분실·지연 해소
- 시스템 운영: '25. 6. 25.~ ※ '25. 8월 기준 열람률: 53%
- 향후 전자고지 미열람자만 종이 고지서 발송 시행
  - 고지서 제작 및 발송 비용 절감

## □ 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 시행

- 반납 인센티브 변경을 통한 자진반납 유도
  - (당초) 교통카드(10만 원), 온누리상품권(10만 원) ⇒ (변경) 온누리상품권(20만 원)
- 2025년 자진반납자: 174명('25. 8월 현재) ※ '24년 반납자: 115명

## □ 교통사고 줄이기 캠페인 실시

- 민관경 합동交通安全 캠페인
  - '25. 2. 19.(수) / 동지역 주요 교차로 9개소
- 초등학교 어린이交通安全 캠페인
  - '25. 3. 11.(화) / 수양초등학교 / 사천경찰서·사천교육지원청 합동
  - '25. 7. 18.(금) / 용산초등학교 / 사천경찰서·사천교육지원청 합동

## □ 원활한 교통흐름과 보행자 안전을 위한 교통지도

- 각종 행사 교통지도 실시
  - 설·추석, 와룡문화제, 시민의 날, 벚꽃 개화기, 토요상설무대 프리 포즈, 삼천포향 전어축제, 농업한마당 축제 등

## □ 민간교통단체 교통지도활동 보조지원

- 사천시모범운전자회, 사천녹색어머니연합회: 18백만 원

## 2 교통사고 예방 중심의 교통질서 확립

### □ 불법 주정차 지도·단속 강화

- 고정식 CCTV 3대 추가 설치 및 운영(총 42대)
- 불법 주정차 과태료 단속 및 징수 현황

(단위: 백만 원)

구 분	2024년(1~12월)			2025년(1~8월)		
	건수	금액	징수율	건수	금액	징수율
단속(부과)	11,090	413		5,103	177	
징수	9,559	342	83%	4,040	137	77%

### 3 자동차등록 민원 처리 및 불법행위 단속

#### □ 자동차등록 민원 처리 및 과태료 부과·징수

##### ○ 자동차 등록민원 처리

(‘25. 7월 말 기준, 건)

계	신규등록	변경등록	이전등록	압류등록/ 해제	말소등록	제증명 등
78,018	1,134	5,735	4,003	20,823	3,777	42,546

##### ○ 자동차 과태료 부과·징수

(‘25. 7월 말 기준, 백만 원)

구분	부과액		징수액		체납액	
	건	금액	건	금액	건	금액
계	2,167	329	1,475	103	650	217
자동차관리법 위반	977	151	728	63	249	88
손해배상보장법 위반	1,190	178	747	40	401	129

※손해배상보장법 위반: 감경부과 42건(9백만 원)

#### □ 자동차 불법행위 지도·단속

- 무단방치 자동차 처리: 48대(자진처리 40, 강제처리 8)
- 불법튜닝 및 안전기준 위반 자동차 정비(원상복구) 명령: 169건
- 특별사법경찰 사건 수사(무보험 운행, 무단방치): 60건
  - 수사지휘 4, 사건송치 4, 통고처분 24, 이첩 28
- 불법자동차(무단방치, 불법튜닝 등) 일제정리기간 운영: 연 2회

### 4 미흡한 점 및 개선사항

#### ○ 시내버스 노선 신설 민원 해결 미흡

- 민원 현황: 신축 아파트, 산업단지, 시립도서관, 학원가 야간시간 운영 등의 시내버스 노선 신설·조정 민원 증가
- 추진상 어려움
  - 비수익노선 운영에 따른 운수업체 적자 누적으로 노선 신설 및 증차 협의 애로
  - 버스기사 1인당 1일 평균 380km 운행으로, 근무시간 및 운행 거리 모두 과도한 수준(기사 휴게시간 보장)

#### ○ 시내버스 노선 민원 관련 개선 계획

- 노선 운행 여유 확보
  - 과밀 배차 구간 조정 및 운행 간격 재편성
  - 저수요 노선 최소 운행으로 운행 여유 확보
  - 탄력적 배차 체계 도입
- 노선 수요 기반 조정
  - 출퇴근·주거지역·학원가 등 수요 데이터 기반 배차 조정
  - 불필요한 노선 중복 최소화

# 2026

## 주요업무계획

### 교통행정과

## 어린이 교통체험장 운영

- ❖ 어린이 눈높이에 맞춘 교통안전교육과 체험을 통해 교통사고를 예방하고 스스로 위험을 인지하고 대처할 수 있는 능력 함양 중점 운영

### □ 운영개요

- 위 치: 용현면 덕곡리 717-3
- 운영기간: 연중(주말, 공휴일 제외) / 1일 2회(1차: 10시 / 2차: 11시)
- 교육대상: 관내 어린이집·유치원생
- 운영인력: 3명(공무직 1, 기간제 1, 공공근로 1) ※ 시 직영 운영
- 교 육 비: 무료
- 주요 체험(교육)시설
  - (야외): 모형 도로, 횡단보도, 신호등, 교통표지판, 체험용 자전거, 쉼터 등
  - (실내): 횡단보도(신호등), 영상관, 버스 안전체험(안전 승하차, 안전벨트, 비상탈출 등), 교통표지판, 자전거(킥보드) 안전 체험, 119신고하기, 교통안전 OX퀴즈, 우주항공교통존 등

### □ 추진사항

- 교통체험장 건물 신축공사 준공 : '25. 6월
- 실내 체험(전시) 시설 제작·설치 : '25. 8~12월
- 야외 체험시설 보완 : '25. 10~12월

### □ 추진계획

- 어린이 교통체험장 시범운영 및 개장 : '26. 1~2월

### □ 기대효과

- 어린이 교통안전 의식 함양 및 위험상황 대응능력 향상
- 체험 중심의 교육을 통해 교통사고 예방 및 교통안전문화 확산



## 팔포 음식특화거리 공영주차장 조성

- ❖ 사천 관광명소인 노산공원과 전어축제가 개최되는 지역으로 Hits 상가 지역 부족한 주차시설을 확충하여 시민들과 방문객의 불편 최소화

### □ 사업개요

- 위치: 서금동 146-3
- 사업기간: 2025. 1.~2026. 12.(2년간)
- 사업량: 노외주차장 조성 3,070㎡(주차면수 소형 121대)
- 사업비: 5,900백만 원(도비 2,950, 시비 2,950)  
※ '24년: 1단계 사업(팔포 공영주차장 조성사업) 완료 / 서금동 146(3,000㎡) / 주차면수 대형 10대, 소형 29대

### □ 추진사항

- 도시관리계획 결정(주차장) : '23. 10월
- 도시계획시설사업 실시계획 인가 : '24. 1월
- 제3회 지방재정투자심사 승인 : '24. 3월
- 주차환경개선지원사업 신청 : '25. 7월

### □ 추진계획

- 보상 계획 공고 및 보상절차 진행 : '26. 1~2월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 3~4월

### □ 기대효과

- 팔포음식특화지구 방문객들의 주차난 해소
- 교통난 해소를 지역상권 활성화에 기여

## 찾아가는 어르신 교통안전 교육

- ❖ 어르신 대상으로 교통사고 예방을 위한 안전의식 함양으로 생활 속 교통안전 실천 습관을 정착하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~10월
- 교육대상: 65세 이상 어르신
- 교육장소: 요청 기관(노인회, 노인대학, 경로당 등) 현장 방문  
※ 스마트 경로당 시스템을 통한 온라인 교육 병행 실시
- 사업비: 10백만 원(시비 10)

### □ 추진계획

- 교육 일정 및 프로그램 협의(한국교통안전공단) : '26. 1~2월
- 교육 사전 신청 접수 및 교육 실시 : '26. 3~9월
- 피드백 설문을 통한 개선 : '26. 10월

### □ 주요 교육 내용

- 이론 교육: 교통신호, 보행자 안전수칙, 음주운전의 위험성 등
- 퀴즈 및 참여: 교통안전 OX퀴즈, 미니 경품 제공, 교육 흥미 유도  
※ 교육 인력: 교통안전 전문 강사(한국교통안전공단 협력) 및 교통행정과 직원

### □ 기대효과

- 교통안전 문화 확산 실천 중심의 교육으로 실질적인 행동 변화 유도
- 교통안전 의식 함양으로 교통사고 예방에 기여

## 공영주차장 조성

- ❖ 주차난 해소를 통한 주차민원 해결 및 지역 상권 활성화에 기여하고자 함

### □ 조성대상지

(단위: m<sup>2</sup>, 면, 백만 원)

구분		위치	면적	주차면수	사업비	비고
지역	명칭					
계			3,336	135	4,800	
동서금동	동금동 공영주차장	동금동 220번지 외 4필지 (동금 119안전센터 옆)	1,987	80	2,800 (도비 1,400 시비 1,400)	주차환경 개선지원 사업
사천읍	사주리 마을주차장	사천읍 사주리 34-8번지 외 2필지	413	17	1,000 (시비 1,000)	
사천읍	사주체육관 주변 주차장	사천읍 사주리 162-16번지 외 1필지	936	38	1,000 (시비1,000)	

### □ 추진계획

- 부지 매입 및 보상 : '26. 3월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 4~6월

### □ 기대효과

- 교통난 해소로 지역 상권 활성화 기여

## 시민 체감형 교통편익 향상

- ❖ 대중교통 이용 활성화와 시민 생활편의를 고려한 교통체계 개선
- ❖ 교통약자 친화형 지원 확대와 신뢰받는 택시 서비스 정착

### □ 사업개요

(단위: 백만 원)

사업명	지원대상	사업내용	사업비
합 계			2,132
버 스	대중교통 이용 활성화	대중교통 이용자 ◦ 버스정보시스템 기능개선 및 유지관리 - 버스도착정보안내기, 전광판, 단말기 등 ◦ 버스도착정보안내기(BIT) 설치 ◦ 버스 차량용 단말기 및 전광판 교체 ◦ 시외버스터미널 환경개선 등	300 (시비)
택 시	브라보 희망사천 택시	대중교통 소외지역 주민 ◦ 운행구간: 마을~읍면동 소재지(생활권) ◦ 지원내용: NFC카드 충전(월 5회/1인당) ◦ 이용요금: 마을별 협정요금(자부담 1천 원, 차액분 시 지급)	460 (국비184 도비 92 시비 184)
	교통 약자 콜 택시	장애의 정도가 심한 보행상 장애인 등 ◦ 운영대수: 18대(콜7000 9대, 에스엠 9대) ◦ 이용대상: 장애 정도가 심한 보행상 장애인 등 ◦ 이용요금 - 시내(시내버스 요금의 2배) - 시외(시외버스 요금의 1.5배)	920 (국비140, 시비780)
	특별 교통수단 운영	특별교통수단 회원으로 등록된 비휠체어 이용자 ◦ 운영대수: 76대(동 지역 39, 읍면 지역 37) ◦ 이용대상: 특별교통수단 회원 중 비휠체어 이용자 ◦ 운행지역: 사천시 관내 ◦ 이용한도: 월 10만원 ◦ 이용요금: 자부담 2천 원 차액분+콜비(시 지급)	300 (기금90, 시비210)
	택시 감차사업	일반개인택시 운송사업자 ◦ 사업량: 5대 ◦ 지원금액: 1대당 30,500천 원 - 국비3,900천 원+시비16,600천 원 +택시감차재단 인센티브(10,000천 원) ※ 감차위원회: 사업량 및 지원금액 결정	152 (국비19, 시비83, 기타50)

### □ 추진계획

- 사업별 운영비 지급 및 운영 상황 점검 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 이용자 중심의 교통체계 구축으로 교통수단 이용 편의 증진

## 시민 안전을 위한 교통사고 예방 전략 추진

- ❖ 교통사고로 인한 사회적·경제적 손실을 최소화
- ❖ 고령운전자 면허 자진반납 유도 및 교통사고 줄이기 캠페인 실시

### ☐ 원활한 교통흐름을 위한 계도 위주 단속

- 주정차 단속반 인력 및 장비 현황  
: 4명(공무직) / 이동식 단속 차량 2대, 고정식 CCTV 42대
- 지역경제 활성화를 위한 단속 유예 시간제 지속 시행(11:00~14:00)
- 민원 다수 발생지 및 교통 혼잡지역 중점 지도 시행
- 단속 문자 알림 서비스(휘슬)로 자진 이동 유도

### ☐ 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업

- 사업비: 46백만 원(국비 3, 도비 3, 시비 40)
- 지원내용: 만70세 이상 고령운전자가 운전면허를 자진반납 할 경우 인센티브[온누리상품권(20만 원)]를 지원
- 기대효과: 자진반납 유도를 통한 교통사고 예방에 기여

### ☐ 다각적인 교통사고 줄이기 캠페인 실시

- 초등학교 개학기 어린이 등굣길交通安全 캠페인
- 개인형 이동장치(PM) 안전 이용 캠페인

### ☐ 민간교통단체 교통지도활동 지속 지원

- 교통지도활동보조: 사천시모범운전자회, 사천녹색어머니연합회

## 교통안전·편의시설물 개선 및 확충

- ❖ 교통시설물 설치로 차량 운전자와 보행자의 위험요인 해소
- ❖ 경찰서 협업을 통한 교통안전시설물 개선으로 교통사고 예방

### ☐ 사업개요

- 교통안전시설물 개선사업: 1,800백만 원(시비)
  - 교통신호기 신설 및 유지보수, LED횡단보도 투광기 설치: 20개소
  - 노면표시 및 차선도색: 40,000㎡
  - 보행자 사고우려지역, 무단횡단 잦은 곳 안전시설물 설치: 30개소
  - 무인교통단속장비 설치: 3개소
  - 교통안전시설 심의위원회(사천경찰서) 심의사항 이행조치 등
- 교통편의시설물 개선사업: 400백만 원
  - 버스승강장 설치 및 유지보수, 표지판 설치 및 교체: 50개소
  - 노상 유료주차장, 무료 주차장 주차선 정비 등 민원 해소

### ☐ 추진계획

- 사업대상지 실태 조사 실시 : '25. 11월
- 경찰서 협의 설계서 작성 및 사업 시행 : '26. 2~12월

### ☐ 기대효과

- 교통안전시설물 적기 개선 및 설치로 교통사고 예방
- 교통편의시설물 개선으로 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

## 자동차 민원 신속처리 및 안전운행 질서 확립

- ❖ 자동차 등록·관리 업무의 신속·정확한 처리로 시민 만족도 향상
- ❖ 자동차 정기검사 및 의무보험 가입 안내 홍보 강화
- ❖ 자동차 관련 불법행위 단속을 통한 안전운행 질서 확립

### ☐ 사업개요

- 자동차 등록·관리 민원업무 처리: 자동차, 건설기계, 이륜차
- 자동차민원 온라인 신청방법 안내·홍보: 자동차민원 대국민포털, 정부24
- 자동차 관련 불법행위 단속: 무등록, 무보험, 무단방치, 불법튜닝 등
- 자동차 정기검사·의무보험 가입 안내 홍보 강화: 문자메시지 발송

### ☐ 추진계획

- 자동차 민원업무 신속 처리: 신규·이전·말소, 압류 설정 등
- 자동차민원 온라인 신청방법 안내·홍보: 공문 발송, 홍보물 제작

구분	온라인 신청 민원 (본인확인 필요-인증서 등)
자동차민원 대국민포털	자동차 신규·이전·변경·말소 등록, 저당권설정 등록, 압류조회·해제, 자동차등록원부 열람·발급, 자동차등록증 재교부 등
정부24	자동차등록원부 열람·발급, 자동차등록증 재교부 등

- 정기검사·의무보험 안내 및 과태료 부과 징수
- 불법자동차(무단방치, 불법튜닝 등) 일제 정리 기간 설정·운영: 연 2회
- 특별사법경찰 사건(무보험, 무단방치) 수사 및 검찰 송치
- 정기검사·의무보험 안내 문자메시지 발송 시스템 도입 및 운영

### ☐ 기대효과

- 자동차 민원 신속 처리 및 온라인 신청 활성화로 시민 만족도 향상
- 정확한 과태료 부과 및 불법행위 근절로 법규 준수 문화 조성

# 녹지공원과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 낮과 밤이 아름다운 봉명산 시립공원 조성 .....	12
• 특색있는 도시공원 야생화단지 조성 .....	13
• 일상에 재미를 더하는 목재문화체험장 조성·운영 .....	14
신규사업	
• 회전교차로 녹지공간 조성 .....	15
• 바다를 품은 연진공원 조성 .....	16
일반사업	
• 생활 속 다양한 녹지공간 조성·관리 .....	17
• 시민과 함께하는 건강한 공원 조성·관리 .....	18
• 도시공원 공공토지 비축사업비 상환 .....	19
• 모충공원 파크골프장 효율적 운영 .....	20
• 산사태 취약지역 집중관리 및 산림재해 예방 .....	21
• 임도시설 확충과 체계적인 관리 .....	22
• 체계적인 산불예방과 대응체계 구축 .....	23
• 안전하고 쾌적한 등산로 정비 .....	24
• 산림병해충(소나무재선충병·일반병해충) 방제 .....	25
• 산림사업(조림, 숲가꾸기) 관리업무 대행 .....	26
• 서포 비토(진도) 산림복원 .....	27
• 도심 속 힐링공간, 자연휴양림 운영 .....	28
• 편백 위에 서다! 하늘숲길(트리탑) 조성 .....	29

## 기본현황

### 1 조직구성: 6팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	23	23	-	1	6	8	5	3	-	-	
현원	23	23	-	1	8	6	3	5	-	-	

※ 청경1, 공무원 11

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
녹지팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지행정에 관한 종합계획 수립</li> <li>○ 도시숲 조성, 생활권 녹화 및 유지관리</li> <li>○ 가로수 식재·관리 및 병해충 방제</li> <li>○ 임업 및 산촌 진흥추진에 따른 임업인 지원, 산림소득분야 지원사업</li> </ul>
공원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원녹지 기본계획 수립, 공원조성계획 수립 및 실시계획인가</li> <li>○ 공원녹지 점용허가 및 생활권 공원 사후관리</li> <li>○ 도시공원 조성 및 관리, 시립공원 운영 및 관리</li> </ul>
산지관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산지의 이용구분 조사 및 계획 수립</li> <li>○ 산지전용 허가·신고·협의 및 사후관리</li> <li>○ 토·사석 채취허가 및 신고에 관한 사항</li> <li>○ 산림재해 예방 및 복구, 사방사업에 관한 사항</li> </ul>
산림보호팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산불방지 종합 대책 수립 및 예방·진화</li> <li>○ 임도시설 및 사후관리, 등산로 정비</li> <li>○ 산림보호단속(불법행위, 사법처리 등)</li> </ul>
산림조성팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산림병해충 방제계획 수립 및 예찰</li> <li>○ 소나무재선충병 및 일반병해충(솔껍질각지벌레 등) 방제</li> <li>○ 조림(경제림, 큰나무, 지역특화 등)</li> <li>○ 숲가꾸기(조림지사후관리, 어린나무가꾸기 등)</li> </ul>
산림휴양팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사전 케이블카 자연휴양림 운영 및 관리</li> <li>○ 목재문화체험장 조성 사업 추진 및 운영</li> <li>○ 산림레포츠시설 조성 및 관리</li> <li>○ 치유의 숲 조성 및 관리</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

시민과 숲이 함께하는 푸른도시 조성

부 서 목 표

- 녹색공간 확대 조성으로 시민 삶의 질 향상
- 지속가능한 산림 관리로 미래세대 산림복지 제공

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

시민과 함께하는 건강하고 행복한 녹지환경 조성

2

특색있는 공원녹지 조성으로 지역 명소화 구축

3

보전과 이용이 조화된 산지관리체계 구축 및 관리

4

산림재해 예방과 신속 대응으로 건강한 숲 보전

5

산림자원 가치증진을 위한 숲가꾸기 및 산림병해충 방제

6

자연휴양림 시설 확충으로 산림휴양 서비스 다각화

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 녹지공원과 핵심 성과

- ❖ 산불 재난예방 통합시스템 구축으로 적극적인 산불예방 및 신속대응
  - 산불대응센터 구축(진화대기실 리모델링 등), 산불지휘 통합차량 구입
- ❖ 2025 경상남도 소나무재선충병 방제 우수 기관 선정 ※ 3년 연속 수상

### 1

#### 생활권 녹지공간 조성·관리

##### □ 녹지공간 조성·정비 현황

- 생활밀착형 실외정원 조성: 1개소 / 500백만 원
- 도시숲 조성: 가로수 2개소, 쌈지숲 1개소 / 180백만 원
- 가로수 및 가로화단 유지관리: 18건 / 690백만 원
- 주민편의시설 조성·정비: 20개소 / 150백만 원
- 용두공원 목교 정비 및 유지관리 : 4건 / 320백만 원
- 나무은행 운영·관리: 1개소 / 50백만 원
- 녹지관리 인력 운영: 20명(예취기 10, 풀매기 10) / 545백만 원

### 2

#### 쾌적한 공원환경 조성·관리

##### □ 공원 조성·정비 현황

- 도시공원 유지관리 인력 운영: 24명 / 612백만 원
- 도시공원 유지관리 도급 및 수목정비사업 등: 7건 / 339백만 원
- 모충공원 파크골프장 관리·운영: 9건 / 222백만 원
- 도시공원 야생화 단지 조성사업: 2건 / 735백만 원
- 도시공원 맨발 산책로 조성사업: 2건 / 311백만 원
- 수양 빛공원 조성사업: 1건 / 1,121백만 원
- 월성공원 아임파인 힐링포레스트 조성사업: 1건 / 683백만 원



### 3 산사태 취약지역 관리 및 산림재해 예방

#### □ 산사태 취약지역 관리

- 산사태 취약지역 점검·관리: 84개소 / 125가구(173명)
  - 산사태 발생 우려지역 실태조사(50개소, 40백만 원)
  - 입간판 설치(37개소, 27백만 원), 예방단 운영(3명, 46백만 원)

#### □ 산림재해 예방

- 사방사업(계류보전 6개소·사방댐 7개소, 1,744백만 원)
- 7. 16.~7. 20. 호우 피해지 복구사업(5개소, 120백만 원)
- 산사태 인명피해 우려지역 재해예방사업(7개소, 110백만 원)
- 재해우려사면 보강공사(1개소, 70백만 원)

### 4 산불 예방·대응 및 등산로 정비

#### □ 체계적인 산불예방과 대응체계 구축

- 산불 진화·감시 인력 운영: 138명(진화대 38, 감시원 100)
- 산불감시카메라(9개소), 산불감시초소(7개소) 운영
- 산불대응센터 구축: 1개소 / 550백만 원
- 산불예방사업 추진(산불소화시설 설치 등): 2개소 / 348백만 원
- 경상남도 임차헬기 운영(1대) \*사천-진주-남해 권역별 운영
  - 산불발생 피해 상황: 2건 41.18ha

#### □ 안전하고 쾌적한 등산로 정비

- 등산로 유지관리: 시설물 정비 및 풀베기(130.5km, 412백만 원)
- 재해위험목 제거(35개소, 160백만 원), 보호수노거수 관리(60개소, 80백만 원)
- 산림보호 지도·단속: 13건 ※ 경찰고발: 2건, 검찰 수사의뢰: 2건, 과태료 부과: 9건/2,160천 원

### 5 임도신설 및 유지관리

#### □ 임도 신설

- 간선임도(객방~복상지구): 0.77km / 287백만 원
- 간선임도(신북~화전지구): 0.76km / 291백만 원
- 산불진화임도(소곡~학촌지구): 0.40km / 133백만 원
- 작업임도(송림~마곡지구): 0.30km / 131백만 원

#### □ 임도시설 유지관리

- 구조개량: 3개소(학촌~능화임도, 은사~마곡임도 외) / 80백만 원
- 임도 사후관리(풀베기): 31개소 / 105백만 원
- 임도관리원: 2명 / 30백만 원('25. 5. 19. ~ 10. 15.)
  - 임도 측구 및 집수정 정비, 도복목 제거, 풀베기 등

### 6 산림자원 조성 및 산림병해충 방제

#### □ 조 림

- 경제림조성: 30ha / 149백만 원
- 큰나무조림: 15ha / 90백만 원
- 지역특화조림: 10ha / 208백만 원

#### □ 숲가꾸기

- 조림지 사후관리: 1,100ha / 1,907백만 원
- 큰나무가꾸기: 33ha / 57백만 원
- 산불예방숲가꾸기: 500ha / 1,898백만 원
- 공익림가꾸기: 250ha / 678백만 원

#### □ 산림병해충

- 피해고사목 방제: 17,681본 / 3,011백만 원
- 무인항공방제: 40ha / 20백만 원
- 예찰방제단 운영: 21명 / 480백만 원
- 예방나무주사/훈증더미 해체: 21,072본 / 18,979개

## 7 자연휴양림 관리운영

### □ 자연휴양림 현황

- 숙박시설: 산림휴양관(3동 6실), 숲속의 집(16동 16실)
- 편익시설: 방문자센터(1실), 야영센터(1실), 관리동(2실), 주차장 등
- 체험시설: 숲 놀이터, 유아숲체험원, 숲 야영장 등
- 기타시설: 통신·소방 설비, 위생 설비 등

### □ 자연휴양림 운영현황('24. 8.~'25. 7.)

- 운영인력: 12명(공무원 3, 청원경찰 1, 공무원 1, 기간제 7)
- 이용현황: 101,529명(탐방 29,308 / 숙박 45,039 / 야영 27,182)
  - '24년 대비 이용객 105% 증가
- 수입현황: 691백만 원(탐방 11 / 숙박 605 / 야영 66 / 위약금 9)
  - '24년 대비 수입 107% 증가

### □ 자연휴양림 등 시설관리

- 유아숲지도사 위탁 운영(수양·초전·망산공원): 2명 / 60백만 원
- 휴양림 스마트방송 시스템 구축: 1식 / 20백만 원
- 자연휴양림 숙박동 조성공사(총괄 1차분): 10개소 / 400백만 원
- 목재문화체험장 조성(부지2,540㎡, 건축1,240㎡): 1개소 / 6,200백만 원
- 산림레포츠시설(네트어드벤처) 조성 및 운영: 1개소 / 1,000백만 원
- 산림레포츠시설(트리탑로드) 조성공사(총괄 1차분): 1개소 / 2,200백만 원

## 8 미흡한 점 및 개선사항

- 자연휴양림 숙박동 조성, 목재문화체험장 적기 준공 애로
    - '25년 예산 미반영으로 숙박동 조성(10동), 목재문화체험장 실내 인테리어 공사 일정 지연
- ⇒ 원활한 조성·운영을 위한 부족한 예산(1,700백만 원) 확보 시급

# 2026

## 주요업무계획

### 녹지공원과

## 낮과 밤이 아름다운 봉명산 시립공원 조성

- ❖ 봉명산 시립공원 내 경관조명 설치 및 맨발 산책로 조성으로 아름답고 건강한 여가 체험공간 제공과 시민 건강증진 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 봉명산 시립공원
- 사업기간: 2026. 1~6월
- 사 업 비: 550백만 원(시비)
- 사업내용: 다솔사입구 경관 및 황톳길 조성 등 1식
  - 경관조명 조성(수목투광등 및 스텝등 조성 등): 300백만 원
  - 맨발산책로 조성(황톳길(200m) 조성 등): 200백만 원
  - 편의시설 정비 및 위험목 제거 등: 50백만 원

### ○ 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	550	550			
국 비					
도 비					
시 비	550	550			
기 타					

### □ 추진계획

- 주민의견 수렴 및 실시설계 : '26. 1~ 3월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 4~ 6월

### □ 기대효과

- 경관조명 및 맨발 산책로 조성에 따라 문화유산을 시민들이 편하게 즐길 수 있는 공간 마련

## 특색있는 도시공원 야생화단지 조성

- ❖ 공원별 특색있는 야생화 단지를 조성하여 도시공원 경관을 향상하고 계절별 색다른 볼거리 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 수양공원 외 5개소
- 사업기간: 2026~2027년(2년간)
- 사 업 비: 4,400백만 원(시비)
  - ※ 2026년 요구액: 1,400백만 원(시비)
- 사업내용: 도시공원 야생화 조성 1식
  - 망산공원(수국·작약): 500백만 원 / 20천본
  - 노산공원(상사화): 300백만 원 / 150천본
  - 초전공원(맥문동): 300백만 원 / 272천본
  - 봉명산시립공원(털머위): 300백만 원 / 125천본

### ○ 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	4,400	700	1,400	2,300	
국 비					
도 비					
시 비	4,400	700	1,400	2,300	
기 타					

### □ 추진계획

- 주민의견 수렴, 실시설계 : '26. 1~ 3월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 4~ 6월

### □ 기대효과

- 공원별 다양한 색감의 야생화 식재로 특색있는 테마공원 조성
- 시민들이 체감할 수 있는 새로운 공간을 창출하여 관광 활성화

## 일상에 재미를 더하는 목재문화체험장 조성·운영

- ❖ 자연휴양림 내 목재문화체험장 조성과 다양한 체험 프로그램 운영을 통해 생활속 목재 문화 확산과 목재이용 활성화

### □ 사업개요

- 위 치: 자연휴양림(실안동 248번지)
- 사업기간: 2023. 1.~2026. 6.(4년간)
- 시설현황: 다목적 목재체험공간, 공예공방, 목재놀이터, 다목적강당 등
- 사 업 비: 7,133백만 원(도비 4,472, 시비 2,661)
  - ※ 2026년 요구액: 933백만 원(시비)
- 사업내용: 실내인테리어 공사, 목재문화체험장 개장·운영 등
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	7,133	300	3,125	2,775	933	
국 비						
도 비	4,472	258	2,688	1,526		
시 비	2,661	42	437	1,249	933	

### □ 추진계획

- 실내인테리어 공사 및 기계장비 구입(600백만 원) : '26. 1~ 3월
- 목재문화체험장 개장 및 관리·운영(333백만 원) : '26. 4~12월
  - 목재교육지도사 등 운영(4명), 시설관리 용역, 교육자재 구입, 행사 운영비 등

### □ 개선 및 보완할 점

- 목재문화체험장 상반기 개장·운영을 위해 실내인테리어 부족 사업비(600백만 원) 반영 필요

### □ 기대효과

- 목재교육 프로그램을 기존 산림휴양시설과 연계한 운영 활성화로 우리시 대표 산림복지 관광시설로 자리매김

## 회전교차로 녹지공간 조성

- ❖ 주요 회전교차로 원형 교통섬 내 녹지공간 조성으로 쾌적한 도심경관을 제공하고 미세먼지 저감 등 기후위기 대응과 탄소중립 실현

### □ 사업개요

- 위 치: 사천읍 구암리 외 4개소
- 사업기간: 2026. 1~5월
- 사 업 비: 200백만 원(시비)
- 사업내용: 회전교차로 녹지 조성(관목, 초화류 식재) 1식
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	200	200			
국 비					
도 비					
시 비	200	200			
기 타					

### □ 추진계획

- 실시설계 용역 : '26. 1~ 2월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 3~ 5월

### □ 종합검토

- 미세먼지 저감·온실가스 흡수·도시열섬 완화 등 기후 변화에 대응하고 도시환경 개선을 위한 녹지 확충 필요
- 계절을 느낄 수 있는 아름다운 가로경관 연출로 '대한민국 우주항공 수도 사천시' 이미지 제고

## 바다를 품은 연진공원 조성

- ❖ 생활권 내 공원 조성으로 지역주민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하여 주민의 삶의 질 향상과 도시의 친환경 이미지 제고

### □ 사업개요

- 위 치: 연진공원(용현면 선진리 1115번지)
- 사업기간: 2026. 1~6월
- 사 업 비: 700백만 원(시비)  
※ 2026년 요구액: 300백만 원
- 사업내용: 도시공원 조성 1식  
- 산책로 및 휴게 쉼터 조성 등
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	700	300	200	200	
국 비					
도 비					
시 비	700	300	200	200	
기 타					

### □ 추진계획

- 주민의견 수렴, 실시설계 용역 : '26. 1~ 3월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 4~ 6월

### □ 종합검토

- 연진공원 정비·편의시설 설치로 정주여건을 개선하고 일상의 힐링 공간 제고

## 생활 속 다양한 녹지공간 조성·관리

- ❖ 생활권 내 다양한 유형의 녹지공간 조성으로 도시 경관을 개선하고 녹지시설의 지속적인 유지관리로 안전하고 쾌적한 녹지환경 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 대 상: 가로수·가로화단·소공원 및 주민편의시설 등
- 사 업 비: 2,600백만 원(도비 173, 시비 2,427)
- 사업내용: 녹지공간 및 주민편의시설 조성·관리

### □ 추진계획

- 도시숲 조성: 가로수 40백만 원, 녹색쌈지숲 100백만 원, 학교숲 60백만 원
- 주요도로변 가로수 및 가로화단 유지관리 용역: 2개 노선 / 400백만 원
- 읍·면·동 가로수 전정, 생육환경개선: 2,000주 / 400백만 원
- 나무은행 이전·운영: 1개소 / 250백만 원
- 용두공원 유지관리: 1개소 / 150백만 원
- 녹지공간 맨발길 조성: 2개소 / 200백만 원
- 주민편의시설 조성·관리: 30개소 / 300백만 원
- 녹지관리원 운영: 기간제 29명(예취기 12, 풀매기 17) / 700백만 원
  - 가로수·가로화단·소공원 수목 관리 및 녹지시설물 정비 등

### □ 기대효과

- 다양한 녹지공간 조성과 효율적인 관리로 시민 안전 확보, 편의제공

## 시민과 함께하는 건강한 공원 조성·관리

- ❖ 체계적인 공원·녹지 유지관리로 이용객에게 편의를 제공하고 깨끗하고 안전한 공원 환경 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 대 상: 도시공원 및 녹지
- 사 업 비: 3,770백만 원(시비)
- 사업내용: 도시공원 및 녹지 249개소 유지관리

### □ 추진계획

- 도시공원 제초인부 인력 운영: 기간제 26명 / 760백만 원
- 도시공원 유지관리 용역: 6개소 / 300백만 원
- 수목 전정 및 생육환경개선사업: 10개소 / 200백만 원
- 시설물 개보수 및 유지관리사업: 23개소 / 2,410백만 원
  - 어린이공원 노후 놀이시설 교체, 공원화장실 리모델링, 노후테크교체
  - 수양공원 팔각정 리모델링, 관리사무소 설치, 성내공원 정비 등
- 공원화장실 청소관리 위탁 용역: 13개소 / 100백만 원

### □ 기대효과

- 특색있는 공원녹지 조성으로 다양한 공원 이용수요 충족
- 쾌적하고 안전한 공원녹지 유지관리로 이용 편의 제공

## 도시공원 공공토지 비축사업비 상황

- ❖ 공공토지 비축사업 취득 토지에 대한 매매대금 조기상환으로 주민 숙원사업 조속 추진

### □ 사업개요

- 위 치: 모충공원 외 5개소(송포, 월성, 노대, 반룡, 덕곡)
- 사업기간: 2023~2029년(7년간)
- 사 업 비: 35,534백만 원(시비)
- ※ 2026년 요구액: 11,552백만 원(모충 6,104, 송포 2,000, 월성 1,448, 노대 2,000)
- 사업내용: 공공토지 비축사업 취득토지 매매대금 지급
  - (모충공원)45,010㎡/30필지, (송포공원)5,349㎡/4필지, (월성공원)28,570㎡/5필지, (노대공원)54,634㎡/35필지, (반룡공원)18,287㎡/14필지, (덕곡공원)114,949㎡/46필지
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이전	2026	2027 이후	비고
계	35,534	5,338	11,552	18,644	
국 비					
도 비					
시 비	35,534	5,338	11,552	18,644	※ 분할상환 모충공원 2회(23년, 25년), 월성공원 1회(25년)
기 타					

### □ 추진계획

- 매매대금 지급(모충34화차 6,104백만 원 송포월성노대 5,448백만 원) : '26. 1~ 4월
- 매매대금 지급(모충5화차 1,326백만 원 월성노대 2화차 3,399백만 원) : '27. 1~ 4월

### □ 개선 및 보완할 점

- 매년 비축사업비 상황을 위한 예산확보 필요(조기상환으로 이자부담 경감)

### □ 기대효과

- 원활한 공원조성으로 시민 정주여건 개선 및 삶의 질 향상 도모

## 모충공원 파크골프장 효율적 운영

- ❖ 명품 파크골프장에 걸맞는 유지관리로 파크골프의 대중화와 시민 건강증진 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 모충공원(송포동 산165-1번지)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 490백만 원(시비)
- 사업내용: 모충공원 파크골프장 운영 및 유지관리

### □ 추진계획

- 모충 파크골프장 관리원 운영(기간제 5명): 140백만 원
- 모충 파크골프장 시설물, 수목, 잔디 정비: 150백만 원
- 모충 파크골프장 시설물 유지보수: 20백만 원
- 관리동, 편의시설 내 공공요금: 50백만 원
- 모충 파크골프장 지역상품권 구매: 50백만 원
- 모충 파크골프장 대형 입간판 설치: 80백만 원

### □ 개선 및 보완할 점

- 체계적인 시설보완과 유지관리 인력의 숙련도를 높여 명품 파크골프장에 걸맞는 운영시스템 정착

### □ 기대효과

- 파크골프장 이용객 증가로 시민 건강증진 및 관광산업 연계 활성화 기여
- 파크골프장 이용객에게 지역사랑상품권 환급을 통한 지역 소비 진작



## 산사태 취약지역 집중관리 및 산림재해 예방

- ❖ 체계적인 산사태정보체계 구축 및 산사태예방지원본부 설치·운영
- ❖ 산사태 취약지역 선제적 재해예방사업 신속 대응으로 인명피해 최소화

### □ 사업개요

- 위 치: 전 읍면동(산림)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 3,130백만 원(국비 2,082, 도비 636, 시비 412)
- 사업내용: 산사태취약지역 점검·관리, 사방사업, 산림유역관리사업, 피해우려지역 재해예방사업, 산사태 긴급복구사업 등

### □ 추진계획

- 산사태 취약지역 점검·관리
  - 산사태 취약지역 실태조사: 50개소 / 40백만 원
  - 산사태 취약지역 입간판 설치: 12개소 / 10백만 원
  - 산사태 현장예방단 운영: 5명 / 80백만 원
- 사방사업(사방댐 외): 6개소 / 1,800백만 원
- 산림유역관리사업: 1개소 / 1,100백만 원
- 선제적 재해예방사업: 5개소 / 100백만 원

### □ 기대효과

- 체계적인 관리와 대응체계 구축으로 시민의 생명과 재산보호
- 선제적 재해예방과 신속한 복구로 산림재해 사전 예방 및 피해 최소화

## 임도시설 확충과 체계적인 관리

- ❖ 산지에 적합하고 재해에 안전한 임도시설 확충 및 체계적인 유지·관리
- ❖ 임도를 이용한 휴양·산림레포츠 등 다양한 기능의 수요 반영

### □ 사업개요

- 위 치: 임도노선 44개소(134.3km)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 2,678백만 원(국비 1,479, 도비 797, 시비 402)
  - 신설 2,384백만 원, 구조개량 201백만 원, 유지·관리 93백만 원
- 사업내용: 신설 9.0km, 구조개량(보수) 13km, 유지·관리 134.3km

### □ 추진계획

- 신설(간선 4.0km, 산불진화 3.0km, 작업 2.0km) : '25. 9~'26. 12월
- 구조개량(3.0km), 보수사업(10.0km) : '26. 3~ 5월
- 유지관리 : '26. 6~10월
  - 위험구간 안전난간 설치(3개소)
  - 잡관목 제거 및 풀베기 등 134.3km, 임도관리원 사역 4명
  - 임도 배수시설 점검 및 보수(집수정, 배수로 등)

### □ 기대효과

- 임도시설 확충으로 산림재해 신속대응 및 산림 공익적 기능 증진
- 지속적인 유지관리 사업으로 임도 통행 안전성 확보

## 체계적인 산불예방과 대응체계 구축

- ❖ 효율적인 산불예방·진화를 위한 산불방지기간 설정과 산불종합상황실 운영
- ❖ 초동진화체계 구축을 통한 산불피해 최소화로 시민의 생명과 재산 보호

### □ 사업개요

- 기 간: 봄철('26. 1. 1.~5. 15.), 가을철('26. 11. 1.~12. 31.)
- 사업비: 4,280백만 원(국비 655, 도비 442, 시비 3,183)
  - 산불종합상황실 운영(14개소): 녹지공원과, 읍·면·동(동서금동 제외)
  - 산불 진화·감시 인력: 140명(진화대 40, 감시원 100)
  - 임차헬기 운영(1대) \*권역별(사천, 진주, 남해)
  - 산불무인감시카메라(9대), 산불감시초소(7개소) 운영

### □ 추진계획

- 산불소화시설 설치: 1개소 / 248백만 원
- 송전탑 활용 산불감시카메라 설치: 1개소 / 60백만 원
- 산불감시시설(감시초소) 교체: 2개소 / 20백만 원
- 봄철 대형 산불예방 중점기간 설정운영: '26. 3. 1.~4. 30.
- 입산통제구역·등산로 폐쇄구간 지정 고시: '25. 9.
  - 입산통제구역 지정: 4,945ha(와룡산, 봉명산)
  - 등산로 폐쇄 구간: 12km(와룡산 5개 구간)
- 산불전문예방진화대 운영: 봄철('26. 1. 1.~5. 31.), 가을철('26. 10. 19.~12. 31.)
- 산불감시원 운영: 봄철('26. 1. 1.~5. 15.), 가을철('26. 11. 1.~12. 31.)
- 산불예방활동(홍보물 설치, 산연접지 인화물질 제거): '25. 10~ 11월

### □ 기대효과

- 생활밀착형 산불예방 홍보와 진화체계 유지로 산불피해 발생 최소화

## 안전하고 쾌적한 등산로 정비

- ❖ 체계적인 운영·안전관리로 고품질의 등산 서비스 제공
- ❖ 등산로 안전사고 예방과 쾌적하고 안전한 산행환경 조성

### □ 사업개요

- 위 치: 등산로 29개 노선(130km)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 1,502백만 원(도비 371, 시비 1,131)
- 사업내용: 등산로 정비, 보호수·노거수 정비, 재해위험목 제거 등

### □ 추진계획

- 주요 등산로(130km) 정비
  - 숲길(등산로) 개설·정비: 15km / 488백만 원
  - 향교뒷산 정비 및 경관조명 설치: 1개소 / 300백만 원
  - 봉명산(무고~보안암~갯바위) 등산로 정비: 4km / 150백만 원
  - 등산로 노후시설물 보수: 6개소 / 128백만 원
  - 숲길등산지도사 운영: 4명 / 78백만 원
- 전통 마을숲 정비: 2개소 / 100백만 원
- 보호수·노거수 유지관리: 60개소 / 58백만 원
- 재해위험목 제거: 40개소 / 200백만 원

### □ 개선 및 보완할 점

- 재해위험목 제거 작업 시 인력·예산 부족으로 적기 제거 애로
  - 산림현장 등 민원 신속 해결을 위해 산림 패트롤(작업단)운영 필요

### □ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 등산 환경 조성으로 이용객 만족도 제고
- 생활권 내 등산로 이용률 시민들의 건강·여가증진

## 산림병해충(소나무재선충병·일반병해충) 방제

- ❖ 산림병해충의 과학적 예찰 및 빈틈 없는 방제전략으로 산림 청정 지역 확대

### □ 사업개요

- 위 치: 전 읍면동(산림)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 4,361백만 원(국비 2,463, 도비 493, 시비 1,405)
- 사업내용: 소나무재선충병 고사목 제거 25,000본, 예방나무주사 250ha, 일반병해충방제 265ha, 무인항공방제 75ha, 방제단 운영 25명

### □ 추진계획

- 소나무재선충병 피해고사목 등 집중방제(벌채·훈증·파쇄) : '26. 1~ 5월/9~ 12월
- 소나무재선충병 예방사업(나무주사, 약제살포) : '26. 1~ 5월/11~ 12월
- 산림병해충 무인항공 및 지상방제 : '26. 7~ 8월
- 소나무재선충병 발생현황 예찰 및 조사 : '26. 9~10월
- 직접일자리사업(방제단 등) 운영(22명) : '26. 1~ 5월/9~12월

### □ 기대효과

- 소나무재선충병 확산 저지로 우량소나무 피해 최소화
- 일반병해충(돌발) 조기 발견과 적기방제로 건강한 산림생태계 유지

## 산림사업(조림, 숲가꾸기) 관리업무 대행

- ❖ 사유림 경영 활성화를 통한 산림사업 상생방안 마련

### □ 사업개요

- 위 치: 전 읍면동(산림)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 량: 1,775ha(조림 45ha, 숲가꾸기 1,730ha)
- 대행기관: 사천시산림조합
- 사 업 비: 5,167백만 원(조림 393, 숲가꾸기 4,774)
- 수 수 료: 439백만 원(사업비 정산 금액의 9.3% 이내)
- 사업내용: 사업 대상지 확보, 발주 및 계약, 감독 업무  
※ 대행기관(산림조합)은 조림·숲가꾸기 사업에 참여할 수 없음

### □ 추진계획

- 조림사업(실시설계 및 식재) : '26. 1~ 4월
- 숲가꾸기사업(실시설계 및 조림지 관리·벌목·산물수집) : '26. 1~10월
- 산림사업 관리업무 대행사업 준공 및 정산 : '26.11~12월

### □ 기대효과

- 산주의 산림사업 참여도 제고를 통해 침체된 사유림 경영 활성화
- 산림사업 전문지식과 경험이 축적된 산림조합 관리대행으로 사업 품질 향상

## 서포 비토(진도) 산림복원

- ❖ 섬지역 소나무재선충병 피해지 산림복원을 통한 산림생태계 건강성 증진과 해안 경관 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 서포면 비토리 산46-1번지 외 25필지
- 사업기간: 2025~2027년(3년간)
- 사업비: 1,472백만 원(국비 1,018, 도비 131, 시비 323)  
※ 2026년 요구액: 420백만 원(국비 294, 도비 38, 시비 88)
- 사업내용: 산림복원 8ha  
- 다양한 수종 혼효 식재, 국가표준식물목록에 따라 자생식물 의무 식재
- 재원 투자계획 (단위:백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년	비고
계	1,472	72	420	980	
국 비	1,018	38	294	686	
도 비	131	5	38	88	
시 비	323	29	88	206	
기 타					

### □ 추진계획

- 복원사업 타당성평가, 실시설계용역 : '25. 7~11월
- 복원사업 추진(1차년) : '26. 1~ 5월
- 복원사업 추진(2차년) : '27. 1~ 5월

### □ 기대효과

- 소나무재선충병 피해 등으로 훼손된 산림을 복원하여 산림생태계 건강성 증진 및 경관 개선으로 지역 관광 자원화

## 도심 속 힐링공간, 자연휴양림 운영

- ❖ 자연휴양림 기반시설 확대 조성과 숙박시설 침구류 전면 교체 등 선제적 준비를 통한 쾌적한 산림휴양서비스 편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 자연휴양림(실안동 산170-2번지)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 1,853백만 원(도비 159, 시비 1,694)
- 시설현황: 숙박시설 22동, 아영데크 15개소, 주차장 2개소 등
- 사업내용: 휴양림 관리·운영, 객실 침구류 전면 교체 및 숙박동 조성(10동) 등

### □ 추진계획

- 자연휴양림 관리·운영 : '26. 1~12월  
- 휴양림관리원 등 운영(8명), 시설관리 용역, 민간위탁, 행사운영비 등
- 자연휴양림 객실 침구류 전면 교체 등 시설 정비 : '26. 1~ 6월
- 자연휴양림 보완사업 및 주차장 주변 경관조성 : '26. 1~ 6월  
- 숙박시설(10동) 조성 및 진입로 포장, 주차장 주변 초화류 식재

### □ 기대효과

- 내실있는 휴양림 정비 및 운영을 통해 이용객에게 쾌적하고 안전한 산림휴양서비스 편의 제공

## 편백 위에 서다! 하늘숲길(트리탑) 조성

- ❖ 각산·초양도의 관광자원(자연휴양림, 바다케이블카, 아쿠아리움 등)과 연계한 산림레포츠 시설 조성으로 다양한 산림여가 수요 충족

### □ 사업개요

- 위 치: 자연휴양림(실안동 산170-2번지)
- 사업기간: 2023. 1.~2026. 6.(4년간)
- 사 업 비: 5,300백만 원(도비 3,380, 시비 1,920)  
※ 2026년 요구액: 2,500백만 원(도비 1,300, 시비 1,200)
- 사업내용: 산림레포츠시설(네트시설, 트리탑로드) 조성 1식
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	5,300	100	1,000	1,700	2,500	
국 비						
도 비	3,380		650	1,430	1,300	
시 비	1,920	100	350	270	1,200	

※ 2025년 제2회 추경예산 삭감분(시비 500백만 원) 2026년 당초예산 반영

### □ 추진계획

- 트리탑로드 조성사업(2차분) 착공 및 준공 : '26. 1~ 6월
- 숲생태관리인(기간제 2명) 운영 : '26. 7~11월

### □ 개선 및 보완할 점

- '25년 제2회 추경 시 시비(500백만 원) 삭감되어 '26년 당초 예산 반영 필요

### □ 기대효과

- 편백 숲의 산림자원을 이용한 공중보행로 조성으로 고품질 산림여가 서비스 제공

# 도시과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 2040년 사천 도시기본계획 및 재정비 추진 .....	14
• 남일대 유원지 체류형 해양관광시설 조성 .....	15
• 우주항공복합도시 도시개발사업 추진 .....	16
• 지역특성 살리기 킬처플라이프 초양 .....	17
• 제3훈련비행단 외벽 경관 개선(2차) .....	18
신규사업	
• 살기 좋은 도시 기반, 죽림삼거리~대성초 구간 교통망 구축 .....	19
• 연속도면(용도지역·지구 등) DB 고도화 용역 .....	20
• 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 재정비 .....	21
• 우주항공복합도시와 연계한 모빌리티 특화도시 조성사업 추진 .....	22
• 사천시 행정중심타운 조성 .....	23
• 사천IC 주변 우주항공 경관특화사업 .....	24
일반사업	
• 미지급용지 보상 및 장기미집행 도시계획시설 부지 매수 .....	25
• 스마트 복합쉼터 조성 사업 추진 .....	26
• 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 추진 .....	27
• 데이터 기반 도시계획정보체계 수립 .....	28
• 남일대 유원지 주변 정비사업 추진 .....	29
• 삼천포 구역사 주변 대지조성사업 .....	30
• 사천 사주·용당지구 도시개발사업 .....	31
• 우주항공청 주변 인프라 구축 및배후도시 정주여건 개선사업 추진 .....	32
• 해양관광수도 사천 비전 실현을 위한 배후 도시계획시설(도로) 사업 추진 .....	33

## 기본현황

### 1 조직구성: 4팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	20	20	1	1	5	6	6	1	-	-	공무직2
현원	20	20	1	1	4	6	3	5	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
도시정책팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시계획구역 내 공유재산 관리 및 용도폐지</li> <li>도시계획도로 미지급용지 확인, 보상 및 이전 등기</li> <li>장기미집행 도시계획시설 부지 매수 청구 및 관리</li> <li>물류창고업 등록 및 관리</li> </ul>
도시계획팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시기본계획 및 도시관리계획 수립·결정(변경) 등에 관한 사항</li> <li>지구단위계획구역 지정 등 결정(변경) 등에 관한 사항</li> <li>도시계획시설의 실시계획 인가 및 사업시행자 지정, 준공</li> <li>도시계획위원회, 공동위원회 구성 및 운영</li> </ul>
도시개발팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>우주항공복합도시 건설 추진</li> <li>도시개발사업(사천IC복합유통상업단지, 사주·용당지구 등) 추진</li> <li>도시계획시설 도로(중로 이하) 사업 계획 수립 및 추진</li> <li>기업도시 및 신도시, 특화도시 조성 사업</li> <li>사천시 주요 교통광장 개선 사업</li> </ul>
도시경관팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시경관 및 도시디자인 관련 계획 수립·시행에 관한 사항</li> <li>옥외광고물 허가, 신고 및 기금 운용에 관한 사항</li> <li>현수막 설치 신고 및 시스템 관리에 관한 사항</li> <li>공공디자인 진흥에 관한 사항</li> </ul>



## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

미래를 선도하는 우주항공 강소도시 구현

부 서 목 표

우주항공복합도시의 성공적 정착을 통한  
국가우주산업 경쟁력 및 지역인프라 강화

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

삶의 질을 높이는 쾌적한 도시공간 및 도시인프라 조성

2

2040년 사천도시기본계획 추진으로 우주항공도시 청사진 제시

3

우주항공복합도시 건설로 우주항공산업 도시기반 구축

4

자연과 도시가 조화롭게 어우러진 특화경관 조성

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 도시과 핵심 성과

- ❖ 대한민국 우주항공 수도 사천! 「우주항공복합도시」 건설 본격 추진
- ❖ 우주항공·해양관광 특화도시 기틀 마련을 위한 2040년 사천도시기본계획 착수
- ❖ 민자유치를 통한 체류형 해양관광시설 조성 및 남일대 유원지 개발사업 추진

1

### 우주항공복합도시 도시개발사업 추진

#### □ 우주항공복합도시 도시개발사업 개요

- 위 치: 용현면 일원
- 기 간: '24. 5.~'34. 12.
- 사업시행자: 사천시(잠정)
- 내 용: 용현면 일원 주거·교통·문화·녹지 등 주거환경과 산업·교육·연구 기능이 결합된 우주항공복합도시 건설

#### □ 우주항공복합도시 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립 용역

- 위치/면적: 용현면 일원 / A=672만㎡(약 203만 평)
- 용 역 비: 6,589백만 원
  - ※ 별도 발주: 818백만 원(환경 677, 재해 67, 문화재 74)
- 추진사항 및 추진계획
  - '24. 5. 9.: 개발행위허가 제한지역 지정(A=5.64km<sup>2</sup>)
  - '24. 6. 13.: 토지거래허가구역 지정(A=5.64km<sup>2</sup>)
  - '24. 12. 13.: 용역 착수
  - '26. 12. : 구역 지정 및 개발계획 수립

## 2 화력발전소 우회도로 개설공사 추진

### □ 사업개요

- 위 치: 좌룡동~향촌동 일원
- 기 간: '19. 1.~'25. 12.
- 사 업 비: 61,600백만 원(공사비 24,600, 보상비 37,000)
- 내 용: 도로 개설 L=4,300m, B=18.0m

### □ 추진사항 및 추진계획

- '19. 12.: 화력발전소 우회도로 개설 협약[사천시-고성그린파워(주)]
- '22. 3.: 공공개발용 토지 매매계약 체결(사천시-LH)
- '23. 4.: 공사 착공[발주처: 고성그린파워(주) / 시공사: (주)케이디]
- '25. 12.: 공사 준공
- '26. 3.: 시설물 인계

## 3 2040년 사천도시기본계획 착수

### □ 과업의 범위

- 시간적 범위: 2025년/2040년(기준연도/목표연도)
- 공간적 범위: 사천시 행정구역 전체(A=398.78km<sup>2</sup>)
- 내용적 범위: 2040년 목표 제5차 국토종합계획의 국토정책을 반영, 효율적인 자원활용으로 사천시의 지속가능한 공간정책 방향 제시 및 도시기본계획 설정

### □ 추진사항 및 추진계획

- '25. 5.: 2040년 사천도시기본계획 수립 용역 추진계획 보고
- '25. 6.: 용역 입찰공고
- '25. 7.: 사업수행능력 평가서 접수 및 평가
- '25. 9.: 적격심사, 업체 선정 및 용역 착수
- '25. 10.: 용역 착수 보고회

## 4 체류형 해양관광을 위한 남일대유원지 개발사업 추진

### □ 사업개요

- 위 치: 향촌동 696번지 일원(사업면적 A=91,641.4m<sup>2</sup>)
- 기 간: '25.~'28.(4년간)
- 사 업 비: 300,000백만 원(민자 300,000)
- 내 용: 지하 4층, 지상 20층(높이: 81m)
  - 건축면적: 39,732m<sup>2</sup>(건폐율 43%), 연면적: 74,839m<sup>2</sup>(용적율 81.67%)
  - 세 대 수: 215실(관광호텔 109, 휴양콘도타워 31, 휴양콘도빌라 75)

### □ 추진사항 및 추진계획

- '23. 2.: '남일대리조트 인수'를 위한 업무 협약[사천시-(주)희앤썬]
- '23. 10.: 경상남도 투자협약(MOU) 체결[경상남도-사천시-(주)터루]
- '24. 11.: 무연 및 유연분묘 이장 추진(104/205기, 53%)
- '25. 2.: 사천시 도시관리계획(유원지) 결정(변경) 고시
- '25. 8.: 편입부지 매입, 건축 등 실시설계 중

## 5 도시계획위원회 및 공동위원회 운영

### □ 제16기 도시계획위원회 위원 위촉

- 임 기: '25. 7. 1.~'27. 6. 30.(2년)
- 구 성: 도시계획위원 25명(제2분과위원회 6명)
- 구성방법: 민간위원 공개모집
- 분 야: 도시계획, 주택건축, 도로교통, 토목, 산림환경, 방재, 경관 디자인 등 도시계획 관련 분야 전문가
- 기 능
  - 도시관리계획 관련 사항 중 시장에게 위임 또는 재위임된 사항 심의
  - 도시관리계획과 관련된 사항에 관한 자문
  - 도시계획 조례 제정 및 개정에 관한 자문 등

## □ 제7기 공동위원회 위원 위촉

- 위원회명: 제7기 공동위원회
- 임 기: '25. 7. 1.~'27. 6. 30.(2년)
- 구 성: 21명(도시계획위원회 2/3, 건축위원회 위원 1/3)
- 기 능: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조제3항에 따른 지구단위계획에 관한 심의, 자문 등

## □ 도시계획위원회 및 공동위원회 개최 실적

- 도시계획위원회: 3회 개최 / 11건 처리(심의 10, 자문 1)
- 공동위원회: 미개최

## 6 불법현수막 ZERO 프로젝트 추진으로 도시미관 개선

### □ 불법현수막 제로화 추진

- 기 간: 연중
  - 내 용
    - 행정용 게시대(10개소) 확충
    - 불법광고물 단속(12,008건) 및 과태료 부과(12건, 91백만 원)
- ※ 고정광고물 34건, 유동광고물(현수막 등) 11,789건, 가로등 이용광고물 185건

### □ 옥외광고물 재해예방을 위한 안전점검 실시

- 경남옥외광고협회 사천시지부와 협업하여 안전한 도시환경 조성
- 관련 업종 종사자 및 유관기관의 재해예방 적극 협조 유도
- 옥외광고물 관련 위험 요소 사전점검으로 안전사고 예방
  - 개학기·풍수해 대비 옥외광고물 안전점검, 태풍 대비 긴급 점검
  - 노후·위험간판 사전점검 및 제거를 통한 시민안전 확보

## 7 2025년도 도시관리계획 결정(변경)

### □ 도시관리계획 결정(변경) 추진 현황: 18건

연번	고시내용	비고
1	도시관리계획[시설 도로(남부 소로3-150호선, 남부 소로1-95호선, 남부 소로3-160호선)] 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시	
2	도시관리계획[시설 도로(남부 중로1-4호선, 소로2-220호선, 소로3-99호선)] 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시	
3	도시관리계획[시설 도로(남부 소로3-7호선)] 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시	
4	도시관리계획[시설 공원(남부 역사공원21), 공원조성계획] 결정(변경) 고시	
5	도시관리계획[시설 중부 문화공원80(공원조성계획)] 결정(변경) 고시	
6	도시관리계획[시설 공공공지(남부 공공공지⑩)] 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시	
7	도시관리계획[시설 도로(남부 소로3-159호선)] 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시	
8	도시관리계획[시설 공공공지(동부 공공공지⑤)] 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시	
9	도시관리계획(시설 도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시	
10	도시관리계획(시설: 도로(중부 중로3-63호선 외 3개소)) 결정(변경) 및 지형도면 고시, 실시계획(변경)인가 고시	
11	도시관리계획(시설 장사시설(불안시설·자연장지)) 결정(변경) 및 실시계획(변경)인가 고시	
12	도시관리계획 [시설 공원(남부 근린공원④, 공원조성계획)] 결정(변경) 및 지형도면 승인고시	
13	도시관리계획 [시설유원지①(남일대유원지), 도로(소로1-85호선), 세부 시설 조성계획] 결정(변경) 및 지형도면 승인고시	
14	도시관리계획(시설 장사시설) 결정(변경) 및 실시계획 변경인가	
15	도시관리계획(시설 유수지 남부 유수지④) 결정(변경) 및 실시계획인가	
16	도시관리계획(시설 도로 동부 소로2-265호선) 결정(변경) 및 실시계획 인가	
17	도시관리계획(시설 도로 동부 중로 1-56호선, 소로 1-2호선) 결정(변경) 및 실시계획 인가	
18	도시관리계획(시설 도로 동부 중로 1-10호선 외 4개노선) 결정(변경) 및 실시계획 인가	

## 8 미흡한 점 및 개선사항

### ☐ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가(변경) 시 중요사항에 대한 의회와 소통 미흡

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조제6항 및 같은 법 시행령 제22조제7항에 따른 의회 의견 청취 및 기타 중요사항에 대하여 의회와 적극 소통 추진

### ☐ 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 추진 지연

- 실시계획 실효 대비 2027년까지 609,840백만 원의 사업비가 필요하나 열악한 지방재정으로 사업비 확보 애로
- 장기미집행 도시계획시설 중 불필요한 시설(도로) 재정비(결정 해제)
- LH 토지은행 공공개발용 토지비축사업 및 국도비 지원사업을 통해 우선 필요사업 조속 추진

# 2026

## 주요업무계획

### 도시과

## 2040년 사천 도시기본계획 및 재정비 추진

- ❖ 2040년 사천 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립을 통하여 우주항공수도 사천으로 발돋움 및 지속가능한 도시 발전 도모

### □ 사업개요

- 용역명: 2040년 사천 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립 용역
- 위치: 사천시 행정구역 전체
- 기간: '25. 9.~'28. 12.
- 용역비: 1,487백만 원(시비 1,487)
- 내용: 도시기본계획 수립, 도시관리계획(재정비) 1식

### □ 추진사항 및 추진계획

- 사업수행능력평가 공고 및 평가 : '25. 6~8월
- 적격심사, 업체선정 및 용역 착수 : '25. 9월
- 기초조사 및 관련 협의 : '26. 1~12월
- 중앙부처 협의 및 심의 : '27. 1~12월
- 기본계획 및 재정비 수립 및 승인 고시 : '28. 9월

### □ 기대효과

- 우주항공복합도시 등 미래 변화 여건을 반영한 지속가능한 도시발전 및 체계적인 도시성장 유도

## 남일대 유원지 체류형 해양관광시설 조성

- ❖ '24년 공모 선정된 「지역활력타운 사업」과 '23년 (주)터루와 투자협약 체결한 「남일대 리조트 신축」을 통한 체류형 해양관광시설 조성

### □ 사업개요

- 위 치: 향촌동 산39-1번지 일원
- 기 간: '23. 2.~'28. 12.
- 사업비: 364,530백만 원
  - 지역활력타운: 64,530백만 원(국 25,200, 도 6,100, 시 18,230, 민자 15,000)
  - 남일대리조트 신축: 300,000백만 원(민자 300,000)
- 주요내용

(단위: 백만 원)

사업명	세부내용	사업비	비고
계		364,530	
남일미래 남일마래 지역활력타운 조성사업	○ 지역활력타운 조성(A=268,500㎡) - 어촌신활력 증진사업, 도시재생 우리동네 살리기 사업, 국민체육센터 건립사업, 위케이션센터 조성, 남일마래타운 조성 등	64,530	국토부 외 4개 부처, 민자
남일대리조트 신축	○ 리조트 신축(지하 4층, 지상 20층) - 건축면적/연면적: 39,732㎡, 74,839㎡ - 세대수: 215실(관광호텔 109실, 휴양콘도타워 31실, 휴양콘도빌라 75실)	300,000	민자

### □ 추진사항 및 추진계획

- 남일대리조트 인수 업무 협약[사천시-(주)희앤썬] : '23. 2월
- 공모 선정(지역활력타운 조성사업) : '24. 5월
- 지역개발계획 변경 고시 : '25. 1월
- 남일대리조트 신축 착공 : '26. 1월
- 지역개발구역 지정 : '26. 1~4월

### □ 기대효과

- 타 사·군과 차별화된 주거, 휴양, 관광, 레저 등이 어우러진 복합타운 조성

## 우주항공복합도시 도시개발사업 추진

- ❖ 2024. 5. 27. 우주항공청 개청과 더불어 실질적인 지역발전 도모를 위하여 용현면 일원에 주거·교통·문화·녹지·산업·교육·연구 기능이 결합된 우주항공복합도시 개발사업 용역 추진

### □ 사업개요

- 용역명: 우주항공복합도시 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립 용역
- 위 치: 용현면 일원[A=672만㎡(약 203만 평)]
- 기 간: '24. 12.~'26. 12.
- 용역비: 6,589백만 원
  - ※ 별도 발주: 818백만원(환경 677, 재해 67, 문화재 74)
- 내용: 사업타당성 조사, 구역 지정 및 개발계획, 영향평가 등
- 우주항공복합도시 공간 구상(안)
  - 주거용지 642,830㎡, 상업용지 252,571㎡, 산업용지 2,278,589㎡ 등

### □ 추진사항

- 우주항공복합도시 건설 계획 수립 : '23. 12월
- 개발행위허가 제한 지역 지정(A=5.64km<sup>2</sup>) : '24. 5월
- 토지거래허가구역 지정(A=5.64km<sup>2</sup>) : '24. 6월
- 우주항공복합도시 구역 지정 및 개발계획 수립 용역 착수 : '24. 12월
- 사업 타당성 조사분석, 현황 측량 및 지장 물건 조사 : '25. 1월

### □ 추진계획

- 우주항공복합도시 구역 지정 및 개발계획 수립 용역 완료 : '26. 12월

### □ 기대효과

- 용현면 일대 우주항공청을 중심으로 주거·생산·교육·연구·관광·휴양 기능이 결합된 우주항공복합도시 건설로 도시 가치 제고

## 지역특성 살리기 걸쳐폴라이프 초양

- ❖ 행정안전부 '지역 특성 살리기 공모사업' 선정에 따라 사천바다의 중심인 초양 일원에 지역의 자생력과 경쟁력을 확보하여 차별화된 로컬브랜딩 창조

### □ 사업개요

- 위 치: 초양도 일원
- 기 간: '24. 9.~'26. 12.
- 사 업 비: 1,800백만 원(국비 900, 시비 900)
- 내 용
  - 문화커뮤니티거점공간 조성 1식, 전망시설 및 휴게쉼터 조성
  - 초양일주로(L=1.1km) 조성, 아틀리에가든 조성

### □ 추진사항 및 추진계획

- 마스터플랜 수립 및 프로그램 개발용역 착수 : '25. 4월
- 토목공사 실시설계 용역 착수 : '25. 8월
- 공사 착공 : '25. 11월
- 공사 완료 : '26. 12월

### □ 기대효과

- 체류형 관광으로 전환하여 지역의 인적자원과 물리적 자원이 융합된 새로운 가치 공간 창출
- 민관이 하나가 되어 환경·예술·비전을 공유하는 창조 커뮤니티를 구축하여 지역의 활력 공간 창출 및 지역경쟁력 강화

## 제3훈련비행단 외벽 경관 개선(2차)

- ❖ 국도3호선 주변 노후화된 외벽 정비를 통해 깨끗한 도시 이미지 제공 및 우리 시 관문 주변 경관개선 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 사천읍 공군부대 일원
- 기 간: '24. 1.~'26. 4.
- 사 업 비: 1,300백만 원(시비 1,000, 기금 300)
- 내 용: 비행기 조형물 구간 및 방음벽 구간(L=678m, H=3~4m)  
경관 조명 설치, 디자인 시공 등

### □ 추진사항 및 추진계획

- 실시설계용역 추진 : '24. 1~9월
- 1차 공사 준공 : '24. 12월
- 2차 공사 착공 : '25. 10월
- 2차 공사 준공 : '26. 4월

### □ 기대효과

- 부대 외벽 경관 개선으로 우리 시 관문 주변 사천의 랜드마크 조성
- 제3훈련비행단 노후 외벽, 철조망 등 주변의 조명 시설물 개선으로 사천의 우주항공복합도시 이미지 부각



## 살기 좋은 도시 기반, 죽림삼거리~대성초 구간 교통망 구축

- ❖ 도시계획도로(대로1-3호선) 확장을 통한 발전소우회도로와 시도1호선 간 교통체증 해소 및 안전하고 쾌적한 도로 주행 환경 조성

### □ 사업개요

- 위 치: 좌룡동 250-4번지 일원
- 기 간: '25. 9.~'28. 12.
- 사 업 비: 8,000백만 원(시비 7,800, 기타 200)
- 내 용: 도시계획도로 개설(L=900.0m, B=30.5~36.5m)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	8,000	200	3,800	4,000	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	7,800	-	3,800	4,000	
기 타	200	200	-	-	※ 특교세

### □ 추진계획

- 공사 착공 : '26. 1월
- 공사 준공 : '28. 12월

### □ 종합 검토

- 발전소 우회도로 준공에 따른 연결도로 확장 시급
- 기존 시도1호선(대로1-3호선) 상습 교통정체 구간 불편 해소 및 화력 발전소 우회도로를 통행하는 대형차량의 원활한 통행 도모

## 연속도면(용도지역·지구 등) DB 고도화 용역

- ❖ 법령 및 관리주체가 이원화되어있는 연속 지적과 용도지역·지구 등에 대하여 DB를 현행화하여 토지이용계획상 부정확한 자료로 인한 시민의 재산권 침해 예방 및 민원 방지로 신뢰성 있는 행정서비스 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 전역
- 기 간: '26. 1.~'28. 12.
- 사 업 비: 1,350백만 원(시비 1,350)
- 내 용: 연속지적 DB 검토 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역·지구·도시계획시설, 타법률에 따른 지역·지구 DB정비
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	1,350	-	500	850	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	1,350	-	500	850	
기 타	-	-	-	-	

### □ 추진계획

- 연속도면(용도지역·지구 등)고도화(총괄, 1차) 용역 착수 : '26. 1월
- 연속도면(용도지역·지구 등)고도화(잔여분) 용역 착수 : '27. 1월
- 연속도면(용도지역·지구 등)고도화(총괄) 용역 준공 : '28. 12월

### □ 종합 검토

- 연속지적 정비에 따른 용도지역·지구 DB 현행화를 통한 정확한 토지 이용계획 정보제공으로 행정의 신뢰도 향상 및 시민의 재산권 보호

## 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 재정비

- ❖ 일몰제(도시계획시설 실효) 대비 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 재정비로 불필요한 시설(도로) 결정 해제 및 공공개발용 토지비축사업·국·도비지원사업 등 우선 필요 사업 예산확보로 조속 추진

### □ 장기미집행 도시계획시설(도로) 현황

(단위: 개소, km, 백만 원)

구 분	2020년 실효대비 추진사업				비고
	합 계	대로	중로	소로	
노 선 수	472	12	130	330	
노선연장	218,982	20,181	81,186	117,615	
총사업비	761,591	68,010	410,670	282,911	
기 투 자	101,789	19,128	44,026	38,635	
잔여사업비	659,802	48,882	366,644	244,276	

### □ 추진계획

- 도시계획시설(도로) 재정비 및 시설 결정 해제 검토 : '26. 1~12월
- 국·도비 지원사업 및 토지비축사업 신청 : '26. 1~ 3월

### □ 종합 검토

- 불필요한 도시계획시설(도로) 결정 해제 등 장기미집행 도시계획시설 재정비
- 우리시 재정 부담 완화를 통한 사업에 필요한 전체 재원 투입으로 지가 상승 차단 및 적기 토지 공급
- 공공개발용 토지비축사업 및 국·도비 지원사업을 통해 우선 필요 사업 조속 추진

## 우주항공복합도시와 연계한 모빌리티 특화도시 조성사업 추진

- ❖ 산·학·연 등이 집적화된 첨단 미래도시인 우주항공복합도시와 연계한 미래 모빌리티 특화도시 조성 공모사업 추진

### □ 공모사업 개요

- 사 업 명: 모빌리티 특화도시 조성사업
- 위 치: 용현면 일원
- 내 용: 수용 응답형 자율 주행 대중교통, PM, 모빌리티 서비스 통합 제공 등
- 지원대상: 지자체 주관 기업·공공기관·지역대학 등 컨소시엄 구성 공동참여
- 지원내용: 최대 20억 원(사업기간 2년) ※ 지방비 1:1 이상 매칭 필요

### □ 추진계획

- 추진계획 및 기본계획 수립 : '26. 1~ 6월
- 공모사업 신청, 선정 및 사업 추진 : '26. 6~12월

### □ 종합 검토

- 첨단 모빌리티 서비스 도입으로 이동성이 혁신적으로 증진된 모빌리티 특화도시 조성
- 공모사업을 통한 적극적인 국도비 확보로 열악한 지방재정 극복

## 사천시 행정중심타운 조성

- ❖ 우주항공청 개청에 따라 배후지역인 용현 택지개발사업 지구의 공간시설 정비, 시설 제한 완화와 교통광장 및 공원 등을 조성하여 주거환경 개선과 민간투자 활성화 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 덕곡리(사천시청) 일원
- 기 간: '26. 1.~'29. 12.
- 사 업 비: 31,000백만 원(시비 31,000)
- 내 용
  - 우주항공청 개청에 따른 배후 주거지역 형성을 위한 정주여건 개선
    - ※ 지구단위 계획 완화(용적율 변경, 용도구분 완화, 2억 원)
  - 시청 앞 교통광장 조성 및 상징물 설치(58억 원)
  - 노을광장을 시민들이 함께 이용할 수 있는 공원 및 편의시설로 변경 조성(80억 원)
  - 우주항공 클러스터 우회도로 개설 검토(170억 원)

### □ 추진계획

- 기본구상 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행 : '26. 2월
- 지구단위계획 결정(변경) 고시 : '26. 11월
- 행정타운 개선 공사 착공 및 우회도로 토지 보상 : '27. 2월
- 행정타운 개선 공사 총괄 완료 : '29. 12월

### □ 종합 검토

- 우주항공청 개청에 따른 수요변화에 선제적인 대응을 위한 배후지역 개발로 인구 유입 효과 견인
- 시민들이 함께 즐길 수 있는 여가 공간 조성으로 정주 여건 개선과 지역경제 활성화 기여

## 사천IC 주변 우주항공 경관특화사업

- ❖ 사천IC 주변 경관 개선사업을 통해 우리시를 방문하는 방문객에게 쾌적하고 세련된 도시 이미지를 제공하고 오래 머물고픈 도시로의 지역브랜드 가치 창출 및 미래지향적 이미지 제고 기대

### □ 사업개요

- 위 치: 축동면 사다리(사천IC) 일원
- 기 간: '26. 1.~'28. 12.
- 사 업 비: 2,500백만 원(시비 2,500)
- 내 용
  - 사천IC 입구 경관 조성(500백만 원)
  - 사천IC 인근 국도변 전선 지중화 사업(1,000백만 원)
  - 가로등 정비를 통한 야간 경관도로 조성(1,000백만 원)

### □ 추진계획

- 기본구상 용역 시행 : '25. 10월
- 실시설계 용역 시행 : '26. 2월
- 공사 착공(2026년분) : '26. 9월
- 공사 준공(총괄분) : '28. 12월

### □ 종합검토

- 지역브랜드 가치 향상을 통한 인구 유입 및 투자유치 활성화 기여
- 지역 관문 경관개선을 통한 쾌적하고 아름다운 생활환경 제공으로 살고 싶은 도시 조성

## 미지급용지 보상 및 장기미집행 도시계획시설 부지 매수

- ❖ 이미 개설된 도시계획시설(도로)의 미지급용지와 장기미집행(10년 경과) 도시계획시설 부지의 매수청구에 따른 보상으로 민원 해소 및 행정신뢰성 제고

### □ 사업개요

- 대 상: 도시계획시설(도로) 내 사유지
- 기 간: 연중
- 사 업 비: 1,040백만 원 (미지급 200, 장기미집행 840)
- 내 용
  - 도시계획시설(도로) 미지급용지 보상
  - 고시일로부터 10년이 경과한 미시행 도시계획시설 부지 중 지목이 대(垡)인 토지에 대한 보상

### □ 추진계획

- 연중 보상신청 접수, 감정평가 후 보상
- 장기미집행 도시계획시설 부지 보상은 도시계획시설의 필요성, 추진 가능성 등을 종합적으로 고려하여 매수 여부 결정

### □ 기대효과

- 도시계획시설(도로)의 소유권 확립을 통한 공익 실현
- 토지소유자의 사유재산권 보장 및 민원해소로 행정신뢰도 제고

## 스마트 복합쉼터 조성 사업 추진

- ❖ 기존 운전자 쉼터에 지역관광자원 연계 및 스마트 기술을 적용하여 지역 방문객 및 주민 편의 증진

### □ 사업개요

- 위 치: 축동면 사다리 30번지 일원
- 기 간: '24. 3.~'26. 12.
- 사 업 비: 4,000백만 원(국비 2,000, 시비 2,000)
- 내 용
  - 태양광발전 융합형 주차장 및 스마트 정원 조성
  - 경관조명 및 시설물 설치 등

### □ 추진사항 및 추진계획

- 공모 선정 및 업무 협약 체결(진주국토관리사무소): '24. 3~ 6월
- 건축 설계 공모 및 실시설계 : '24. 9~12월
- 경관시설물 디자인 개발 및 설치 사업 착수 : '25. 10월
- 스마트 복합쉼터 조성 착공(토목, 건축) : '25. 11월
- 경관시설물 설치 완료 및 공사 준공 : '26. 12월

### □ 기대효과

- 사천시 관문지역 우주항공 중심도시 역할 수행 및 운전자 편의 제고
- 지역 문화·관광 자원과의 연계 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화

## 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 추진

- ❖ 「주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법」에 따라 주한미군 반환구역 지원 대상지 내 주민 정주여건 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 일원
- 기 간: '26. 4.~'29. 12.
- 사 업 비: 30,000백만 원(국비 15,000, 시비 15,000)
- 내 용
  - 우주항공청 배후 주거지 연결로 및 안심 통학로 조성(L=2.28km, B=10.0m)
  - 생활친화공간(공원, 체험숲, 스마트 주차장 등) 조성(A=28,680m<sup>2</sup>)

### □ 추진사항 및 추진계획

- 주민공청회 개최 : '24. 4월
- 신규사업 추진 협의(행정안전부) : '25. 2~12월
- 기본 및 실시설계 착수 : '26. 3월
- 기본 및 실시설계 완료 : '26. 5월
- 사업 추진 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 주한미군 반환 공여구역으로 개발이 제한되었던 낙후된 도심에서 우주항공청과 연계한 정주 거점 도심으로의 이미지 개선

## 데이터 기반 도시계획정보체계 수립

- ❖ 도시계획 전산관리 및 도시계획정보 현행화로 도시계획 행정서비스 제공
- ❖ 기초조사 정보체계시스템을 통한 각종 계획 수립 시 기초조사 예산 절감 및 신속하고 정확한 도시계획 정보 전달

### □ 사업개요

- 기 간: '25. 6.~'26. 12.
- 용 역 비: 325백만 원(시비 325)
- 용역내용

용역명	위 치	용역비 (백만원)	용역 내용	용역 기간	비고
계	2건	325			
기초조사 정보체계 고도화 용역	사천시 전역	225	기초조사 정보체계 고도화 1식	'25. 6.~'26. 6.	
국토이용정보 통합플랫폼 운영지원 용역	사천시 전역	100	국토이용정보 통합플랫폼 (KLIP) 운영지원 1식	'26. 1.~'26. 12.	

### □ 추진사항 및 추진계획

- 기초조사정보체계 고도화 용역 시행 : '25. 6월
- 국토이용정보 통합플랫폼 운영지원 용역 시행 : '26. 2월
- 기초조사정보체계 고도화용역 준공 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 데이터 기반 도시계획 수립 체계 확립, 도시계획정보 현행화에 따른 행정업무 효율성 및 민원 서비스 향상

## 남일대 유원지 주변 정비사업 추진

- ❖ 침체된 동지역 도시발전 및 관광활성화를 위해 체계적이고 계획적인 남일대 유원지 주변 정비사업 추진

### □ 사업개요

- 기 간: '24. 2.~'26. 6.
- 사 업 비: 719백만 원(보상비 542, 용역비 177)
- 내 용: 분묘 212기 개장(유연 117기, 무연 95기)

### □ 추진사항 및 추진계획

- 남일대유원지 주변 분묘 조사 용역 착수 : '24. 2월
- 무연분묘 개장 공고(1차, 2차) : '24. 4~ 6월
- 유연분묘 보상지원, 무연분묘 개장용역 착수 : '24. 12월
- 무연분묘 개장(1차, 45기) : '25. 4월
- 유연분묘 보상금 지급(수시/보상율 54%) : '25. 4~12월
- 분묘 212기 개장 완료 및 용역 준공 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 남일대 유원지 주변 분묘처리를 통해 유원지 개발 장애요인 제거 및 체계적이고 계획적인 유원지 개발 도모

## 삼천포 구역사 주변 대지조성사업

- ❖ 삼천포 구역사 부지를 활용한 공동주택 및 기반시설 조성으로 한려해상과 삼천포역사를 담은 미래도시 형성

### □ 사업개요

- 위 치: 동금동 151-5번지 일원
- 기 간: '12.~'26년
- 사업면적: 31,634㎡(상업용지, 주차장, 공원, 도로, 광장)
- 내 용:
  - 공동주택: 지하 4층/지상 49층/4개동(681세대)
  - 숲뒤편(7,388㎡): 구 삼천포역과 삼천포 관련 역사공원 조성
  - 교통광장(6,260㎡): 포켓정원, 잔디광장 등 조성
  - 노외주차장(1,434㎡) 및 도로(3,093㎡) 조성
- 사업시행자/시공사: 삼천포역사개발(주)/디엘이엔씨(주)

### □ 추진사항 및 추진계획

- 대지조성사업 승인 : '16. 9월
- 도시계획시설사업 실시계획인가 : '16. 11월
- 민간사업자 공모 3차 공고 및 계약체결 : '21. 6월
- 주택건설사업계획(변경) 승인 고시 : '22. 6월
- 주택건설사업 및 대지조성사업 준공 : '26. 2월

### □ 기대효과

- 한려해상을 조망하는 주상복합건물과 삼천포 구역사 이야기를 담은 공원 조성으로 침체된 지역 발전 도모

## 사천 사주·용당지구 도시개발사업

- ❖ 관내 산업단지 배후 친환경 첨단 주거단지 조성으로 체계적인 도시 개발 유도 및 개별 입지에 따른 난개발 방지

### □ 사업개요

- 위 치: 사천읍 사주·용당리 일원
- 기 간: '12.~'26년 (※ 공정률 67%)
- 사 업 비: 69,700백만 원(공사 34,100, 보상 10,000, 기타 25,600)
- 사업면적: 483,772㎡
- 사업방식: 환지방식(평균 감보율 54%)
- 시 행 자: 사천 사주·용당지구 도시개발사업 조합

### □ 추진사항 및 추진계획

- 도시개발사업 조성 공사 착공 : '17. 3월
- 도시개발사업 개발계획(6차) 및 실시계획(5차) 변경 : '24. 7월
- 도시개발사업 조성 공사 준공 : '25. 7월
- 도시개발사업 완료(확정 측량, 환지 처분 등) : '26. 7월

### □ 개선 및 보완할 점

- 건설경기 침체 및 체비지 담보대출 중단 등 자금 조달 곤란으로 공사 지연  
- 향후 잔여 사업비 조달계획에 따라 수시 사업 공정 관리 철저

### □ 기대효과

- 계획적이고 체계적인 도시개발 및 쾌적한 도시환경 조성

## 우주항공청 주변 인프라 구축 및 배후도시 정주여건 개선사업 추진

- ❖ 읍·면 지역 내 성공적인 우주항공복합도시 건설을 위한 종합적인 도시기반시설(도로) 체계 구축
- ❖ 도시계획시설(도로) 확보로 관내 교통 흐름 개선 및 생활 불편 해소

### □ 사업개요

(단위: 백만 원)

사업명	위치	사업기간	사업량	사업비				비고
				계	2024 이전	2025	2026	
수석1리~공설운동장 간 도시계획도로 개설	사천읍 일원	'01.~'26.	도로개설 L=1,300m B=15m	6,326	5,326	-	1,000	
오피스디포~선인1리 간 도시계획도로 개설	사천읍 일원	'24.~'27.	도로개설 L=379m B=10m	4,000	1,000	400	2,600	
한마음유치원~달마사 간 도시계획도로 개설	사천읍 일원	'16.~'26.	도로개설 L=386m B=10m	2,600	1,030	600	970	
고읍~예수 간 교량 가설	정동면 일원	'25.~'26.	도로개설 L=92.8m B=23m	8,875	4,175	-	4,700	
초전마을 도시계획도로 개설	사남면 일원	'16.~'27.	도로개설 L=340m B=15m	2,930	680	-	2,250	
엘크루 주변 도시계획도로 개설	사남면 일원	'14.~'26.	도로개설 L=262m B=12m	1,766	766	-	1,000	
국도3호선~금문해안도로 간 연결도로 개설	용현면 일원	'15.~'26.	도로개설 L=793m B=25m	12,000	6,383	-	5,617	

### □ 기대효과

- 성공적인 우주항공복합도시 건설 지원을 위한 우주항공청 주변지역 및 배후도시 종합교통체계 구축으로 교통흐름 개선 및 정주여건 향상 도모



## 해양관광수도 사천 비전 실현을 위한 배후 도시계획시설(도로) 사업 추진

- ❖ 동지역 내 사천바다 케이블카 및 자연휴양림 등 관내 대표 관광지로 연결되는 종합적인 도시기반시설(도로) 체계 구축
- ❖ 도시계획시설(도로) 확보로 관내 교통체계 개선 및 생활불편 해소

### ☐ 사업개요

(단위: 백만 원)

사업명	위치	사업기간	사업량	사업비				비고
				계	2024 이전	2025	2026	
대방마을 도시계획도로 개설	대방동 일원	'17.~'27.	도로개설 L=100m B=8m	1,300	20	-	1,280	
각산반점~해태거리 간 도시계획도로 개설	서동 일원	'25.~'26.	도로개설 L=465m B=20m	9,200	-	100	9,100	
해양수산~청닐공원 간 도시계획도로 개설	서동 일원	'24.~'26.	도로개설 L=168m B=8m	3,000	500	500	2,000	
각산 주변 산복 도시계획도로 개설	송포동 일원	'15.~'27.	도로개설 L=2,300m B=8m	5,700	3,700	900	1,100	
죽림삼거리~ 남양동 주민센터 간 도시계획도로 개설	죽림동 일원	'06.~'27.	도로개설 L=1,350m B=25m	12,000	5,815	-	6,185	
대흥불교사~한전아파트 간 도시계획도로 개설	선구동 일원	'13.~'26.	도로개설 L=512m B=15m	6,000	2,250	-	3,750	
국도3호선~미룡마을 간 도시계획도로 개설	노룡동 일원	'14.~'26.	도로개설 L=1,173m B=20m	8,000	3,200	200	4,600	

### ☐ 기대효과

- 사천 주요 관광명소를 이용하는 관광객 및 시민 생활불편 해소
- 주거 밀집지역 기반시설 확충으로 교통흐름 개선
- 보도 개설 등을 통한 보행자 안전성 확보로 정주여건 개선

# 건축과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
신규사업	
• 지역주택조합 이행실태 점검 및 지원 .....	10
일반사업	
• 건축물 체계적 유지관리 .....	11
• 농·어촌 주거환경 개선사업 .....	12
• 건축법 위반 지도·단속 강화 .....	13
• 노후 목욕탕 굴뚝 정비사업 .....	14
• 부존재 건축물대장 직권말소 추진 .....	15
• 건축행정 건실화 적극 추진 .....	16
• 신속하고 공정한 건축허가 민원처리 .....	17
• 맞춤형 공동주택 관리지원 사업 .....	18
• 더불어 잘사는 아파트 만들기 .....	19
• 저소득주민 주거복지 지원 .....	20
• 개발행위 및 농지전용 사후관리 추진 .....	21

## 기본현황

### 1 조직구성: 5팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	25	25	-	1	7	7	8	2	-	-	
현원	25	25	-	1	6	5	5	8	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
건축관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축물의 해체 및 멸실, 건축물 유지 및 안전관리</li> <li>○ 농·어촌 주거환경개선사업 추진</li> <li>○ 무허가 건축물 단속 및 행정대집행, 보고, 통제</li> <li>○ 건축물대장 관리, 용도(표시)변경 등</li> <li>○ 건축물 기계설비 안전 및 유지관리 등</li> </ul>
건축허가팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축행정 평가 수립 추진</li> <li>○ 건축허가 및 사용승인</li> <li>○ 건축위원회 심의 운영</li> <li>○ 가설건축물 허가·존치 기간연장 등</li> </ul>
공동주택팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공동주택 건축허가 및 사업승인</li> <li>○ 공동주택관리지원</li> <li>○ 임대사업자 등록 및 임대주택 관리</li> <li>○ 주거급여 및 저소득주민 주거복지 지원</li> <li>○ 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원</li> </ul>
건축신고팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축신고 및 사용승인</li> <li>○ 가설건축물 신고·존치기간 연장</li> <li>○ 공작물축조 신고</li> </ul>
건축복합민원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개발행위 및 농지전용허가(협의)</li> <li>○ 불법 개발행위 지도·단속</li> <li>○ 농지전용 사후관리</li> <li>○ 도시계획위원회(제2분과) 심의 운영(개발행위허가)</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

항공우주도시 사천, 안전한 건축으로 함께 하겠습니다.

부 서 목 표

- 안전한 도시를 이끄는 건축행정 실천
- 주거복지 실현을 위한 건축행정 실천

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

건축물 관리 강화를 통한 안전한 생활환경 조성

2

신속하고 공정한 건축허가 처리로 민원 신뢰도 향상

3

주거환경 개선을 통한 주거복지 실현

4

개발행위·농지전용의 적정성 검토를 통한 조화로운 도시 개발

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 건축과 핵심 성과

- ❖ 건축물의 안전확보와 사용가치 유지·향상을 위한 체계적 관리
- ❖ 빈집정비 등 경관개선 사업 추진으로 주거환경 개선

7

### 시민을 위한 믿을 수 있는 건축행정 추진 현황

☐ 건축물 정기점검 통보 및 점검 실시: 42동

☐ 농·어촌 주거환경개선사업 추진실적

- 주택개량사업 추진: 9동
- 빈집정비사업 추진: 14동
- 빈집 현행화 및 안전점검 실시: 426동

☐ 건축물 안전관리 및 지속적인 위반건축물 지도, 단속 실시

☐ 부존재 건축물의 건축물대장 직권말소 추진 실적

- 부존재 건축물의 건축물대장 현황

구 분	계	미등기	등기	지번폐쇄(확인불가)
2025년 실적	126	126	-	-
읍·면지역	80	80	-	-
동지역	46	46	-	-

☐ 노후 목욕탕 굴뚝 정비사업 추진 실적

- 노후 목욕탕 굴뚝 정비사업: 1개소

☐ 기계설비 유지관리자 선임신고: 84개소

#### ☐ 건축행정 건실화 추진 실적

- 부패방지를 위한 청렴업무협약(시-지역건축사회)
- 장기 미착공·미사용승인 건축물 공사 재개 독려
- 해빙기, 집중호우, 태풍, 폭염 등 건축공사장 사전 안전대비 건축 관계자 문자 발송, 건축사회와 합동 현장 안전점검 실시

#### ☐ 신속한 건축허가 민원처리

- 건축허가 신속 처리를 위한 주요부서 및 사천시지역건축사회 소통 간담회 개최
- 잦은 보완사항 집계 및 분석하여 사천시 지역건축사회와 공유

#### ☐ 가설건축물 설계도서 작성지원

- 가설건축물 217건 중 130건

#### ☐ 맞춤형 공동주택 관리지원 사업

- 사업예산: 500백만 원(시비)
- 사업대상: 신진맨션 외 32개 단지(4,040세대), 지원금 500백만 원
  - ┐ 사업신청: 40개 단지(20세대 이상 20개 단지, 20세대 미만 16개 단지)
  - └ 사업확정: 33개 단지(20세대 이상 17개 단지, 20세대 미만 16개 단지)

#### ☐ 함께 잘사는 아파트 만들기

- 살기좋은 아파트 유지보수 용역 계약
- 입주자 대표회의 운영 온라인 교육 실시
- 소방·방범 집합교육 실시
- 공동주택 맞춤형 컨설팅(희망단지 없음)
- 통합플랫폼(GN-home)을 통한 민원접수 및 결과 통지

#### ☐ 저소득주민 주거복지 지원

- 맞춤형 주거급여 지원 사업(사업비 5,776백만 원)
  - 임차가구 4,300세대, 평균 월 101천 원 지원
  - 자가가구 43세대, 393백만 원의 수선유지급여 지원
- 농어촌 장애인주택 개조 사업(10가구 38백만 원)
- 저소득계층 임대보증금 지원 사업(3가구 19백만 원)
- LH 영구·매입·전세임대 업무지원 사업(350호)
- 청년주택 임차보증금 이차지원 사업(30호)

#### ☐ 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원

- 신혼부부 주택구입 대출이자 지원사업(50호)

#### ☐ 개발행위 및 농지전용 사후관리 추진

- '25. 6. 2.~6. 5.(3일간) 소규모 주택단지, 석축, 옹벽 등 구조물이 많은 사업장 및 양어장, 양식장, 농업용창고, 작물재배사 등
  - 개발행위 12개소, 적정 9건, 시정지시 3건
  - 농지전용 28개소, 적정 15건, 미준공 2건, 행정지도 11건

# 2026

## 주요업무계획

### 건축과

## 지역주택조합 이행실태 점검 및 지원

- ❖ 지역주택조합 이행실태 점검을 통한 조합 운영의 투명성 확보와 조합원 피해 방지 예방 및 원활한 사업추진 지원

### □ 사업개요

- 점검대상: 사천 정동1·정동2 지역주택조합
- 점검목적: 지역주택조합 조합원 피해 예방 및 원활한 사업추진 지원
- 점검방법: 점검표에 의한 현장 점검
- 점검내용: 조합 운영 상태 및 관련법 준수 여부 점검
  - 주택조합업무의 대행 업무 범위 적합 여부
  - 주택조합업무 대행 가능한 자 적합 여부
  - 매 분기 실적보고서 포함 내용누락 및 제출 여부
  - 매년 2월 말까지 제출해야 하는 연도별 자금관련 자료제출 여부
  - 조합원에게 공개해야 할 자료공개 여부
  - 조합원이 열람요청 시 열람 이행 여부
  - 총회 의결사항 이행 여부 등

### □ 추진계획

- 점검표에 의한 조합 방문점검: '26년 분기별 1회(연 4회)
- 경미한 사항 행정지도 및 관련법 위반사항 행정조치: '26. 4, 7, 10월, 익년 1월
- 시 지원사항 발굴 및 처리: 지속

### □ 종합 검토

- 지역주택조합 이행실태 점검으로 인하여 자료 공개 등 투명한 조합 운영 및 조합원 피해 예방
- 사업추진 애로사항들을 발굴 후 해소 및 원활한 사업추진 유도

## 건축물 체계적 유지관리

- ❖ 건축물 해체, 멸실 및 정기점검 등 기존 건축물에 대한 유지관리 강화
- ❖ 건축물 안전관리 강화로 건축물의 안전사고 사각지대 최소화

### □ 사업개요

#### ○ 사업대상

- 해체허가·신고: 모든 건축물(무허가 건축물 포함)
- 정기점검: ① 다중이용건축물 ② 연면적 3,000㎡ 이상 집합건축물 ③ 준다중이용건축물로서 특수구조 건축물
- 소규모 노후건축물 안전점검: ① 사용승인 후 30년 이상 지난 건축물 중 2층 이하로서 연면적 500제곱미터 이하 건축물 ② 노유자시설 ③ 주거약자용 주택 ④ 건축법 제정일(1962년 1월 20일) 이전에 건축된 건축물

#### ○ 사업내용

- 건축물을 해체하는 경우, 해체 전에 허가·신고를 받아야 함
- 사용승인일로부터 최초 5년 이내, 매 3년마다 정기점검 실시
- 소규모 노후건축물 안전점검
- 사업비: 30백만 원

### □ 추진계획

- 해체허가: 연중 실시
- 정기점검: 수시 실시
  - 총 점검 대상: 121동 / 2026년 점검 대상: 42동
- 소규모 노후건축물 안전점검
  - 건축물 소유자의 신청을 받아 대상 확정 및 점검용역 시행: 연 2회

### □ 기대효과

- 정기 점검을 통한 건축물 안전 확보, 미관·기능 등의 건축물 가치 향상
- 건축물 생애주기의 체계적 관리 및 건축물 안전사고 예방

## 농·어촌 주거환경 개선사업

- ❖ 농·어촌 지역의 노후·불량 주택 정비 및 개량을 통한 주거지 환경 개선으로 시민들의 삶의 질 향상과 도시민의 농촌 유입 촉진

### □ 사업개요

구 분	사업량 (동)	사업비 (천 원)	지원내용
주택개량사업	9	-	농어촌주택 건축(신축, 증축, 대수선) 비용 저금리(연 2%) 융자 지원
농촌 빈집정비사업	7	9,000	농어촌 빈집 철거비용 지원(도비 30%, 시비 70%) 지붕 종류에 따라, - 일반: 2,000천 원 / 슬레이트: 1,000천 원
도시 빈집정비사업	7	9,000	도시 빈집 철거비용 지원(시비100%) 지붕 종류에 따라, - 일반: 2,000천 원 / 슬레이트: 1,000천 원
빈집철거사업	1	50,000	안전 위해 건축물 직권 철거사업 - 동당: 50,000천 원

### □ 추진현황

- 2025년 농·어촌 주거환경개선사업 추진 실적
  - 주택개량사업: 9동 / 빈집정비사업: 14동

### □ 추진계획

- 경남도 사업계획 확정 통보 및 신청 접수: '26. 2월
- 지원대상 선정: '26. 3월
- 공사 시행 및 보조금 지급, 공부 정리: '26. 4~12월

### □ 기대효과

- 농어촌지역 장기간 방치된 빈집 철거로 쾌적한 도시환경 조성
- 노후·불량 주택 개량 및 철거를 통한 주거복지 실현



## 건축법 위반 지도·단속 강화

- ❖ 체계적인 지도·단속으로 불법 건축행위 사전 예방
- ❖ 정기점검 실시로 건전하고 쾌적한 건축 환경 조성

### □ 사업개요

- 스마트장비(드론)을 통한 조사 전문성 확보 및 내실있는 지도·단속
- 소방서, 경찰서 등 관계기관과 합동점검으로 지도 및 계도
- 사용승인을 득한 건축물을 분기별로 점검하여 불법행위 근절

### □ 위반건축물 현황

- 위반건축물 현황: 1,499건('25. 8월 말 기준)

구 분	2024년 이전	2025년	비 고
발 생	1,441	55	
시정완료	1,180	9	
조 치 중	261	46	

### □ 추진계획

- 위반건축물 지속적 행정조치: 연중 실시
- 정기점검: 분기별(사용승인 건축물) 실시

### □ 개선 및 보완할 점

- 위반건축물 대장 전산화를 통한 체계적 관리와 투명한 업무 추진
- 위반건축물에 대한 시민들의 인식 부족으로 SNS 등 지속적 홍보

### □ 기대효과

- 위반건축물 정비로 안전하고 쾌적한 주거환경 개선
- 지속적인 지도·점검을 통한 위반행위 근절 및 준법정신 함양

## 노후 목욕탕 굴뚝 정비사업

- ❖ 시민의 생명과 안전을 위협하는 도심 속 노후 목욕탕 굴뚝을 철거 및 정비하여 안전사고에 선제적 대비

### □ 사업개요

- 정비대상: 6m 이상, 20년 이상 경과한 목욕탕 굴뚝

구 분	합 계			읍·면지역(4개소)		동지역(15개소)	
	계	철거	미철거	철거	미철거	철거	미철거
노후굴뚝 (20년 이상)	19	6	13	2	2	4	11

\* 2023년: 2개소(도원탕, 서진탕), 2024년: 2개소(약수탕, 수정탕), 2025년: 1개소(용강헬스사우나)

- 사업기간: 2026. 1.~12.
- 사업물량: 2개소
- 사업비: 50백만 원('25년 기준 30백만 원)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비 고
계	490	60	100	330	
시 비	245	30	50	165	
기 타(자부담)	245	30	50	165	

\* 지원기준: 총 사업비 50% 이내 최대 25백만 원

### □ 추진계획

- 2026년 노후 목욕탕 굴뚝 정비사업 신청 및 접수: '26. 1~2월
- 심사위원회 개최 및 대상자 선정: '26. 3월
- 사업시행 및 보조금 교부·정산: '26. 3~10월

### □ 개선 및 보완할 점

- 철거비 대비 적은 보조금 → 1개소 3천만 원 이내로 변경 지원

### □ 기대효과

- 위험 굴뚝을 선제적으로 정비하여 시민의 생명보호 및 재산보호

## 부존재 건축물대장 직권말소 추진

- ❖ 부존재 건축물 직권말소를 통한 건축물대장 효율적 관리
- ❖ 토지소유자의 민원 신청절차 간소화 및 건축통계 정확성 기여

### □ 사업개요

- 추진근거: 「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」 제22조제3항
- 대상건축물: 1970. 1. 1. 이전 건축물로서 건축물대장은 있으나 철거·멸실로 없어진 건축물(건)
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 정비대상: 300건
- 조사방법
  - 빈집실태조사, 타부서 업무 협조를 통한 부존재 건축물 확인
  - 항공사진을 통한 구역별 부존재 건축물 확인(1차 조사)
  - 재산과세내역, 인근지번 동일건물 존치여부 확인 후 현장 확인(2차 조사)
- 정비실적

(단위: 건)

전체대상	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	잔여건수	비고
17,143건	7,690	1,296	860	150	126	7,021	

### □ 추진계획

- 직권말소 대상 건축물 선정: '26. 1월
- 1차(위성 및 공부대조)· 2차(현장확인) 조사: '26. 2~6월
- 건축물대장 직권말소 사전통지·처리·등기촉탁 의뢰: '26. 7~12월

### □ 기대효과

- 관내 건축물대장 통계의 정확성 및 건축행정 신뢰 제고

## 건축행정 건실화 적극 추진

- ❖ 건축 인·허가의 적법한 운영으로 신뢰받는 건축행정 구현
- ❖ 건축공사 현장 안전관리로 재난·재해 없는 안전사회 실현

### □ 사업개요

- 공정한 건축 인·허가 업무처리로 건축행정 신뢰성 확보
- 허가 후 2년 이내 미착공 및 공사중단 건축공사장 정비
- 건축관계자의 사회적 책임의식 제고로 올바른 건축문화 정착
- 건축현장 안전관리 실태 점검 상시화
- 건축현장 불법하도급 근절을 위한 행정지도 강화

### □ 추진계획

- 건축 부조리 근절을 위한 청렴협약(간담회) 실시: '26. 5월
- 허가 후 2년 이내 미착공 및 공사중단 건축공사장 정비: '26. 1~12월
- 가설건축물 존치기간 만료 안내문 매월 우편발송: '26. 1~12월
- 건축현장 안전관리 실태 점검: 매 분기 1회
- 건축현장 불법하도급 근절을 위한 행정지도: 매 분기 1회 이상

### □ 기대효과

- 건실하고 투명한 건축행정 실현으로 청렴한 건축문화 환경 조성
- 장기 미착공(미사용승인), 허가 후 2년 이내 공사 착수하도록 안내 및 가설건축물 존치기간 만료 등 사전 안내로 건축행정 건실화 실현
- 건축현장 안전관리 강화를 통해 산업재해 사전 예방
- 불법하도급을 근절함으로써 현장 안전성 강화

## 신속하고 공정한 건축허가 민원처리

- ❖ 건축허가민원 처리 과정에서 잦은 보완사항을 분기별 집계 및 분석하여 지역건축사회, 건축복합민원 관련 협의부서와 공유로 신속·공정·정확한 민원 처리 구현

### □ 사업개요

- 건축복합민원 처리 과정에서 건축설계도서 누락, 기재사항 미비, 신청내용 오기, 건축법 및 관련 규정 미숙에 따른 잦은 보완(보정)으로 민원 처리 지연
- 보완사항 분석 자료를 사천시지역건축사회, 복합민원 관련 협의 부서와 공유하여 신속·공정·정확한 민원 처리 구현

(단위: 건)

구 분	계	2024년	2023년	2022년	2021년	비 고
건축허가 (변경포함)	1,360	312	288	345	415	
건축신고 (변경포함)	2,933	531	685	750	967	
가설건축물 축조신고	1,075	248	274	280	273	
계	5,368	1,091	1,247	1,375	1,655	

### □ 추진계획

- 보완사항 집계·분석(분기별), 사천시지역건축사회 등 관계자와 공유
- 건축법, 관계 법령 제·정비 사항을 홈페이지 자료 제공(제·개정시)

### □ 기대효과

- 신속·공정·정확한 건축허가민원 처리로 시민만족도 및 건축행정 신뢰 향상

## 맞춤형 공동주택 관리지원 사업

- ❖ 공동주택 관리지원 사업을 통한 주거환경 개선과 주거복지 증진
- ❖ 입주민의 안전과 편의도모로 생활불편 해소

### □ 사업개요

- 지원대상
  - 사용검사일로부터 5년 이상 경과한 공동주택
  - 지원받은 후 4년 이상 경과한 공동주택
- 지원내용
  - 공동주택 각종 공용시설(조경, 주차장, 단지안의 도로, 급수시설, 저수시설, 정화조, 100세대 미만 공동주택 방수) 관리비용 지원
  - 임대아파트 보안등 전기요금 지원
- 사업비: 707백만 원(시비)
  - 공동주택 관리지원: 40개 단지 4,000여 세대, 700백만 원

구 분	단 지 수	지원금(백만 원)	비 고
계	40	700	2025년도 33개 단지 500백만 원 지원
20세대 이상 공동주택	22	450	
20세대 미만 공동주택	18	250	

- 임대아파트 전기요금 지원: 4개 단지 2,250세대, 7백만 원

### □ 추진계획

- 사업대상 단지 선정 공개 및 사업진행 절차 안내: '26. 1월
- 임대아파트 전기요금 지원: '26. 2월
- 공사착수 및 준공, 보조금 교부 및 정산: '26. 2~9월

### □ 기대효과

- 노후 공동주택 단지 내 기반시설 정비로 쾌적한 주택단지 조성
- 공동주택 부대시설 및 입주자 편의시설 보수로 생활불편 해소

## 더불어 잘사는 아파트 만들기

- ❖ 공동주택의 투명한 관리 방안을 제공, 입주민 간의 분쟁 해소
- ❖ 공동주택 통합정보망을 통한 주민소통 활성화로 민원 사전 예방

### □ 사업개요

- 공동주택관리 맞춤형 컨설팅
  - 관리비, 공사, 용역, 회계 등 관리 전반
  - 소방시설과 공동체 활성화 분야
- 공동주택관리 감사: 입주민 2/10 이상 요청이 있을 경우
  - 결과에 따라 행정처분, 고발 조치
- 입주자 대표회의 교육: 입주자 대표회의 구성원 및 시민
- 공동주택 소방·방법교육: 공동주택 소방안전관리자 및 경비책임자
- 아파트 홈페이지 운영: 각종 정보공개, 입주민 간 커뮤니티, 행정사항 알림
- 통합플랫폼(GN-home)운영: 민원접수 및 결과 통지, 전자문서 유통·관리문화 정착
- 사업비: 22백만 원

### □ 추진계획

- 살기좋은 아파트 유지보수 용역 계약: '26. 1월
- 방법교육 및 소방에 관한 안전교육 실시: '26. 10월

### □ 기대효과

- 관리 분야 투명성 강화로 입주민 간의 불신 및 분쟁 해소
- 통합플랫폼(GN-home)의 원활한 정착과 효율적인 민원처리

## 저소득주민 주거복지 지원

- ❖ 주거취약 주민 주거안정 도모와 복지 지원을 통한 자립기반 조성

### □ 사업개요

지원사업 구분		내 용	사업비 (백만 원)
맞춤형 주거급여	지원대상	소득인정액 기준 중위소득 48% 이하 가구	6,500
	지원내용	임차가구: 임차료 평균 94천 원(25.8월기준 약 4400세대) 자가가구: 대보수 최대 12,410천 원(25.8월기준 약 43세대)	
저소득계층 임대보증금 지원	지원대상	저소득계층 중 무주택자	20
	지원내용	장기임대주택 전세 보증금(총 3세대, 가구당 최대 20백만 원)	
농어촌 장애인주택 개조사업	지원대상	주택개조를 원하는 관내 등록 장애인	38
	지원내용	맞춤형 주택개조(총 10세대, 가구당 3,800천 원 한도)	
임차보증금 대출 이자 지원 사업	지원대상	사천시에 주민등록이 되어 있는 무주택 청년	45
	지원내용	전년도 임차보증금 대출 이자액에 대하여 대출잔액 이자지원	
주택구입 대출 이자 지원 사업	지원대상	사천시에 주택을 구입하여 살고있는 신혼부부	75
	지원내용	전년도 주택구입 대출 이자액에 대하여 대출잔액 이자지원	
LH 영구임대·전세임대 업무 지원	지원대상	기초생활수급자, 장애인, 한부모가족 등	-
	지원내용	LH 영구임대, 매입임대, 전세임대주택 신청 및 입주자 선정	

- 총사업비: 6,678백만 원

### □ 추진계획

- 수선유지급여 위·수탁협약 체결(LH 경남지역본부): '26. 1~2월
- 농어촌 장애인 주택 개조사업 위·수탁협약 체결(관내 자활기관): '26. 3~4월
- 주택구입, 임차보증금 대출이자 지원사업 신청 접수: '26. 7월

### □ 기대효과

- 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여

## 개발행위 및 농지전용 사후관리 추진

- ❖ 개발행위 및 농지전용 허가를 받아 조성 중인 사업장의 허가내용 이행 실태 및 안전관리 점검으로 불법행위 근절과 사고발생 사전 예방

### ☐ 사업개요

- 점검내용: 개발행위 및 농지전용 사업장의 사후관리 실태
- 점검대상: 소규모 주택단지, 석축, 옹벽 등 구조물이 많은 사업장 및 양어장, 양식장, 농업용창고 등 농지보전부담금 감면시설
- 개발행위 및 농지전용 허가 현황(최근 5년간)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	799	656	695	566	321	
개발행위(건)	325	308	336	323	181	
농지전용(건)	474	348	359	243	140	

### ☐ 현황 및 문제점

- 개발행위 허가 후 허가 도면과 다르게 시공하는 사례 빈번 발생
- 농지전용허가 및 타용도 일시사용 승인 후 허가내용 위반사례 발생
- 인원 부족에 따른 개발행위 및 농지전용 사후관리 어려움(인원 보충 필요)

### ☐ 추진계획

- 개발행위 및 농지전용 허가 현장 이행실태 점검: 분기별 1회
- 건축허가 장기 미착공 및 미준공 현장과 병행 점검: 연 2회

### ☐ 기대효과

- 허가 현장의 지속적인 사후관리로 개발행위와 농지전용의 불법행위 근절과 사고 발생 사전예방

# 건설과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 노후 새싹수도호 대체 선박 건조 사업 .....	12
• 사천강 친수공간 조성 .....	13
• 상평지구(무고천) 일반하천 정비 .....	14
• 섬 지역 특성화 사업(신수도, 마도) .....	15
신규사업	
• 지방관리방조제(구룡) 개보수 .....	16
• 비토지구 소규모 배수개선사업 .....	17
• 신복상 재해위험저수지 정비사업 .....	18
• 생태하천 복원사업(사천강, 송포천) 추진 .....	19
• 저도 섬 특성화 사업 추진 .....	20
일반사업	
• 국·공유재산 효율적 관리 .....	21
• 공정·안전 중심의 전문건설업 관리 .....	22
• 건설기계 불법행위 단속 강화 .....	23
• 건설기계 공영주기장 조성 .....	24
• 수리시설 개보수 .....	25
• 농업생산기반시설 정비사업 .....	26
• 송림지구 배수개선사업 .....	27
• 사천강 보행안전시설 정비 .....	28
• 소하천 정비사업 .....	29
• 송지천 생태하천 복원사업 .....	30
• 저수지 둘레길 공원화 사업 .....	31
• 소규모 공공시설(세천 등) 정비사업 .....	32
• 제4차 섬 발전사업 .....	33
• 마을주차장 조성사업 .....	34

## 기본현황

### 1 조직구성: 4팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	17	17	-	1	4	7	5	-	-	-	
현원	17	17	-	1	4	6	4	2	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
건설행정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 골재채취업, 전문건설업, 건설기계사업 등록</li> <li>○ 국토교통부 소관 국유재산 관리</li> <li>○ 도선(새마도호, 새싹수도호) 운영에 관한 사항</li> </ul>
농업기반팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농업생산기반시설에 관한 업무</li> <li>○ 농촌생활환경 정비, 발기반 정비에 관한 사항</li> <li>○ 수리시설(저수지, 양수장, 취입보, 관정 등) 개보수사업 및 관리</li> <li>○ 농림축산식품부 소관 국유지 관리</li> <li>○ 기계화 경작로 확·포장사업, 농업용수 개발사업에 관한 업무</li> </ul>
하천팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하천·소하천 종합계획수립 및 조정</li> <li>○ 하천 시설물 유지관리 및 정비사업</li> <li>○ 하천부지 점·사용료 부과·징수 및 공작물 설치 허가(연안 제외)</li> <li>○ 소하천 유지관리, 소하천 지정·승격·폐지에 관한 사항</li> </ul>
지역개발팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남강댐 관련 지역대책업무 및 댐주변지역 지원사업</li> <li>○ 소규모 시설(세천, 교량, 산책로, 친수공간 등)관리에 관한 사항</li> <li>○ 도서종합개발사업(특수상항지역) 업무 추진 (신수도, 신도, 마도, 저도, 월등도, 진도)</li> <li>○ 저수지 둘레길 공원화 사업</li> <li>○ 마을주차장 조성사업</li> </ul>



## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

시민 중심의 건설행정 추진

부 서 목 표

- 농업생산기반 시설 확충 및 생태하천 조성
- 특수상황지역(도서지역) 개발사업 추진

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

국·공유재산의 효율적 관리 및 전문건설업 활성화

2

농업생산기반 시설 정비로 농업인 삶의 질 향상

3

시민과 자연이 어울리는 생태하천 조성

4

관광기반시설 확충을 통한 섬 주민 삶의 질 향상

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 건설과 핵심 성과

- ❖ 삼천포천 생태하천 복원 사업으로 자연 친화형 하천 조성
- ❖ 저수지 둘레길 공원화를 통해 시민의 휴식과 힐링 공간 제공
- ❖ 폐가·공터를 활용한 마을주차장 조성으로 정주 여건 개선

### 7

### 주요업무 추진성과

#### □ 국·공유재산관리

- 국·공유재산 용도폐지 : 11건 / 39필지
- 국토교통부 소관 : 9건 / 29필지
- 농림축산식품부 소관 : 2건 / 10필지
- 국유재산 사용허가 : 18건 / 32필지
- 농업생산기반시설 사용허가 : 8건 / 14필지
- 공유재산 사용허가 : 6건 / 4필지
- 공유수면 점사용허가 : 11건 / 13필지

#### □ 전문건설업 및 건설기계사업 관리

- 전문건설업 등록 및 관리
- 등록관리(신규등록, 폐업 등) : 64건
- 등록기준 실태조사 : 37건 / 32개 업체
- 행정처분(과태료, 시정명령 등) : 14건

○ 건설기계사업 등록 및 관리

- 등록관리(신규등록, 폐업 등) : 2건
- 건설기계사업 일제점검 : 2회 / 32개 업체

○ 건설기계조종사면허 발급 및 정기적성검사 : 222건

○ 건설기계 정기검사 관련 행정처분 : 84건

○ 건설기계 불법행위 단속 : 27건

□ 농업생산기반 정비 및 농촌생활환경 개선사업 추진

- 농촌생활환경정비 : 24개소 / 2,478백만 원
- 기계화경작로 확포장 : 3개소 / 2,000백만 원
- 재해위험저수지 정비 : 1개소 / 1,081백만 원
- 지방관리방조제 개보수 : 1개소 / 662백만 원
- 소규모 배수개선 : 1개소 / 880백만 원
- 일반 배수개선 : 1개소 / 1,400백만 원
- 농로 포장 및 정비 : 46개소 / 1,590백만 원
- 용배수로 정비 : 23개소 / 810백만 원
- 관정 개발 : 6개소 / 345백만 원

□ 생태하천복원사업 추진

(단위: 백만 원)

사업명	위치	사업 개요	사업 기간	사업비				비 고
				계	2024년까지	2025년	2026년 이후	
계	2개소			30,108	16,438	3,948	7,762	
삼천포천 생태하천 복원사업	벌용동 ~ 선구동	생태하천 복원 L=4.4km	2017. ~ 2025.	16,757	14,238	2,508	-	11. 18 준공 예정
송지천 생태하천 복원사업	용현면 일원	생태하천 복원 L=2.6km	2023. ~ 2027.	13,362	2,200	1,440	9,722	

□ 상평지구(무고천) 일반하천 정비사업 추진

(단위: 백만 원)

사업명	위치	사업 개요	사업 기간	사업비				비 고
				계	2024년까지	2025년	2026년 이후	
상평지구 (무고천) 일반하천 정비사업	곤양면 무고리 521-1 일원	하천정비 L=0.3km (유로변경 L=0.17km)	2023. ~ 2027.	2,500	1,090	900	510	

□ 소하천 정비사업 추진

(단위: 백만 원)

사업명	위치	사업 개요	사업 기간	사업비				비 고
				계	2025년까지	2026년	2027년 이후	
계	9개소			23,737	16,329	5,233	2,175	
소곡 소하천	정동면 학촌리	하천정비 L=0.7km	2022. ~2026.	2,480	2,480	-	-	공사 중
오사 소하천	곤명면 추천리	하천정비 L=1.0km	2023. ~2025.	2,147	1,858	289	-	공사 중
한월 소하천	곤양면 대진리	하천정비 L=1.0km	2023. ~2028.	4,150	1,900	1250	1,000	공사 중
용산 소하천	곤명면 용산리	하천정비 L=1.5km	2024. ~2027.	2,297	900	1,000	397	공사 중
대산 소하천	사남면 사촌리	하천정비 L=3.2km	2024. ~2027.	2,678	900	1,000	778	공사 중
실안 소하천	실안동	하천정비 L=1.5km	2024. ~2026.	1,327	900	427	-	공사 중
온정 소하천	용현면 온정리	하천정비 L=1.8km	2020. ~ 2025.	6,432	6,432	-	-	공사 중
곡내소 하천	곤명면 정곡리	하천정비 L=0.4km	2025. ~2026.	1,367	100	1,267	-	실시설계 용역중
우천 소하천	사남면 우천리	하천정비 L=0.3km	2022. ~2024.	859	859	-	-	공사 완료

□ 마을주차장 조성사업 추진

- 기초성 주차장 조성 : 20개소 / 3,198백만 원
- 향후 조성 주차장 : 13개소 / 1,630백만 원

#### □ 소규모공공시설(세천, 소교량 등) 정비 추진

- 세천 정비 : 35개소 / 1,800백만 원
- 소교량 정비 : 14개소 / 650백만 원
- 기타시설 정비 : 15개소 / 550백만 원

## 2 미흡한 점 및 개선사항

- 생태하천 복원사업 환경부 협의에 따른 업무 지연
  - 절차상 전략 및 환경영향평가 협의, 기본 및 실시설계 검토를 환경부 산하 한국환경공단 및 국립환경과학원과 하게 되어있어 보완 등에 따른 검토 기간이 많이 소요됨
  - 우리 시 생태하천 관련 정책자문단 등 전문기관의 자문을 용역과 병행하여 관련기관(한국환경공단 등) 협의 기간 단축

# 2026

## 주요업무계획

### 건설과

## 노후 새신수도호 대체 선박 건조 사업

- ❖ 새신수도호의 법적 선령기준이 경과하여 유지·보수비 증가 및 안전 사고 우려에 따라 대체 선박을 건조하여 운영의 효율성과 안전성을 높이고 이용객에게 교통편의를 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 대상선박: 새신수도호\*(서동~신수도)
- \* (선령: 20년, 톤수: 52톤, 정원: 총 56명/차량 4대, 재질: 강선)
- 사업내용: 100톤 규모 대체 선박 건조 1척(정원 93명, 차량 8대)
- 사업기간: 2025~2027년(3년간)
- 총사업비: 4,200백만 원(국비 2,400, 도비 300, 시비 1,500)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년	비고
계	4,200	200	1,900	2,100	
국 비	2,400		1,120	1,280	
도 비	300		140	160	
시 비	1,500	200	640	660	

### □ 추진사항 및 계획

- 기본 및 실시설계 용역 : '25. 4~11월
- 선박 건조 추진 : '26. 1~'27. 12월

### □ 기대효과

- 관리비용 증가로 인한 비효율적 예산 지출 방지
- 섬주민의 정주여건 개선 및 안전사고 예방

## 사천강 친수공간 조성

- ❖ 사천지구 하천재해예방사업 예수지구 내 주민 친수공간을 조성하여 지역주민 행복감 고양 및 여가 공간 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 정동면 예수리 535번지 일원
- 기 간: 2024. 1.~2026. 12.
- 내 용: 친수공간 조성 1식
- 총사업비: 1,950백만 원(도비 725, 시비 1,225)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
계	1,950	500	1,450	-	
도 비	725		725	-	
시 비	1,225	500	725	-	

### □ 추진사항

- 친수공간 조성 및 수생태계 복원 계획 수립 용역 착수 : '24. 4월
- 실시설계용역 착수 : '24. 6월
- 하천점용협의(경상남도) : '25. 7월
- 공사 착공(총괄분, 2025년분) : '25. 8월

### □ 추진계획

- 공사 착공(2026년분) : '26. 1월
- 공사 준공(총괄분) : '26. 12월

### □ 기대효과

- 사천강 예수지구 내 친수공간(쉼터) 등을 설치하여 주민 여가 공간을 조성하여 지역주민의 행복감을 고취

## 상평지구(무고천) 일반하천 정비

- ❖ 태풍 등 집중호우 발생 시 제방 붕괴 우려로 재해 예방 및 지역 주민 주거환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 무고리 521-1번지 일원
- 사업기간: 2023. 9.~2026. 12.
- 사 업 량: 하천 정비 L=300m, 유로 변경 L=170m
- 총사업비: 2,500백만 원(도비 1,000, 시비 1,500)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
계	2,500	1,990	510	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	1,000	745	255	-	
시 비	1,500	1,245	255	-	

### □ 추진사항

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '23. 10월
- 2024년 제3회 지역수자원관리위원회 심의 가결(조건부) : '24. 6월
- 하천기본계획(변경) 고시 : '24. 9월
- 비관리청 공사 협의 : '25. 3월
- 하천공사 시행계획 수립 : '25. 4월
- 공사 착공(총괄분, 2025년분) : '25. 7월

### □ 추진계획

- 공사 착공(2025년 추가분) : '25. 9월
- 공사 준공(총괄분) : '26. 7월

### □ 기대효과

- 위험 제방 정비 및 하천의 유로 변경을 통해 상평마을의 침수 위험을 예방하고 주민 친화 공간 조성

## 섬 지역 특성화 사업(신수도, 마도)

- ❖ 지속가능한 섬 마을 조성을 위해 섬 주민이 조직체를 구성하고 전문가(PM단) 컨설팅 및 섬 자원을 활용한 단계별 마을 발전 사업 추진을 통한 주민 소득증대 및 마을 활성화 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 신수도, 마도
- 사업기간: 3년(1단계: '24.~'26.) ※ '25년도 1단계 유예
- 사업내용: 주력사업(H/W) 추진, 주민역량 교육 등
- 총사업비: 10,400백만 원(국비 80%, 도비 10%, 시비 10%)
  - 1단계: 1,200백만 원(신수도 600, 마도 600)

### □ 추진계획

- (1단계) 마을 발전계획 변경, 시범사업 추진 : '26. 1월
- (2단계) 승급심사 신청 : '26. 3월
- 주력사업(H/W) 설계 용역 발주 : '26. 5월
  - 신수도: 어촌계 펜션 및 식당 리모델링을 통한 소득사업
  - 마 도: 캠핑장 활성화 및 유어장 설치 통한 소득사업

#### ○ 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	1단계	2단계	3단계 이후	비고
계	10,400	1,200	1,800	7,400	
국 비	8,320	960	1,440	5,920	
도 비	1,040	120	180	740	
시 비	1,040	120	180	740	
사업기간	9년	3년(유예)	3년	4년	

### □ 기대효과

- 1단계가 유예됨에 따라, 섬 전문가와 주민 조직체의 체계적인 컨설팅을 통해 마을 발전계획을 변경하여 2단계(H/W)로 승급하고 섬 주민 소득증대에 기여

## 지방관리방조제(구흥) 개보수

- ❖ 노후 및 기능 저하된 방조제의 보수·보강을 통한 사전 재해예방
- ❖ 해안저지대 농경지 침수·염해 방지 및 영농생활 여건 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 서포면 내구리 551-59번지 일원
- 사업기간: 2026. 1.~2028. 12.
- 사 업 량: 제체정비(L=274m), 배수갑문·자동문비·권양기 교체
- 총사업비: 2,000백만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)

#### ○ 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	2,000	200	1,000	800	
국 비	1,000	100	500	400	
도 비	300	30	150	120	
시 비	700	70	350	280	
기 타	-	-	-		

### □ 추진계획

- 방조제 정밀안전진단 용역 시행 : '25. 9월
- 지방관리방조제 국고지원사업 건의(시→도) : '25. 10월
- 실시설계용역 착수 및 완료 : '26. 1~12월
- 공사 착공 및 준공 : '27. 1~'28. 12월

### □ 기대효과

- 노후 방조제 개보수를 통한 사전 재해예방 및 영농생활환경 개선

## 비토지구 소규모 배수개선사업

- ❖ 태풍 및 집중호우 시 상습적으로 발생하는 농경지 침수 등 재해 예방
- ❖ 안정적인 영농환경 조성 및 농촌 생활환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 서포면 비토리 119-46번지 일원
- 사업기간: 2026. 1.~2028. 12.
- 수해면적: 20ha(유역면적 72ha)
- 사업량: 배수펌프장 1개소 신설, 매립 A=2ha(H=0.3m)
- 총사업비: 2,000백만 원(도비 86%, 시비 14%)

#### ○ 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	2,000	100	1,500	400	
도 비	1,720	86	1,290	344	
시 비	280	14	210	56	
기 타	-	-	-	-	

### □ 추진사항

- 예정지 조사보고서 및 기본계획서 제출(시→도) : '25. 2월
- 소규모 배수개선사업 예정지구 선정 : '25. 6월

### □ 추진계획

- 실시시설용역 착수 및 완료 : '26. 1~12월
- 공사 착공 및 준공 : '27. 1~'28. 12월

### □ 기대효과

- 배수개선사업을 통한 농경지 침수 예방 및 영농생활환경 개선

## 신복상 재해위험저수지 정비사업

- ❖ 안전진단 결과 D등급 이하의 재해위험저수지의 보수·보강을 통한 붕괴 등 재해 예방 및 안정적인 농업용수 공급

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 신복리 59번지
- 사업기간: 2026. 1.~2027. 12.(2년간)
- 수해면적: 2.5ha(유역면적 25ha)
- 사업량: 재해위험저수지 1개소 정비
- 사업비: 700백만 원(국비 50% 도비 25%, 시비 25%)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

시설제원	사업내용	계	2026년	2027년	비고
	-	계	700	250	450
· 준공연도: 1945년	· 제체정비 L=32.7m	국 비	350	50	300
· 총저수량: 3.0천m³	(준설 990m³, 그라우팅 52공)	도 비	175	25	150
· 수해면적: 2.5ha	· 여수로정비 L=20.0m	시 비	175	175	-
· 유역면적: 25.0ha	· 사·복통정비 L=32.5m				
	· 부대공 1식				

### □ 추진사항

- 재해위험저수지 정비계획 제출(시→도) : '25. 1월
- 재해위험저수지 정비사업 예산요구안 제출(시→도) : '25. 3월

### □ 추진계획

- 공사 착공 : '26. 1월
- 공사 준공 : '27. 12월

### □ 기대효과

- 재해위험 저수지 정비를 통한 주민 생명 및 재산 보호



## 생태하천 복원사업(사천강, 송포천) 추진

- ❖ 사천강 및 송포천의 수생태 건강성 회복 및 생태적 가치 상승을 위해 생태하천 복원사업 신청 추진

### □ 사업개요

- 위 치: 정동면 예수리 및 송포동 일원(사천강, 송포천)
- 사업기간: 2026. 1.~2030. 12.
- 사업량: 생태하천 복원(사천강 L=4.4km, 송포천 L=3.2km)
- 총사업비
  - 사천강: 11,459백만 원[전환(도 자율) 50%, 도비 12%, 시비 38%]
  - 송포천: 15,351백만 원[전환(도 자율) 50%, 도비 12%, 시비 38%]
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년 이후	비고
계	26,810	3,000	23,810	
도 비 (전환포함)	16,623	1,860	14,763	
시 비	10,187	1,140	9,047	

### □ 추진사항

- 사천강 친수공간 조성 및 수생태계 복원 계획 수립 용역 착수 : '24. 4월
- 사천강 및 송포천 생태하천 복원사업 복원계획(안) 제출 : '25. 4월
- 2026년도 지방전환사업 예산요구서 제출 : '25. 7월
- 수생태계 복원계획 수립(안) 보완 제출 : '25. 7월

### □ 추진계획

- 사천강, 송포천 하천기본계획 및 실시설계 용역 추진 : '26. 3월

### □ 기대효과

- 훼손된 수생태계의 건강성을 회복하여 인간과 자연이 공존하는 친환경 하천 조성

## 저도 섬 특성화 사업 추진

- ❖ 저도 섬 주민들의 조직체를 구성하고 전문가 컨설팅 등 특성에 맞는 소득사업을 발굴하여 주민 소득 증대 및 섬 발전에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 늑도동(저도) 일원
- 사업기간: 2026. 1.~2035. 12.(10년간)
- 사업비: 5,000백만 원(국비 80%, 도비 10%, 시비 10%)
- 사업내용

구 분	사업기간/예산	주 요 내 용
1단계 (역량기반 조성)	2년/4억 원 (년평균 2억 원)	주민 조직화, 자원조사, 주민역량제고 등을 통한 마을 마스터플랜(목표 및 전략) 및 2단계 마을계획 수립
2단계 (주력분야 조성)	2~3년/9억 원 내외 (년평균 4.5억 원)	주력사업(1~2개) 인프라(H/W) 구축, 운영 활성화(S/W) 추진, 확장 및 연계 사업 발굴 등 3단계 마을계획 수립
3단계 (확장연계 조성)	3년/30억 원 내외 (년평균 10억 원)	확장·연계 사업 인프라(H/W) 구축, 운영 활성화(S/W) 추진, 주민이 자립·운영할 수 있는 4단계 마을계획 수립
4단계 (자립역량 조성)	2년/7억 원 내외 (년평균 3.5억 원)	자립·운영할 수 있는 인프라(H/W) 구축, 컨설팅, 홍보·마케팅 등 S/W사업 추진

### □ 추진사항

- 저도 섬 특성화 사업 신청 : '25. 4월
- 특성화 사업 선정 : '25. 7월

### □ 추진계획

- (1단계) 특성화 사업 시행 : '26. 1월

### □ 기대효과

- 섬 전문가와 주민 조직체의 체계적인 컨설팅을 통한 마을 발전 계획수립으로 주민 소득증대 및 마을 활성화 등 섬 발전 기여

## 국·공유재산 효율적 관리

- ❖ 국·공유재산 무단 점유에 대한 원상회복 조치, 행정 기능 상실에 따른 용도폐지 등을 통한 국·공유재산 보호 및 효율적인 관리·처분 도모

### □ 관리현황

○ 국·공유재산 현황

(단위: 천㎡)

합계		국유재산						공유재산	
		국토교통부		농림수산식품부		환경부		시유재산	
필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적
24,050	23,055	12,189	10,450	6,161	8,267	861	2,397	4,839	1,941

### □ 추진계획

- 국·공유재산의 지속적인 실태조사 및 현황 정리
- 국·공유재산 관련 민원접수 시 신속한 현장 조사 및 처리
- 불법 무단점용재산에 대한 변상금 부과 및 원상복구 명령
- 국·공유재산 사용허가, 용도폐지 추진: 연중
- 정기분 국·공유재산 점·사용료 부과·징수: 10월

### □ 기대효과

- 기존의 유지·보존 위주의 소극적인 재산관리에서 탈피하여 적극적인 재산관리를 통하여 지방재정 수입 증대와 시민들의 편익 증진

## 공정·안전 중심의 전문건설업 관리

- ❖ 건설업 등록기준 미달 의심업체 실태조사 등 전문건설업의 지속적인 관리를 통하여 건전하고 공정한 건설산업 발전 도모

### □ 사업개요

- 등록현황: 전문건설업 등록업종 수 434종(업체 수 286개소)

업종명	지반조성 포장공사업	도장습삭 방수 석공사업	조경식재 시설물설치 공사업	철근콘크 리트공사업	상·하수도 설비공사업	가스난방 공사업	기타
업체 수	56	52	38	81	35	46	126

#### ○ 근거법률

- 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등)
- 「건설산업기본법」 제49조(건설산업자의 실태조사 등)

### □ 추진계획

- 전문건설업 등록 기준 미달 의심 업체 실태조사: '26. 1~6월
  - 조사대상: 국토교통부로부터 통보된 전문건설업 등록 기준 미달 (자본금, 기술인력, 사무실 등) 의심 업체
  - 조치사항: 조사 결과 등록 기준 미달 시 영업정지 등 행정처분
- 건설산업기본법 위반 혐의 업체 사실조사 및 행정처분: 연중(수시)
- 건설공사현장 하도급 기동팀 운영: 매월
  - 지역 건설업체 하도급 수수율 제고 및 지역업체 참여 확대 제도 등

### □ 기대효과

- 건설업의 불공정 관행 개선과 공정한 질서 확립

## 건설기계 불법행위 단속 강화

- ❖ 건설기계관리법 준수 여부 수시 점검을 통해 건전한 시장 질서 확립
- ❖ 건설기계 불법 주기에 따른 안전사고 예방

### □ 등록현황

- 건설기계사업체: 32개 업체  
(대여업 16, 정비업 9, 매매업 3, 해체재활용업 4)
- 건설기계: 굴착기 외 14종 / 1,645대  
(관용 30, 자가용 983, 영업용 632)
- 건설기계조종사 면허: 6,011건
- 근거법률: 「건설기계관리법」 제21조, 제22조, 및 제33조제2항

### □ 추진계획

- 건설기계사업 일제 점검 실시
  - 점검시기: 연 2회(반기별 1회)
  - 점검내용: 사업자 의무 위반 행위(자가용 건설기계 대여행위, 무자격자 정비 등), 임대차 계약서 미작성, 임금 체불 등
  - 조치사항: 행정처분, 형사고발
- 무등록 건설기계, 불법 영업행위 및 불법 주기 단속
  - 단속시기: 수시
  - 조치사항: 시정명령, 과태료 부과, 형사고발

### □ 기대효과

- 불공정행위 단속 및 점검을 통하여 건전하고 공정한 건설기계사업 발전 도모
- 건설기계 불법 주기로 인한 민원 예방 및 안전한 주거환경 조성

## 건설기계 공영주기장 조성

- ❖ 불법주기로 인한 도심 안전사고 예방 및 쾌적한 생활환경 조성
- ❖ 건설기계 주기 공간 제공을 통한 건설기계 종사자의 불편 해소

### □ 사업개요

- 위 치: 송포동 41번지 일원
- 사업기간: 2024. 3.~2027. 12.(4년간)
- 사업량: 주기장 1식(4,328㎡) \*사무실 1동
- 총사업비: 3,020백만 원(시비)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년 이후	비고
계	3,020	20	2,700	300	
도 비					
시 비	3,020	20	2,700	300	

### □ 추진사항

- 타당성 조사 용역(위치 선정) : '24. 3~12월
- 공유재산심의회 심의 : '24. 12월
- 투자심사·중기재정계획 : '25. 2월

### □ 추진계획

- 편입 토지 보상 협의 : '26. 1~ 4월
- 주기장 부지 정비 및 임시 사용 : '26. 5~12월
- 사무실·휴게실 등 공사 착공 및 준공 : '27. 1~ 6월
- 민간위탁 운영 : '27. 7월

### □ 기대효과

- 공사 현장, 도로변, 주택가 등 불법 주기 감소
- 교통혼잡, 소음, 매연으로 인한 환경오염 등의 민원 발생 해소

## 수리시설 개보수

- ❖ 노후 및 기능 저하된 저수지의 보수보강을 통한 사전 재해예방
- ❖ 안정적인 농업용수 확보로 영농여건 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 관내 일원
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량:
  - ┌ 수리시설 5개소(백산, 초전, 대목골, 용곡, 연호)
  - └ 자동계측기 1개소(성방)
  - └ 용배수로 3개소(원전, 초전, 고동포)
- 사업비:
  - ┌ 1,400백만 원[수리시설(전환 80%, 도비 6%, 시비 14%)]
  - └ 50백만 원[자동계측기(전환 80%, 도비 6%, 시비 14%)]
  - └ 400백만 원[용배수로(도비 30%, 시비 70%)]

### ○ 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	사업위치	사업명	사업내용	사업비	비고
계	9개소			1,850	
수리시설	사남면 월성리 68번지 외 3개소	백산저수지 수리시설 개보수 등 5건	제체, 방수로 등 5개소 수리시설 개보수	1,400	
자동계측기	곤명면 성방리 117번지 일원	농업용 저수지 자동계측기 설치	자동수위계측기 설치 1개소	50	
용배수로	곤양면 봉계리 261-3 외 2개소	원전지구 용배수로 정비 등 3건	용배수로 정비 L=750m	400	

### □ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 및 완료 : '26. 1~ 3월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 4~12월

### □ 기대효과

- 저수지 보수보강을 통한 안정적인 농업용수 확보
- 용배수로 등 농업생산기반시설 정비로 영농편의 제공 및 생산력 증대

## 농업생산기반시설 정비사업

- ❖ 농로 개설, 용배수로 정비, 농업용 관정 개발, 송수관로 매설 등 농업생산기반시설 정비를 통한 영농환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 관내 일원
- 사업량: 농업생산기반시설 정비 110개소
  - 농로 정비 및 개설: 50건
  - 용·배수로 정비: 50건
  - 농업용 공공관정 개발: 5건
  - 농업용 송수관로: 5건
- 사업비: 3,300백만 원
- 사업기간: 2026. 1~12월

### □ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 및 완료 : '26. 1~ 3월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 4~12월

### □ 기대효과

- 농로 개설, 용배수로 정비, 관정 개발, 송수관로 매설 등 농업생산기반시설 정비를 통한 영농편의 제공으로 농업 생산성 향상 도모

## 송림지구 배수개선사업

- ❖ 집중호우 시 배수 불량으로 침수 피해가 발생하는 농경지 주변의 배수시설을 정비하여 농작물 피해 예방

### □ 사업개요

- 위 치: 곤명면 성방리, 송림리, 마곡리 일원
- 수혜면적: 207ha(유역면적 52ha)
- 사업량: 배수장 3개소, 배수로 4조 0.39Km, 복토 0.9ha
- 사업기간: 2023. 1.~2028. 12.
- 시행자: 한국농어촌공사(위탁)
- 총사업비: 5,642백만 원(국비 100%)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
계	5,642	1,930	2,000	1,712	
국 비	5,642	1,930	2,000	1,712	
도 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	

### □ 추진사항

- 기본계획 수립 : '23. 2월
- 실시설계용역 착수 및 완료 : '23. 10~'24. 12월
- 시행계획 승인 : '24. 12월
- 공사 착공 : '25. 1월

### □ 추진계획

- 공사 준공 : '28. 12월

### □ 기대효과

- 배수개선사업을 통한 농경지 상습 침수 해소

## 사천강 보행안전시설 정비

- ❖ 사천강 하천제방 내 보행자 도로 및 안전시설을 설치하여 지역주민에게 안전한 보행환경 조성

### □ 사업개요

- 위 치: 정동면 고읍리 ~ 예수리 일원
- 사업기간: 2024. 1.~2026. 5.
- 사업량: 제방 보행도로 설치(L=1,032m, B=1.5~4m)
- 사업비: 1,600백만 원(시비)

### □ 추진사항

- 사천지구 하천재해예방사업 보도 반영 건의 : '23. 9월
- 실시설계용역 착수 : '24. 1월
- 하천점용사전협의 : '25. 1월
- 공사 착공 : '25. 5월
- 하천기본계획(일부변경) 변경 수립 : '25. 6월

### □ 추진계획

- 공사 준공 : '26. 5월

### □ 기대효과

- 사천강 하천제방에 보행로를 설치하여 주민들에게 안전한 보행환경 조성으로 주민 만족도 고취

## 소하천 정비사업

- ❖ 소하천 정비로 재해 예방 및 수질 보전
- ❖ 수변지역 주민 생활환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 정동, 사남, 용현, 곤양, 곤명, 실안동 일원
- 사업기간: 2022~2028년(7년간)
- 사 업 량: 소하천 정비 9개소(L=11.4km)
- 총사업비: 23,737백만 원(시비) \*전환사업(시 자율)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후
계	23,737	16,329	5,233	2,175
소곡	2,480	2,480	-	-
오사	2,147	1,858	289	-
한월	4,150	1,900	1,250	1,000
용산	2,297	900	1,000	397
대산	2,678	900	1,000	778
실안	1,327	900	427	-
온정	6,432	6,432	-	-
곡내	1,367	100	1,267	-
우천	859	859	-	-

### □ 추진현황

- 소곡소하천 공사 중 : '24. 2~'26. 2월
- 오사소하천 공사 중 : '24. 4~'26. 4월
- 한월소하천 공사 중 : '25. 7~'27. 7월
- 용산소하천 공사 중 : '25. 8~'27. 6월
- 대산소하천 공사 중 : '25. 8~'27. 12월
- 실안소하천 공사 중 : '25. 7~'26. 12월
- 온정소하천 상류 공사 중 : '24. 3~'25. 12월
- 곡내소하천 실시설계 용역 중 : '25. 2~'27. 12월
- 우천소하천 공사 완료 : '23. 5~'25. 2월

### □ 기대효과

- 하천재해 예방 및 시민 재산 보호, 수변지역 생활환경 개선

## 송지천 생태하천 복원사업

- ❖ 송지천 생태하천 복원사업을 통해 수생태 건강성 회복 및 송지천의 생태적 가치 상승

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 용치리 용치저수지 ~ 사천만 일원
- 사업기간: 2023~2028년(6년간)
- 사 업 량: 생태하천복원(L = 2.58km)  
-생태호안 L=1,500m, 역류 12개소, 탐방로 L=1,060m, 교량 4개소, 수질정화습지 등
- 총사업비: 13,362백만 원(도비 62%, 시비 38%) \*전환사업(도 자율)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후
계	13,362	3,640	4,000	5,722
도 비	8,284	2,257	2,480	3,547
시 비	5,078	1,383	1,520	2,175

### □ 추진사항

- 생태하천 복원사업 타당성 및 기본계획 수립 : '16. 3월
- 송지천 하천 기본계획 변경 수립 : '18. 8월
- 송지천 생태하천 복원사업 기본계획 승인(낙동강유역환경청) : '22. 1월
- 송지천 생태하천 복원사업 실시설계 용역 착수 : '23. 5월
- 주민설명회 개최(용현면) : '24. 5월
- 생태하천 복원사업 기술 검토 요청(낙동강유역환경청) : '25. 2월

### □ 추진계획

- 경상남도 생태하천복원 심의 : '25. 9월
- 경상남도 비관리청 공사 협의 : '25. 10월
- 하천공사 시행계획 수립 및 고시 : '25. 12월

### □ 기대효과

- 하천의 건천화 및 생태계 단절 등으로 훼손된 수생태계의 건강성을 회복하여 인간과 자연이 공존하는 하천환경 조성

## 저수지 둘레길 공원화 사업

- ❖ 저수지 둘레길 공원화를 통한 시민의 휴식과 힐링 공간을 제공하고  
탐방객들에게 다양한 볼거리와 자연체험 학습 기회 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 관내 일원(정동면, 사남면, 서포면, 향촌동 등)
- 사업기간: 2019~2026년(8년간)
- 사 업 량: 저수지 주변 친수공간 조성 14개소
  - 기 조 성: 대곡저수지 등 11개소
  - '25년 분: 봉전저수지
  - '26년 분: 침곡, 염전저수지
- 총사업비: 4,230백만 원('26년분: 850백만 원)

### □ 추진사항

- 저수지 둘레길 조성사업 추진 완료 11개소
- 민선8기 시장공약 사항 세부 추진계획 수립

### □ 추진계획

(단위: 백만 원)

구분	사업명	사업개요	사업비	읍면동	사업기간	비고
계	2건	1.0km	850			
1	염전저수지	0.5km	350	서포면	'25.~'26.	
2	침곡저수지	0.5km	500	정동면	'26.	

### □ 기대효과

- 친수공간 조성을 통한 시민들의 휴식 공간 및 삶의 질 향상 기여

## 소규모 공공시설(세천 등) 정비사업

- ❖ 노후, 파손된 세천 및 소교량 등 소규모 공공시설을 정비하여 재해 발생위험을 사전에 차단하고 주민안전을 확보하기 위함

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 관내 일원
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 량: 소규모 공공시설 정비 64개소
  - 세 천: 세천 준설 및 정비 35개소(1,800백만 원)
  - 소 교 량: 소교량 및 3중시설물 14개소 점검 및 정비(650백만 원)
  - 기타시설: 기타 소규모 공공시설 개·보수 15개소(550백만 원)
- 총사업비: 3,000백만 원

### □ 추진계획

- 실시 설계 : '26. 1~ 2월
- 공사 착공 : '26. 3~ 4월
- 공사 준공 : '26. 10~12월

### □ 기대효과

- 세천 및 소교량 등 정비 실시로 사전 재해예방과 주민 민원해소로  
주민들의 삶의 질 향상과 행정 신뢰도 제고



## 제4차 섬 발전사업

- ❖ 관광 기반시설 확충 및 정주여건 개선 등을 통한 도서민의 소득 증대 및 삶의 질 향상 기여

## □ 사업개요

- 대 상: 6개 섬(신수도, 마도, 신도, 진도, 저도, 월등도)
- 사업기간: 2018~2027년(10년간)
- 사업내용: 제4차 섬 발전사업 (관광지 조성·산책로 조성 등)
- 총사업비: 25,766백만 원(국비 80%, 도비 10%, 시비 10%)  
※ '26년분: 4,484백만 원(신도·마도 공공공지 협의 및 인센티브 사업비)
- 세부내역 (단위: 백만 원)

도서명	사업내용	사업기간	사업비	추진 사항	추진 계획
6개소			25,766		
신수도	- 부잔교 설치 - 관광지 조성 - 해안산책로 조성	'19.1.~'27.12.	5,962	- 부잔교 설치 완료 - 해안산책로 조성 완료 - 관광지 조성 완료	- 관광 시설 확충 1식
마도 관광지 활성화	- 부잔교 설치 - 관광지 조성 - 해안산책로 조성 - 관광지 활성화	'18.1.~'27.12.	2,544	- 부잔교 설치 완료 - 관광지 조성 완료 - 해안산책로 조성 완료 - 관광지 활성화 완료	- 실시계획인가(공공공지) 및 사업추진
신도	- 부잔교 설치 - 관광지 조성 - 관광쉼터 조성 - 해안둘레길 조성	'18.1.~'27.12.	3,416	- 부잔교 설치 완료 - 관광지 조성 완료 - 관광쉼터 조성 완료 - 해안둘레길 조성 완료	- 실시계획인가(공공공지) 및 사업추진
진도	- 해안산책로 조성 - 관광지 조성 - 방문자센터 건립	'19.1.~'27.12.	7,993	- 해안산책로 조성 완료 - 관광지 조성 완료 - 방문자센터 건립 사업계획 변경 (→마도관광지활성화)	- 유원지 계획
저도	- 호안시설 정비 - 해안둘레길 조성	'18.1.~'25.12.	563	- 호안시설 정비 완료 - 해안둘레길 조성 완료	- 사업완료
월등도	- 해안둘레길 조성 - 관광지 조성	'18.1.~'22.12.	1,274	- 해안둘레길 조성 완료 - 관광지 조성 완료	- 사업완료
	- 인센티브 사업비		4,014	2026년 예산 확정 예정	

## □ 기대효과

- 탐방로, 숙박시설 등 관광 기반 시설 확충을 통한 관광 활성화 기여
- 관광 활성화로 인한 도서 주민 소득증대

## 마을주차장 조성사업

- ❖ 마을내 환경미관 저해 폐가 또는 공터를 활용한 공영주차 공간조성 등 정주여건 개선으로 주민편익 제공

## □ 사업개요

- 위 치: 사천시 관내 일원
- 사업기간: 2023~2027년(5년간)
- 사 업 량: 주차장 조성 33개소
  - 기 조 성: 신치마을 주차장 등 19개소
  - '26년 분: 덕곡(용현) 주차장 등 7개소
  - 향후계획: 금성(곤명) 주차장 등 4개소
- 총사업비: 4,828백만 원('26년분: 1,085백만 원)

## □ 추진계획

(단위: 백만 원)

구분	소계	2025년 이전	2026년	2026년 이후	비고
사업비 (백만 원)	4,828	3,198	1,085	545	
마을주차장 조성	33개소	신치(선구)마을 외 19개소	덕곡(용현)마을 외 7개소	금성(곤명)마을 외 4개소	

## □ 문제점 및 대책

- 편입토지 보상 및 주차 규모 과다요구 등 사업비 확보 어려움 대두
  - 농촌생활환경 정비사업(전환사업-시군구 자율편성)과 병행 추진
- 적정 주차 규모 및 대상지 선정으로 과다 사업비 발생 미연 방지

## □ 기대효과

- 폐가, 공터를 활용한 주차 공간 확보로 농촌 정주 여건 개선 기여

# 도시재생과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 우주항공도시 연계 농촌공간 재구조화 수립 용역 .....	10
• 팔포팔락 플랫폼 조성사업 .....	11
• 사남면 기초생활거점조성사업 .....	12
• 사천시 공공건축가 확대 운영 .....	13
신규사업	
• 망산공원지구 도시재생 공모사업 .....	14
• 사천읍원도심지구 도시재생 공모사업 .....	15
• 사천읍 농촌중심지활성화사업 .....	16
• 정동면 기초생활거점조성사업 .....	17
• 용현면 기초생활거점조성사업(2단계) .....	18
• 곤양면 기초생활거점조성사업 .....	19
• 곤명면 기초생활거점조성사업 .....	20
• 곤양면 검정지구 농촌공간정비사업 .....	21
일반사업	
• 일반농산어촌개발사업지구 주민역량 강화 .....	22
• 도시재생 거점시설 연계 관광콘텐츠 기획 .....	23
• 농촌 신활력 플러스사업 .....	24
• 사남면 화전지구 농촌공간정비사업 .....	25
• 사남면 월성지구 농촌공간정비사업 .....	26
• 공공건축 사업 .....	27

## 기 본 현 황

### 1 조직구성: 4팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	18	18	-	1	5	6	3	3	-	-	
현원	18	18	-	1	6	5	4	2	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
재생기획팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생 공모사업 기획 공모 신청 및 실적 총괄</li> <li>농촌공간 재구조화 및 재생지원관련 기본계획 수립</li> <li>지역역량강화사업 및 농촌공간정비사업 공모 기획</li> </ul>
재생지원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생 선도지역 지정 및 활성화계획 승인</li> <li>도시활력 증진 지역개발사업재생사업 및 주민역량강화사업 추진</li> <li>거버넌스 구축 및 운영 관리, 도시재생 주민협의체 운영 관리</li> </ul>
농촌개발팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반농산어촌개발사업 및 농촌협약사업 추진 (농촌중심지활성화, 기초생활거점조성)</li> <li>농촌공간정비사업, 농촌 신활력플러스사업, 마을만들기사업</li> <li>일반농산어촌개발사업 시설물 운영 및 유지관리</li> </ul>
공공건축팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>공공건축 기획에서 준공까지 업무협의 및 자문</li> <li>공공건축물 신축 증축 대수선, 리모델링, 철거공사의 감독</li> <li>공공건축가 제도 및 공공건축심의회 운영</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

생동감 있는 도시재생과 농촌공간 재구조화

부 서 목 표

우주항공도시를 향한 도시·농촌 공간조성

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

도시잠재력에 기반한 지속가능한 도시재생 추진

2

지역활력 회복을 위해 주민과 함께 만드는 공간

3

삶터, 일터, 쉼터로서의 균형잡힌 농촌공간 조성

4

사천의 행복을 설계하는 공공건축물의 건설 시공

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 도시재생과 핵심 성과

- ❖ 농촌협약 체결(5. 15.), 농어촌공사 위탁 시행: 5개소, 290억
- ❖ 곤양면 검정지구 농촌공간정비사업 공모선정(6. 11.): 52억
- ❖ 마을만들기 사업 준공(능화, 만마, 와티, 정의1리, 주문): 25억
- ❖ 기초생활거점 축동면 행정복지 복합센터 준공(12. 10.): 72억

### 7

### 문화·관광자원을 활용한 도시재생사업

#### □ 삼천포 무한즐거움 팔포팔락 업타운

- 위 치: 선구동, 동서금동 일원
- 사업기간: 2024~2027년(4년간)
- 사 업 량: 도시재생사업(지역특화재생) A=576,000㎡
- 사 업 비: 25,000백만 원(국비 15,000 도비 2,000 시비 8,000)
- 사업내용: 팔포팔락 플랫폼 조성사업 등 5개 사업
  - 팔포팔락 플랫폼 조성사업(활성화계획 변경, 기본 및 실시설계 추진)

#### □ 생활밀착형 도시재생 스마트 기술 지원사업

- 위 치: 동서동, 선구동, 동서금동 일원 (삼천포구항 일대)
- 사업기간: 2024. 5월~2025. 9월
- 사 업 량: A=21,120㎡(삼천포 어시장길, 향만시설 일원)
- 사 업 비: 835백만 원(국비 500 도비 67 시비 268)
- 사업내용: 스마트 주차정보제공, 열린 해양공간 관광객 스마트 안전 서비스

## 2 일반농산어촌개발사업

### □ 추진현황

(단위: 백만 원)

사 업 명		사 업 비	추 진 내 용	시 행 기 간 (추진사항)
계		66,894	15건	
농촌 신활력 플러스사업		7,000	· 농촌 관광플랫폼 조성 · 액션그룹 양성 · 신활력 아카데미 운영 등	2022.~2026. (시행계획 수립 중)
축동면 기초생활거점조성		4,000	· 행정복지 복합센터 조성 · 지역역량강화 등	2022.~2025. (공사 중)
사남면 기초생활거점조성		4,000	· 행정복지 복합센터 조성 · 안전보행로 조성 · 지역역량강화 등	2024.~2027. (시행계획 발주 준비)
사남면 화전지구 농촌공간정비사업		8,300	· 축사 및 빈집 철거 · 어르신 놀이터 조성 · 주민공유공간 조성 등	2023.~2027. (손실보상 협의)
사남면 월성지구 농촌공간정비사업		7,394	· 축사 및 빈집 철거 · 월성새싹돌봄센터 조성 · 마을주차장 조성 등	2024.~2028. (기본계획 수립 중)
곤양면 검정지구 농촌공간정비사업		5,200	· 축사 철거 · 온정 스마트팜 교육장 조성 · 다정 어울림마당 조성 등	2025.~2029. (기본계획 발주 준비)
농촌협약 사업	사천읍 농촌중심지활성화	15,000	· 행정복합문화센터 조성 · 어르신 놀이터 조성 · 주민공유공간 조성 등	2025.~2029. (농어촌공사 위수탁 협약)
	정동면 기초생활거점조성	4,000	· 문화배움터 조성 · 지역역량강화 등	2025.~2029. (농어촌공사 위수탁 협약)
	용현면 기초생활거점조성	2,000	· 지역역량강화(2단계 S/W)	2025.~2029. (농어촌공사 위수탁 협약)
	곤양면 기초생활거점조성	4,000	· 곤양시장 어울림센터 조성 · 어울림 마당 조성 · 지역역량강화 등	2025.~2029. (농어촌공사 위수탁 협약)
	곤명면 기초생활거점조성	4,000	· 행정복합치유센터 조성 · 안전보행로 조성 · 지역역량강화 등	2025.~2029. (농어촌공사 위수탁 협약)
마을 만들기 사업	목단마을	500	· 마을공동이용시설 및 출입로 복단복 조성사업 등	2024.~2026. (공사 중)
	수석2리마을	500	· 마을회관 리모델링 · 지역역량강화 등	2024.~2026. (공사 중)
	감곡마을	500	· 마을회관 리모델링 · 지역역량강화 등	2025.~2027. (기본계획 수립 중)
	금성·장신마을	500	· 다목적 어울림광장 조성 · 마을회관 주방 확장 · 지역역량강화 등	2025.~2027. (기본계획 수립 중)

## 3 공공건축사업

### □ 추진성과

- 대형건축공사(10억 이상) 사업 추진: 4건
  - 축동면 복합청사 건립(72억 원)
  - 과학영농시설(양묘장) 조성(69억 원)
  - 농촌관광플랫폼 신축공사(28억 원)
  - 사천시 목재문화체험장 건립(52억 원)
- 소규모 공공건축물 공사감독: 90건(용역 25, 공사 65)
- 민간전문가 참여 확대
  - 공공건축가제도 운영(4개 사업, 4건 자문)
  - 공공건축심의위원회 운영(4회, 4건)
- 안전중심 공공건축 실현: 분기별 안전점검과 공사단계별 그리고  
상황별(자연재난, 폭염, 해빙기 등) 공공건축 공사장 안전점검 강화

## 4 미흡한 점 및 개선사항

- 도시재생 완료지구 및 농촌개발 시설물 활성화 관리방안 모색 필요



# 2026

## 주요업무계획

### 도시재생과



2026년 계획 (역점사업)

재생기획팀장: 정종인(3239) 담당자: 전중하(3235)

### 우주항공도시 연계 농촌공간 재구조화 수립 용역

- ❖ 농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률('24. 3. 29. 시행)에 따른 법정계획 수립을 통해 농촌 지역의 체계적 이용·개발·보전
- ❖ 우주항공도시 조성 등 시 주요 사업과 연계하여 내실있고 실행 가능한 농촌 지역의 비전 및 목표를 설정하여 추진

#### □ 용역개요

- 기 간: 2025. 7월~2026. 12월(18개월간)
- 용 역 비: 330백만 원(시비 330)[2025년 200, 2026년 130]
- 내 용
  - 우주항공복합도시 건설을 고려한 농촌재생활성화지역 지정 및 농촌특화지구 후보군 도출
  - 농산업 융복합 클러스터 육성
  - 산업과 농업, 주거가 공존하는 복합생활권 구축
  - 맞춤형 인프라 및 기술 기반의 생활서비스 혁신
  - 자연경관과 농업, 산업, 에너지 순환형 농촌 구축

#### □ 추진사항 및 추진계획

- 2025년 당초예산 용역비 확보(200백만 원) : '24. 11월
- 업체 선정 및 계획수립 용역 시행 : '25. 7월
- 2026년 당초예산 용역비 확보(130백만 원) : '25. 11월
- 주민, 농림부 협의 및 경남도 승인 : '25. 8월~'26. 12월
- 용역 준공 : '26. 12월

#### □ 기대효과

- 최첨단 기술인 융·복합산업과 타 산업을 연계하여 시너지효과 창출
- 지역 특성에 적합한 공간 재구조화 전략 제시



## 삼천포 구도심 지역상권 활성화 팔포팔락 플랫폼 조성사업

- ❖ 원도심 활력 견인 여가문화 거점공간인 복합문화체험 집객공간 조성
- ❖ 방문객과 지역주민에게 쾌적한 상권 환경 제공으로 원도심 상권 활성화

### □ 사업개요

- 위 치: 선구동 146-3번지 일원 ※ 현)팔포공영주차장 내
- 사업기간: 2024~2027년(4년간)
- 사업비: 18,546백만 원(국비 10,275 도비 1,370 시비 6,901)
- 사업량: 팝업스토어, 브루어리, 카페, 복합문화공간 등 (연면적: 2,400㎡)  
※ '23. 12. 15. 선정 "삼천포, 무한즐거움 팔포팔락" 도시재생사업 단위사업으로 추진

### □ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계		2025년 이전		2026년		2027년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		18,546		589		6,285	팔포팔락 플랫폼 준공 및 시설운영	11,672
국 비	팔포팔락 플랫폼 조성사업	10,275	팔포팔락 플랫폼 실시설계	526	팔포팔락 플랫폼 공사착공	3,375		6,374
도 비		1,370		12		470		888
시 비		6,901		51		2,440		4,410

### □ 추진사항 및 추진계획

- 팔포팔락 플랫폼 조성사업 설계공모 : '24.11월
- 팔포팔락 플랫폼 건립위치 변경을 위한 국토부 협의: '25. 1~7월
- 팔포팔락 플랫폼 기본 및 실시설계 용역 추진 : '25. 7.~'26. 2월
- 활성화계획 변경 행정절차 추진 및 승인 : '25. 8.~'26. 3월
- 팔포팔락 플랫폼 조성사업 공사착공 및 준공 : '26. 3.~'27. 9월
- 팔포팔락 플랫폼 운영프로그램 구성, 운영조직 교육: '25. 3.~'27.12월
- 지역상권 활성화를 위한 팔포블랜딩 발굴 지원사업 : '24. 1.~'27.12월

## 사남면 기초생활거점조성사업

- ❖ 사남면 화전리 일원을 배후마을에 대한 일상적 서비스 공급 거점으로 조성하여 사남면 지역 전반의 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 화전리 일원
- 사업기간: 2024~2027년(4년간)
- 사업내용: 사남면 행정복지 복합센터 조성, 안전보행로 조성, 지역역량강화 등
- 사업비: 4,000백만 원(균특 2,800 도비 360 시비 840)  
※ 행정복지복합센터 조성 9,000백만 원(도시재생과 3,100, 행정과 5,900)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2024년	2025년	2026년 이후	비고
계	4,000	400	3,600		
균 특	2,800	280	2,520		
도 비	360	36	324		
시 비	840	84	756		
기 타					

※ 임시청사 건축비 600백만 원(행정과) / 2026. 2월 착공 예정

### □ 추진계획

- 사남면 행정복지 복합센터 설계 공모 : '25. 9월
- 시행계획 수립 및 고시 : '26. 6월
- 사남면 행정복지 복합센터 조성공사 착공 : '26. 7월
- 사남면 행정복지 복합센터 준공 : '27. 9월

### □ 기대효과

- 지역주민들의 역량강화를 통한 사남면 지역 전반의 활성화 기여
- 배후마을 주민들의 생활 서비스 접근성 향상



## 사천시 공공건축가 확대 운영

- ❖ 사천시 공공건축가 임기 만료('25. 9. 29.)에 따라 공공건축 디자인 품질 향상을 위해 공공건축가를 확대 모집 운영

### □ 사업개요

- 기능: 공공건축물의 기획, 설계, 시공 및 유지·관리의 전 과정에 참여하여 계획의 일관성을 유지 및 조정하여 공공성을 높이는 전문가
- 관련근거: 「건축기본법」 제23조(민간전문가의 참여)
- 모집기간: '25. 8. 25.(월)~9. 18.(목)
- 모집인원: 공공건축가 15명 내외
  - 대학 교수(8명), 건축사(5명), 구조기술사(1명), 시공기술사(1명)
- 임 기: 비상근직 2년('25. 9. 29.~'27. 9. 29.), 2회 연임 가능

### □ 추진계획

- 사천시 공공건축가 모집 : '25. 8~9월
- 사천시 공공건축가 확대 운영 : '25. 9월~'27. 9월

### □ 주요역할

- 사업기획, 설계단계 및 시공단계 등에 전문적인 지식을 활용한 자문 및 현장확인 실시
- 지역별, 분야별, 특성별 다양한 전문가가 설계공모 심사에 참여하여 공공건축의 공공성 증진 및 행정 투명성 확보

### □ 기대효과

- 지역 주민의 삶과 밀접한 생활기반시설인 공공건축의 품질 향상으로 도시재생사업 등 공공건축의 지역발전에 시너지 효과를 기대

## 망산공원지구 도시재생 공모사업

- ❖ 생활밀착형 공공시설 제공 및 지역의 노후 주거환경 개선 추진

### □ 사업개요

- 공모유형: 노후주거지정비형 도시재생 공모사업(국토교통부)
- 위 치: 선구동 116-1번지 일원(면적: 173,410㎡)
- 사업기간: 2026~2030년(5년간)
- 사 업 비: 25,000백만 원(국비 15,000 도비 2,000 시비 8,000)
- 사업내용
  - 편의시설: 커뮤니티 시설 및 휴게공간 등 생활SOC 시설 공급
  - 기반시설: 도시계획도로 신설, 모두길, 모두주차장 조성 등
  - 주택정비: 도시계획도로 신설을 통해 자율주택정비 수요 창출
  - 경관정비: 노후주택 집수리, 골목정비 등 노후주거지 정비

### □ 추진사항 및 추진계획

- 2024년 당초예산 용역비(200백만 원) 확보 : '23. 11월
- 도시재생 공모사업 용역 시행 : '24. 7월
- 공모사업 평가항목(기초조사, 공청회, 컨설팅, 사업계획서 등) 준비 : '25. 1월~9월
- 공모사업 신청 : '25. 9월
- 현장실사 및 평가(국토교통부) : '25. 11월
- 공모 선정 : '25. 12월
- 사업 추진 : '26.~'30.

### □ 기대효과

- 쇠퇴한 정주환경 개선을 위한 노후주거지 정비를 통해 도시활력 회복
- 생활편의시설, 기반시설 확충 등 주거복지 실현과 지역 활성화 도모

## 사천읍원도심지구 도시재생 공모사업

- ❖ 지역여건과 특성에 맞는 사업발굴 및 지속가능한 단위사업계획 수립 및 공모사업 신청을 통해 사천읍원도심 중심의 지역경제 활성화를 위한 특화재생사업 추진

### □ 사업개요

- 공모유형: 지역특화재생형 도시재생 공모사업(국토교통부)
- 위 치: 사천읍 읍내로 59 일원(면적: 267,000㎡)
- 사업기간: 2027~2031년(5년간)
- 사업비: 25,000백만 원(국비 15,000 도비 2,000 시비 8,000)
- 사업내용
  - 지역특화: 외국인근로자 및 상권활성화 지원 센터, 청년 액티비티 센터 조성 등
  - 관광 활성화 시설: 스토리 골목 정비 및 한옥호텔 조성 등
  - 기반시설: 사천읍시장 주차장 복합시설화를 통한 랜드마크 조성 등
  - 주택정비: 공·폐가 빈집정비를 통한 지역 관광사업 활성화와 연계

### □ 추진사항 및 추진계획

- 2025년 당초예산 용역비(200백만 원) 확보 : '24. 11월
- 도시재생 공모사업 용역 업체 선정 및 용역 시행 : '25. 3월
- 공모사업 기본구상(기초조사, 도시재생대학운영, 주민의견수렴): '25. 4~12월
- 공모사업 평가항목(기초조사, 공청회, 컨설팅, 사업계획서 등) 준비 : '26. 1~ 8월
- 공모사업 신청 : '26. 9월
- 현장실사 및 평가(국토교통부) : '26. 11월
- 공모 선정 : '26. 12월
- 사업 추진 : '27.~'31.

### □ 기대효과

- 역사·문화·지역자산을 연계 강화하여 원도심의 성장동력을 재창출
- 원도심 상권 활성화 및 도시 경쟁력 제고, 주민 삶의 질 향상

## 사천읍 농촌중심지활성화사업

- ❖ 사천읍 행정복합문화센터 조성으로 사천읍 수석리 일원을 지역생활권 구현의 중심으로 하여 사천읍 지역 전반의 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 사천읍 수석리 일원
- 사업기간: 2025~2029년(5년간)
- 사업내용: 사천읍 행정복합문화센터 조성, 다목적광장 및 어울림쉼터 조성, 지역역량강화(센터 활성화 프로그램 등) 등
- 사업비: 15,000백만 원(균특 10,500 도비 1,350 시비 3,150)
  - ※ 행정복합문화센터 조성 8,700백만 원(도시재생과 4,700, 행정과 4,000)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	15,000	1,460	2,812	10,728	
균 특	10,500	1,294	1,697	7,509	
도 비	1,350	166	218	966	
시 비	3,150		897	2,253	
기 타					

### □ 추진사항 및 추진계획

- 농촌협약 체결(농림축산식품부) : '25. 5월
- 사업시행 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사) : '25. 6월
- 기본계획 수립 및 고시 : '26. 12월
- 시행계획 수립 및 고시 : '27. 6월
- 사천읍 행정복합문화센터 착공 : '28. 1월

### □ 기대효과

- 부족한 기능시설(복지, 문화 등) 확충 및 집약으로 중심거점 기능 강화
- 공동체 활동공간 조성으로 지역 공동체 활성화 및 주민 교류 증가

## 정동면 기초생활거점조성사업

- ❖ 정동면 고읍리 일원을 배후마을에 대한 일상적 서비스 공급 거점으로 조성하여 정동면 지역 전반의 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 정동면 고읍리 일원
- 사업기간: 2025~2029년(5년간)
- 사업내용: 정동면 문화배움터 조성, 지역역량강화(문화배움터 활성화 프로그램 등) 등
- 사업비: 4,000백만 원(균특 2,800 도비 360 시비 840)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	4,000	389	750	2,861	
균 특	2,800	345	453	2,002	
도 비	360	44	58	258	
시 비	840		239	601	
기 타					

### □ 추진사항 및 추진계획

- 농촌협약 체결(농림축산식품부) : '25. 5월
- 사업시행 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사) : '25. 6월
- 기본계획 수립 및 고시 : '26. 8월
- 시행계획 수립 및 고시 : '27. 2월
- 정동면 문화배움터 착공 : '27. 8월

### □ 기대효과

- 면소재지에 기 조성된 정동문화교류센터를 소거점으로 연계하여 주민수요를 반영한 맞춤형 기능시설 및 프로그램 제공으로 정동면 거점기능 강화

## 용현면 기초생활거점조성사업(2단계)

- ❖ 중심지활성화사업으로 조성된 오동지 교류센터를 거점으로 하여 주민 중심의 일상적 서비스를 용현면 송지리 일원 및 배후마을에 보다 광범위하게 제공하기 위함

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 송지리 일원
- 사업기간: 2025~2029년(5년간)
- 사업내용: 지역역량강화(오동지 교류센터 활성화 프로그램 등)
- 사업비: 2,000백만 원(균특 1,400 도비 180 시비 420)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,000	195	376	1,429	
균 특	1,400	172	227	1,001	
도 비	180	23	29	128	
시 비	420		120	300	
기 타					

### □ 추진사항 및 추진계획

- 농촌협약 체결(농림축산식품부) : '25. 5월
- 사업시행 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사) : '25. 6월
- 기본계획 수립 및 고시 : '26. 8월
- 시행계획 수립 및 고시 : '27. 2월
- 지역역량강화용역 착수 : '27. 6월

### □ 기대효과

- 기 추진 사업으로 조성된 시설(오동지 교류센터)을 거점으로 하여 배후마을 서비스 전달 체계 구축을 통해 복지 사각지대 주민들의 서비스 여건 개선 및 정주 만족도 향상

## 곤양면 기초생활거점조성사업

- ❖ 곤양시장 내 어울림센터를 조성하여 곤양면 성내리 일원을 배후 마을에 대한 일상적 서비스 공급 거점으로 활용하여 곤양면 지역 전반의 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 성내리 일원
- 사업기간: 2025~2029년(5년간)
- 사업내용: 곤양시장 어울림센터 조성, 곤양 어울림마당 조성, 지역 역량강화(어울림센터 활성화 프로그램 등) 등
- 사업비: 4,000백만 원(균특 2,800 도비 360 시비 840)  
※ 곤양시장 내 스크린골프장 조성사업 연계 추진(지역경제과, 500백만 원)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	4,000	389	750	2,861	
균 특	2,800	345	453	2,002	
도 비	360	44	58	258	
시 비	840		239	601	
기 타					

### □ 추진사항 및 추진계획

- 농촌협약 체결(농림축산식품부) : '25. 5월
- 사업시행 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사) : '25. 6월
- 기본계획 수립 및 고시 : '26. 8월
- 시행계획 수립 및 고시 : '27. 2월
- 곤양시장 어울림센터 착공 : '27. 8월

### □ 기대효과

- 유희시설을 활용하여 지역 주민들을 위한 복지·문화·체육시설을 조성함으로써 지역주민 삶의 질 향상 및 배후 주거 기능 향상

## 곤명면 기초생활거점조성사업

- ❖ 곤명면 행정복합 치유센터 조성으로 곤명면 봉계리 일원을 배후 마을에 대한 일상적 서비스 공급 거점으로 하여 곤명면 지역 전반의 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 곤명면 봉계리 일원
- 사업기간: 2025~2029년(5년간)
- 사업내용: 곤명면 행정복합 치유센터 조성, 안전보행로 조성, 지역 역량강화(치유센터 활성화 프로그램 등) 등
- 사업비: 4,000백만 원(균특 2,800 도비 360 시비 840)  
※ 행정복합 치유센터 조성 4,370백만 원(도시재생과 2,120, 행정과 2,250)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	4,000	389	750	2,861	
균 특	2,800	345	453	2,002	
도 비	360	44	58	258	
시 비	840		239	601	
기 타					

### □ 추진사항 및 추진계획

- 농촌협약 체결(농림축산식품부) : '25. 5월
- 사업시행 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사) : '25. 6월
- 기본계획 수립 및 고시 : '26. 8월
- 시행계획 수립 및 고시 : '27. 2월
- 곤명면 행정복합 치유센터 착공 : '28. 1월

### □ 기대효과

- 기 조성된 곤명문화센터와 연계하여 다양한 문화적 경험 제공 및 부족한 서비스(복지, 문화, 보건의료 등) 전달체계 구축으로 지역주민 삶의 질 향상

## 곤양면 검정지구 농촌공간정비사업

- ❖ 유해시설 정비 및 정주환경 개선사업을 지원하여 농촌 공간의 재생을 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 곤양면 검정리 일원(검정마을)
- 사업기간: 2025~2029년(5년간)
- 사업내용: 축사 2동 철거, 온정 스마트팜 교육장 조성, 다정 어울림 마당 조성 등
- 사업비: 5,200백만 원(국비 2,600 도비 780 시비 1,820)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
계	5,200	260	520	4,420	
국 비	2,600	130	260	2,210	
도 비	780	39	78	663	
시 비	1,820	91	182	1,547	
기 타					

### □ 추진사항 및 추진계획

- 기본계획 수립용역 착수 : '25. 12월
- 기본계획 수립 및 고시 : '26. 9월
- 시행계획 수립 및 고시 : '27. 3월
- 온정 스마트팜 교육장 및 어울림 마당 착공 : '28. 1월

### □ 기대효과

- 악취 등의 유해시설 정비로 인한 곤양면 검정리 일원 지역민들의 삶의 질 향상
- 스마트팜 교육장 마련에 따른 농업인 역량 증대 기대

## 일반농산어촌개발사업지구 주민역량 강화

- ❖ 지속적이고 집중적인 교육 운영을 통해 전문적인 현장 활동가 양성
- ❖ 지구별 맞춤형 컨설팅으로 시설 운영 활성화 및 주민 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치: 읍면지역
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업내용
  - 완료지구 활성화: 완료지구 4개소(사천읍, 용현면, 사남면, 축동면) 프로그램 운영
  - 지역 인적자원 육성: 리더역량강화·마을크리에이터·문화활동가 양성 교육, 마을공동체 디자인 컨설팅
  - 공동체 활성화: 읍면(2개소)·농촌관광(1개소) 학습조직 시범사업 운영, 농촌개발사업 준공시설물 활성화프로그램(3개소) 운영
- 사업비: 400백만 원(균특 280 도 36 시 84)
- ※ 매년 4월 공모 신청(농림부 검토 후 사업 결정)

### □ 추진사항 및 추진계획

- 사업계획관련 재정 검증 및 공모 신청 : '25. 4월
- 공모사업 검토 및 협의(농림부) : '25. 9월
- 농촌활성화지원센터 위탁금 교부 및 집행 : '26. 2 ~ 11월
- 시군역량강화 위탁금 정산(센터→시) : '26. 12월

### □ 기대효과

- 일반농산어촌개발사업 완료지구 시설물 활성화 및 주민 만족도 증가
- 주민 주도적 사업 추진을 통해 농촌을 다원적 기능과 농촌다움을 갖춘 쾌적한 미래형 복합 생활공간으로 탈바꿈

## 도시재생 거점시설 연계 관광콘텐츠 기획

- ❖ 삼천포구항 도시재생사업, 대방굴항 도시재생사업지 내에 조성된 공간시설물 및 거점시설을 활용한 관광콘텐츠를 기획하여 재생사업 성과 확대 및 우주항공, 해양관광 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업내용
  - 도시재생 거점(공간)시설-관광지 연계 관광콘텐츠 기획
  - 유형별(가족, 연인, MZ세대 등) 관광 특성을 고려한 맞춤형 여행 정보 제공(드라이브 코스, 푸벅이 코스 등)
  - 지역 내 유·무형 자산을 활용한 스토리텔링 기반 관광 요소 접목
- 홍보방법: 사천시 도시재생지원센터 홈페이지, 공식SNS채널
- 사업구상도

도시재생 거점(공간)시설		기존 관광지		맞춤형 여행 정보 제공
· 삼천포구항: 10개소 · 대방굴항: 7개소 (직영: 9, 사용허가: 8)	+	· 사천항공 우주과학관 · 항공우주박물관 · 바다케이블카 · 아쿠아리움 · 자연휴양림 · 노산공원 및 박재삼 문학거리 등	=>	· 가족코스(드라이브형) · 연인코스(푸벅이형) · 당일코스 / 1박 2일 코스 · . · .

### □ 추진계획

- 도시재생 거점시설 연계 관광콘텐츠 기획 계획수립 : '26. 1월
- 콘텐츠 기획 및 시설물 내부 사진, 외부 드론 촬영 : '26. 2~3월
- 콘텐츠 홍보자료 제작 및 홍보 : '26. 5월

### □ 기대효과

- 도시재생사업 시설 및 공간을 활용한 관광콘텐츠 제작을 통해 사업성과 홍보 및 도시재생 시설물 이용 활성화, 관광 활성화에 기여

## 농촌 신활력 플러스사업

- ❖ 지역에 산재한 유무형 자원과 민간 조직을 활용한 특화사업 육성 등으로 농촌의 자립적·지속적 성장기반 구축

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 일원
- 사업기간: 2022~2026년 ※ 1년 기간 연장  
(추진위원회 및 단장 선임(2021.5.), 기본계획 승인(2024.5.), 시행계획용역중(2024.5.~현재))
- 사업내용: 농촌 관광플랫폼 조성(A=498㎡), 액션그룹 양성, 농촌신활력 아카데미 운영 등
- 사업비: 7,000백만 원(국비 4,900 도비 630 시비 1,470)

### □ 추진사항 및 추진계획

(단위: 백만 원, 7월말 기준)

구분	사업내용	사업비	집행액 (*22.5~25.7.)	집행계획			비고
				2025년	2026년	계	
SW (추진단 추진)	사람에 빠지다	신활력추진단 운영 아카데미(역량강화, 액션그룹 양성 등)	1,070 638 (59%)	194 (18%)	230 (21%)	424 (39%)	불용 8
	농촌 마을에 빠지다	사천시 특화 먹거리 개발 농촌체험 프로그램 및 상품 개발 지역축제 개발(신활력 농촌 축제 운영) 농촌관광 홍보·마케팅 농촌관광 통합 APP 개발 농촌 휴 공간 확보(확대) 및 활용	2,737 727 (27%)	717 (26%)	1,290 (47%)	2,007 (73%)	불용 3
HW (시추진)	공동체 활동에 빠지다	농촌관광 플랫폼 조성 [신축 1동(A=490㎡), 부지(A=1,924㎡)]	3,193 257 (8%)	500 (16%)	2,436 (76%)	2,936 (92%)	
※ 플랫폼 부지매입은 시비확보 전제 조건임							
합계(SW사업+HW사업)			7,000 1,622 (23%)	1,411 (20%)	3,956 (57%)	5,367 (77%)	불용 11

### □ 기대효과

- 주민역량강화를 통해 사람과 조직이 지역에 남아 지속적으로 활동할 수 있는 기반구축
- 농업인의 네트워크 공간을 통한 농촌지역 공동체 활성화



## 사남면 화전지구 농촌공간정비사업

- ❖ 유해시설 정비 및 정주환경 개선사업을 지원하여 농촌 공간의 재생을 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 화전리 일원(화전마을, 병둔마을)
- 사업기간: 2023~2027년(5년간)
- 사업내용: 축사 4동 철거, 빈집 1동 철거, 어르신놀이터 조성, 실내 체육시설 조성, 주민공유공간 조성, 소규모 주차장 조성 등
- 사업비: 8,300백만 원(국비 4,150 도비 1,245 시비 2,905)  
※ 축산업 보상 200백만 원 별도
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
계	8,300	3,468	2,243	2,589	
국 비	4,150	1,561	1,294	1,295	
도 비	1,245	814	43	388	
시 비	2,905	1,093	906	906	

### □ 추진사항 및 추진계획

- 기본계획 수립 및 고시 : '25. 6월
- 손실보상 협의 완료 : '25. 9월
- 시행계획 수립 및 고시 : '26. 3월
- 실내체육시설, 어르신놀이터 등 공사 착공 : '26. 9월

### □ 기대효과

- 악취 등의 유해시설 정비 및 부족했던 복지·체육시설 조성으로 사남면 화전리 일원 지역민들의 삶의 질 향상

## 사남면 월성지구 농촌공간정비사업

- ❖ 유해시설 정비 및 정주환경 개선사업을 지원하여 농촌 공간의 재생을 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 사남면 월성리 일원(월성마을)
- 사업기간: 2024~2028년(5년간)
- 사업내용: 축사 1동 철거, 빈집 2동 철거, 월성새싹돌봄센터 조성, 마을주차장 조성 등
- 사업비: 7,394백만 원(국비 3,235 도비 970 시비 3,189)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
계	7,394	776	1,895	4,723	
국 비	3,235	388	485	2,362	
도 비	970	116	146	708	
시 비	3,189	272	1,264	1,653	
기 타					

### □ 추진사항 및 추진계획

- 기본계획 수립 및 고시 : '26. 2월
- 손실보상 협의 완료 : '26. 6월
- 시행계획 수립 및 고시 : '26. 8월
- 월성새싹돌봄센터 착공 : '27. 6월

### □ 기대효과

- 악취 등의 유해시설 정비로 사남면 월성리 일원 지역민들의 삶의 질 향상
- 인구 밀집지역에 어린이 돌봄시설을 조성하여 주민 보육환경 개선



## 공공건축 사업

- ❖ 대형 공공건축 사업관리로 건축물 품질 향상
- ❖ 소규모 공공건축 사업 공사감독

### □ 사업현황

(단위: 백만 원)

요청 부서	사업명	총 사업비	사업 기간	사 업 내 용	추진사항 및 향후 계획
	9건	88,290			
우주 항공과	지식산업센터 건립	30,000	'24. 10. ~ '28. 12.	항공관련 임대사무실 지하1층, 지상5층, 연면적 9,100㎡	'24.10.~'25. 3.: 공공건축 사전검토 '25.10.~'26. 1.: 설계공모 '26. 2.~'11.: 실시설계, 행정절차 '26.12.~'28. 12.: 공사 착수 및 완료
투자유치 산단과	혁신지원센터 구축	7,200	'24. 3. ~ '26. 12.	일반업무시설 지상2층, 연면적 1,600㎡	'24. 3.~'7.: 설계공모 '24. 8.~'25. 6.: 실시설계 '25. 7.~'8.: 행정절차 이행 '25. 9.~'26. 9.: 공사 착수 및 완료 '25. 7.~'10.: 건축기획용역 및 공공건축 사전검토
	외국인근로자 정착지원 복합센터 건립	9,000	'25. 1. ~ '27. 12.	외국인 기숙사 및 근로자 지원센터 지상3층, 연면적 2,000㎡	'25.11.~'26. 1.: 설계공모 '26. 2.~'10.: 실시설계, 행정절차 '26.11.~'27.11.: 공사 착수 및 완료
	사천일반산업단지 재생사업 공용주차장 건립(2부지)	10,000	'23. 6. ~ '26. 12.	공용주차장 1동, 지상2층, 연면적 5,138㎡ 주차대수 166대	'23. 9.~'24. 5.: 실시설계 완료 '25.12.: 국토부 승인 협의 예정
	사천일반산업단지 재생사업 공용주차장 건립(3부지)	10,000	'23. 6. ~ '26. 12.	공용주차장 1동, 지상2층, 연면적 6,485㎡ 주차대수 279대	'23.10.~'24.10.: 실시설계 완료 '25.12.: 국토부 승인 협의 예정
도시재생과 행정과	사남면 행정복지센터 건립	9,000	'25. 3. ~ '27. 12.	행정복지 센터 및 생활문화센터 1동, 지상3층, 연면적 1,900㎡	'25. 3.~'6.: 공공건축 사전검토 '25. 9.~'11.: 건축설계공모 '25.12.~'26. 7.: 실시설계, 행정절차 '26. 2.~'4.: 임시청사 착수 및 완료 '26. 5.~'7.: 기존청사 철거 '26. 8.~'27. 8.: 공사 착수 및 완료
건강 증진과	사천공공 산후조리원 건립	8,000	'25. 5. ~ '27. 12.	산후조리원 1동, 지상3층, 연면적 1,620㎡	'25. 5.~'7.: 공공건축 사전검토 '25. 8.~'11.: 건축설계공모 '25.12.~'26. 8.: 실시설계, 행정절차 '26. 9.~'27. 9.: 공사 착수 및 완료
주민 복지과	사천호국공원 보훈회관 건립	1,900	'25. 1. ~ '26. 2.	보훈회관 1동, 지상2층, 연면적 400㎡	'25. 1.~'7.: 실시설계 '25. 8.~'26. 2.: 공사 착수 및 완료
도시 재생과	농촌관광플랫폼 조성	3,190	'24. 5. ~ '26. 4.	주민공동이용시설 1동, 지상1층, 연면적 498㎡	'24. 5.~'25. 9.: 실시설계 '25.10.~'26. 4.: 공사 착수 및 완료

### □ 건실시공을 위한 공사장 관리

- 공공건축가를 활용한 설계 및 시공 관리
  - 설계단계: 실시설계 도면 검증
  - 시공단계: 현장 점검(배근완료, 창호설치, 마감재 설치) 최소 3회 이상
  - 준공단계: 준공검사 전 최종점검 실시
- 현장대리인 및 감리자 감독 철저
  - 시공 전 공사장 안전 관리, 품질 및 시공관리에 대한 현장 간담회 실시
  - 방수공사 완료 후 담수 테스트, 고압 살수 실시 및 현장 촬영
  - 현장 관계자와 SNS를 활용하여 현장 소통 강화
- 공사 완료 후 발주요청부서 인수·인계 철저

### □ 문제점 및 애로사항

- 최근 5년간 공공건축 공사감독 수행: 공사 394건, 실시용역 175건
- 감독공무원 과중한 업무와 지나친 책임 요구
  - 연 30억 원 이상 공사 5~7건을 담당공무원 1인이 수행
  - 종합감사 등에 대규모 공사 감독공무원 1인에 모든 책임 집중
  - 공사완료 이후 각종 하자발생에 따른 감독공무원 책임 요구
- 주요 하자담보 기간: 미장·타일·창호·도장(1년), 석공사·조적·냉난방·환기설비(2년), 방수·승강기·지붕(3년)

### □ 향후대책

- 인력 충원을 통한 공사감독 업무 충실 이행 및 책임 분산
- 발주요청부서는 공사 진행에 적극적으로 참여, 준공 시 인수인계 철저, 준공 후 관련 법령에 따라 건축물 관리 이행
- 필요시 건축물 유지를 위한 별도 전문조직 구성 검토

### □ 기대효과

- 시공·공정·품질·안전 관리를 통한 공공건축물의 건실화
- 설계부터 준공까지 원스톱 사업관리를 통한 신뢰받는 공공건축 행정

# 보건위생과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 결핵 관리와 손씻기로 지키는 감염병 안전지대 .....	12
• 건강 취약계층 예방접종 확대 지원 .....	13
• 소비자 중심 유통식품 안전관리 .....	14
신규사업	
• 시민이 함께하는 ‘칭찬업소’ 발굴 프로젝트 .....	15
• 찾아가는 식품안전 컨설팅 지원 사업 .....	16
일반사업	
• 안전하고 질 높은 공공보건의료환경 조성 .....	17
• 공공의료서비스 강화로 건강안전망 구축 .....	18
• 과학적 근거에 기반한 방역 및 체계적 감염병 관리 .....	19
• 질병 예방의 첫 단추, 국가예방접종 .....	20
• 감염병 대응, 시민 건강·안전UP! .....	21
• 공중위생으로 지키는 사천의 품격 .....	22
• 안전에 신뢰를 더하는 식품안전관리 강화 .....	23
• 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 및 관리 .....	24

## 기본현황

### 1 조직구성: 5팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원 (보건소)	82	82	1	3	17	28	30	3	-	-	시선제3 공무직4
현원	47	47	1	1	12	17	10	6	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
보건행정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건소 운영 전반 및 공사·시설물 관리</li> <li>○ 지역보건의료계획 수립·시행</li> <li>○ 보건소 예산관리 및 계약에 관한 사항</li> <li>○ 의료취약지 및 각종 행사 의료지원 사업</li> <li>○ 공중보건 의사 관리, 물품 및 의료장비 관리</li> </ul>
감염병관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감염병 예방 관리사업</li> <li>○ 국가예방접종 및 코로나19 예방접종 실시·관리</li> <li>○ 결핵·한센·에이즈 및 성매개감염병 예방관리사업</li> <li>○ 방역, 의무소독업 신고 및 대상시설 관리</li> <li>○ 감염병 재난관리 및 예방약품 비축물자 관리</li> </ul>
감염병대응팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신종 및 법정감염병 발생 관리 및 대응체계 구축</li> <li>○ 감염병 유행 역학조사 및 위기관리 계획 수립</li> <li>○ 감염병 대응·대비 인력 양성</li> <li>○ 감염취약시설 고위험군 예방·관리</li> <li>○ 생물테러 대응·대비 모의 훈련 및 감시체계 운영</li> </ul>
공중위생팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공중위생업 영업신고 및 지도·관리</li> <li>○ 위생용품업 영업신고 및 지도·관리</li> <li>○ 공중위생서비스평가 및 명예공중위생감시원 운영</li> <li>○ 유통 위생용품 수거·검사</li> </ul>
식품안전팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식품접객업소 및 제조·판매업소 영업신고 및 지도·감독</li> <li>○ 어린이·사회복지·급식관리지원센터 운영 및 관리</li> <li>○ 음식문화개선사업 및 식중독 예방사업</li> <li>○ 식품진흥기금에 관한 사항</li> <li>○ 소비자식품위생감시원 운영</li> <li>○ 부정불량식품 단속 및 HACCP 운영·관리</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

시민 건강을 책임지는 보건의료

부 서 목 표

건강하고 지속가능한 보건위생서비스 제공

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

시민 중심의 건강하고 안전한 보건의료서비스 제공

2

과학적 근거에 기반한 방역 및 체계적 감염병 관리

3

감염병 유행 대비 조기 대응 모니터링 강화

4

공중위생으로 만드는 건강한 일상, 지속가능한 내일

5

안전에 신뢰를 더하는 식품안전관리 강화

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 보건위생과 핵심 성과

- ❖ 2025 감염병관리분야 질병관리청장상 수상(질병관리청 주관)
- ❖ 2025 식품안전관리 평가 우수상 수상(식품의약품안전처 주관) ※ 3년 연속 입상
- ❖ 곤명면 보건지소 그린리모델링으로 시설 개선 및 의료서비스 질 향상
- ❖ 예방접종 확대 지원으로 감염병 사전 예방(백일해, 대상포진, 인플루엔자)
- ❖ 축제 및 행사장 위생관리 강화를 통한 안전 먹거리 제공과 시민 신뢰 확보

### 1

#### 공공보건의료기관 인프라 확충

- 공공보건기관 실태조사에 따른 환경개선 및 시설물 유지보수
  - 곤명면보건지소 그린리모델링: 338백만 원
  - 정신건강복지센터 천정보수 공사: 8백만 원
  - 은사보건진료소 및 비토보건진료소 정비공사: 20백만 원
- 차량/의료장비 구입: 전기차량 1대 및 약품냉장고 외 9종, 91백만 원

### 2

#### 국가 및 기타 예방접종을 통한 빈틈없는 접종 지원

- 어린이 국가예방접종 실시: BCG 접종 외 18종 28,605건
- 성인 국가예방접종 실시: 24,302건
  - 인플루엔자 접종: 22,975건
  - 65세 어르신 폐렴구균 예방접종: 1,327건

- 코로나19 예방접종 실시: 12,302건
- 고위험군 및 기타 예방접종 실시
  - 신증후군출혈열 및 장티푸스 예방접종: 101건
  - B형 간염 예방접종: 성인 319건, 소아 70건
  - 취약계층 65세 이상 대상포진 예방접종: 171명
- 영유아 완전접종률: 90.3%(대상자수 260명, 완전 접종자 235명)
  - ※ 산식: 국가예방접종 7종 완전접종자/생후 18개월 대상자 수×100

### 3 만성 감염병 관리 및 예방·홍보

- 노인 및 노숙인 등 찾아가는 결핵 검진 및 결핵예방 교육: 1,176명
- 결핵환자 집중 관리: 월 68건
- 결핵 신환자 발견 검진: 17,000여 건
- 한센환자 정기진료 및 등록관리: 6회 / 220건
- 한센간이양로시설 운영·급식비 및 한센피해자 지원: 월 33건 / 88백만 원
- 성매개감염병 및 에이즈 검진: 2,500건

### 4 감염병 예방을 위한 방역체계 개선

- 방역소독(해충 방역소독 및 감염병 살균소독 등) 실시: 약 30,000회
- 방역취약지역 집중 방역소독: 120개소 / 주 1회
- 방제지리정보시스템(GIS) 활용 방역민원 신고센터 운영: 60건
  - 신고체계 확대: (기존)전화·방문신고 / (추가)QR코드 신고
- 해충기피제 자동분사기 운영 및 추가 설치: 총 19개소 / 1개소 추가 설치
- 레지오넬라 예방 환경수계시설 검사: 19개소
- 진드기 매개 감염병 예방관리 홍보 및 방역물품(기피제) 지원: 7,720명

### 5 감염병 유행 대비 의료·대응체계 강화

- 법정감염병(1~3급) 발생신고 및 역학조사: 245건(2급 204, 3급 41)
- 의료기관 감염병 발생 신고체계 핫라인 유지: 63개소
  - 병원 4개소, 요양병원 5개소, 정신병원 4개소, 의원 50개소
- 코로나19 치료제 관리 연락망 구축: 약국 23개소
- 의료관련감염병 표본감시(4급) 운영관리: 1개소
- 학교·기관 호흡기감염병 등 역학조사: 14건(학교 10, 그 외 4)
- 감염취약시설 합동전담대응기구 운영: 3팀 / 7명 구성
- 감염병 대응인력 양성: 역학조사관 수료 1명, 대응교육 14명
- 지역사회 감염병 대비·대응 방역물품 지원: 6개소 / 5종 3,282개

### 6 「With 위생 With 청결」 안전한 공중위생업소 관리

- 공중위생업소 및 위생제조업소 지도·점검: 770개소
- 공중위생업소 행정처분: 12건(영업소 폐쇄 2, 영업정지 2, 과태료 8)
- 공중위생서비스평가: 500개소(이용업 50, 미용업 450)
- 공중위생 및 위생제조업 기존 영업자 위생교육: 770명
- 목욕장 수질 및 위생용품 수거검사: 58건(목욕장 38, 위생용품 20)
- 숙박업 재난배상책임보험 관리: 160개소
- 명예공중위생감시원 운영: 8명 / 176일

### 7 소비자트렌드 중심 식품위생 안전관리

#### □ 식품위생 안전관리

- 식품제조 및 식품접객업소 등 지도점검: 3,100개소(행정처분 등 83건)
- 유통 및 조리식품 등 수거·검사: 335건

- 음식문화개선사업: 안심식당 79, 모범음식점 38, 위생등급제 67
  - 음식문화개선사업 184개소 지원(향균도마 지원)
  - 모범음식점 38개소 지원(향균도마 지원)
  - 안심식당 79개소 지원(수저위생포장지 지원)
- 식중독 예방사업
  - 집단급식소 냉장고 외부 온도계 배부: 46개소
  - 식품접객업소 등 위생·식중독 예방 교육: 10회 / 900명
- 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영·관리
  - 어린이급식소 위생안전 및 영양관리: 순회방문·지도 253회
  - 사회복지급식소 위생안전 및 영양관리: 순회방문·지도 85회
  - 식생활교육: 어린이 34회, 이용자 및 조리원 313회, 원장 및 직원 194회, 시설장 또는 사회복지사 등 198회

## 8 미흡한 점 및 개선사항

- 공중보건 의사 감소로 인한 보건지소 진료기능 약화
  - 순회진료를 통해 진료 공백 및 민원발생 최소화
  - 지역보건의료체계 개선 필요(진료기능→질병예방·건강증진 활동)
- 감염병 분야 지역안전지수 4등급  
(평균보다 높은 법정감염병 사망자 수 및 낮은 개인위생관리 실천율)
  - 결핵 발병 고위험군(노인 등) 및 의료 취약계층 대상 찾아가는 결핵검진 확대 추진으로 결핵 조기 발견 및 치료성공률 제고
  - 감염 취약계층 대상 찾아가는 손씻기 교육 강화 및 홍보·캠페인 지속 실시를 통한 감염병 예방 역량 강화
- 식품제조업체 HACCP 이해도 및 법령 지식 부족으로 식품산업 경쟁력 약화
  - 식품제조업체 현장 맞춤형 자문 프로그램 운영



# 2026

## 주요업무계획

### 보건위생과

## 결핵 관리와 손씻기로 지키는 감염병 안전지대

- ❖ 법정감염병 사망자 중 결핵 사망이 대부분을 차지함에 따라, 조기 발견 및 치료율 향상을 통해 사망자수 감소에 기여
- ❖ 올바른 손씻기 생활화를 통한 감염병 예방 및 지역사회 전파 차단

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 지역주민
- 사 업 비: 174백만 원(기금 73, 도비 19, 시비 82)

### □ 추진사항

- 결핵 발병 고위험군 대상 찾아가는 결핵검진 확대 추진
  - 재가노인복지시설, 노숙인생활시설 등 취약계층 이용시설 검진 확대
  - 대한결핵협회 이동검진차량 및 장비를 활용한 흉부X선 촬영
- 결핵환자 및 접촉자 관리 강화로 치료성공률 향상
  - 확진자 발생 시 신속한 방문 역학조사 및 접촉자 대상 검진 시행
  - 복약지도·관리 및 완치까지 추적 관리
- 지역안전지수 향상 대응 회의
  - 의식지표의 취약요인 분석 및 개인위생관리실천율 현황 공유
- 올바른 손씻기 사업 운영
  - 손씻기 체험 교육을 위한 교육기(뷰박스) 대여사업 운영
  - 감염취약계층 대상 찾아가는 손씻기 교육(전문강사, 활동북, 교육기 활용)
- 보건소 건강한마당 축제 등 각종 행사 손씻기 홍보·캠페인 실시

### □ 기대효과

- 결핵 조기 발견율 및 치료완료율 제고로 지역사회 전파 차단
- 찾아가는 감염병 예방교육을 통한 감염취약계층의 감염병 확산 위험 감소
- 손씻기 체험 교육 등의 지역주민참여형 활동을 통한 개인위생 실천율 향상
- 지역안전지수(감염병 분야) 개선



## 건강 취약계층 예방접종 확대 지원

- ❖ 영유아·청소년 및 고령층 등 건강 취약계층에 대한 예방접종 지원을 확대하여 합병증 위험 감소 및 감염병 유행 확산 방지

### □ 사업개요

- 기간: 2026. 1~12월
- 대상: 영유아·청소년 및 고령층 등 건강 취약계층
- 사업비: 223백만 원(시비 223)
- 내용

구분	지원백신	지원대상자		소요예산 (추가소요분)	비고
		기존	변경사항		
'18년 ~	대상포진 (생백신)	65세 이상 수급자 및 차상위 계층	55세 이상 수급자 및 차상위계층	30백만 원 (10백만 원)	무료
'25년 신규 사업	대상포진 (사백신)	65세 이상 시민	대상자 확대 (389명 → 500명)	90백만 원 (20백만 원)	유료
	백 일 해	19세 이상 시민	변경사항 없음	10백만 원	유료
	인플루엔자	청소년(14-18세)	변경사항 없음	93백만 원	무료

### □ 추진계획

- 홈페이지, SNS 등 각종 매체를 통한 접종 지원 대상자 홍보: 수시
- 위탁의료기관 위탁계약 체결 및 접종시행비 심사·지급: '26. 1~12월
- 예방접종 실시 및 위탁의료기관 관리 : '26. 1~12월
- 학교 및 교육지원청 연계를 통한 청소년 접종 적극 독려: '26. 8~12월

### □ 기대효과

- 감염병 사각지대 예방접종 확대 지원으로 감염병 사전 예방 극대화

## 소비자 중심 유통식품 안전관리

- ❖ 위해식품 사전예방 및 식품사고 신속대응으로 위기확산 방지
- ❖ 시민이 체감하는 효율적인 식품안전관리 기반 구축

### □ 사업개요

- 기간: 2026. 1~12월
- 대상: 827개소(식품·첨가물제조가공업 113, 즉석판매제조가공업 262, 식품소분·판매업 304, 기타 148)
- 내용
  - 식품·첨가물제조업 주기적 위생관리를 통한 안전한 유통 기반 조성
  - 정기 수거·검사 및 수입식품 안전관리 강화를 통한 유통안전 확보
  - 생산에서 소비까지 농·수산물 안전관리 강화

### □ 추진계획

- 식품제조가공업체 등 유통업체 수시·정기적 위생지도 점검: 827개소 / 연중
- 유통식품 수거·검사: 333건(농수산물 67, 가공식품 180, 조리식 40, 기타 46)
- 수입식품 사후관리 및 유전자변형식품 안전관리: 25개소
- 단순 농·수산물 판매업체 지도·점검: 반기별 1회
- 위해식품 등의 회수 및 식품 등의 이물 원인조사: 수시
- 식품·건강기능식품 허위·과대광고 행위 사전예방 지도: 월 1회

### □ 기대효과

- 위해식품 공개 및 판매차단시스템 강화를 통한 시민 먹거리 안전강화


## “우리 동네 위생왕, 우리가 뽑아요” 시민이 함께하는 ‘칭찬업소’ 발굴 프로젝트

- ❖ 시민이 함께하는 위생 점검으로 공중위생 업소의 청결과 신뢰도 향상
- ❖ 단속 위주 행정을 넘어 시민이 주도하는 칭찬과 협력의 행정문화 구현

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 관내 등록 공중위생업 전 업소
- 주 체: 시민 등 누구나 참여 가능
- 방 식
  - 추천하고 싶은 업소명 및 위치 기재
  - 업소를 칭찬하는 이유 등 간단한 사연 작성

### □ 추진계획



### □ 종합 검토

- 시민이 직접 참여하여 칭찬 업소를 소개함으로써, 위생관리의 투명성과 신뢰도를 높이고 업소의 자율적인 위생관리 유도를 도모함
- 위생점검·단속 위주의 기존 방식에서 벗어나, 긍정적 참여와 칭찬 문화를 통해 공중위생업소와 행정기관 간 협력관계를 구축함

## 찾아가는 식품안전 컨설팅 지원 사업

- ❖ 소규모 식품제조업체의 식품위생 법령 등 실무 중심의 현장 맞춤형 자문 제공
- ❖ 전문적인 컨설팅을 통한 식품 안전성 제고 및 업체의 안정적 정착 지원

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월 (계속)
- 대 상: 371개소(식품제조가공업 110개소, 즉석판매제조가공업 261개소)
- 사 업 비: 6백만 원(시비 6)
- 내 용
  - 「식품위생법」 등 주요 법령 교육 및 법적서류 작성 요령 지도
  - 품목별 제조공정 및 위생관리 방법 개선 등 방안 제시
  - HACCP 식품제조가공업 업종 전환 시, 전문 강사를 통한 맞춤형 컨설팅 지원

### □ 추진계획

- 컨설팅 사업 홍보 및 안내문 발송 : '26. 1월
- 대상자 선정 및 사전 수요파악(법 위반 업소 등) : '26. 3월
- 강사(식품기술사 등)섭외 및 교육자료 제작 : '26. 3월
- 현장 맞춤형 컨설팅 추진 : '26. 4~11월
- 업체별 만족도 조사 및 사후 모니터링 실시 : '26. 12월

### □ 종합 검토

- 소규모 식품제조업체 법규의 이해도 향상 및 법규 위반 최소화를 통해 우리시 식품제조업체 경쟁력 강화 도모

## 안전하고 질 높은 공공보건의료환경 조성

- ❖ 공공보건의료 기능 보강을 통해 안전한 보건의료환경 조성
- ❖ 공공보건의료기관 시설 개선 및 장비 보강으로 질 높은 서비스 제공

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1 ~ 12월
- 대 상: 20개소(보건소 1, 보건지소 7, 보건진료소 12)
- 사 업 비: 316백만 원(국비 77, 도비 19, 시비 220)
- 내 용
  - 공공보건의료기관 시설 보수 및 환경 개선 등 유지 관리
  - 차량 및 의료장비 구입

### □ 추진계획

- 공공보건기관 건축물 실태조사에 따라 시설물 유지보수 및 환경 개선

구 분	내 용	사 업 비
시설공사	보건소 등 20개소 개보수	150백만 원
	북사동보건진료소 외 2개소 방수공사	40백만 원
	은사보건진료소 외 2개소 정비공사	30백만 원
	봉계보건진료소 외 1개소 데크 정비공사	30백만 원
	소곡보건진료소 천정 보수공사	25백만 원
	곤명면보건지소 외벽 보수공사	25백만 원
차량·의료장비 구입	구급차 1대, 전기차량 2대, 체성분 분석기	166백만 원

### □ 기대효과

- 공공보건의료기관 인프라 확충을 통한 시민 건강권 보장
- 질 높은 공공보건의료서비스 제공

## 공공의료서비스 강화로 건강안전망 구축

- ❖ 의료취약지 의료 접근성 제고로 보건의료사각지대 해소
- ❖ 취약계층 공공의료서비스 제공 강화

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 거동 불편자 및 만성질환자 등 의료취약지 주민
- 사 업 비: 55백만 원(국비 9, 도비 42, 시비 4)
- 내 용
  - 정보통신기술(ICT)기반 의료취약지 원격협진
  - 취약계층 대상 서부권 서민층 의료비 지원
  - 교통불편, 이동약자 대상 시민행복 더 드림 버스 운영

### □ 추진계획

- 정보통신기술(ICT)기반 의료취약지 원격협진 사업
  - 대상자 등록 관리 및 원격진료: 약 45명 / 450건
  - 보건소 의사 ⇄ 보건진료 전담공무원 원격협진(보건진료소 12개소)
- 서부권 서민층 의료비 지원 사업
  - 서민층 의료비 지원: 1,200명(24백만 원)
  - 저소득층 종합 건강 검진비: 40명(7백만 원)
  - 여성농업인 진료비 지원: 50명(7백만 원)
- 시민 행복 더 드림 버스 운영: 분기별 1회
  - 지역맞춤형 행사 추진(필요 시 타부서·단체 행사 연계)

### □ 기대효과

- 의료취약지, 취약계층의 의료 사각지대 해소 및 시민 건강수준 향상

## 과학적 근거에 기반한 방역 및 체계적 감염병 관리

- ❖ 지속가능한 감염병 관리를 통한 환자의 건강관리와 삶의 질 향상
- ❖ 취약지역 집중 방역소독을 통한 감염매개체 발생 감소 및 감염병 예방 강화

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 1,204백만 원(국비99, 도비 32, 시비 1,073)
- 내 용
  - 방역기동반 편성·운영 및 방제지리정보시스템(GIS) 활용 방역 체계 구축
  - 성매개감염병·에이즈 예방 및 감염인 관리
  - 한센병 환자 관리

### □ 추진계획

- 방역기동반 편성 및 운영: 15개반 38명(행정 2, 기간제근로자 36)
- 방역취약지역 집중 방역소독 및 읍·면·동 권역별 방역소독 실시
  - 해충서식지 제거 및 유충구제: 해빙기(3~4월), 동절기(11월)
  - 유충·성충방제 및 분무(연무)소독: 하절기(5~10월)
  - 방제지리정보시스템(GIS) 활용 방역 수행 및 방역민원 신고센터 운영
- 성매개·에이즈 감염병 예방 및 감염인 관리
  - HIV/AIDS 환자 관리 및 진료비 지원: 48백만 원
  - 에이즈 및 성매개감염병 검진: 2,500건
- 한센병 환자 관리
  - 정기진료 및 등록관리: 연 6회 / 220건
  - 한센인 피해자 위로지원금·급식비 지급: 월 33건
- 감염병 발생 예방을 위한 대상군별 교육·홍보

### □ 기대효과

- 감염병 예방 관리를 통한 시민 건강 보호 및 질병 부담 완화

## 질병 예방의 첫 단추, 국가예방접종

- ❖ 연령별 적기 예방접종 실시로 감염병 예방 및 건강증진 도모
- ❖ 예방접종비용 지원으로 시민의 경제적 부담 경감

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 전 시민
- 사 업 비: 2,877백만 원(기금 1,439, 도비 431, 시비 1,007)
- 내 용
  - 국가예방접종 지원 및 실시
  - 예방접종 위탁의료기관 관리 및 점검
  - 예방접종사업 홍보 및 유관기관 협력체계 구축

### □ 추진계획

- 예방접종 지원 및 실시
  - 어린이 19종, 성인 2종, 고위험 2종, 코로나19
  - 예방접종 이상반응 신고 및 피해보상 지원: '26. 1 ~ 12월
- 예방접종 위탁의료기관 관리 및 점검
  - 위탁계약 체결 및 관리: 자율점검 2회, 방문점검 1회
  - 위탁의료기관 예방접종 비용 심사 및 지급
- 예방접종사업 홍보 및 협력체계 구축
  - 시 홈페이지, 공식 SNS 등을 활용한 적극 홍보
  - 교육청 연계 초·중학교 입학생 예방접종 확인 사업 실시

### □ 기대효과

- 어린이 및 취약계층에 대한 적기 접종률 향상
- 예방접종 대상 감염병의 사전예방으로 시민 건강 보호

## 감염병 대응, 시민 건강·안전UP!

- ❖ 감염병이 지역사회로 유입·유행될 경우를 대비하고 대응 체계를 강화하여 감염병 확산 방지 및 시민 건강 보호

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 사업비: 56백만 원(국비 2, 도비 1, 시비 53)
- 내용
  - 감염병 감시체계를 통한 발생 조기 인지 및 지역사회 확산 방지
  - 감염취약시설 관리 및 감염병 대응인력 양성으로 대응체계 강화

### □ 추진계획

- 신종 및 법정감염병 발생 모니터링 및 감시체계 강화
  - 법정감염병 신고 모니터링(방역통합정보시스템)
  - 의료기관 감염병 발생 신고 체계 확립 및 핫라인 유지
- 감염병 발생 조기 인지 및 신속 대응
  - 신속한 역학조사, 환자·접촉자 모니터링 등으로 확산 방지
- 감염취약시설 감염병 발생 대응을 위한 관리체계 구축
  - 감염취약시설 「합동전담대응기구」 운영
    - 비상연락체계(시설↔보건소·시설 담당부서) 유지 및 집단감염 발생 대응
  - 감염취약시설 현장지도 및 방역물품 지원
- 감염병 대응·대비 역량 강화 교육
  - 역학조사관, 실무자 교육(FETP-F), 예비 방역인력 양성교육 등

### □ 기대효과

- 지역사회의 감염병 대비·대응체계 강화로 감염병 유행 시 신속한 조기 대응
- 지역사회 내 감염병 전파 최소화를 통한 공공의 건강 및 안전 보호

## 공중위생으로 지키는 사천의 품격

- ❖ 공중위생 서비스 향상을 통해 건강하고 품격있는 시민의 삶 실현
- ❖ 선제적 위생관리로 깨끗하고 신뢰받는 공중위생 환경 조성

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대상: 공중위생업소 8종 770개소

('25. 7. 30. 기준)

업종	계	공중위생업소						위생용품업소	
		숙박업	목욕장업	이용업	미용업	세탁업	건물위생관리업	위생용품제조업	위생물수건처리업
개소	770	160	38	50	450	48	20	2	2

- 내용
  - 공중위생 업종별 정기 및 수시 지도·점검
  - 공중위생법 위반업소 행정처분 및 신속한 업무처리
  - 안전한 위생용품 소비환경을 위한 위생용품 수거검사

### □ 추진계획

- 영업자 위생·친절 마인드 제고를 위한 위생교육 실시: 업종별 연1회
- 위생·서비스 질적 향상을 위한 공중위생서비스 평가 실시
  - (대상) 숙박업, 목욕탕업, 세탁업 / (시기) '26. 2~6월
- 위생용품제조업소 지도·점검 및 위생용품 수거·검사: '26. 3~10월
- 공중위생업소(이용업, 미용업, 건물관리용역업)지도·점검: '26. 7~12월

### □ 기대효과

- 공중위생업소 관리 및 서비스 수준 향상을 통한 위생 수준 제고
- 위생용품 제조·유통 관리 강화를 통한 건강한 생활환경 조성

## 안전에 신뢰를 더하는 식품안전관리 강화

- ❖ 식품 소비 트렌드를 반영한 지도·점검으로 시민 먹거리 안전성 확보
- ❖ 식품위생업소 위생수준 향상으로 선진 음식문화 정착 및 시민 건강 보호

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 2,837개소(식품접객업소 2,690, 집단급식소 147)
- 사 업 비: 203백만 원(국 3, 도 72, 시 128)
- 내 용
  - 식품접객업소등 상시·수시 위생점검을 통한 안전한 먹거리 제공
  - 자율적 식품위생 관리 향상을 위한 식품업소 위생등급제 관리
  - 식중독 등 식품 안전사고 발생 시 즉각적 대응

### □ 추진계획

- 식품위생업소 계절별·시기별·테마별 소비 트렌드를 반영한 점검: 연중
- 영업자 정기 위생교육 관리 및 지하수 사용 업소 수질검사 점검: 연중
- 집단급식소(학교, 기업, 사회복지시설 등) 식중독 예방 위생점검: 190개소
- 다중이용시설 및 위생 취약 우려 시설 등 식중독 예방 위생점검: 255개소
- 어린이 식품안전보호구역 지정·관리: 163개소 / 26구역
- 모범업소 및 위생등급제 등 지정·관리: 180개소
- 일반음식점 주방위생환경개선 보조금 지원: 15개소
- 식중독 발생 대비 비상근무 체계 유지 및 모의 훈련: 반기별 1회
- 식중독 예방 교육 및 홍보 활동: 10회 / 600건

### □ 기대효과

- 시민 모두가 안심할 수 있는 식생활 환경조성 지원

## 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 및 관리

- ❖ 소규모 어린이·사회복지 급식소 맞춤형 영양·위생관리 지원
- ❖ 어린이·노인 등 취약계층의 건강한 식생활 환경조성 및 건강증진

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월 (계속)
- 대 상: 영양사 고용의무가 없는 소규모 어린이·사회복지급식소 100개소  
(어린이급식소 76, 사회복지급식소 24)
- 사 업 비: 424백만 원(국비 212, 도비 64, 시비 148)
- 운영형태: 경상국립대학교 산학협력단 사업 위탁 운영
- 내 용
  - 현장 순회방문지도 및 급식소 컨설팅 등 지원활동
  - 연령별, 대상별 식단·조리법 개발 보급 및 영양프로그램 운영
  - 위생·안전 및 영양관리의 정보제공 및 인지도 확산을 위한 홍보활동

### □ 추진계획

- 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영위원회 개최 : 연 4회
- 급식소 센터 등록 홍보 및 운영·관리 : 연중
- 어린이·사회복지 급식소 순회방문 교육 및 대상별 식생활 교육: 연중

### □ 기대효과

- 지속적인 맞춤형 현장 방문 지도 및 컨설팅 등으로 급식관리자의 자율적 위생관리 역량 강화



# 건강증진과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.





# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 건강 원스톱! 건강증진 통합서비스 구축 .....	10
• 우리 동네 혈관 건강 지킴이 운영 .....	11
• 사천시 공공산후조리원 건립 .....	12
신규사업	
• 하루의 변화, 대사증후군 OUT .....	13
• 산모신생아 건강관리 본인부담금 확대 지원 .....	14
• 영양, 한의약 등 건강증진기능 특화 서비스 확대 .....	15
일반사업	
• 생애주기별 맞춤형 건강증진사업 .....	16
• 건강한 혈관, 심뇌혈관질환 예방·관리 .....	17
• 행복한 임신·출산을 위한 모자건강지원 .....	18
• 따뜻한 발걸음, 찾아가는 건강돌봄! .....	19
• 주민 참여형 건강생활지원센터 운영 .....	20

## 기본현황

### 1 조직구성: 5팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원 (보건소)	82	82	1	3	17	28	30	3	-	-	*임기제4 *공무직13 *기간제5
현원	20	20	-	1	5	4	8	2	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
건강증진팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역사회 통합건강증진사업 계획 수립 및 시행</li> <li>지역사회중심 금연지원 서비스</li> <li>건강한마당 축제</li> <li>건강행태 개선(신체활동, 영양, 비만, 구강, 음주폐해예방 등)</li> </ul>
만성병관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>심뇌혈관질환 예방관리사업</li> <li>고혈압·당뇨병 등록관리사업</li> <li>국가 암 검진 및 취약계층 대상 의료비 지원</li> <li>지역사회 건강조사 및 모바일 헬스케어사업</li> </ul>
출산지원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>모자보건 및 출산지원 업무 추진</li> <li>출산지원금, 산후조리비 지원 사업 등</li> <li>생애초기건강관리사업</li> <li>분만 취약지 및 공공산후조리원 업무 추진</li> </ul>
방문보건팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>방문보건사업 종합계획 수립 및 추진</li> <li>방문건강관리 및 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업</li> <li>한의약건강증진사업 및 지역사회중심재활사업</li> </ul>
건강생활지원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>건강생활지원센터 프로그램 운영</li> <li>찾아가는 지역어업인 건강증진사업</li> <li>주민 주도형 건강플러스 행복플러스 사업</li> </ul>

## 부 서 비 전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

시민 건강수명 연장과 삶의 질 향상

부 서 목 표

건강행태 개선 및 건강불평등 해소

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

대상자 중심 포괄적 건강증진서비스 제공

2

심뇌혈관질환 관리 및 건강인식 개선

3

시민 공감형 임신·출산 친화도시 조성

4

총총한 취약계층 건강관리체계 구축

5

주민 참여형 건강증진 프로그램 운영 활성화

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 건강증진과 핵심 성과

- ❖ 보건복지부 주관 제17회 지방자치단체 건강증진사업  
종합부문(최우수), 전략부문(모바일헬스케어\_우수) ※10년 연속 우수기관 선정
- ❖ 사천시 공공산후조리원 건립 추진으로 보건의료서비스 인프라 구축

### 1 맞춤형 건강증진사업으로 시민 건강수준 향상

- “2025년 사천시 건강한마당” 개최  
- 어린이건강다짐, 건강뮤지컬, 건강체험부스 등: 55,000여 명
- 지역사회중심 금연지원 서비스  
- 보건소, 사업장 등 금연클리닉 운영: 700명  
- 금연구역 지도점검: 5,100건 / 찾아가는 금연교육: 12회 1,000명
- 어린이 건강 뮤지컬 개최: 38개소 / 950명
- 신바람 건강체조교실 운영: 4개소 / 18,000명
- 어르신 및 중증장애인 치과진료비 지원: 68명 / 78백만 원
- 60-64세 저소득층 임플란트 지원: 46명 / 74백만 원
- 구강보건사업(구강보건교육, 구강검진, 불소도포 등) 추진: 5,000명

### 2 만성질환 예방관리

- 심뇌혈관질환 위험도 측정 및 상담: 8,200명
- 심뇌혈관질환 서포터즈 양성 ‘잘’케어 프로젝트 운영: 5회 / 160명
- 암환자 의료비 지원: 70명 / 128백만 원
- 희귀질환자 의료비 지원: 45명 / 234백만 원
- 취약계층 특수질환 및 뇌질환 조기검진: 113명

- 고혈압·당뇨병 등록관리 및 교육: 18,700명 / 300회
- 고혈압·당뇨병 진료비 및 약제비 지원: 349백만 원

### 3 시민 공감형 임신·출산 친화도시 조성

- 모성건강관리사업(임산부 등록관리 및 의료비 지원 등): 550명 / 21백만 원
- 난임시술비지원(체외수정, 인공수정 등): 360건 / 300백만 원
- 출산장려지원(산후조리비, 출산지원금, 복지보험 등)
  - 산후조리비 264명 / 264백만 원, 출산지원금 368명 / 525백만 원, 셋째아 이상 출생아 복지보험료 1,416건 / 39백만 원
- 분만취약지 분만산부인과 운영 지원: 1개소 / 600백만 원
- 영유아건강관리사업(의료비 지원 및 건강검진 등): 629명 / 13백만 원
- 생애초기건강관리사업(임산부, 만 2세 미만 가정): 150명 / 93백만 원
- 영양플러스사업(보충식품공급 등): 688명 / 49백만 원

### 4 취약계층 대상 통합적 건강관리서비스 강화

#### □ 개인 맞춤형 건강관리서비스 제공

- 방문건강관리사업 등록 및 서비스 제공
  - 관리인원 2,281명 / 5,000회, 신규 등록 595명, 집중관리 86명
- 지역사회중심재활사업 등록 및 서비스 제공: 530명 / 1,000회
- AI-IOT기반 어르신 건강관리사업: 관리인원 511명, 신규 200명
- 퇴원환자 지역사회 연계사업: 50명

#### □ 취약계층 특화 프로그램 운영

- 한의약건강증진사업: 생애주기별 3개 사업 / 1,980명
- 재가암환자 등록 관리 및 건강프로그램 운영: 80명 / 6회
- 지역사회 장애인 대상 재활 프로그램 운영: 9개 / 1,800명 / 1,000회
- 노쇠예방 비대면 프로그램 운영: 25개소 / 200명 【신규사업】

### 5 주민 참여를 통한 지역사회 건강문제 해결

#### □ 건강생활지원센터 프로그램 운영

- 신체활동 프로그램 운영: 8개 / 8,000명
- 만성질환 예방·관리 프로그램 운영: 4개 / 4,000명

#### □ 지역어업인 건강증진사업 운영

- 지역어업인 건강증진사업: 3개 프로그램 / 382명

#### □ 주민 주도형 건강플러스 행복플러스 운영

- 동서금동 및 동서동 건강플러스 행복플러스
  - 건강위원회 정기회의 개최: 16회
  - 건강증진 프로그램 운영: 6회 / 4,780명

### 6 미흡한 점 및 개선사항

- 건강문제 상담을 위해 방문시 서비스 신청 및 제공 절차가 개별적으로 운영되고 있어 유사 사업의 중복 등 행정 비효율 발생
  - ⇒ 건강증진 통합서비스 전략 도입과 건강상담 창구 일원화로 건강증진 통합 관리 체계 구축 및 건강위험요인에 따른 대상자 중심의 맞춤형 건강증진 서비스 제공
- 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금으로 인한 출산가정의 경제적 부담 과중
  - ⇒ 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 확대로 출산가정의 경제적 부담 완화 및 산모·신생아 건강증진 도모
- 건강생활지원센터의 건강증진사업 기능 확대에 대한 주민 요구는 높으나, 공간이 협소하여 사업 운영이 제한적
  - ⇒ 삼천포보건센터 유휴 공간 등을 활용하여 건강생활지원센터의 기능 확대 및 지역밀착형 건강증진 서비스 제공



# 2026

## 주요업무계획

### 건강증진과



2026년 계획 (역점사업)

건강증진팀장: 박향란(3574) 담당자: 심은정(3568)

## 건강 원스톱! 건강증진 통합서비스 구축

- ❖ 개별적으로 수행하던 기존 건강증진 서비스를 지역사회 건강증진 통합 관리체계 구축을 통한 대상자 중심의 포괄적 건강증진 통합 서비스 제공

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 지역주민
- 장 소: 보건소 통합건강증진실
- 내 용: 대상자 중심의 포괄적 건강증진서비스 제공
- 사 업 비: 100백만 원(시비)

### □ 추진계획

- 대상자 중심 건강증진 통합서비스 공간 구축
  - 사업계획 방침 결정 및 '26년 당초 예산 반영 : '25. 9월
  - 설계 및 환경개선공사 준공 : '26. 1~ 5월
- 통합창구 일원화로 통합서비스 제공 : '26. 6월

#### (기존) 단위사업별 분절적 운영

- 서비스 신청 및 제공 절차 분절적 운영
- 사업별 독립적 운영으로 유사 사업 중복 및 행정 비효율 발생
- 사업 간 연계 부족으로 맞춤형 서비스 제공 한계

#### (변경) 포괄적 건강증진서비스 제공

- 통합창구 운영으로 서비스 신청 절차 간소화
- 서비스 표준절차 정립으로 사업간 대상자 정보 공유 및 연계 강화
- 생애주기, 건강상태별 1:1 맞춤형 상담 제공
- 건강위험요인에 따른 필요서비스 연계 지원

⇒

### □ 기대효과

- 포괄적 건강증진 통합서비스 제공으로 건강행태 개선 및 보건의료 서비스 접근성 제고

## 우리 동네 혈관 건강 지킴이 운영


- ❖ 지역 내 건강관리 서비스 사각지대를 해소하고 심뇌혈관 조기 발견·예방을 강화 하기 위해 '우리 동네 혈관 건강지킴이' 양성
- ❖ 주민 주도의 자발적 건강관리 문화를 정착시킴으로써 지속 가능한 지역 건강 네트워크 구축

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 4~10월
- 대 상: 읍·면·동 조직단체(이통장 협의회, 자원봉사회 등) 참여희망자
- 내 용: 참여희망자 대상으로 심뇌혈관질환 예방교육을 실시하고, 수료자를 '혈관건강지킴이'로 양성하여, 지역사회 중심의 주민 주도 건강활동 지원
- 사 업 비: 3백만 원(시비)

### □ 추진계획

#### ○ 추진체계



- 사업 안내, 참여기관 및 참여자 모집 : '26. 2~ 3월
- 건강측정 및 상담, 예방 교육, 지킴이 활동 운영 : '26. 4~10월
- 사후평가 및 결과 보고 실시 : '26. 11월

### □ 기대효과

- 지역 내 건강지킴이 양성을 통한 만성질환 건강안전망 구축
- 자발적 건강 활동으로 마을 단위의 주민 주도형 건강문화 정착

## 사천시 공공산후조리원 건립

- ❖ 산모와 신생아의 안전 및 건강을 위한 공공 중심의 보호·돌봄 공간 조성
- ❖ 청장년층의 지역 정주여건 개선을 위한 출산·양육 인프라 확충

### □ 사업개요

- 기 간: 2024. 12.~2027. 11.
- 위 치: 향촌동 943-4
- 규 모: 부지 2,201㎡ 연면적 1,620㎡(지상2층)
- 주요시설
  - (1층) 행정실, 상담실, 프로그램실, 교육실, 식당 등
  - (2층) 영유아실, 모자동실(13), 산모휴게실, 공용공간 등
- 사 업 비: 8,000백만 원(도비 4,000, 시비 4,000) 【지방소멸대응기금】

### □ 추진사항

- 경상남도 투자심사 승인 : '24. 12월
- 공유재산 용도변경 및 관리계획 승인 : '25. 1~ 2월
- 공공건축지원센터 사전검토 및 공공건축심의 : '25. 5~ 7월
- 지질조사 및 설계공모 : '25. 8~10월

### □ 추진계획

- 실시설계 및 행정절차(예비인증, 건축협의 등) : '25. 11~'26. 7월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 9~'27. 9월
- 공공산후조리원 개소 : '27. 11월

### □ 기대효과

- 산모와 신생아의 건강 회복을 체계적으로 지원하고 출산 가정의 경제적 부담 완화
- 공공 보건 인프라 확충을 통해 출산 친화적 지역 환경 조성

## 하루의 변화, 대사증후군 OUT

- ❖ 평일에 운영되는 질환 예방·관리 교육 참여가 어려운 청장년층을 대상으로 '원데이 대사증후군' 주말 건강 교실을 운영함으로써 자가 건강관리 역량 강화 및 지역사회 건강 수준 향상 도모

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 20~60세 지역주민 중 \*대사증후군 위험군  
\* 복부비만, 고혈압, 고혈당, 이상지질혈증 등 위험요인 보유자
- 내 용
  - 사전 신청을 통한 주말 원데이 건강교실 참여자 모집
  - 기초 건강검진(혈압, 혈당, 허리둘레, HDL콜레스테롤, 중성지방) 및 상담
  - 원데이 대사증후군 질환 예방·관리 교육 분기별 운영
    - 영양(저염·저당, 대체 식품군) 교육 및 저염·저당 식단 만들기 미션 제공
    - 사전·사후 인식도 조사, 건강 위험군 조기 발견 및 관리
- 사 업 비: 3백만 원(기금 1.5, 시비 1.5)

### □ 추진계획

- 주말 원데이 건강교실 운영 계획 수립 및 홍보 : '26. 1월
- 참여자 모집 및 사업 운영(건강검진 및 상담, 질환영양 교육) : '26. 2~12월
- 건강 위험군 조기 발견 및 관리 : '26. 3~12월

### □ 기대효과

- 주말 프로그램 운영으로 평일 참여가 어려운 주민의 접근성 향상
- 원데이 프로그램 운영을 통한 건강체감 제공 및 위험군 조기발견관리로 만성질환 예방

## 산모신생아 건강관리 본인부담금 확대 지원

- ❖ 산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원 확대를 통한 출산가정의 경제적 부담 완화로 출산 장려 분위기 조성 및 저출산 극복에 기여

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 출산일 기준 6개월 전부터 사천시에 주소를 둔 산모의 출산가정
- 내 용: 산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 확대 지원

구분	소득 기준	지 원 내 용	
		기 준	확 대
경상남도	중위소득 180% 이하	최대 15일 이용금액의 90%	**연장형 이용금액의 90% (한도금액 100만 원 내 지원)
사천시	중위소득 180% 초과	*표준형 이용금액의 90%	※ 둘째아 이상 가구 평균 50만 원 추가지원

\*표준형: 첫째아 10일, 둘째아 이상 15일, 삼태·사태아 25일

\*\*연장형: 첫째아 15일, 둘째아 이상 20일, 삼태·사태아 40일

- 사 업 량: 170명
- 투자계획: 228백만 원(시비) (단위: 백만 원)

구분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	228	76	76	76	
국비	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	
시비	228	76	76	76	

### □ 추진계획

- 사업 계획 수립 및 홍보 : '25. 12월
- 대상자 확정 및 본인부담금 지원 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 출산가정의 서비스 본인부담금 지원을 통한 경제적 부담 완화
- 산모신생아 건강관리 지원 확대를 통한 산모·신생아 건강증진



## 영양, 한의약 등 건강증진기능 특화 서비스 확대

- ❖ 삼천포보건센터 기능 개편 계획에 따라 공간과 기능을 확대하여 맞춤형 통합 건강증진사업 제공 및 건강한 생활습관 형성 도모

### □ 사업개요

- 추진근거: 「지역보건법」 제14조 및 2025년 건강생활지원센터 사업
- 기간/대상: 2026. 1~12월 / 지역주민
- 내 용: 지역주민 건강 수요를 반영한 영양, 한의약 건강증진사업 등 건강생활지원센터 기능 확대
- 사 업 비: 70백만 원(시비)

### □ 추진계획

- 건강생활지원센터 기능 확대 계획 수립 방침 결정 : '25. 9월
- '26년 당초예산 사업비 확보 : '25. 9월
- 환경개선공사 착공 및 준공 : '26. 1~ 6월
- 영양사 충원 및 공중보건 의사(한의사) 파견 배치 : '26. 7월
- 건강증진사업 확대 추진 : '26. 7월
  - 영양, 비만, 한의약, 정신, 치매, 방문 등 통합 건강증진서비스 확대

### □ 기대효과

- 생애주기 전반에 필요한 통합 건강증진서비스 원스톱 제공
- 주민의 만족도 및 삶의 질 향상

## 생애주기별 맞춤형 건강증진사업

- ❖ 지역사회 특성과 시민의 요구를 반영한 대상별 맞춤형 건강증진 서비스 제공으로 시민 건강수명 연장

### □ 사업개요

- 기간/대상: 2026. 1~12월 / 지역주민
- 내 용: 대상별 맞춤형 건강증진 서비스 통합 추진
- 사 업 비: 585백만 원(기금 168, 도비 96, 시비 321)

### □ 추진계획

- 대상별 맞춤형 건강증진 통합서비스 제공
  - 신체활동, 비만예방, 영양, 금연, 음주폐해예방교육 통합 운영
  - (성인) 찾아가는 사업장 건강증진 프로그램 운영: 2개소
  - (아동·청소년) 건강한 학교, 건강생활 습관 프로그램 운영: 5개교
  - 지역주민 구강이동검진 및 보건교육: 3,000명
- 취약계층 구강·의료 지원 사업
  - 어르신 틀니·임플란트 지원사업: 55명/56백만 원
  - 중증장애인 치과진료비 지원사업: 13명/22백만 원
  - 60~64세 저소득층 임플란트 지원사업: 46명/74백만 원
  - 틀니 살균 세척기 설치·운영: 3개소
- 지역사회 건강생활실천 환경조성 사업
  - '다 같이 걷자, 사천 걸음' 걷기 챌린지 운영: 10회
  - 생활 속 틈새 운동 '건강체조교실' 운영: 4개소
  - 도시공원 내 금연 안내표지판 정비 및 설치: 10개소
  - 흡연 피해 예방을 위한 금연구역 지도 점검: 5,100개소
  - 건강한마당 축제, 건강증진 홍보·체험관 및 캠페인: 17회

### □ 기대효과

- 예방중심의 건강증진 서비스 제공으로 시민 건강행태 개선



## 건강한 혈관, 심뇌혈관질환 예방·관리

- ❖ 지역사회 교육홍보를 통해 심뇌혈관질환 인지율을 높이고, 조기 발견 사업을 통해 고혈압·당뇨병, 이상지질혈증 환자를 발견·치료하여 건강수명을 연장하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 지역주민 및 고혈압·당뇨병 환자
- 내 용: 환자 조기 발견·등록관리, 예방 교육 및 홍보·캠페인 등
- 사 업 비: 699백만 원(기금 270, 도비 2, 시비 427)

### □ 추진계획

- 심뇌혈관질환 예방관리사업
  - 심뇌혈관질환 위험도 측정 및 상담: 8,200명
  - 생활터별 찾아가는 심뇌혈관질환 예방·관리: 8개소 / 1,600명
  - 심뇌혈관질환 응급 대처 능력 교육: 1,000명
  - 심뇌혈관질환 예방 환경조성 및 온라인매체(SNS, 유튜브 등) 활용 홍보
- 선행질환관리를 위한 고혈압·당뇨병 등록관리사업
  - 고혈압·당뇨병 등록교육센터 위탁운영(인제대학교 산학협력단)
  - 고혈압·당뇨병 등록관리 및 의료비 지원: 18,800명 / 369백만 원
  - 합병증 검사비 지원 및 혈당기 대여: 1,300명 / 100명
  - 고혈압·당뇨병 상설 교육장 운영 및 리콜리마인더 서비스: 7개소 / 18,247건

### □ 기대효과

- 혈압·혈당·콜레스테롤 인지율 향상 및 고위험군 조기 발견·치료
- 고혈압·당뇨병 환자 자가 관리 능력 향상 및 경제적 부담 완화

## 행복한 임신·출산을 위한 모자건강지원

- ❖ 임신·출산 가정을 대상으로 생애주기별 맞춤형 모자보건 서비스를 제공하여 경제적 부담을 완화하고 출산친화 도시 이미지 조성

### □ 사업개요

- 기간/대상: 2026. 1~12월 / 가임기 여성, 임산부 및 영유아
- 내 용: 모자보건 및 출산지원사업
- 사 업 비: 4,322백만 원(국비 1,167, 도비 907, 시비 2,248)

### □ 추진계획

- 임신부터 출산까지 모성건강관리
  - 난임부부 진단 및 시술비 지원: 360건/300백만 원
  - 임산부 등록관리 및 산전 검사 지원: 550명/78백만 원
  - 임산부 건강교실 및 모유수유 교실 운영: 40회/300명
- 모두가 누리는 지속가능한 출산지원
  - 출산지원금 및 산후조리비 지원: 500명/1,337백만 원
  - 첫만남이용권, 셋째아 이상 출생아 복지보험료 지원: 1,500명/983백만 원
  - 분만취약지 분만산부인과 지원: 1개소/600백만 원
- 건강한 미래를 위한 영유아건강관리
  - 저소득층 기저귀·조제분유 지원: 355명/213백만 원
  - 영유아(미숙아·선천성이상아) 의료비 지원: 100명/81백만 원
  - 건강관리사 및 생애초기건강관리사업: 650명/650백만 원
  - 영양플러스사업: 1,000명/80백만 원

### □ 기대효과

- 임신·출산에 대한 통합 건강서비스 지원 체계 구축으로 지속가능한 출산 친화 환경 조성

## 따뜻한 발걸음, 찾아가는 건강돌봄!

- ❖ 건강취약계층의 건강관리 인식 개선 및 자가건강관리 능력 향상
- ❖ 취약계층 특화 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 건강취약계층(노인, 장애인 등)
- 내 용: 방문건강관리, 지역사회중심재활 및 한의약건강증진사업 등
- 사 업 비: 149백만 원(국비 51, 도비 21, 시비 77)

### □ 추진계획

- 방문건강관리사업
  - 등록 대상 가구 방문건강관리: 1,500가구 / 4,000회
  - 퇴원환자지역사회 연계사업 및 재가암환자 등록관리: 50명 / 120명
- AI·IOT기반 어르신 건강관리: 신규 200명 / 1,200회
- 지역사회중심재활사업
  - 장애인 건강보건관리대상자 등록: 530명
  - 장애인 건강보건관리 프로그램 제공: 8개 / 1,800명
- 한의약건강증진사업
  - 노인 대상 백세건강마을만들기 사업: 6개소 / 1,100명
  - 성인 대상 갱년기 극복 교실 운영: 10회 / 150명
  - 아동 및 청소년 대상 한방 성장교실 운영: 2개소 / 6회 / 180명

### □ 기대효과

- 특화된 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고

## 주민 참여형 건강생활지원센터 운영

- ❖ 소생활권 중심의 맞춤형 건강증진 서비스를 통해 지역주민의 만성질환 예방 및 건강한 생활 습관 형성
- ❖ 주민 참여를 통한 취약지역의 건강 위해요인 해결 및 건강행태 개선

### □ 사업개요

- 위 치: 동금로 33(삼천포건강생활지원센터)
- 규 모: 연면적 383㎡(지상 2층)
- 대 상: 동 지역 주민
- 사 업 비: 90백만 원(기금 10, 도비 3, 시비 77)

### □ 추진계획

- 건강생활지원센터 프로그램 운영
  - 신체활동 프로그램 운영: 6개
  - 만성질환 예방·관리 프로그램 운영: 4개
  - 재활 프로그램 운영: 2개
- 지역어업인 건강증진사업
  - 어업인 건강마을 만들기 운영: 3개 마을
  - 도서지역 찾아가는 건강증진 병원선 운영: 1개 도서 / 4회
- 주민 주도형 건강플러스 행복플러스 사업
  - 2개 지역 운영: 동서금동, 동서동
  - 건강위원회 주민 참여 활동 및 역량 강화 교육
  - 맞춤형 건강증진 프로그램 발굴 및 운영: 4개 프로그램 발굴

### □ 기대효과

- 주민 요구에 맞는 건강증진 프로그램 운영으로 건강생활 실천율 향상
- 취약지역 주민의 건강 형평성 제고 및 건강 수준 향상

# 치매관리과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 신뢰받는 공공보건의료, 안전한 응급체계 구축 .....	10
• 자살 고위험군 원스톱 지원 .....	11
신규사업	
• 치매어르신 안심돌봄 ‘스마트 지킴이’ .....	12
• 치매파트너플러스와 함께하는 치매동반자 사업 .....	13
• 정신건강 위기 아동·청소년 대상 온(溫) 마음건강 프로젝트 .....	14
일반사업	
• 치매인식개선 협력체계 강화 .....	15
• 치매 통합관리서비스 지원 .....	16
• 시민건강보호를 위한 의료환경 조성 .....	17
• 정신건강증진 통합 지원 구축 .....	18
• 생명사랑 자살예방 안전망 강화 .....	19

## 기본현황

### 1 조직구성: 4팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원 (보건소)	82	82	1	3	17	28	30	3	-	-	시간선택 임기제 19명
현원	15	15	-	1	5	3	4	2	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
치매관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>과내 예산·사무, 일상경비, 물품관리</li> <li>치매인식개선사업 및 지역사회치매협의체 운영</li> <li>치매공공후견사업</li> <li>치매안심센터 협약병원 지정 및 협력의사 위촉관리</li> </ul>
치매지원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>치매조기검진사업</li> <li>치매예방관리사업</li> <li>치매지원서비스관리사업</li> <li>치매가족 및 보호자 지원사업</li> <li>치매파트너사업 및 치매안심마을 운영</li> </ul>
의약팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>의료기관 및 의료유사업소 관리</li> <li>의약품 판매업소 및 마약류 관리</li> <li>의료기기 및 안경업소 등 관리</li> <li>응급의료기관 및 구급차 관리</li> <li>공공보건의료 수행 의료기관 관리</li> </ul>
정신건강팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>생명존중 및 자살예방사업</li> <li>통합정신건강증진사업</li> <li>아동·청소년 정신건강증진사업</li> <li>정신질환자 등록·관리 및 치료비 지원사업</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

건강사천 실현을 위한 안전망 구축

부 서 목 표

치매예방과 정신건강으로 삶의 질 향상

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

치매인식개선 협력체계 강화

2

지역사회와 함께하는 치매걱정 없는 안심사회 실현

3

의·약업소 지도·관리로 건전한 의·약체계 확립

4

정신건강 친화적 환경조성

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 치매관리과 핵심 성과

- ❖ 찾아가는 치매조기검진, 집중검진군 치매전수조사 실시로 치매환자 선제적 발굴
- ❖ 치매환자 조호물품 지원으로 지속적인 서비스 제공 및 치매가족 돌봄부담 완화
- ❖ 달빛어린이병원 운영 지원으로 소아 야간 의료 공백 해소 및 지역 필수의료기반 강화
- ❖ '정신건강증진사업 분야' 최우수기관: 경상남도 기관 표창

### 1

#### 치매 통합관리서비스 및 전문화된 돌봄 체계 구축

##### □ 선제적 치매 예방 및 조기 대응

- 치매환자 등록관리: 2,900명(103%) ※60세이상 치매추정수: 2,806명
- 선별검사/진단검사/감별검사 실시: 5,550건/320건/90건
- 치매검사비 지원: 85명/10백만 원
- 찾아가는 치매 조기검진 사업: 150회/2,700건
- 치매예방교실/인지강화프로그램 운영: 161회(240명)/52회(50명)

##### □ 치매환자 지원 서비스 및 가족·보호자 지원 사업

- 치매치료관리비 지원/조호물품 제공: 880명(255백만 원)/510명(116백만 원)
- 실종예방사업(배화감지기/스마트태그/인식표/지문등록): 20건/50건/30건/30건
- AI 로봇 기반 비대면 서비스 제공/인지재활프로그램 운영: 50명/120회(80명)
- 맞춤형 사례관리/지역사회 자원 연계: 180명/400건
- 치매환자 가족·보호자 지원 사업(자조모임/가족교실/할링프로그램): 12회/32회/14회

##### □ 치매 안전망 구축 및 치매 친화적 환경 조성

- 치매안심마을 운영/치매파트너(플러스) 양성: 6개 마을/1,200(100)명
- 치매극복선도단체/치매안심가맹점 지정·관리: 20개소/20개소

## 2 의·약업소 관리 및 필수 공공보건의로 유지·강화

### □ 의·약업소 지도 및 관리

- 의료기관 및 약업소 지도·점검: 174개소
- 의료기기 판매(임대)수리업소 및 안전상비의약품 판매업소 지도·점검: 250개소

### □ 마약류 오·남용 감시체계 강화 및 불법 마약류 퇴치 홍보

- 마약류 취급업소(병·의원, 약국 등) 지도·점검: 62개소
- 사고 마약류 등 폐기 처분: 260건/10,000개
- 몰수 마약류 폐기 의뢰: 60건
- 불법 마약류 퇴치 캠페인 및 홍보: 13회

### □ 응급의료체계 구축 및 공공보건의로 유지·강화

- 응급의료 체계 구축을 위한 응급실 운영 지원
  - 취약지역 응급의료기관 운영 지원: 3개소/701백만 원
  - 이용인원: 21,779명 (삼천포서울병원 9,173/삼천포제일병원 4,953/하나병원 7,653)
- 소아 야간·휴일 진료센터 운영 지원: 1개소/200백만 원/22,000명
- 365안심병동사업 지원: 2개소/900백만 원
  - 이용인원: 1,674명/연이용인원: 16,250명 (환자평균이용일수: 1명당 10일)
- 365안심 간병서비스사업: 1개소/225백만 원
  - 이용인원: 384명/연이용인원: 2,846명 (환자평균이용일수: 1명당 8일)
- 심폐소생술 등 응급처치 교육: 19회/677명

### □ 사랑의 헌혈행사 운영 및 저소득층자녀 안경지원사업 추진

- 혈액수급 안정화를 위한 사랑의 헌혈행사 운영: 18회/2,200명
- 저소득층 자녀 안경(렌즈) 지원 사업: 75명/3,750천 원

## 3 마음건강 서비스 강화 및 생명사랑·자살안전망 구축

### □ 시민 마음건강 서비스 강화

- 생애주기별 정신건강 위해요인 관리
  - 마음건강프로그램 및 마음건강 주치의 상담실 운영: 20회/60회
  - 전국민 마음투자 지원사업(심리상담 서비스 제공): 137명
- 마음안심버스 활용 심리검사 및 심층상담: 782명
- 정신건강 인식개선 홍보관 및 캠페인 운영: 56회

### □ 생명사랑·자살예방 안전망 구축

- 생명존중 안심마을 운영: 1개 마을(동서금동)/9개 기관
- 자살유족 원스톱 서비스 지원: 현장출동 5건/지원 6건
- 자살예방 생명지킴이 양성: 30회/2,150명
- 자살고위험군 등록관리 및 개별상담: 77명/1,050회

### □ 고위험군 정신질환자 등 응급대응 및 관리 강화

- 고위험 정신질환자 등록·사례관리 및 의료비 지원: 210건
- 지역사회 유관기관(경찰, 소방 등) 연계 의뢰: 310건
- 정신건강심의(심사)위원회 운영/정신의료기관(4개소) 지도·관리: 12회/6회

### □ 생활밀착형 마음건강 자가검진 사업

- 생활밀착형 마음건강 자가검진 서비스 제공: 350건
- 마음건강지킴이 심(心)심(審)편의점 운영: 32개소

## 4 미흡한 점 및 개선사항

- 치매 어르신에 대한 체계적인 관리와 조기 대응 체계 다소 미흡
  - 치매파트너플러스 활용하여 치매환자 인지건강관리 체계화 및 치매증상 조기발견·연계 기능 강화 필요
  - 유사시, 보호자 및 유관기관과의 신속한 정보 공유 및 대응 체계 구축 필요



# 2026

## 주요업무계획

### 치매관리과

## 신뢰받는 공공보건의료, 안전한 응급체계 구축

- ❖ 공공보건의료 강화를 통한 응급의료체계 및 재난 안전망 구축
- ❖ 의료취약지 의료공백 해소 및 의료서비스 질적 향상을 통한 건강 사천 실현

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 내 용
  - 취약지역 응급의료를 위한 응급실 운영 지원
  - 소아 야간·휴일 진료센터(달빛어린이병원) 운영 지원
  - 365안심병동(간병서비스)사업 지원
- 사 업 비: 2,028백만 원(국비 354, 도비 587, 시비 1,087)

### □ 추진계획

- 취약지역 응급의료를 위한 응급실 운영(인건비) 지원: 3개소/701백만 원
- 사천시 응급실 운영 지원 사업 등 확대 운영 지원
- 소아 야간·휴일 진료센터 운영(인건비 등) 지원: 1개소/200백만 원
- 365안심병동(간병서비스)사업 운영(인건비·운영비) 지원: 3개소/1,125백만 원
- 재난응급의료 비상대응을 위한 보건소 신속대응반 운영: 2백만 원
  - 재난응급의료 교육·훈련을 통한 재난 발생 시 현장대응 수행 능력 향상
- 심폐소생술 등 응급처치 교육: 15회/600명/2백만 원

### □ 기대효과

- 공공보건의료 서비스 질적 향상과 취약계층 적극적인 지원으로 시민건강 증진에 기여
- 응급의료체계 구축으로 효율적인 응급의료 대응 및 시민의 생명 보호



## 자살 고위험군 원스톱 지원

- ❖ 자살시도자·유족 등 자살 고위험군에 대한 원스톱 지원을 통한 재발 방지 및 사후관리 강화

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 내 용
  - 자살 고위험군 조기발굴과 집중관리를 통한 재발 방지 및 사후관리 강화
  - 자살 유족의 안정과 회복을 위한 심리·정서·환경·경제 통합 지원
- 사 업 비: 101백만 원(국비 65, 도비 11, 시비 25)

### □ 추진계획

- 자살 고위험군 지원 및 사후관리
  - 자살시도자·유족 등 고위험군 위기 개입: 100건
  - 자살 고위험군 의료비 지원: 36건/2백만 원
  - 전국민 마음투자 지원사업 연계: 110명
- 자살유족 원스톱 서비스 지원사업
  - 자살유족 발생 시 현장출동 및 신속 개입
  - 정신건강복지센터 등록 및 사례관리 서비스 제공
  - 심리·정서 및 환경경제(특수청소비, 일시주거비 등) 지원
- 청년층 자살시도자 치료비 지원사업: 1인당 연간 100만 원 한도
  - 자살시도로 인한 신체 손상치료비·외래입원 치료비 등

### □ 기대효과

- 자살유족 및 자살 고위험군에 대한 신속체계적 지원으로 정서적 회복 촉진

## 치매어르신 안심돌봄 '스마트 지킴이'

- ❖ 치매환자의 배회·실종 위험을 조기 차단하고, 보호자 부담을 경감하여 안전한 생활환경과 존엄한 삶을 지원

※60세 이상 인구: 37,132명 / 치매환자: 2,900명

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 치매 고위험군 어르신 120여 명
- 내 용
  - 스마트워치·스마트태그 보급을 통한 실시간 위치·활동량 등 모니터링
  - 이상징후(배회, 낙상, 건강 이상 등) 발생 시 보호자 즉시 알림 연계
  - 치매 어르신 위험 상황 발견 시 유관기관 신속 연계
  - 간접 관리방식으로 더 많은 어르신의 인지건강을 포괄적으로 관리
- 사 업 비: 3백만 원(국비 2.4, 도비 0.3, 시비 0.3)

### □ 추진계획

- 대상자 선정 기준 수립, 장비 구입 : '26. 1~ 2월
- 기기 보급 및 안내, 배회 등 이상 징후 알림 연계 : '26. 3~ 12월
- 효과 분석, 보호자 만족도 조사, 차년도 사업 계획 마련 : '26. 12월

### □ 기대효과

- ICT 기반의 상시 모니터링으로 어르신 안전 및 건강관리 강화
- 치매환자 응급상황 조기발견 및 신속대응 가능
- 보호자-치매안심센터-경찰서 간 유기적 관리체계 강화
- 치매 친화적 스마트 돌봄환경 조성으로 지역사회 치매 안전망 강화

## 치매파트너플러스와 함께하는 치매동반자 사업

- ❖ 생활지원사를 치매파트너플러스로 양성·지원하여, 의료·건강 지식을 바탕으로 어르신 방문 시 치매예방 및 관리 활동을 병행하는 지역 맞춤형 케어 체계 구축

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 어르신 750여 명
- 내 용
  - 치매파트너플러스 교육 실시(생활지원사 50명): 분기별
  - 대상자 방문하여 치매예방 학습지 안내 및 운동·영양·수면·사회적 교류 교육 실시
  - 치매 의심 징후 발견 시, 치매안심센터와 연계
  - 간접 관리방식으로 더 많은 어르신의 인지건강을 포괄적으로 관리
- 사 업 비: 8백만 원(국비 6.4, 도비 0.8, 시비 0.8)

### □ 추진계획

- 생활지원사 교육계획 수립 및 어르신용 교육 자료 제작 : '26. 1~ 3월
- 생활지원사 대상 치매예방관리교육 실시 : 분기별
- 어르신 방문 시 건강정보 제공, 치매 위험 어르신 조기 발견 및 연계 : '26. 4~12월
- 성과분석 및 차년도 개선방향 수립 : '26. 12월

### □ 기대효과

- 생활지원사의 전문성 강화로 치매예방 활동 효과 증대
- 치매안심센터와 방문서비스의 유기적 연계로 관리 사각지대 해소
- 치매 조기발견 및 예방 효과 증대, 치매 친화적 지역사회 조성

## 정신건강 위기 아동·청소년 대상 온(溫) 마음건강 프로젝트

- ❖ 사각지대에 놓인 소외아동 및 위기 청소년을 조기 발굴하고, 통합적인 지원체계를 마련하여 건강한 성장을 지원하고자 함.

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 정신건강 위기 아동·청소년, 보호자 등
- 내 용: 아동·청소년 대상 맞춤형 마음건강 지원 및 정신건강 안전망 구축
- 사 업 비: 8백만 원(국비 4, 시비 4)

### □ 추진계획

- 대상자 발굴 및 협력체계 구축
  - 유관기관 업무협약 체결: 3월 중
  - 정기 협의회를 통한 대상자 추천 및 발굴: 연 2회(필요 시 수시 운영)
- 정신건강 평가를 위한 초기 면담 및 심리검사 실시
- 또래 활동가 양성 및 활동 지원
  - 상담교사 추천 및 학생 자발적 신청을 통한 대상자 선발
  - 또래 활동가 대상 정신건강 및 생명지킴이 교육 실시: 연 2회
  - 활동사례 공유 및 역할 점검을 위한 정기회의: 월 1회
- 아동·청소년 맞춤형 프로그램 및 부모교육 연계 운영: 연 4회
- 지역사회와 함께하는 마음건강 문화 조성
  - 정신건강 전문가 초청 강연: 연 1회
  - 학교 대상 마음건강 자가진단 QR코드 안내판 설치: 24개소
  - 지역축제 및 행사 연계 주민 참여형 정신건강 인식개선 홍보관 운영

### □ 기대효과

- 가정·학교·지역사회가 함께하는 통합적 정신건강 안전망 구축

## 치매인식개선 협력체계 강화

- ❖ 지역주민의 치매 경각심 제고와 올바른 이해·인식 개선 추진
- ❖ 효율적인 치매관리사업 추진을 위한 지역사회 협력체계 구축

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 지역주민, 치매환자와 가족
- 내 용
  - 치매극복의 날 행사 및 인식개선 캠페인 추진
  - 치매공공후견 사업 운영 및 지역사회 협력체계 강화
- 사 업 비: 12백만 원(국비 9.6, 도비 1.2, 시비 1.2)

### □ 추진계획

- 치매인식개선을 위한 홍보 및 교육 추진: 연중
- 지역사회치매협의체 운영과 유관기관 연계를 통한 협력체계 강화: 연중
- 치매공공후견 사업을 통한 환자·가족의 법적·사회적 지원 확대
- 치매극복의 날(9. 21.) 및 치매극복주간 기념 행사: '26. 9월

### □ 기대효과

- 지역주민의 치매 관심도 제고와 올바른 인식 확립
- 지역사회 내 치매 환자와 가족에 대한 이해 및 배려문화 확산
- 지역사회 전체가 함께 치매문제를 극복하는 건강한 사회 만들기 기여

## 치매 통합관리서비스 지원

- ❖ 치매예방, 등록 및 상담, 조기진단, 보건·복지 자원 연계 등 맞춤형 서비스를 제공하여 치매환자와 가족의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 치매안심센터 서비스 이용을 원하는 지역주민 누구나
- 내 용: 치매조기검진, 예방관리, 치매환자 지원 등
- 사 업 비: 505백만 원(국비 200, 도비 152, 시비 153)

### □ 추진계획

- 치매조기검진사업 추진: 61백만 원
  - 선별검사/진단검사/감별검사 실시: 5,600건/400건/180건
  - 치매검사비 지원: 100명
- 치매예방관리사업 추진: 10백만 원
  - 치매예방교실/인지강화프로그램 운영: 130회(180명)/60회(60명)
- 치매환자지원사업 추진: 434백만 원
  - 치매치료관리비 지원/조호물품 제공: 880명/500명
  - 실종예방사업(배화감지기/스마트태그/인식표/지문등록): 20건/100건/40건/30건
  - AI 로봇 서비스 제공/맞춤형 사례관리/지역사회 자원연계: 50명/180명/120건
  - 인지재활프로그램 운영: 120회(80명)

### □ 기대효과

- 지역사회 중심 돌봄 체계 구축을 통한 치매환자 및 가족 삶의 질 향상

## 시민건강보호를 위한 의료환경 조성

- ❖ 의·약업소 지도·점검을 통한 양질의 의료행정 서비스 강화
- ❖ 올바른 마약류 취급관리를 통한 시민 보건 향상

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 대 상: 478개소(의료기관 125, 약국 49, 기타 304)
- 내 용
  - 의·약업소 및 의료 유사업소 지도·점검
  - 마약류 취급업소 등 마약류 취급 집중 감사·지도 등
  - 사랑의 헌혈행사 운영 및 저소득층자녀 안경 지원
- 사 업 비: 11백만 원(도비 1, 시비 10)

### □ 추진계획

- 의·약업소 등 지도·점검: 정기(연 1회), 수시
  - 의료법 및 약사법 등 위반행위
  - 불법 의료기기·화장품·한약재 등 판매 및 불법영업 행위
  - 진단용 방사선 발생장치 및 특수의료장비 관리 등
- 마약류 취급업소 등 지도·점검: 정기(연 1회), 수시
  - 마약류 관리에 관한 법률 위반 행위
  - 마약류 취급 의료기관 및 약국 집중관리
  - 사고 마약류 등 폐기 및 양귀비·대마 불법 재배 단속
- 불법 마약류 퇴치 캠페인 및 홍보: 연 2회 이상
- 혈액수급 안정화를 위한 사랑의 헌혈행사 운영: 18회/2,200명
- 저소득층 자녀 안경(렌즈) 지원 사업: 50명/2백만 원

### □ 기대효과

- 의·약업소를 안전하게 이용할 수 있는 환경조성으로 시민의 건강한 삶 보장
- 마약류의 올바른 사용 및 관리로 건강한 지역사회 조성

## 정신건강증진 통합 지원 구축

- ❖ 예방적 차원의 생애주기별 정신건강 서비스 제공 및 정신질환자 조기 개입·지속적 사후관리 등 단계적 지원을 통한 건강한 지역사회 조성

### □ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 내 용: 지역주민 정신건강서비스 제공 및 정신질환자 지속적 관리 강화 등
- 사 업 비: 727백만 원(국비 350, 도비 37, 시비 340)

### □ 추진계획

- 예방적 차원의 정신건강증진 사업: 162백만 원
  - 관내 초·중·고등학교 대상 정신건강증진사업: 14개소/5,000명
  - 생애주기별 마음건강사업: 10회/300명
  - 찾아가는 심리지원 서비스 마음안심버스 운영: 70회/500명
  - 정신과 전문의 마음건강 주치의 상담실 운영: 60회/100명
  - 정신건강 인식개선 홍보 및 캠페인 추진: 25회
- 정신질환자 지속적 지원 및 사후관리: 564백만 원
  - 정신질환자 등록 및 전문인력(10명) 지역별 사례관리: 173명
  - 사회재활 프로그램 운영: 50회/500명
  - 정신질환자 의료비 지원: 114건
  - 정신건강심사(심의)위원회 운영: 월 1회
- 정신질환 고위험군 응급 대응을 위한 협력체계 구축
  - 정신건강 위기대응 지역협의체 운영: 반기별 1회
  - 정신의료기관 퇴원 등 사실 통보를 통한 퇴원환자 관리: 60명

### □ 기대효과

- 정신건강 서비스 접근성 향상을 통한 시민 정신건강 증진

## 생명사랑 자살예방 안전망 강화

- ❖ 지역사회 연계 생명존중 문화 확산 및 자살고위험군 조기 발굴·개입을 통한 자살예방 안전망 강화

### ☐ 사업개요

- 기 간: 2026. 1~12월
- 내 용
  - 자살고위험군 조기 발견 및 사례관리 서비스 제공
  - 생명존중 인식개선과 자살예방 홍보 및 교육 강화
- 사 업 비: 110백만 원(국비 55, 시비 55)

### ☐ 추진계획

- 자살고위험군 등록 및 전문인력(10명) 지역별 사례관리: 70명
- 자살예방 생명지킴이 양성교육 실시: 25회/1,800명
- 생명존중 안심마을 확대 운영: 5개
- 생명사랑실천(번개탄·농약 판매업소, 숙박업소) 가게 운영: 35개소
- 약국 및 의료기관 대상 우리동네 마음이음사업 운영: 22개소
- 생명사랑도우미를 활용한 고위험군 모니터링: 500회/16명
- 생활밀착형 마음건강 자가검진: 300건
- 자살예방 및 생명존중 문화 조성 캠페인: 25회

### ☐ 기대효과

- 지역사회 중심의 지속 가능한 자살예방 안전망 정착

# 농축산과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 우주항공농업 선도센터 기반시설 조성 .....	12
• 기후변화 대응 축산농가 생산성 제고 .....	13
• 반려동물 교감치유공간 조성 .....	14
신규사업	
• 축사 사료 급여 환경 개선 지원 .....	16
• 청정지역 『코뚜레사천한우』 숯불구이축제 .....	17
• 개 식용 종식 대응 염소 사육장비 지원 .....	18
일반사업	
• 세대를 잇고 미래를 여는 농업한마당축제 .....	19
• 농업인 맞춤형 생활 안정 지원 .....	20
• 농지의 이용·보전 및 관리 .....	21
• 축종별 지속가능한 생산 인프라 조성 .....	22
• 조사료 생산 기반 구축 및 축사환경 개선 .....	23
• 가축전염병 선제적 예방체계 구축 .....	24
• 안전한 축산물 위생 관리 강화 .....	25
• 유기·유실동물 관리체계 구축 및 반려동물 공존문화 정착 .....	26

## 기본현황

### 1 조직구성: 5팀

구분	계	일 반 직							지도직	전 문 경력관	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원 (농업기술센터)	57	27	1	3	8	8	4	3	29	1	
현원	20	11	1	1	3	3	1	2	9		시간선택 1

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
농정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>농업한마당축제, 농업농촌발전대책</li> <li>농업기술센터 인사,계약,감사, 예산 및 회계, 보안(총무계획, 비밀)</li> <li>경상남도 농어업인수당, 농업인 재해안전공제료 지원</li> <li>농어촌진흥기금지원 및 농어촌발전자금 운영</li> </ul>
농지관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>농지이용실태조사(청문, 처분명령 등) 및 농지대장 정비</li> <li>농지이용행위 복합민원협의 및 농지불법전용 지도·단속</li> <li>농업진흥지역 및 영농여건불리농지 관리</li> <li>농막, 농촌체류형쉼터 등 확인, 성토 및 절토 신고 처리</li> <li>경관보전직불제지원사업</li> </ul>
축산팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>축산(한우, 양돈, 낙농, 양봉, 곤충) 지원사업 및 축산재해 관리</li> <li>축산업 허가(등록)·양봉 등록·곤충업 신고 업무</li> <li>축산농가 악취저감 지원 사업</li> <li>조사료 생산기반 확충 및 사일리지 제조비 지원</li> </ul>
가축방역팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>가축전염병 예방·근절 대책 추진</li> <li>축산물 위생 종합계획 수립 시행, 인허가 및 지도·단속</li> <li>가축방역 및 축산물위생분야 지원사업</li> <li>거점소독시설 및 방역차량 운영·관리</li> </ul>
동물복지팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>동물보호법 관련 업무(지도·단속, 행정처분, 영업신고, 민원처리)</li> <li>유기동물보호소 운영 및 유기동물 입양관리</li> <li>중성화수술, 등록비용 지원 등 각종 반려동물 관련 지원사업</li> <li>반려동물 교감치유공간 조성</li> </ul>



## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

부자되는 농업, 행복농촌 실현

부 서 목 표

- 시민이 체감하는 살고 싶은 농촌 구현
- 우량농지 보전 및 농지 활용도 제고
- 지속가능하고 환경 친화적인 축산업 육성
- 가축전염병 발생 제로화 및 동물보호 문화 강화

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

농업인 맞춤형 농촌사회서비스 강화로 정주여건 개선

2

농지의 적법한 이용 관리 강화 및 효율적 이용체계 확립

3

스마트축산 보급과 친환경축산 확대로 공동성장 기반 조성

4

재난형 가축전염병 사전 예방 및 축산물 안전관리 강화

5

동물보호 관리체계 강화 및 성숙한 반려문화 정착

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 농축산과 핵심 성과

- ❖ 지속가능한 농촌 발전과 농업인 삶의 질 향상
- ❖ 불법 농지전용 차단 및 농지대장 정비율 제고
- ❖ 코뚜레사천한우 숯불구이축제(5. 1.~5. 4.) 개최로 소비자 인지도 제고
- ❖ 가축전염병 적기 방역(예방약품 지원 등)으로 사전 예방
- ❖ 중성화수술 확대로 유기동물 발생 최소화 및 사회갈등 완화

1

### 농업기술센터 협업 추진 및 농어촌 융자사업 추진

- 효율적이고 투명한 예산 집행: 1,735건 / 27,304백만 원
- 공정하고 합리적인 계약 관리: 125건 / 2,630백만 원
- 농어촌진흥기금 융자 지원: 43건 / 2,000백만 원
- 농어촌발전자금 융자 지원: 31건 / 1,257백만 원

2

### 농업인 삶의 질 향상 및 자금심 고취 계기 마련

- 경상남도 농어업인수당 지원: 12,576명 / 3,773백만 원
- 농업인 안전재해보험 지원: 7,174명 / 791백만 원
- 농촌 왕진버스 지원: 4개소 / 67백만 원
- 우주항공농업 선도센터 기반시설 조성 타당성용역: 20백만 원
- 농업한마당축제 성공 개최를 위한 기반 마련
  - 임원회의 2회, 총회 1회 개최 ※ 축제 추진계획(안) 및 예산(안) 확정
  - 축제 참가부스 확정: 95개 부스
- 유관기관 및 농업 관련단체 간담회 개최: 20개 기관·단체 / 26회

### 3 농지의 효율적 이용 관리

- 농지대장 일제정비: 17,682건
- 농지이용 실태조사: 7,333건
- 농지처분 관리
  - 처분의무부과(1년) 53건, 원상회복명령 1건, 처분명령유예(3년) 48건, 처분명령(6개월) 1건, 처분(매매) 14건, 이행강제금 2건
- 농지불법전용 원상회복명령: 12건(고발 7건, 이행강제금 5건)
- 농지이용행위 복합민원 협의: 346건
- 농지위원회 운영(8개소, 82명): 150백만 원, 90회 개최
- 농지이용관리지원사업 기간제근로자 관리: 85백만 원, 15명
- 농업진흥지역: 4,254ha(진흥구역 3,469, 보호구역 785)
- 영농여건불리농지: 468ha

### 4 축종별 지속가능한 생산기반 구축

- 한우 품질 고급화 지원: 한우개량 외 16개 사업 / 736백만 원
- 낙농산업 육성: 젖소능력 개량지원 외 5개 사업 / 308백만 원
- 양돈산업 육성: 모돈갱신 지원 / 285두 / 200백만 원
- 양봉산업 육성: 말벌퇴치 장비지원 외 12개 사업 / 381백만 원
- 곤충산업 육성: 우량곤충 생산지원 외 1개 사업 / 33백만 원
- 신기술 시범: 한우 배합사료 화식 기술시범 / 88백만 원
- 가축재해 보험료 지원: 120,000두 / 163백만 원
- 학생승마 체험 지원: 승마장 2개소(445명) / 148백만 원
- 학교우유 급식 지원: 38개교 / 239백만 원
- 축산단체 행사 지원: 5개소 / 25백만 원

### 5 축사환경 개선 및 자연순환농업 확대

- 가축분뇨 수분조절재 지원: 톱밥 1,846톤 / 304백만 원
- 가축분뇨 이용촉진비 지원: 410ha / 105백만 원
- 가축분뇨 기계·장비 지원: 1개소 / 30백만 원
- 축산농가 악취방지 개선 지원: 93톤 / 463백만 원
- 축사시설 환경개선 지원: 352대 / 106백만 원
- 양돈농가 악취방지용 생균제 지원: 16개소 / 55백만 원
- 가축사육밀도 적정 관리
  - 적정 사육밀도 안내문자 발송 및 위반확인 시 과태료 처분
- 축산환경 소독의 날 “매주 수요일” 운영
  - 가축분뇨 관리 자체점검, 소독, 청소, 구서·구충 작업 독려

### 6 생산비 절감, 조사료 생산기반 확충

- 사일리지 제조비 지원: 645ha / 599백만 원
- 조사료 생산 기계·장비 지원: 7개소 / 732백만 원
- 사료작물 종자구입 지원: 645ha / 302백만 원
- 곤포 사일리지 비닐랩 지원: 2,200톤 / 197백만 원
- 밀대 활용 조사료 대체 지원: 10개소 / 20백만 원
- 드론 활용 조사료 파종 지원: 21개소 / 73백만 원

### 7 가축전염병 대응체계 구축

#### □ 가축방역 종합 대책 추진

- 아프리카돼지열병, 구제역, AI 등 국가 재난형 가축전염병 미발생
  - 철새도래지 소독 등 선제적 차단방역으로 고병원성AI 청정지역 유지
  - 구제역 백신접종 모니터링 강화를 통한 항체 양성률 증가
- 비상 대응체계 구축
  - 축산종합방역소(거점소독시설): 연중운영(4명/3교대)
  - 가축방역상황실: 연중운영
- 2025년 가축방역 우수사례 특별평가 최우수(도내 1위)
  - 표창 및 포상: 도지사상(기관), 포상금(3백만 원)

#### ☐ 맞춤형 현장 차단방역 지원

- 방역약품 등 재료비: 16개 사업 / 463백만 원
- 예방접종 등 보상금: 16개 사업 / 835백만 원
- 가축방역 보조사업 등: 13개 사업 / 1,078백만 원

### 8 축산물 안전성 관리 강화

- 관내 축산물 취급업소: 157개소 / 위생점검 134건
- 축산물 이력관리 지원: 4,000두 / 42백만 원
- 축산물 수출촉진 지원: 수출 포장재 지원 2개소 / 25백만 원
- 축산물 판매단계 위생 개선: 홍보물품 제작 100부 / 2백만 원

### 9 사람과 동물이 모두 행복한 동물복지 문화도시 조성

#### ☐ 유기동물 구조, 보호 및 입양 활성화

- 유기동물보호소 운영: 276백만 원
- 유기동물 입양 활성화
  - 유기동물 구조·보호비: 21백만 원
  - 유기동물 입양비 지원: 25백만 원
  - 유기·유실동물 입양장려금 지원: 30백만 원
  - 유기동물 임시보호비: 28백만 원
- 야생(들)개 포획 및 구조 지원: 80마리 / 32백만 원
- 실외사육견·길고양이 중성화 수술비 지원: 2개 사업 / 2,370마리 / 538백만 원

#### ☐ 반려동물 복지 증진

- 성숙한 반려동물 문화교육 지원: 31백만 원
- 저소득계층 반려동물 진료비 지원: 10백만 원

## 우주항공농업 선도센터 기반시설 조성

- ❖ 연구개발, 농촌지도, 교육 제기능 강화를 위한 과학영농 시스템 구축
- ❖ 우주항공청 개청에 발맞추어 우주항공 산업과 농업이 융합된 관광 콘텐츠 개발

# 2026

## 주요업무계획

### 농축산과

#### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 신복리 산75-1번지 일원
- 면 적: 44,729㎡ ※ 국유지(산림청) 42,248㎡, 사유지 2,481㎡
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 100백만 원(시비 100)
- 사업내용: 우주항공농업 선도센터 기반시설 부지조성 기본계획 용역
  - 지반조사(기본), 토공 계획, 배수·우수유출 기본구상, 개략 공사비 산정 등

#### □ 추진계획

- 도시계획시설(공공청사) 결정 용역 시행 : '25. 9월
- 도시계획시설(공공청사) 결정 용역 완료 : '26. 2월
- 사천시 도시계획위원회 심의 및 지형도면 고시 : '26. 2월
- 기본계획 용역업체 선정 및 협의 : '26. 4~ 6월
- 기본계획 용역 착수 : '26. 7월
- 산림청 소관 국유지 매입 업무협의 : '26. 7~10월
- 기본계획 용역 완료 : '26. 12월

#### □ 기대효과

- 과학영농 기반 강화 및 농업 기능 향상으로 양질의 농정서비스 제공
- 관광·교육·홍보를 통한 지역 브랜드 가치 제고

## 기후변화 대응 축산농가 생산성 제고

- ❖ 기후변화로 극한 폭염이 장기화 축산농가 피해 증가 예방 및 경영 안정 도모

### □ 사업개요

- 사업비: 382백만 원(국비 21, 도비 23, 시비 209, 자부담 129)
- 사업량: 784농가(한우 외 5종, 244,928두·수)
- 사업내용
  - 면역증강제(비타민제) 7,700포(13천 원/포) 지원: 100백만 원
  - 대형환풍기 구입비 12대(5,000천 원/대) 지원: 60백만 원
  - 소형환풍기 구입비 352대(300천 원/대) 지원: 16백만 원
  - 방역시설 및 장비 지원: 116백만 원
  - 폭염 대응 축종별 사양관리 중점 지도

### □ 추진계획

- 사업홍보 및 신청·접수 : '25. 12~'26. 1월
- 사업대상자 심의 및 선정 : '26. 2월
- 보조금 교부결정 및 교부 : '26. 3월
- 사업추진 및 정산 : '26. 4~12월

### □ 기대효과

- 폭염 대응 가축피해 사전차단으로 축산농가 생산성 제고 및 안정적인 축산경영 기여

## 반려동물 교감치유공간 조성

- ❖ 민선8기 공약사업으로 사람과 반려동물이 공존하는 사회 기반 마련
- ❖ 공공인프라 확충을 통해 반려문화 정착과 관련 교육·산업 기반 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~5월
- 위치: 사천시 용현면 신복리 349 일원(A=3,092m<sup>2</sup>)  
(사천시농업기술센터 꽃 양묘장 신축부지 옆)
- 사업비: 500백만 원(시비 500)
- 사업내용: 반려동물 행동교정 교육장, 장애물 놀이시설, 휴게시설 등

### □ 추진사항

- 공약 변경 및 기본계획 수립 : '25. 3~ 4월
- 농업진흥지역 해제 심의 및 고시 : '25. 5~ 7월
- 실시설계용역 발주 : '25. 7월

### □ 추진계획

- 실시설계용역 준공 및 사전준비 : '25. 12~ '26. 1월
- 공사 발주 : '26. 1~ 2월
- 착공 및 준공 : '26. 2~ 4월
- 시범운영 및 개소 : '26. 4~ 5월

### □ 기대효과

- 반려동물 교육·실습 공간으로서 반려동물 문화 확산 및 시민 인식 개선
- 반려동물 전용공간 확보로 유기동물 예방 및 보호의식 제고 등



## □ 조 감 도



2026년 계획 (신규사업)

축산팀장: 곽영석(3779) 담당자: 이현정(3775)

## 축사 사료 급여 환경 개선 지원

- ❖ 사료의 부패 및 변질 방지를 통한 급여 효율성 개선으로 경영안정 도모
- ❖ 사육환경 위생개선으로 질병예방 및 채식량 증가로 생산성 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량: 10개소(10백만 원/개소)
- 사업비: 100백만 원(시비 50, 자부담 50)
- 사업내용: 한우낙농가 스텝 사료급여조 설치 지원(단가: 100천 원/㎡)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	300	100	100	100	
국비	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	
시비	150	50	50	50	
기타	150	50	50	50	

### □ 추진계획

- 사업홍보 및 신청·접수 : '25. 12.~'26. 1월
- 사업대상자 심의 및 선정 : '26. 2월
- 보조금 교부신청 및 교부결정 : '26. 3월
- 사업시행 : '26. 4~11월
- 사업완료 및 정산 : '26. 12월

### □ 종합 검토

- 축사 사료 급여 환경개선을 통한 위생적인 사양관리로 생산성 향상 기여

## 청정지역 『코뚜레사천한우』 숯불구이축제

- ❖ 청정지역 사천에서 생산한 코뚜레사천한우 숯불구이축제로 사천한우의 우수성과 직거래로 생산자와 소비자의 상생 도모

### □ 사업개요

- 개최시기: 2026. 5월 ※ 제28회 와룡문화제 기간 중
- 개최장소: 사천시청 노을광장 일원
- 사업비: 120백만 원(시비 80, 자부담 40)
- 행사내용: 코뚜레사천한우 숯불구이 할인판매, 식당 운영
- 주최/주관: (사)전국한우협회 사천시지부(지부장: 김학래)
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	360	120	120	120	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	240	80	80	80	
기 타	120	40	40	40	

### □ 추진계획

- 기본계획 수립 및 방침 결정 : '26. 2월
- 보조금 교부결정 및 교부 : '26. 4월
- 행사 추진 및 정산 : '26. 5월

### □ 종합 검토

- 코뚜레사천한우 할인판매 및 식당 운영을 통한 우리시 대표축제의 행사규모 확대와 생산자, 소비자의 상생에 기여

## 개 식용 종식 대응 염소 사육장비 지원

- ❖ '27. 2월 개 식용 종식 정책으로, 염소사육 농가에 배합사료와 조사료를 혼합한 규격화된 사료급이기 지원으로 생산성 향상

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량: 20대(1백만 원/대)
- 사업비: 20백만 원(시비 10, 자부담 10)
- 사업내용: 염소 사료급이기 지원
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	60	20	20	20	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	30	10	10	10	
자부담	30	10	10	10	

### □ 추진계획

- 사업홍보 및 신청·접수 : '25. 12~'26. 1월
- 사업대상자 심의 및 선정 : '26. 2월
- 보조금 교부신청 및 교부결정 : '26. 3월
- 사업 시행 : '26. 4~11월
- 사업 완료 및 정산 : '26. 12월

### □ 종합 검토

- 작업능력 향상과 사료허실을 방지하여 축산농가 소득 증대 기여



## 세대를 잇고 미래를 여는 농업한마당축제

- ❖ 사천 우수 농특산물 홍보 강화 및 인지도 제고
- ❖ 축제를 통한 사천농업의 지속 가능한 미래지향적인 발전 방안 모색

### □ 사업개요

- 개최시기: 2026. 10월 말(3일간)
- 개최장소: 사천시청 노을광장(예정)
- 사업비: 500백만 원(시비 500)
- 행사내용: 개막식, 농·축·특산물 시음·시식, 홍보·판매, 체험 등
- 주최/주관: 사천시농업한마당축제 추진위원회

### □ 추진계획

- 프로그램 구성 및 축제추진위원회 정기총회 개최 : '26. 1~ 5월
- 추진위원회 역량강화 교육 : '26. 3~ 4월
- 부스 운영자 교육 및 부대행사 확정 : '26. 8~10월
- 축제 개최 및 결산총회 : '26. 10~12월

### □ 기대효과

- 농업·농촌의 가치 확산과 청년농업인 참여 확대로 지속가능한 축제 조성
- 농업인 사기진작 및 시민 일체감 조성으로 사천농업의 새로운 활력 도모
- 사천시 우수 농특산물 홍보 및 판로 개척을 통한 농가소득 증대

## 농업인 맞춤형 생활 안정 지원

- ❖ 농어업과 농어촌의 공익적 기능 증진과 농어업인 소득안정 도모
- ❖ 농어업인의 자금심 고취 및 지속가능한 농어업환경 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 8,188백만 원(국 434, 도비 3,577, 시비 3,940, 자부담 237)
- 지원대상: 농어업인
- 사업내용: 농어촌 진흥기금·발전자금 융자, 농어업인 수당, 농업인 안전재해보험, 농촌 왕진버스 지원

### □ 추진계획

- 농어촌 진흥·발전 자금 융자 지원
  - 농어촌 진흥기금 융자지원(도비): 농어가 / 2,000백만 원
  - 농어촌 발전자금 융자지원(시비): 농어가 / 1,500백만 원
- 농어업인수당 지원: 경영주·공동경영주 각 30만 원 / 3,830백만 원
- 농업인 안전재해보험 지원: 7,174명 / 791백만 원
- 농촌 왕진버스 지원: 4개소 / 67백만 원

### □ 기대효과

- 농업인의 사회안전망 확보로 실질적인 농어업인 복지 향상
- 농어업인이라는 직업적 지위 보장 및 권익 신장

## 농지의 이용 · 보전 및 관리

- ❖ 농지의 소유 · 이용에 대한 실태조사 내실화 및 농지대장 정비로 농지법 질서 정립
- ❖ 농지불법전용 단속을 통한 농지의 효율적 이용관리 및 불법행위에 대한 경각심 고취

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 257백만 원(국비 52, 시비 205)
- 사업위치: 관내 농지(전, 답, 과수, 수로, 농로 등)
- 사업내용: 농지대장 정비, 농지이용실태조사, 복합민원 협의, 농지이용행위 사후관리 및 농지불법전용 단속, 성토 및 절토 신고, 농업진흥지역 및 영농여건불리농지 관리, 농지위원회 운영, 경관보전직불제 지원사업, 농지이용관리지원사업 기간제 근로자 운영

### □ 추진계획

- 농지대장 일제정비: 17,700건
- 농지이용실태조사: 7,500건
- 농지이용관리지원사업 기간제근로자 관리: 85백만 원, 15명
- 농지불법전용단속(원상회복명령 및 고발): 30건
- 복합민원협의(농막, 축사, 버섯재배사, 온실 등): 400건
- 성토 및 절토 신고 처리: 10건
- 농지위원회 운영(8개소, 82명): 150백만 원, 90회 개최
- 농업진흥지역: 4,254ha(진흥구역 3,469, 보호구역 785)
- 영농여건불리농지 관리: 468ha

### □ 기대효과

- 농지이용실태조사를 통한 농업 생산기반 및 국토자원 보전

## 축종별 지속가능한 생산 인프라 조성

- ❖ 축산물 품질 고급화와 농가경영 안정을 위한 미래 스마트 사양관리 시스템 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량: 47개 사업
- 사업비: 2,529백만 원(기금 279, 도비 108, 시비 1,092, 자부담 1,050)
- 사업내용: 축산시설 및 장비 구입, 가축개량, 학교우유 급식 등 지원

### □ 추진계획

- 한우 품질 고급화 지원: 한우개량 외 14개 사업 / 679백만 원
- 낙농산업 육성: 젖소능력 개량지원 외 4개 사업 / 237백만 원
- 양돈산업 육성: 모돈갱신 지원 / 285두 / 200백만 원
- 양봉산업 육성: 말벌퇴치장비 지원 외 12개 사업 / 384백만 원
- 염소산업 육성: 염소 우량품종 지원 외 1개 사업 / 120백만 원
- 곤충산업 육성: 우량곤충 생산 지원 외 1개 사업 / 34백만 원
- 가축재해 보험료 지원: 120,000두 / 163백만 원
- 학생승마 체험 지원: 승마장 2개소(445명) / 148백만 원
- 축산분야 ICT 융복합 확산: 3개소 / 300백만 원
- 학교우유 급식 지원: 38개교 / 239백만 원
- 축산단체 행사 지원: 5개 단체 / 25백만 원

### □ 기대효과

- 안전한 축산물 생산을 통한 안심 먹거리 제공으로 시민건강 증진
- 축산물 생산성 향상 및 품질 고급화로 농가소득 증대

## 조사료 생산 기반 구축 및 축사환경 개선

- ❖ 양질의 국산 조사료 생산기반 확충 및 축산농가 경쟁력 제고
- ❖ 축사 환경개선으로 가축 위해요소 제거 및 최적 사육환경 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량: 11개 사업
- 사업비: 2,765백만 원(기금 327, 도비 191, 시비 1,155, 자부담 1,092)
- 사업내용: 사일리지 제조, 기계·장비 및 종자 구입, 악취저감제, 가축 분뇨 이용촉진비 등 지원

### □ 추진계획

- 조사료 생산기반 확충 지원: 사일리지 제조비 지원 외 2개 사업 / 1,468백만 원
- 곤포 사일리지 비닐랩 지원: 2,250톤 / 200백만 원
- 밀대 활용 조사료 대체 지원: 20개소 / 30백만 원
- 드론 활용 조사료 파종 지원: 17개소 / 105백만 원
- 악취저감 지원: 축사시설 환경개선 외 2개 사업 / 526백만 원
- 가축분뇨 수분조절재 지원: 1,846톤 / 344백만 원
- 가축분뇨 이용촉진비 지원: 5개소 / 92백만 원
- 가축사육밀도 적정 관리
  - 적정 사육밀도 안내문자 발송 및 위반확인 시 과태료 처분
- 축사환경 소독의 날 “매주 수요일” 운영
  - 가축분뇨 관리 자체점검, 소독, 청소, 구서·구충 작업 독려

### □ 기대효과

- 양질의 조사료 안정적 생산기반 마련으로 축산농가 경영안정 도모
- 가축분뇨로 인한 환경오염 및 악취 방지로 시민들에게 쾌적한 주거환경 제공

## 가축전염병 선제적 예방체계 구축

- ❖ 가축전염병 예방·차단하여 축산농가의 피해를 줄이고 경쟁력 제고
- ❖ 인수공통전염병 방역을 강화하여 시민 우려 해소

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량: 54개 사업
- 사업비: 2,826백만 원(국비 921, 도비 339, 시비 1,157, 자부담 409)
- 사업내용: 가축질병 예방약품, 방역장비, 소독·접종·채혈·컨설팅 등 지원

### □ 추진계획

- 재난형 가축전염병 사전 예방 및 재난 대응 체계 구축
  - 축산종합방역소 운영: 연중, 3교대(4명)
  - 가축전염병 적기 방역: 7대 방역차(시 2 공동방제단 5)
  - 인수공통전염병(소 결핵병, 브루셀라병) 근절 사전 검사 실시
  - 공수의(6명) 및 휴일 당번 가축동물병원 운영
- 구제역 방어력 확보 및 청정화 유지 농가 지원
  - 일제(3월, 9월) 및 수시접종 / 백신, 스트레스 완화제 등 약품 지원
  - 소규모(100두 미만), 고령농, 여성농 접종 등 지원
- 축산농가 방역시설 개선(10개소) 및 축산차량(262대) 지도·점검

### □ 기대효과

- 신속한 방역대책 추진으로 조류독감, 구제역 등 청정지역 유지
- 축종별 맞춤 방역으로 질병 발생 최소화 및 생산성 향상 도모

## 안전한 축산물 위생 관리 강화

- ❖ 축산물의 전 단계에서 위생적인 관리와 품질 향상 도모
- ❖ 위해 요소로부터 시민 건강 보호 및 축산물 소비 촉진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량: 5개 사업
- 사업비: 104백만 원(국비 26, 도비 24, 시비 54)
- 사업내용: 위생적이고 안전한 축산물의 생산·공급·유통을 위한 지원

### □ 추진계획

- 축산물 취급업소 위생감시 강화: 157개소 / 연중 130개소 내외
  - 명절 및 휴가철 대비 축산물(이력제) 정기 점검: 4회
  - 유관기관 합동점검: 2회
  - 식육, 축산가공품 검사 실시: 5회
- 축산물 이력관리 지원(쇠고기 이력제 귀표부착비): 4,000두 / 50백만 원
- 축산물 수출촉진 지원: 2개소 / 25백만 원
- 축산물판매업소 위생시설개선 지원: 2개소 / 25백만 원
- 위생개선 교육지도: 157개소 / 2백만 원
- 농장·가공·판매단계 HACCP인증 지원: 1개소 / 2백만 원

### □ 기대효과

- 소비자가 신뢰할 수 있는 안전 축산물 생산·공급 기반 구축
- 축산물 유통 인프라 구축을 통한 소비 촉진 기여

## 유기·유실동물 관리체계 구축 및 반려동물 공존문화 정착

- ❖ 유기동물 체계적 보호·홍보로 동물복지 실현 및 입양 문화 확산
- ❖ 반려동물 친화도시를 위한 성숙한 반려동물 문화 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업량: 15개 사업
- 사업비: 1,101백만 원(국비 94, 도비 109, 시비 888, 자부담 10)
- 사업내용: 유기동물보호소 운영, 중성화수술, 반려동물 문화교육 등

### □ 추진계획

- 유기동물보호소 운영: 353백만 원
- 유기동물 입양 활성화: 5개 사업 / 119백만 원
  - 사업내용: 구조·보호비, 입양비, 입양장려금, 임시보호비(개, 고양이) 지원
- 반려인과 비반려인간의 갈등 집중 해소
  - 실외사육장길고양이 중성화수술비 지원: 2개 사업 / 1,910마리 / 464백만 원
  - 야생(들)개 포획 및 구조 지원: 80마리 / 32백만 원
- 성숙한 반려동물 문화 조성
  - 성숙한 반려동물 문화교육 지원: 31백만 원
  - 저소득계층 반려동물 진료비 지원: 10백만 원
  - 반려동물 등록비 및 대행수수료 지원: 2개 사업 / 20백만 원
  - 민원대응 동물복지 긴급구조 및 환경개선 지원: 2개 사업 / 72백만 원

### □ 기대효과

- 유기동물 등으로 인한 사회적 갈등 해소 및 시민 피해 예방
- 성숙한 반려동물 문화 조성으로 반려인과 비반려인의 사회 갈등 완화

# 미래농업과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



## 목 차

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 친환경 생태농업 활성화 확대 지원 .....	14
• 키워 유통·가공 일관 처리 시스템 구축 .....	15
• 농촌체험휴양마을을 위케이션 조성 시범사업 .....	16
신규사업	
• 도시농업 시민텃밭 시범사업 .....	17
• 첨단 장비 확충을 통한 과학영농 기반 구축 사업 .....	18
• 농기계 사고 제로(ZERO) 시범마을 육성 .....	19
• 사천 짜장 지역 특화 레시피 개발 사업 .....	20
• 청년 소규모 스마트팜 조성 사업 .....	21
• 농촌체험휴양마을 사무장 보험료 지원 .....	22
일반사업	
• 친환경농업 실천으로 안전 농산물 생산 .....	23
• 미래농업을 이끌어갈 전문 농업인 양성 .....	24
• 지역농업 활성화를 위한 농업개발시설 운영 .....	25
• 토양 종합 관리를 통한 지속 가능한 농업기반 구축 .....	26
• 사천 시민의 삶에 꽃을 더하다 .....	27
• 함께 배우고 성장하는 농촌여성 역량강화 .....	28
• 농업인 안전 365 재해 예방 및 실천 .....	29
• 로컬농산물, 가공상품화로 경쟁력 UP .....	30
• 소통·공감으로 키우는 K-농업 리더 .....	31
• 2040 스마트 농업을 이끄는 차세대 인재 육성 .....	32
• 사천과 함께하는 귀농귀촌 첫걸음 .....	33
• 농촌인력 맞춤형 지원 프로젝트 운영 .....	34
• 농업 힐링의 중심, 농촌체험휴양마을 육성 .....	35
• 미래는 우주로, 기반은 농촌에서! 농촌교육농장 조성 .....	36
• 시민 치유·마음 안정을 위한 치유농장 조성 .....	37

## 기본 현황

**1 조직구성: 5팀**

구분	계	일 반 직							지도직	전 문 경력관	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원 (농업기술센터)	57	27	1	3	8	8	4	3	29	1	
현원	18	11	-	1	3	3	2	2	7	-	

## 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
환경농업팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌지도사업 기획평가 및 농업산학협동심의회 운영</li> <li>○ 친환경농업 육성 및 지도공무원 능력개발 지원</li> <li>○ 농업인 교육훈련계획 수립 및 시행, 농업인 연구모임 육성</li> <li>○ 농약·비료 판매업 등록 및 지도단속, 녹비작물 종자대 지원</li> <li>○ (재)사천시미생물발효재단 운영 및 관리</li> </ul>
기술개발팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농업개발시설 관리 및 지역특화작목 기술개발</li> <li>○ 신품종 시험재배 및 현장 애로사항 해결</li> <li>○ 꽃 양묘장 운영관리 및 꽃길 조성</li> <li>○ 친환경농자재 지원 및 과학적인 토양정밀분석, 퇴비 부숙도 검사</li> </ul>
생활자원팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌생활자원사업 및 농촌융복합산업 육성에 관한 사항</li> <li>○ 농촌여성리더 육성 및 생활환경개선 사업</li> <li>○ 농산물종합가공센터 및 농산물 가공산업 활성화 업무</li> <li>○ 농작업 안전재해 예방 업무</li> </ul>
인력육성팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 귀농·귀촌 지원 및 관리, 후계농업경영인 육성</li> <li>○ 청년농업인 육성 및 지원, 여성농업인 지원</li> <li>○ 농업인 단체관리(5개 단체), 농업인력육성 정책사업</li> <li>○ 농촌인력중개센터 운영 및 외국인 계절근로자 지원</li> </ul>
농촌치유팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도농교류를 위한 농촌체험휴양마을 육성</li> <li>○ 관광농원조성사업 및 사후관리</li> <li>○ 농촌교육농장, 사회적농장 및 치유농업 육성</li> <li>○ 농촌관광시설 관리 및 점거</li> </ul>



## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

힘차게 도약하는 농업, 시민과 함께하는 농촌

부 서 목 표

지속가능한 미래농업 실현

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

친환경농업 실천으로 안전 농산물 생산

2

스마트한 농업기술 전파, 함께 꽃피울 백년 조성

3

농업인 안전 확보 및 농촌자원 활용 경쟁력 강화

4

우주농업 시대를 준비하는 K-농업인재 양성 프로젝트

5

도시와 농촌이 함께 키우는 치유의 삶터 조성

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 미래농업과 핵심 성과

- ❖ 기후변화 대응 및 저탄소 친환경농업 실천 지원
- ❖ 사천시 과학영농시설 확대 조성사업 준공
- ❖ 농업인 안전역량 강화 및 농촌융복합 경쟁력 제고
- ❖ 미래농업 리더 발굴을 통한 활력있는 농촌사회 구현
- ❖ 농업 자원 활용 마음 건강·치유를 위한 도농 상생의 장 마련

### 1 저탄소·친환경 농업 육성으로 청정 농업환경 보존

- 친환경농업 직불금 지급: 40ha / 40백만 원
- 유기농업자재 지원: 24개소 / 22백만 원
- 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원: 160명 / 48백만 원
- 생태농업단지 조성사업: 2개소 / 231백만 원
- 녹비작물 종자대 지원: 66ha / 20백만 원
- 친환경농업 활성화 지원: 17개소 / 156백만 원
- 친환경농산물 인증비용 지원: 52개소 / 48백만 원
- 친환경농산물 포장재 지원 외 4개 사업 / 96백만 원
- BM활성수 생산시설 운영: 연중(매주 화요일 공급) / 250톤

### 2 미래농업을 선도하는 스마트 농업인 육성

- 사천농업대학 운영(4~11월): 3개과 / 90명 / 28백만 원
- 농업인 분야별 교육과정 운영: 1,605명 / 44백만 원
  - 새해농업인실용교육(1월): 13회 / 1,045명
  - 찾아가는 품목별 전문교육(7~8월): 12회 / 560명



- 작지만 강한 강소농 육성(10~11월): 2개 과정 / 40명 / 23백만 원
  - 강소농 경영개선 실천 기초과정: 10회 / 20명
  - 강소농 경영개선 실천 전문과정: 10회 / 20명

### 3 지역특화작목 발굴을 위한 농업개발시설 운영

#### □ 작물 시험재배 및 조직배양묘 보급

- 전기전도도(EC) 변화에 따른 토마토 당도 비교 시험재배: 868m<sup>2</sup> / 2,336주
  - 당도: EC 4~6 당도 증가, EC 15이상 생육장애 발생
  - 수확량: EC 4.5~5 이상 수확량 감소
- 고구마 조직배양묘 보급: 호풍미, 소담미, 진ؤل미, 통채루 / 39,000주
- 개발시설 기간제근로자 운영 및 관리: 2명 / 53백만 원

#### □ 과학영농실증시험포 시험재배

- 지역특화작목 육성 시험재배: 400m<sup>2</sup> / 58주
  - 기간: 2025. 3.~2026. 12. 예정(22개월)
  - 종류: 키위 23주 / 리치 22주 / 망고 5주 / 블루베리 8주

#### □ 어린이 농촌사랑·농촌체험 프로그램 운영

- 기 간: 5. 2.(금)~5. 30.(금)
- 어린이집 원생 315명 / 20회(15명/회)
- 내 용: 꽃심기체험, 식물테마관 및 자연학습원 견학

### 4 친환경농업 육성을 위한 토양종합관리 실천

- 토양정밀검정 및 시비처방서 발급: 4,501건
- 유기질비료 지원: 4,913농가 / 18,113톤 / 1,499백만 원
- 토양개량제 지원: 451농가 / 503톤 / 111백만 원
- 조직배양실 및 토양검정실 기간제근로자 운영 및 관리: 2명 / 53백만 원

### 5 사계절 아름다운 꽃길 조성 관리

- 꽃 양묘장 운영: 13,653m<sup>2</sup> / 343백만 원
  - 초화류 생산 및 꽃길 조성: 페츰니아 외 19종 / 65만본
  - 시가지·관광지 가로화분 배치 및 꽃동산 조성: 40개소
  - 도로변 난간걸이 화분 조성: 10개소
  - 사천시농업한마당축제 화분 지원: 800개
- 주민참여형 꽃길 조성: 23개소 / 60백만 원
- 우주항공청 청사 주변 꽃길 조성: 1개소 / 300백만 원
- 꽃양묘장 기간제근로자 운영 및 관리: 7명 / 210백만 원

### 6 사천시 과학영농시설 확대 조성사업 준공

- 사업기간: '24. 6. 21.~'25. 11. 12.
- 사 업 비: 6,880백만 원(균특 3,400, 도비 1,020, 시비 2,460)
- 위 치: 용현면 신복리 340번지 일원
- 내 용: 과학영농시설 A=32,247m<sup>2</sup>, 관리용 도로 B=5~8m L=369m
  - 단동하우스 12동, 연동하우스 1동, 순화온실 3동, 스마트 온실 1동, 농기계보관실 1동, 농자재보관실 2동, 관리사 1동, 기계실 1동, 과실수체험시험포 등

### 7 농촌여성 역량개발 및 농촌자원 활성화 촉진

- 향토식문화 활성화 지원: 25명 / 10백만 원
  - 지역 농산물 활용 음식 개발 컨설팅 및 교육
- 농촌자원 융복합 전문능력 개발: 40명 / 3백만 원
- 생활개선회 활동 지원: 4개 사업 / 250명 / 46백만 원
- 생활문화 및 과제실천 교육: 1,000명 / 35백만 원
- 전통 음식 제조기술 교육: 150명 / 10백만 원

## 8 농작업 재해예방 및 안전관리

- 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범: 1개소 / 50백만 원
- 농업인 안전실천 역량강화 지원: 100명 / 6백만 원
- 농업인 농작업 편의장비 지원: 99명 / 53백만 원
- 농작업 안전관리 신기술보급 시범: 1개소 / 10백만 원
- 농작업 안전 및 건강관리 교육: 30명 / 9.6백만 원
- 농업인 건강관리실 환경개선: 2개소 / 10백만 원

## 9 농식품 가공산업 육성

- 농산물종합가공센터 운영: 1개소 / 96백만 원
  - 가공센터 이용: 82회(즙 96L, 액상차 783.5L 잼 844.6kg, 환 38kg)
  - 농산물종합가공센터 소규모 HACCP 신규 및 재인증(곤충가공식품, 잼, 액상차)
- 농산물 가공기술 교육: 이론실습 과정 / 29명(상반기 11, 하반기 18) / 15백만 원
- 키워 유통·가공 일관 처리 시스템 구축: 1개소 / 300백만 원
- 소비자 선호형 농식품 가공기술 보급: 1개소 / 50백만 원
- 잼·즙·청 제품 품질향상 시범: 1개소 / 50백만 원
- 농식품 가공·창업 테스트베드 활성화 시범: 60백만 원
  - 지역농산물 활용 가공품 개발: 3품목(7종)
- 소규모 가공산업 활성화 지원사업: 1개소 / 20백만 원
- 지역 전통주 산업 활성화 지원사업: 1개소 / 30백만 원
- 농촌융복합산업 선도경영체 지원: 2개소 / 20백만 원

## 10 농업·농촌 미래를 이끄는 전문 인재 육성

- 후계농업경영인 육성: 20명 / 10,000백만 원(융자 100%)
- 농업인 학습단체 육성: 5개 단체 / 131백만 원
- 농업인 단체 한마음 대회: 3개 단체 / 45백만 원

- 농업인 전용회관 관리: 9개 단체 사용 / 102백만 원
- 농업인 최고경영자과정 지원: 10명 / 20백만 원
- 농촌지도자 공동과제포 운영 및 품목별 육성 지원: 2개 사업 / 8백만 원
- 청년·학교·시군 4-H회 교육 지원: 4개 사업 / 17백만 원

## 11 농업인 맞춤 케어, 지속가능한 농촌의 성장

- 농촌인력중개센터 운영비 지원: 1개소 / 80백만 원
- 외국인 계절근로자 지원: 85농가 195명 배정 / 83백만 원
- 농번기 마을공동 급식 지원: 15개 마을 / 38백만 원
- 여성농업인 바우처 지원: 2,700명 / 540백만 원
- 다문화 여성농업인 육성: 100명 / 6백만 원
- 청년농업인 영농정착 지원: 14명 / 654백만 원
- 청년농업인 취농직불제: 4명 / 48백만 원
- 청년후계농 농지임대료 지원: 3ha / 18백만 원
- 청년농업인 기반시설 지원: 2명 / 40백만 원
- 청년농업인 품목네트워크 활성화 시범: 3백만 원
- 차세대 농업인 성공모델 육성: 1개소 / 40백만 원

## 12 사천에서 그리는 귀농귀촌의 희망찬 미래

- 신규농업인(귀농) 현장실습 교육: 5농가 / 30백만 원
- 신규농업인 영농기초기술교육: 30명 / 6백만 원
- 귀농·귀촌 상담실 운영: 1개소
- 귀농·귀촌 농업창업 지원: 15명 / 2,965백만 원(융자 100%)
- 귀농인 안정정착 지원: 4명 / 6백만 원
- 귀농·귀촌 유치지원: 132백만 원

### 13 다시 찾는 농촌체험휴양마을 육성

- 농촌체험휴양마을 역량강화 지원: 1개 사업 / 3.3백만 원
- 농촌체험휴양마을 운영 지원: 4개 사업 / 184.5백만 원
- 농촌체험휴양마을 시설보완 지원: 2개 마을 / 50백만 원

### 14 미래 소비자와 함께하는 농촌교육농장 조성

- 농촌 돌봄서비스 활성화 지원: 1개소 / 55백만 원
- 학교연계 농촌교육농장 품질개선 시범: 1개소 / 30백만 원
- 농촌체험공간 소비자 경험 활성화 시범: 1개소 / 10백만 원
- 농촌교육농장·농촌체험휴양마을 품질향상 지원: 6개소 / 60백만 원
- 농촌체험관광 마케팅 역량교육: 1개소 / 13백만 원

### 15 생명을 돌보는 치유농업 육성

- 특수목적 대상 치유농업 서비스 확산 시범: 1개소 / 50백만 원
- 치유시설 및 프로그램 활성화 시범: 2개소 / 70백만 원
- 맞춤형 치유농장 네트워크 구축 지원: 1개소 / 10백만 원
- 케어팜 전문가 양성 기술교육 지원: 1개소 / 5백만 원

### 16 미흡한 점 및 개선사항

- 귀농귀촌 지원이 대부분 농업 창업의 용자에 집중되어 있고, 귀농 후 생활 및 정착 지원에 대해 상대적으로 부족함
  - 1~3년차 초기 정착단계 밀착 모니터링 및 컨설팅 지원
- 귀농귀촌의 유치활동은 활발하나 실질적인 정착 유도나 이탈 방지 대책 미흡
  - 이탈 고위험군(자립 기반 미비, 소득 저조, 사회 고립 등) 사전 진단 및 맞춤형 지원
- 농촌관광 시설 안전사고 발생 우려에 따른 현장 체험 활동 감소 추세
  - 안전관리·교육품질 향상을 통한 사업 활성화 추진

# 2026

## 주요업무계획

### 미래농업과

## 친환경 생태농업 활성화 확대 지원

- ❖ 생태농업단지 조성 확대 지원 및 친환경인증 면적 증가
- ❖ 친환경농자재, 인증비용 지원으로 농가경영비 감소 및 생산의욕 고취

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 505백만 원(도비 28, 시비 296, 자부담 181)
- 사업대상: 친환경농산물 인증(희망) 농가, 단체, 법인
- 사업량: 3개 사업(생태농업단지조성, 친환경 품질인증, 친환경농업 활성화)
- 사업내용: 친환경농자재 및 친환경농산물 인증비용 등 지원
- 친환경농산물 인증현황(2025. 8. 기준)

(단위: 호, ha)

친환경 인증 농가수(면적)			작 물 별 면 적				
합계	유기	무농약	합계	벼	과수	버섯/채소	기타
85 (68)	34 (28)	51 (40)	68	39	8	6	15

※ 생태농업단지(벼) 친환경 인증면적 확대('25년 39ha ⇒ '26년 52ha)

### □ 추진계획

- 사업계획 및 사업신청·접수 : '25. 12~'26. 1월
- 대상자 선정(산학협동심의회) : '26. 2월
- 사업추진 및 정산 : '26. 3~ 12월

### □ 기대효과

- 친환경농업 확대를 통한 농약·화학비료 사용감소로 지속가능한 농업 정착
- 친환경농산물 생산비 보전을 통한 인증면적 확대

## 키위 유통·가공 일관 처리 시스템 구축

- ❖ 키위 소득 수준 향상을 위한 비상품과 활용 부가가치 향상
- ❖ 폐기 처리되는 비상품과 활용 및 상품과 일관처리 체계 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1월~2026. 12월(2년간)
- 사업비: 600백만 원(전환 300, 도비 90, 시비 210)  
※ 2025년 300백만 원 / 2026년 300백만 원
- 사업대상: 영농조합법인 오름주가(대표 조현국)
- 지원내용
  - 키위 소비 트렌드를 반영한 시제품 개발 및 매뉴얼화
  - 키위 가공 및 키트 상품 개발을 위한 제조시설 및 장비 설치
  - 키위 상품과 및 비상품과 일관 유통 체계 구축
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	600	300	300	-	
국 비	300	150	150	-	
도 비	90	45	45	-	
시 비	210	105	105	-	
기 타	-	-	-	-	

### □ 추진사항

- 키위와인 주박 활용 가공품 개발 : '25. 5~ 8월
- 키위와인 병입라인 장비 구입 : '25. 4~12월
- '26년 지방전환사업 신청 : '25. 7월

### □ 추진계획

- 키위 유통 시설(선별장, 저온저장시설) 구축 : '26. 1~12월

### □ 기대효과

- 정제된 키위재배 농업인 소득수준 향상으로 국산 키위 산업 발전
- 키위 가공 부산물 업사이클링으로 활용성 증대 및 폐기물 절감

## 농촌체험휴양마을 위케이션 조성 시범사업

- ❖ 휴식을 취하며 근무를 하는 이색적인 숙박시설인 위케이션 인프라 구축을 통한 도시민에게 새로운 형태의 숙박 콘텐츠 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 80백만 원(시비 56, 자부담 24)
- 사업대상: 관내 농촌체험휴양마을
- 사업량: 1개소(사천시 관내)
- 사업내용: 위케이션 조성 시범 1개소(체험휴양마을 내 숙박시설 조성)
- 농촌관광사업 등급결정 현황(2025. 8월 기준)

마을명	읍면동	체험	숙박	식당
다솔기초량(대표마을)	곤명면	1	1	1
소곡금자정	정동면	2	-	-
우천바리안	사남면	1	2	1
거북선	용현면	1	-	-

### □ 추진계획

- 사업계획 및 사업신청·접수 : '25. 12~'26. 1월
- 대상자 선정(산학협동심의회) : '26. 2월
- 사업추진 및 정산 : '26. 3~ 12월

### □ 기대효과

- 타 지역과 차별화된 숙박 콘텐츠 제공으로 농촌체험마을의 브랜드 가치 향상
- 체험휴양마을 등급평가 대상항목 충족 및 관광 자원 확대 운영

## 도시농업 시민텃밭 시범사업

- ❖ 농업 농촌에 대한 이해를 높여 도시민과 농촌의 상생 계기 마련
- ❖ 친환경 도시농업 체험을 통한 생산적 여가활동 및 지역 공동체 의식 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업위치: 사천시 용현면 신복리 340번지 일원
- 사업비: 30백만 원(시비 30)
- 사업대상: 사천시민, 우주항공청 임직원 등
- 사업내용: 기간제근로자 1명, 농기구 등 자재 구입
- 분양세대: 약 40가구(1가구당 분양면적: 8㎡)  
※ 특별분양: 어린이집 등 단체에 한해 1구획 분양 가능
- 소요: 7,000원(천 원 단위 미만 절사)  
 $1,000\text{㎡}(\text{분양면적}) \times 31,200\text{원}(\text{공시지가}) \times 1\%(\text{대부료율}) / 40\text{가구} = 7,800\text{원}$   
※ 대부료율: 「사천시 공유재산 관리조례」 제28조(대부료의 요율) 제5항

### □ 추진계획

- 추진계획수립 : '26. 1월
- 텃밭 분양 희망자 모집 공고 및 신청 접수 : '26. 2월
- 분양 대상자 선정 및 부지 선정 : '26. 3월
- 시민텃밭 개장 및 운영 : '26. 4~12월

### □ 종합 검토

- 친환경 농업 체험을 통한 정서 함양 및 가족간 유대감 형성 기여

## 첨단 장비 확충을 통한 과학영농 기반 구축 사업

- ❖ 스마트 영농 장비 도입으로 4차산업 시대에 대응하는 농업기술 지원체계 구축
- ❖ 정밀 분석·측정 장비 보강을 통해 시험·분석 기능 강화하여 지역 특화작목 육성 및 과학영농 기반 마련

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 200백만 원(전환 100, 도비 30, 시비 70)
- 사업량: 1개소
- 사업내용: 유기물 측정장비, 광학현미경, 비파괴 당도측정기 등 장비 구입

### □ 추진계획

- 사업계획 수립 : '26. 1~ 2월
- 계약 추진 : '26. 3~ 5월
- 장비 구입 및 설치 : '26. 6~ 7월
- 사업완료 및 정산 : '26. 8~12월

### □ 종합검토

- 데이터 기반 정밀농업 지원을 통한 농업 생산성 향상 및 지역농업 경쟁력 제고



## 농기계 사고 제로(ZERO) 시범마을 육성

- ❖ 정보통신 기술활용 마을단위 실시간 농기계 사고감지·예방 및 시설·장비 보급으로 선제적으로 농기계 사고 예방

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 50백만 원(국비 25, 시비 25)
- 사업대상: 관내 농촌마을
- 사업량: 1개소
- 지원내용: 농기계 부착 단말기, 사고예방 교통안내판 등 설치
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	150	50	50	50	
국 비	75	25	25	25	
도 비	-	-	-	-	
시 비	75	25	25	25	
기 타	-	-	-	-	

### □ 추진계획

- 사업계획 수립 및 사업신청·접수 : '26. 1~ 2월
- 대상자 선정 및 사업추진 : '26. 3~11월
- 사업완료 및 정산 : '26. 12월

### □ 종합 검토

- 농기계 전복·전도 및 충돌사고로 인한 농업인 사망재해를 예방하고, 농업인 안전 확보에 중요한 사업으로 판단되며, 실시간 관리와 안전문화 확산에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

## 사천 짜장 지역 특화 레시피 개발 사업

- ❖ 지역 농산물 기반 레시피 교육을 통한 외식업 및 체험관광 산업 경쟁력 강화
- ❖ 지역 축제 활용 시식·홍보를 통한 소비자 선호도 조사 및 인지도 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 20백만 원(시비 20)
- 사업대상: 사천시민 및 농촌체험마을 등
- 사업내용
  - 사천시민 및 농촌체험마을 대상 사천 짜장, 짬뽕 레시피 교육
  - 레시피 활용 체험 프로그램 운영 지원
  - 지역 축제 활용 시식·홍보 지원

### ○ 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	60	20	20	20	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	60	20	20	20	
기 타	-	-	-	-	

### □ 추진계획

- 사천 농산물 활용 짜장·짬뽕 연구개발 : '25. 5~12월
- 레시피 활용 계획 수립 : '26. 2~ 4월
- 사업추진 및 정산 : '26. 5~12월

### □ 종합 검토

- 사천농산물을 활용한 특화된 짜장·짬뽕 레시피를 사천시민, 농촌 체험마을에 보급함으로써 향토식문화 활성화와 지역농산물 소비 촉진에 기여할 것으로 기대됨.



## 청년 소규모 스마트팜 조성 사업

- ❖ 과학기술 및 정보기술의 고도화에 따라 스마트 팜 등 새로운 기술을 도입하는 스마트농업에 대한 관심이 증가
- ❖ 농촌의 고령화 및 노동력 수급이 어려움에 따라 생산 기계화 및 자동화를 통한 안정적 생산·공급기반 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 450백만 원(도비 45, 시비 180, 자부담 225)
- 사업대상: 관내 만 18세 이상 50세 미만 청년농업인
- 사업량: 1개소
- 지원내용: ICT 융복합 시설 및 연계 시설 등을 포함한 시설하우스, 온실내 수직농장 설치
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,350	450	450	450	
국비	-	-	-	-	
도비	135	45	45	45	
시비	540	180	180	180	
기타	675	225	225	225	

### □ 추진계획

- 사업계획 수립 및 사업신청·접수 : '26. 1~ 2월
- 대상자 선정 : '26. 3~ 4월
- 사업추진 및 정산 : '26. 4~12월

### □ 종합 검토

- 젊은 인재의 농업 정착 체계 구축 및 농업인구 고령화 추세 완화에 기여

## 농촌체험휴양마을 사무장 보험료 지원

- ❖ 최근 농촌체험과 체험휴양마을에 대한 관심 증가 추세
- ❖ 사무장 보험료 지원을 통한 지속 가능한 농촌체험휴양 기반 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 19백만 원(시비 19)
- 사업대상: 관내 농촌체험휴양마을
- 사업량: 4개소
- 지원내용: 체험휴양마을 사무장 보험료 지원
- 재원 투자계획 (단위: 백만 원)

구분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	38	-	19	19	
국비	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	
시비	38	-	19	19	
기타	-	-	-	-	

### □ 추진계획

- 사업계획 수립 및 사무장 계약체결 : '26. 1월
- 사업추진 및 정산 : '26. 1~12월

### □ 종합 검토

- 농촌체험휴양마을의 자생적 운영을 위해 지속적 방문객 유치 기여

## 친환경농업 실천으로 안전 농산물 생산

- ❖ 친환경농업 지속 실천으로 자연 생태계 보존 및 안전 먹거리 생산
- ❖ 화학비료·농약 사용절감으로 탄소배출 감소 유도

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 377백만 원(국비 48, 도비 52, 시비 204, 자부담 73)
- 사업량: 친환경농업 직불금 외 9개 사업
- 사업내용: 직불금, 친환경농자재 등 지원

### □ 추진계획

- 친환경농업 직불금 지급: 신청농가 / 40백만 원
- 유기농업자재 지원: 신청농가 / 40백만 원
- 임산부 친환경농산물 지원: 200명 / 60백만 원
- 경남육성 우수품종 친환경재배 시범: 1개소 / 40백만 원
- 기능성 미생물 활용 생리장해 저감 시범: 2개 사업 / 90백만 원
- 녹비작물 종자대 지원: 70ha / 30백만 원
- 친환경농산물 유통활성화 지원: 3개소 / 30백만 원
- 친환경농산물 전략품목 육성 지원 외 2개 사업: 47백만 원
- BM활성수 생산시설 운영: 연중(매주 화요일 공급) / 300톤

### □ 기대효과

- 토양환경보전 및 친환경 농법 실천으로 지속가능 농업 정착
- 녹색성장을 위한 친환경농산물 생산 장려 및 환경보전 효과 기대

## 미래농업을 이끌어갈 전문 농업인 양성

- ❖ 지역별 주요작물 중심의 전문기술 교육으로 고부가가치 창출
- ❖ 품목별·단계별 교육을 통한 농업인 경쟁력 강화 및 소득증대 기여

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1~12월
- 사업비: 94백만 원(국비 12, 도비 18, 시비 64)
- 사업량: 농업인대학 운영 외 4개 과정
- 사업내용: 농업대학 운영, 새해농업인실용교육, 품목별 교육 등

### □ 추진계획

- 사천농업대학 운영(3~12월): 2~3개 학과 / 100명 / 24백만 원
- 분야별 농업인 교육 운영: 4개 과정 / 2,100명 / 70백만 원
  - 새해농업인실용교육(1월): 14회 / 1,400명
  - 찾아가는 품목별 전문교육(연중): 12회 / 500명
  - 강소농 육성 지원교육(5~12월): 2개 과정 / 60명
  - 자율학습 모임체 지원(연중): 2개소 내외 자율모임체

### □ 기대효과

- 연중 교육편성으로 수준별 교육 실시 및 농업인의 다양한 교육요구 충족
- 농업현장에 필요한 최신기술과 지식 습득을 통한 농업 경쟁력 강화

## 지역농업 활성화를 위한 농업개발시설 운영

- ❖ 고품질 조직배양묘 보급으로 농업·농촌 경쟁력 제고
- ❖ 스마트팜 등 시험재배를 통한 지역특화작목 육성 및 재배법 확립

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 191백만 원(시비 191)
- 규모: 스마트온실 1동, 아열대과수시범포 1동, 순화온실 3동, 과실수체험시범포, 자연학습원, 식물테마관, 농경유물관 등

### □ 추진계획

- 지역특화작목 시험재배 시범포 운영: 80백만 원
  - (스마트온실) 토마토 지역 적응성 및 생육·수량·품질 특성 평가: 868m<sup>2</sup>
  - (아열대과수시범포) 리치, 망고 등 지역 적응 시험 재배: 400m<sup>2</sup>
- 조직배양 우량묘 생산 농가 보급: 86백만 원
  - (순화온실) 조직배양묘 고구마 40,000본 생산(품종: 진을, 소담, 호풍, 통채루)
- 농업·농촌 체험 및 견학시설 운영: 25백만 원
  - 과실수체험시범포·자연학습원·식물테마관·농경유물관 방문: 2,000명
  - 농심 함양 어린이 농업 체험 프로그램 운영: 450명 / 30회

### □ 기대효과

- 지역적응 품종 개발을 통한 재배법 확립 및 농가소득 증대
- 시민들에게 농업에 대한 새로운 볼거리 제공 및 영농교육장 활용

## 토양 종합 관리를 통한 지속 가능한 농업 기반 구축

- ❖ 과학적인 토양정밀 분석으로 토양환경 보전 및 안전농산물 생산 도모
- ❖ 토양비옥도 증진 및 토양환경 보전을 통해 지속가능한 친환경농업 육성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 2,089백만 원(국비 283, 도비 115, 시비 1,691)
- 대상: 관내 농경지, 종합검정실 1개소

### □ 추진계획

- 토양시료채취, 토양정밀검정 및 액비분석: 92백만 원
  - 시비처방서 발급 5,350건
  - (토양 2,050 / 액비분석 2,600 / 대표필지 및 쌀직불제 토양검정 700)
- 유기질비료 지원: 18,122톤 / 1,536백만 원
- 토양개량제 지원: 1,802톤 / 435백만 원
- 퇴비 부숙도 검사(축산농가): 의무대상 114농가 / 26백만 원
  - 검사 건수 200건 / 연 1~2회 부숙도 검사
  - 부숙도 기준에 적합한 퇴비가 농경지에 살포되도록 지도 및 점검

### □ 기대효과

- 토양을 개량하고 지력을 유지·보전하여 탄소중립 농업 실천
- 자연순환 농업의 정착 및 고품질 안전 농산물 생산으로 농가 소득 증대

## 사천 시민의 삶에 꽃을 더하다

- ❖ 주요 도로변 및 관광지 꽃길 조성으로 아름다운 도시경관 창출
- ❖ 깨끗하고 품격있는 「행복도시 사천, 관광도시 사천」 이미지 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 970백만 원(시비 970)
- 사업위치: 용현면 신복리 340번지 일원, 향촌동 837-11번지 일원
- 주요내용: 시가지 꽃길조성, 행사장 경관조성, 공원 등 초화류 제공

### □ 추진계획

- 단년생 초화류 생산 및 꽃길 조성: 48개소 / 650,000본 / 343백만 원
  - 시가지·관광지 화분 배치 및 꽃동산 조성: 38개소(화분 32, 꽃동산 6)
  - 도로변 난간걸이 화분 조성: 10개소
  - 축제 등 화분 지원: 800개
- 다년생 초화류 생산 및 공급: 6개소 / 50,000본 / 327백만 원
  - 공원 및 녹지: 6개소
- 주민참여형 꽃길조성: 30개소 / 70백만 원
- 우주항공청 청사 주변 꽃길 조성: 1개소 / 230백만 원

### □ 기대효과

- 사계절 다양한 꽃길 조성으로 시민들에게 휴식과 치유가 있는 경관 제공
- 지속적인 관리로 관광자원화 및 지역 이미지 제고를 통한 방문객 유입 확대

## 함께 배우고 성장하는 농촌여성 역량강화

- ❖ 농촌자원 융복합 전문능력 배양으로 농업·농촌 활동의 다각화
- ❖ 농촌여성리더 대상 창조농업 교육을 통한 역량 강화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 111백만 원(도비 6, 시비 105)
- 사업량: 농촌여성리더 탄소중립 실천 시범 외 8개 사업
- 사업내용: 전통생활문화 교육 및 농촌여성리더 육성

### □ 추진계획

- 농촌여성리더 탄소중립 실천 시범: 250명 / 5백만 원
- 농촌자원 융복합 전문능력 개발: 40명 / 5백만 원
- 향토식문화 전문역량 개발: 50명 / 10백만 원
- 생활개선회 활동 지원: 4개 사업 / 46백만 원
- 생활문화 및 과제실천 교육: 1,000명 / 35백만 원
- 전통 음식 제조기술 교육: 150명 / 10백만 원

### □ 기대효과

- 전통문화를 활용한 농외소득 창출 및 농촌여성 경쟁력 강화
- 농촌여성의 지적 욕구 충족과 활발한 사회참여 확대

## 농업인 안전 365 재해 예방 및 실천

- ❖ 농작업 현장 안전 문화 확산 및 자주적 실천 유도
- ❖ 농업인 안전재해 예방 능력배양 및 안전한 농작업 현장 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 108백만 원(국비 3, 도비 20, 시비 58, 자부담 27)
- 사업량: 농업인 안전실천 역량강화 지원 외 3개 사업
- 사업내용: 농업인 안전재해 예방 교육 및 안전장비 지원

### □ 추진계획

- 농업인 안전실천 역량강화 지원: 100명 / 6백만 원
- 농업인 농작업 편의장비 지원: 170명 / 85백만 원
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양: 500명 / 10백만 원
- 농작업 안전 및 건강관리 교육: 30명 / 7백만 원

### □ 기대효과

- 농업인 농작업 안전 인식 및 안전재해 예방 실천 능력 향상
- 농작업 재해 발생요인 제거로 농업인 건강보호 및 복지증진

## 로컬농산물, 가공상품화로 경쟁력 UP

- ❖ 농업인 대상 맞춤형 가공기술 지원 및 창업 역량 강화
- ❖ 농식품 가공 기반 확충 및 품질 경쟁력 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 260백만 원(도비 19, 시비 186, 자부담 55)
- 사업량: 소규모 가공산업 활성화 지원 외 6개 사업
- 사업내용: 지역 농산물 가공산업 활성화를 위한 기반 및 역량강화 지원

### □ 추진계획

- 농산물종합가공센터 운영: 1개 사업 / 100백만 원
- 농산물 가공기술 교육: 2회 / 50명 / 15백만 원
- 잼·즙·청 품질향상 시범: 1개소 / 50백만 원
- 농식품산업 전문인력 글로벌 역량강화 지원: 1개 사업 / 5백만 원
- 소규모 가공산업 활성화 지원: 4개소 / 40백만 원
- 지역 전통주 산업 활성화 지원: 2개소 / 30백만 원
- 농촌융복합산업 선도경영체 지원: 2개소 / 20백만 원

### □ 기대효과

- 농산물 가공 인프라 및 품질 향상을 통한 지역 농식품 산업 경쟁력 강화
- 가공기술 교육 및 소규모 가공업체 활성화를 통한 지속 가능한 농촌경제 발전

## 소통·공감으로 키우는 K-농업 리더

- ❖ 농업인의 자립적 역량 강화 및 소통 기반 조성으로 지역 농업의 경쟁력 제고
- ❖ 미래 인재의 체계적 육성으로 활기차고 지속가능한 농촌의 발전 실현

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 10,340백만 원(도비 28, 시비 307, 자부담 5, 용자 10,000)
- 사업량: 후계농업경영인 육성사업 외 12개 사업
- 사업내용: 농업인 단체 교육, 행사 및 정보제공 등 지원

### □ 추진계획

- 후계농업경영인 육성사업: 20명 / 10,000백만 원(용자 100%)
- 농업인단체 활성화 지원
  - 농업인단체 육성 및 한마음대회 지원: 5개 단체 / 260백만 원
- 농업인 전용회관 관리: 9개 단체 사용 / 30백만 원
- 최고농업 경영자과정 운영 지원: 10명 / 25백만 원
- 농촌지도자 육성 지원: 2개 사업 / 8백만 원
- 4-H회 활동지원: 4개 사업 / 17백만 원

### □ 기대효과

- 농업 인재의 체계적 육성과 단체 역량 강화로 지역농업의 경쟁력 향상
- 청년과 차세대 농업인 정착 기반 마련을 통한 농촌의 지속가능성 제고

## 2040 스마트 농업을 이끄는 차세대 인재 육성

- ❖ 지속가능한 농업인력 확보를 위한 청년·여성 농업인 맞춤형 지원
- ❖ 건강한 미래농업세대 구축을 통한 농업의 경쟁력 강화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 2,800백만 원(국비 521, 도비 409, 시비 1,171, 자담 699)
- 사업량: 청년농업인 영농정착 지원사업 외 10개 사업
- 사업내용: 청년농업인 및 여성농업인 맞춤형 지원

### □ 추진계획

- 청년농업인 지원
  - 청년농업인 영농안정 정착지원: 56명 / 697백만 원
  - 청년농업인 취농직불제: 4명 / 48백만 원
  - 청년후계농 농지임대료 지원사업: 20ha / 25백만 원
  - 청년농업인 농업기반시설 지원: 2개소 / 50백만 원
  - 청년농업인 품목네트워크 활성화 시범: 1개소 / 4백만 원
  - 청년 창업농 맞춤형 지원사업: 2개소 / 900백만 원
  - 청년 소규모 스마트팜 조성 사업: 1개소 / 450백만 원
- 여성농업인 맞춤형 지원
  - 여성농업인 바우처 지원: 2,700명 / 540백만 원
  - 농어가 도우미 지원: 2명 / 14백만 원
  - 다문화 여성농업인 육성: 100명 / 6백만 원
  - 여성농업인 특수건강검진 지원: 300명 / 66백만 원

### □ 기대효과

- 미래 농업을 책임질 인재 육성으로 농촌 공동체의 균형있는 발전

## 다시, 농촌으로! 사천과 함께하는 귀농귀촌 첫걸음

- ❖ 농업창업부터 정착까지 단계별 맞춤형 귀농·귀촌 전략으로 안정적인 농촌 정착과 지역 활력 회복

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 2,359백만 원(국비 18, 도비 45, 시비 96, 융자 2,200)
- 사업량: 신규농업인(귀농) 현장실습교육 외 6개 사업
- 사업내용: 신규농업인 지원 및 귀농·귀촌 단계별 지원

### □ 추진계획

- 신규농업인 지원
  - 신규농업인(귀농) 현장실습교육: 5명 / 30백만 원
  - 신규농업인(귀농) 영농기초기술 교육: 30명 / 6백만 원
- 귀농귀촌 단계별 맞춤 프로그램 추진
  - 귀농·귀촌 상담실 운영: 1개소
  - 귀농 창업 및 주택구입 지원: 15명 / 2,200백만 원(융자 100%)
  - 귀농 안정 정착지원: 4개소 / 6백만 원
  - 귀농·귀촌 유치지원: 5개 세부사업 / 100백만 원
  - 농촌에서 살아보기 지원: 1개소, 3명 / 17백만 원

### □ 기대효과

- 교육부터 창업, 정착까지 이어지는 단계별 맞춤형 지원체계를 통한 귀농인의 정착 성공으로 농촌 인구 유입 촉진

## 농촌인력 맞춤지원 프로젝트 운영

- ❖ 농촌인구 감소와 고령화, 농업의 계절성에 따른 일손 부족을 해결하기 위해 고용농가에 특화된 인력 수급

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 180백만 원(국비 50, 도비 27, 시비 103)
- 사업량: 농촌인력중개센터 외 2개 사업
- 사업내용: 일손이 부족한 고용농가의 재배작물, 계절성, 농가상황 등을 고려한 맞춤형 근로 지원

### □ 추진계획

- 농촌인력중개센터 운영: 1개소 / 100농가, 9,000회 / 100백만 원
  - (센터운영비) 전담인력 인건비, 운영비, 홍보비 등
  - (인력운영비) 교통비, 농기계운송비, 교육비, 보험료 등
- 외국인계절근로자 프로그램 운영: 200명 입국 / 80백만 원
  - 외국인계절근로자 행정지원: 1명 / 28백만 원
  - 외국인계절근로자 농작업안전 및 복지 지원: 12백만 원
  - 외국인계절근로자 편익 지원: 농작업보험료, 재입국항공료 지원 / 40백만 원

### □ 기대효과

- 농번기 일손부족 농가에 인력 지원으로 적기재배 및 수확을 통한 농업인의 안정적인 소득 창출



## 농업 힐링의 중심, 농촌체험휴양마을 육성

- ❖ 농촌자원의 다각적 활용으로 새로운 부가가치 창출을 통한 지역경제 활성화 유도
- ❖ 쾌적하고 안전한 농촌관광 인프라 지원을 통한 도농교류 기회 확대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 337백만 원(국비 3, 도비 77, 시비 245, 자부담 12)
- 사업량: 농촌체험휴양마을 역량강화 지원 외 7개 사업
- 사업내용: 사무장 활동비, 체험시설 보험료 등 시설보완 및 교육지원
- 농촌체험휴양마을 현황: 6개 마을
- ※ 정동 고읍단감, 정동 소곡금자정, 사남 우천바리안, 용현 거북선, 곤양 비봉내, 곤명 다슬기초량

### □ 추진계획

- 농촌체험휴양마을 역량강화 지원: 1개 사업 / 3백만 원
- 농촌체험휴양마을 운영 지원: 4개 사업 / 185백만 원
- 농촌체험휴양마을 시설보완 지원: 2개 마을 / 50백만 원
- 농촌체험휴양마을 위케이션 조성 시범사업: 1개소 / 80백만 원
- 농촌체험휴양마을 사무장 보험료 지원: 4개소 / 19백만 원

### □ 기대효과

- 마을별 고유 특색을 활용한 휴양 아이템 개발로 농촌 경제 활성화 유도
- 농촌체험휴양마을의 시설보완 및 운영 지원을 통한 안전한 마을 조성

## 미래는 우주로, 기반은 농촌에서! 농촌교육농장 조성

- ❖ 농업·농촌의 교육적 가치 재발견을 통한 농업 자생·순환 고리 구축
- ❖ 농가 경영의 다각화를 통한 소득 창출 및 경제 활성화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 258백만 원(국비 38, 도비 44, 시비 136, 자부담 40)
- 사업량: 농업·농촌 우수진로체험 농장 육성 시범 외 9개 사업
- 사업내용: 농촌 교육프로그램 운영 및 역량강화, 시설개선
- 농촌교육농장 현황: 20개소(품질인증 10개소)

### □ 추진계획

- 농업·농촌 우수진로체험 농장 육성 시범: 1개소 / 30백만 원
- 학교연계 농촌교육농장 품질개선 시범: 1개소 / 30백만 원
- 농촌체험공간 소비자 경험 활성화 시범: 1개소 / 10백만 원
- 농촌교육농장·농촌체험휴양마을 품질향상 지원: 6개소 / 60백만 원
- 농촌교육농장 운영·개선 지원: 5개 사업 / 73백만 원
- 농촌 돌봄서비스 활성화 지원: 1개소 / 55백만 원

### □ 기대효과

- 농촌교육농장 환경 및 서비스 질 향상으로 실 수요자의 만족도 향상
- 농업·농촌의 교육적 가치 향상

## 시민 치유·마음 안정을 위한 치유농장 조성

- ❖ 치유환경 조성을 통한 시민의 정서적 안정·치유 토대 마련
- ❖ 우리지역 특화형 치유 프로그램 개발을 통해 치유농업 확산

### ☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 455백만 원(도비 112, 시비 252, 자부담 91)
- 사업량: 우수 치유농업시설 육성 시범 외 11개 사업
- 사업내용: 치유 프로그램 개발 및 운영, 소비자 대상 치유농장 환경개선

### ☐ 추진계획

- 우수 치유농업시설 육성 시범: 1개소 / 70백만 원
- 청년그린 치유·농촌교육농장 조성 시범: 1개소 / 150백만 원
- 특수목적 대상 치유농업 서비스 확산 시범: 1개소 / 50백만 원
- 치유시설 및 프로그램 활성화 시범: 2개소 / 70백만 원
- 맞춤형 치유농장 네트워크 구축 지원: 1개소 / 10백만 원
- 실버세대 맞춤형 놀이농장 육성 시범: 1개소 / 20백만 원
- 농촌치유농장 운영·개선 지원: 6개 사업 / 85백만 원

### ☐ 기대효과

- 치유농업 활성화 촉진으로 농촌자원 활용 부가가치 향상 및 신소득원 창출
- 수요자 중심의 맞춤형 치유 프로그램 개발 및 운영으로 치유농업 경쟁력 강화

# 기술지원과

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



## 목 차

□ 기본 현황 .....	4
□ 부서 비전 .....	5
□ 2025년 주요업무 성과 및 반성 .....	6
□ 2026 주요업무계획	
역점사업	
• 국산 콩 가공산업화 지원 .....	12
신규사업	
• 기상재해·후기벼멸구·염해 통합 대응 벼 조기재배 시범 .....	13
• 식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성 .....	14
• 발작물 유해물질 발생저감 및 토양보전 단지 조성 .....	15
• 경남육성 식량작물 전문단지 조성 .....	16
일반사업	
• 농산물 유통 방식 현대화로 지속 가능한 성장 실현 .....	17
• 공공비축 정부양곡 수급 및 안전관리 지원 .....	18
• 안전하고 건강한 학교 급식 지원 .....	19
• 수출농산물 해외시장 경쟁력 강화 .....	20
• 농업인 경영정보화 향상 지원 .....	21
• 기후변화 대응 쌀 생산 안정성 제고 .....	22
• 식량자급률 향상을 위한 전략작물 육성 강화 .....	23
• 농업인 소득·경영 안정 지원 강화 .....	24
• 스마트 기술 접목 고품질 채소 생산기반 조성 .....	25
• 기후변화 대응 고품질 과수, 특용작물 재배 .....	26
• 농업현장 기계화 촉진을 위한 농기계 지원 .....	27

## 기 본 형 황

**1 조직구성: 5팀**

구분	계	일 반 직							지도직	전 문 경력관	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원 (농업기술센터)	57	27	1	3	8	8	4	3	29	1	
현원	18	8	-	-	1	5	-	2	9	1	

## 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
유통팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농산물 유통체계 수립 및 시설 지원</li> <li>○ 정부양곡(공공비축미곡) 매입·보관·가공·조작·수송·관리 및 감독</li> <li>○ 농산물 직거래 및 로컬푸드 직매장 사업</li> <li>○ 학교급식 지원, 지역 푸드플랜 수립, 식생활 교육 지원</li> </ul>
경영수출팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농산물 수출 종합계획 및 육성지도</li> <li>○ 농산물 수출 활성화 지원 및 수출농가 기반조성사업</li> <li>○ 농업인 정보화 사업 및 농산물 소득조사</li> <li>○ 농업법인(영농조합법인, 농업회사법인) 관리</li> </ul>
식량작물팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식량작물 생산계획 수립 및 재배기술 지도</li> <li>○ 농산자재 공급·관리 및 식량작물 우량품종 보급</li> <li>○ 기본형 공익직불제, 전락작물직불제, 벼 재배농가 경영안정자금, 논 타작물 재배지원, 토종농산물 직불제, 피해보전직불제(식량작물)</li> <li>○ 농촌일손 돕기, 농작물 병해충 예찰, 방제지도, 농업기상 분석</li> </ul>
원예특작팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원예특작 생산계획 수립 및 재배기술 지도</li> <li>○ 채소·과수분야 신기술 보급 및 생산지도</li> <li>○ FTA 기금 과수산업 육성지도</li> <li>○ 원예(화훼·채소·과수·특작) 재배기술 지도 및 병해충 예찰</li> <li>○ 농작물 재해보험 지원</li> </ul>
농기계팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농기계 순회수리 및 농업인 교육훈련 추진</li> <li>○ 농기계 임대사업 운영 및맞춤형 중소형 농기계 지원사업</li> <li>○ 농기계보험 지원사업 및 노후 농기계 미세먼지 저감대책 지원사업 추진</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

스마트농업기술로 풍요로운 미래 행복한 농촌실현

부 서 목 표

고품질 농산물 생산 및 원활한 유통체계 확립

추 진 전 략

2026년 주요업무 실천 전략

1

효율적 유통체계 구축을 통한 농산물 판매 경쟁력 강화

2

쌀산업 구조개혁 및 전략작물 육성으로 식량자급률 제고

3

스마트팜 육성으로 노동력 절감 및 고품질 농산물 생산

4

기후변화 대응 신기술 보급으로 농산물 안정생산

5

농업현장 중심 농기계 임대 서비스 및 안전교육 확대

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 기술지원과 핵심 성과

- ❖ 농산물 유통기반 조성 및 안전하고 건강한 학교 급식지원
- ❖ 농산물 수출 경쟁력 강화 및 농업경영 정보화 촉진 지원
- ❖ 고품질 쌀 생산체계 확립 및 발작물 전략품목 육성
- ❖ 기후변화 대응 고품질 과수, 특용작물, 채소 생산기술 확대 보급
- ❖ 농기계 임대사업 활성화로 농가의 생산성 증대 및 경영비 절감에 기여

### 1

#### 농산물 유통기반 조성 및 정부양곡 수급 관리 지원

##### □ 농산물 유통기반 조성

- 산지 규모화·조직화 기반 조성: 6개 사업 / 1,132백만 원
- 소규모 농산물 유통시설 설치 지원: 1개소 / 245백만 원
- 농산물 유통경쟁력 강화 지원: 1개소 / 18백만 원
- 농가형(농산물) 저온저장고 지원: 32개소 / 192백만 원
- 로컬푸드 직매장 지원: 6개소 / 47백만 원
- 물류기기 공동이용 지원: 9개소 / 57백만 원
- 농식품 바우처 지원: 217가구 162백만 원

##### □ (공약) 농산물 브랜드 고도화

- 농산물 공동브랜드 「마시프라」 지정농가 심의: 2회
- 농산물 통합상표 사용 지정: 272농가, 지정번호 66개
- 농산물 통합상표 활용 지원: 포장재 제작비 지원 / 1,000백만 원

## □ 정부양곡 수급 및 안전관리 지원

- 공공비축미곡 매입: 5,114톤 / 141,611포대
- 양정시설 개보수 및 양곡관리 지원: 2개 사업 / 205백만 원
- 톤백 구입 지원: 5,364매 / 66백만 원
- 톤백 수송비 지원: 5,500톤백 / 55백만 원
- 산물벼 건조수수료 지원: 6,300톤 / 260백만 원

## 2 안전하고 건강한 학교 급식비 지원

- 학교 급식비 지원: 초·중·고 38개교 10,940명 / 7,998백만 원
- 친환경 쌀 학교급식 지원: 공립단설유·초·중·고 41개교 13,192명 / 142백만 원
- 우리아이 건강도시락 지원: 초등학교 18개교 763명 / 284백만 원

## 3 농산물 수출 경쟁력 강화 지원

- K-농산물 전략품목 지원: 수출 농가 및 업체 / 209백만 원
- 농산물 전문 생산단지 육성: 4개소 / 400백만 원
- 농산물 종자대 지원: 5개소 / 72백만 원
- 신선농산물 생산단지 글로벌 육성: 1개소 / 24백만 원
- 신선농산물 글로벌 인센티브 지원: 5개소 / 20백만 원

## 4 농업경영 정보화 촉진 지원

- 농산물 소득조사 분석: 8작목 / 42농가 / 12백만 원
- 정보화농업인 육성 지원: 21백만 원
- 지역특화 농업기술정보화 인력지원: 1명 / 10백만 원
- 벤처농업인 육성지원: 5개소 / 7백만 원

## 5 고품질 쌀 생산체계 확립

- 고품질 쌀 안정생산 지원: 3개 사업 / 960백만 원
- 식량안정생산 농자재 및 농기계 지원: 4개 사업 / 1,900백만 원
- 가루쌀 생산단지 시범(교육, 컨설팅 지원): 1개소 / 20백만 원
- 벼 병해충 공동방제: 3,584ha / 1,489백만 원(2회 방제)
- 농약 안전사용 장비 및 재해대비 예비묘판 지원: 2개 사업 / 27백만 원
- 관찰포·예찰포 및 병해충 진단실 운영: 1개 사업 / 28백만 원

## 6 발작물 전략품목 육성

- 우리밀 육성 지원: 3개 사업 / 156백만 원
- 우리밀 건조·저장시설 지원: 1개소 / 1,027백만 원
- 논 타작물 육성 지원: 2개 사업 / 85백만 원
- 고품질 잡곡 재배단지 조성: 3개소 / 70백만 원
- 영농부산물 안전처리 지원: 전지역 / 105백만 원
- 콩 자립형 융복합단지 조성: 1개소 / 1,000백만 원
- 논콩 병해충 공동방제 농약 구입: 전지역 / 100백만 원
- 국산 콩 가공산업화 지원 공모사업 선정: 1개소 / 19,000백만 원

## 7 기후변화 대응 안전한 채소 생산기반 구축

- 시설원예분야 현대화 지원: 10개 사업 / 1,766백만 원
- 원예작물 품질향상 지원: 7개 사업 / 1,599백만 원
- 신기술 보급: 3개 사업 / 200백만 원

## 8 지역맞춤형 고품질 과수, 특용작물 생산

- 과수 품질향상을 위한 생산기반 조성: 4개 사업 / 486백만 원
- 과수 돌발해충, 검역병해충 방제비 지원: 750ha / 282백만 원
- 어린이집 과일간식 지원: 62개소 / 2,200명 / 178백만 원
- 농작물 재해보험 지원: 2,069ha / 2,077농가 / 718백만 원
- 특작분야 시설현대화 및 안정생산 지원: 1개 사업 / 75백만 원

## 9 농업인 실익 증진을 위한 농기계 지원

- 임대사업: 2,100농가 / 사용일 2,900일 / 세입 75백만 원
- 현장 순회수리: 73회 110개 마을 / 700농가 900대 / 세입 3백만 원
- 농기계 안전교육: 78회 / 850명
- 농기계 보험료 지원: 650건 / 160백만 원
- 농기계 공급확대: 트랙터 외 5종 104대 / 1,611백만 원
- 농기계 등화장치 보급: 47개소 / 4.7백만 원

## 10 미흡한 점 및 개선사항

- 대형 산불 발생으로 영농부산물 처리에 관한 관심이 증가됨\*에 따라  
영농부산물 안전처리 지원사업 확대 추진 필요 \* 75농가, 21ha 신청('25. 8월 기준)
  - 영농부산물 파쇄지원단 2개조 6명 → 4개조 12명으로 추가 운영
  - ⇒ 2025년 사업 신청량을 반영하여 2026년 국비 증액 요구



# 2026

## 주요업무계획

### 기술지원과

2026년 계획 (역점사업)

식량작물팀장: 조재경(3874) 담당자: 조재경(3874)

### 「경남을 이끄는 국산 콩 산업의 메카, 사천」 국산 콩 가공산업화 지원

- ❖ 국산 콩 생산단지를 중심으로 가공·소비 기반을 확충하여 생산 확대를 안정적으로 견인하고 고부가가치화를 통해 국산 콩 산업 성장기반 강화

#### □ 사업개요

- 위 치: 곤명면 추천리 13-7번지
- 사업기간: 2025. 9~2027. 12월(3년간) ※ 2025. 5. 12.선정
- 사 업 량: 1개소(콩사랑영농조합법인)
- 총사업비: 19,000백만 원(국 7,600, 도 2,280, 시 5,320, 자 3,800)
- 사업내용: 침단저장시설, 두유생산시설, 자동포장라인, 지게차 등

#### □ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		2025		2026 계획		2027	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		19,000		7,600		7,600		3,800
국 비	1개소	7,600	1년차/	3,040	2년차/	3,040	3년차/	1,520
도 비		2,280	침단저장	912	두유생산	912	자동포장	456
시 비		5,320	시설 등	2,128	시설 등	2,128	라인 등	1,064
자부담		3,800		1,520		1,520		760

#### □ 추진계획

- 기본계획 수립, 보조금 교부결정 및 업체선정 : '26. 1~ 2월
- 국산 콩 가공산업화 지원(2년차) 착수 및 완료 : '26. 3~12월

#### □ 기대효과

- 생산·가공·유통 통합 기반 구축을 통한 국산 콩 산업 경쟁력 제고
- 콩 산업 고부가가치화를 통한 농가소득 증대 및 지역 일자리 창출

## 기상재해후기벼멸구염해 통합 대응 벼 조기재배 시범

- ❖ 태풍, 후기 벼멸구, 염해 피해 이전 벼 조기재배 및 수확 완료
- ❖ 조기재배 벼 가공시설 개보수 등을 통한 고품질 쌀 생산 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 300백만 원(전환 150, 도비 45, 시비 105)
- 사업대상: 벼 조기재배 생산자(농업법인, 농업인) 등
- 사업량: 1개소(30ha 내외)
- 시범요인
  - 조기재배에 적합한 조생종 품종 선택으로 생육시기 조정 및 피해 최소화
  - 태풍, 후기 벼멸구 유입, 염해피해 이전 수확을 통한 햅쌀출하
- 사업내용: 조생종 벼 가공시설 개보수, 다목적 차량, 예코톤백 등

### □ 추진계획

- 사업신청 및 대상자 선정 : '26. 1~ 2월
- 보조금 교부결정 및 사업완료 : '26. 3~12월

### □ 종합 검토

- 노후 벼 가공시설 보완을 통한 고품질 벼 조기재배 쌀 생산을 위해 지원이 필요하며, 이를 통한 쌀 소비 등 유통 활성화
- 재해·병해충 대응 및 햅쌀 출하를 통한 농가소득 증대

## 식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성

- ❖ 국내 육성 식량작물 신품종 종자 생산·공급으로 신속한 품종 보급
- ❖ 신품종·지역 전략품종을 채종포 단지와 연계하여 원활한 종자 공급

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 150백만 원(국비 75, 시비 75)
- 사업대상: 신품종(10년 이내) 생산자조직, 농업법인, 지역농협 등
- 사업량: 1개소(10ha 내외)
- 시범요인
  - 공공기관 육성 신품종(육성 후 10년 이내 품종) 채종단지 조성
  - 국립종자원 등의 종자생산 매뉴얼 적용(포장·종자검사)
- 사업내용: 종자 및 농자재, 생력화 농기계, 종자 건조·정산·저장시설 등

### □ 추진계획

- 사업신청 및 대상자 선정 : '26. 1~ 2월
- 보조금 교부결정 및 사업완료 : '26. 3~12월

### □ 종합 검토

- 신품종 종자부족 현상을 해결하기 위해 지역 단위의 종자 생산 기반 구축이 필요하며, 이를 통해 안정적인 종자 수급체계 마련
- 신품종 농가 공급 증대로 농가소득 향상 및 신품종 보급기간 단축

## 발작물 유해물질 발생저감 및 토양보전 단지 조성

- ❖ 발작물 영농활동으로 발생하는 환경오염물질 감소를 위한 종합기술 보급
- ❖ 농작업 생력화를 위한 장비 및 친환경자재 보급으로 탄소배출 저감

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 45백만 원(국비 22.5, 시비 22.5)
- 사업대상: 발작물 재배 생산자조직, 연구회, 농업법인, 들녘경영체 등
- 사업량: 1개소(5ha 내외)
- 시범요인
  - 심층시비를 이용한 주요 발작물 재배의 암모니아( $\text{NH}_3$ ) 배출 저감기술
  - 트랙터부착형 페비닐수거 장치
- 사업내용: 토양심층시비기, 트랙터부착형 페비닐수거기 등

### □ 추진계획

- 사업신청 및 대상자 선정 : '26. 1~ 2월
- 보조금 교부결정 및 사업완료 : '26. 3~12월

### □ 종합 검토

- 암모니아( $\text{NH}_3$ ) 배출 감소로 인한 초미세먼지 발생 요인 감소
- 심층시비로 질소손실·양분유실 감소 및 작물 수량 증대
- 페비닐수거 활성화를 통한 소각방지로 일산화탄소( $\text{CO}$ ) 배출 저감

## 경남육성 식량작물 전문단지 조성

- ❖ 지역 맞춤형 신품종 보급 확대를 통한 쌀 품질향상 기여
- ❖ 고품질 신품종의 신속한 보급과 우량종자 농가자율교환 활성화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사업비: 20백만 원(도비 6, 시비 14)
- 사업대상: 농업기술센터, 연구회, 작목반, 농업법인 등
- 사업량: 1개소(벼 10ha, 고구마 1ha, 밀 10ha/개소당)
- 시범요인
  - 지역에 알맞은 신육성 품종을 확대하기 위한 자율교환 채종포 단지
  - 최근 육성된 품종 전시포를 운영하여 쌀 재배 농가 교육장 활용
- 사업내용: 농약 및 농자재, 종자 생산 및 육묘에 필요한 농기구·자재, 표찰, 교육·컨설팅 비용 등

\* 벼(조원, 경원), 고구마(진다미, 다원미), 밀(관실, 단야, 들찬) 경남농업기술원에서 분양

### □ 추진계획

- 사업신청 및 대상자 선정 : '26. 1~ 2월
- 보조금 교부결정 및 사업완료 : '26. 3~12월

### □ 종합 검토

- 고품질 신품종 종자공급 확대로 식량작물 품질경쟁력 향상
- 지역 특산작물 육성 기반마련으로 농가소득증대

## 농산물 유통 방식 현대화로 지속 가능한 성장 실현

- ❖ 공동선별 및 출하조직 확대를 통한 유통 방식 현대화 추진
- ❖ 농산물 공동브랜드「마시뜨라」관리 강화로 브랜드 가치 및 경쟁력 제고

### □ 사업개요

- 사업량: 4개 분야 13개 사업
- 사업비: 2,882백만 원(국비 215, 도비 71, 시비 957, 자부담 1,639)
- 사업내용: 농산물 공동브랜드 육성, 산지유통 규모화·조직화 구성, 유통 인프라 구축, 먹거리 안전망 확충

### □ 추진계획

- (공약) 농산물 공동브랜드 인지도 제고: 2개 사업 / 1,020백만 원
  - 농산물 공동브랜드 홍보 물품 제작: 20백만 원
  - 농산물 통합상표 활용 포장재 지원: 1,200천매 / 1,000백만 원
- 산지유통 규모화·조직화 조성: 6개 사업 / 1,132백만 원
  - 공동선별비 지원: 2개 사업, 716백만 원
  - 농산물 생산유통 통합조직 육성: 2개 사업, 152백만 원
  - 농산물 운송비 지원: 2개 사업, 264백만 원
- 유통 인프라 구축: 4개 사업 / 446백만 원
  - 농산물 유통경쟁력 강화 지원: 3개소 / 162백만 원
  - 농가형(농산물) 저온저장고 지원: 30개소 / 180백만 원
  - 로컬푸드 직매장 지원: 6개소 / 47백만 원
  - 물류기기 공동이용 지원: 9개소 / 57백만 원
- 먹거리 안전망 확충
  - 먹거리통합지원센터 건립 추진: 지방재정 투자사업 심사 등 행정절차 이행
  - 농식품 바우처 지원: 337가구 300백만 원

### □ 기대효과

- 소비자 신뢰 강화와 물류 효율화를 통한 판매 경쟁력 강화 및 농업인 소득 향상

## 공공비축 정부양곡 수급 및 안전관리 지원

- ❖ 톤백 매입 체계 확립으로 공공비축미곡 매입의 효율성 강화
- ❖ 안정적 매입과 철저한 보관 관리를 통한 『나라미』 품질 제고

### □ 사업개요

- 사업량: 3개 분야 5개 사업
- 사업비: 1,004백만 원(도비 88, 시비 604, 자부담 312)
- 사업내용: 공공비축매입 확대 지원, 공공비축미곡 수급, 정부양곡 안전보관 관리

### □ 추진계획

- 공공비축매입 확대 지원: 3개사업 / 381백만 원
  - 공공비축미곡 매입용 톤백 지원: 5,500매 / 66백만 원
  - 톤백 출하 수송비 지원: 5,500톤백 / 톤백 당 10,000원 / 55백만 원
  - 산물 매입비 건조수수료 지원: 40kg포대 당 1,630원 / 260백만 원
- 공공비축미곡 수급계획: 18,020톤
  - 공공비축미곡 매입: 5,100톤(건조벼 3,100, 산물벼 2,000)
  - 양곡 관내 수급: 620톤(군수용 60, 복지용 560)
  - 자도용, 타시도용, 해외원조용 양곡 가공계획: 12,300톤
- 정부양곡 안전 보관 관리계획
  - 정부양곡 보관창고: 15동(농협 3, 통운 3, 민간 9)
  - 정부양곡 보관능력: 24,056톤
  - 양곡 보관상태 및 창고시설 안전관리 점검: 월 1회
  - 정기 재고조사: 2회(3월, 10월) ※ 농관원 합동
  - 보관창고 해충 방제: 창고점검 및 해충예찰 후 수시
  - 양정시설 지원: 2개소 / 587백만 원
  - 정부양곡 도정공장 고품질쌀 생산기반 조성: 2개소 / 36백만 원

### □ 기대효과

- 산물벼·톤백 매입 확대 지원으로 작업 효율성 제고 및 농가 부담 경감
- 정부양곡의 체계적 보관으로 품위 유지 및 고품질 「나라미」 안정 공급

## 안전하고 건강한 학교 급식 지원

- ❖ 학교 급식 경비 지원을 통한 안전하고 질 높은 농산물 공급 및 학생 건강 증진
- ❖ 지역 농산물 활용 확대를 통한 친환경 농업 기반 강화 및 안정적인 판로 확보

### □ 사업개요

- 사업량: 3개 사업
- 사업비: 8,340백만 원(도비 1,636, 시비 2,596, 교육청 4,108)
- 사업내용: 학교급식 식품비(친환경 농산물 포함), 건강도시락 지원

### □ 추진계획

- 학교 급식비 지원: 초·중·고 38개교 / 1인 1중식 식품비 / 7,858백만 원
- 친환경 농산물 학교 급식비 지원: 공립단설유·초·중·고 41개교 / 일반 농산물 가격대비 차액 / 142백만 원
- 우리아이 건강도시락 지원: 초등 18개교 / 방학중 돌봄교실 학생 도시락(7,000원/명) 제공 / 340백만 원

### □ 기대효과

- 학교급식비와 도시락 지원으로 학생 건강 향상 및 학부모 경제적 부담 완화
- 친환경 농산물 소비 확대 및 안정적인 판로 확보로 친환경 농산물 생산기반 조성

## 수출농산물 해외시장 경쟁력 강화

- ❖ 수출시장 개척 및 다변화로 안정적인 수출농산물 생산기반 확보
- ❖ 신산농산물 수출물류비 일몰에 따른 수출장려 및 내수시장 안정 도모

### □ 사업개요

- 사업량: 5개 사업
- 사업비: 970백만 원(도비 112, 시비 548, 자부담 310)
- 사업내용: 시설개선 지원, 전문 생산단지 육성 등

### □ 추진계획

- 수출 농산물 전문 생산단지 육성: 4개소 / 500백만 원
- K-농산물 전략품목 통합 지원: 수출 농가 및 업체 / 350백만 원
- 수출농산물 종자대(버섯종균 포함) 지원: 5개소 / 72백만 원
- 수출탑 수상농가 인센티브 지원: 6개소 / 24백만 원
- 신선농산물 수출농업단지 시설현대화 지원: 1개소 / 24백만 원

### □ 기대효과

- 수출 농산물 국제경쟁력 제고를 통한 해외시장 출하 확대 및 국내 시장 농산물 가격 안정 도모

## 농업인 경영정보화 향상 지원

- ❖ 농산물 소득조사 분석으로 농가별 맞춤형 생산 기반 마련
- ❖ 체계적인 농가 교육 및 컨설팅을 통한 농업경영 향상

### □ 사업개요

- 사업량: 8개 사업
- 사업비: 98백만 원(국비 16, 도비 11, 시비 71)
- 사업내용: 농산물 소득조사 분석, 농업정보화 확산 지원

### □ 추진계획

- 농산물 소득조사 분석: 8개 작목 / 42농가 / 12백만 원
  - 하 작 물: 3개 작목 9농가(배: 3, 단감: 3, 키위: 3)
  - 동 작 물: 3개 작목 9농가(딸기: 3, 시설토마토: 3, 딸기: 3)
  - 지역조사작물: 2개 작목 24농가(노지부추: 6, 풋마늘: 18)
- 지역특화 농업기술정보화 인력지원: 1명 / 10백만 원
- 경남 농산물 오픈마켓 진입 지원: 3개소 / 19백만 원
- 정보화농업 활성화 지원: 1개소 / 6백만 원
- 벤처농산물 개발 및 코칭 지원: 3개소 / 12백만 원
- 직거래장터 운영: 1개소 / 11백만 원
- 정보화농업인 육성 지원: 1개소 / 21백만 원
- 벤처농업인 육성 지원: 5개소 / 7백만 원

### □ 기대효과

- 농산물 소득조사를 통한 맞춤형 농가경영 컨설팅과 정보화 농업인 육성으로 농업경영 개선

## 기후변화 대응 쌀 생산 안정성 제고

- ❖ 저탄소 벼 재배기술 보급 및 고품질 쌀 생산체제로 구조 전환
- ❖ 이상환경 대응 벼 병해충 예찰·방제시스템 운영으로 피해 최소화

### □ 사업개요

- 사업량: 14개 사업
- 사업비: 5,939백만 원(국비 200, 도비 120, 시비 3,127, 자부담 2,492)
- 사업내용: 고품질 벼 재배기술 보급, 벼 병해충 공동방제 지원 등

### □ 추진계획

- 고품질 쌀 안정생산 지원: 3개 사업 / 1,440백만 원
  - 고품질 쌀 생산단지 조성, 벼 공동 육묘장 시설현대화, 고령농 벼 상자모
- 식량 안정생산 농자재 및 농기계 지원: 4개 사업 / 1,900백만 원
  - 맞춤형완효성 비료, 안공상토·매트, 육묘상자 처리제, 식량 생력화기계 지원
- 가루쌀 생산단지 시범(교육, 컨설팅 지원): 1개소 / 20백만 원
- 벼 병해충 공동방제: 3,584ha / 2,234백만 원(3회 방제)
- 병해충 공동방제 드론 구입 지원: 7대 / 140백만 원
- 농약 안전사용 장비 및 재해대비 예비묘판 지원: 2개 사업 / 27백만 원
- 관찰포·예찰포 및 병해충 진단실 운영: 1개 사업 / 28백만 원
- 식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성: 1개소 / 150백만 원

### □ 기대효과

- 저탄소 기술 보급을 통한 고품질 쌀 생산 및 탄소 배출 저감 기여
- 농작물 병해충 신속 적기방제로 안정적인 농산물 생산



## 식량자급률 향상을 위한 전략작물 육성 강화

- ❖ 논 타작물 전환으로 식량주권 확보와 쌀 수급안정 도모
- ❖ 논 이모작 활성화를 통하여 농지이용률 및 식량자급률 제고

### □ 사업개요

- 사업량: 12개 사업
- 사업비: 1,305백만 원(국비 196, 도비 58, 시비 484, 자부담 567)
- 사업내용: 우리밀 및 논 타작물 육성 지원, 고품질 잡곡단지 조성 등

### □ 추진계획

- 발작물 재배현황
  - 동계작물: 174ha(밀 150, 보리 24)
  - 하계작물: 349ha(콩 218, 고구마 65, 감자 19, 옥수수 47)
  - 발작물 정부 보급종 및 우량종자 적기 공급: 콩 외 5종
- 우리밀 육성 지원: 3개 사업 / 155백만 원
  - 생산단지 교육·컨설팅, 고품질 전문단지 육성, 생산 지원
- 영농부산물 안전처리 지원: 전지역 / 200백만 원
- 무기질 비료 가격 보조 지원: 2개 사업 / 633백만 원
  - 비료 가격안정 지원, 농산물 생산비 보장 지원
- 고품질 잡곡 재배단지 조성: 3개소 / 70백만 원
- 보리 시범단지 조성: 1개소 / 12백만 원
- 논 타작물 선별비 지원: 1개소 / 45백만 원
- 논콩 병해충 공동방제: 250ha / 190백만 원(2회 방제)

### □ 기대효과

- 논 이용 다양화로 식량자급률 향상 및 안정적 식량생산 체계 확립
- 논 타작물 생력기계화를 통한 생산비 절감 및 농가 소득 증대

## 농업인 소득·경영 안정 지원 강화

- ❖ 농업활동을 통한 농촌유지 등 농업·농촌 공익적 기능 보상
- ❖ 농업인 경영위험에 대응하여 촘촘한 소득·경영 안정망 구축 및 지원

### □ 사업개요

- 사업량: 5개 사업 / 8,201ha
- 사업비: 14,784백만 원(국비 13,518 도비 127, 시비 1,139)
- 사업내용: 벼 재배농가 경영안정자금, 소득보전 직불금 등 지원

### □ 추진계획

- 기본형 공익직접지불제: 9,248호 / 4,780ha / 12,620백만 원
- 전략작물직접지불제: 823호 / 889ha / 898백만 원
- 벼 재배농가 경영안정자금: 4,710호 / 2,453ha / 1,168백만 원
- 논 타작물 재배지원: 77ha / 96백만 원
- 토종농산물 소득보전 직불제: 5호 / 2ha / 2백만 원
- 농가소득보전 직불금 부정수급 방지대책 추진
  - 경작사실 확인서 미제출, 장기요양 등급자 등에 대한 실경작 여부 현장점검 강화

### □ 기대효과

- 영농활동을 통한 환경보전 및 농산물 생산기반 확보
- 농업인에 대한 소득보전 지원사업으로 경영안정 기여



## 스마트 기술 접목 고품질 채소 생산기반 조성

- ❖ 재배시설 현대화 및 신기술 투입을 통한 고품질 채소 생산기반 구축
- ❖ 환경변화에 대응한 채소류 생산기술 보급으로 농가 경쟁력 확보

### □ 사업개요

- 사업량: 21개 사업
- 사업비: 4,053백만 원(국비 201, 도비 198, 시비 1,714, 자부담 1,940)
- 재배현황: 524ha(시설 171, 노지 353)
- 사업내용: 신기술 보급, 시설 현대화, 고품질 육묘 생산 지원 등

### □ 추진계획

- 시설원예 현대화 지원: 11개 사업 / 2,101백만 원
  - 채소류 시설현대화 3개 사업, 농업분야 에너지 절감 시설, 난방기 지원
  - 시설하우스, 원예하우스 연질강화필름 지원, 장기필름 및 배지 지원
  - 고추비가림 재배시설 지원, 고추건조기 지원
  - 원예분야 현장대응 지원
- 시설원예작물 품질향상 지원: 8개 사업 / 1,752백만 원
  - 명품딸기 건전육묘 생산 지원, 딸기 우량모주(원묘)
  - 시설원예 수정벌 지원, 시설원예 병해충 방제 지원
  - 시설원예 연작장해 경감제 지원, 시설원예 토양개량제, 국산 발효톱밥 지원
  - 원예작물 안정생산 지원
- 신기술 보급 사업: 2개 사업 / 200백만 원
  - 스마트팜 연구센터 지원
  - 딸기 클레임 경감 수확 후 관리기술 시범

### □ 기대효과

- 고품질 채소 생산기반 구축으로 병해충 경감 및 생산성 향상
- 스마트 생력화 기술 적용으로 노동력 절감 및 농가 경영비 감소

## 기후변화 대응 고품질 과수, 특용작물 재배

- ❖ 과수 생육불량 및 병해충 피해 예방기술 투입을 통해 안정적 지역 맞춤형 농업경영 도모
- ❖ 영농현장 수요에 대응한 틈새 소득작물 및 특용작물 재배 확대

### □ 사업개요

- 사업량: 15개 사업
- 사업비: 2,051백만 원(국비 127, 도비 263, 시비 1,032, 자부담 629)
- 재배현황: 1,306ha(과수 1,128, 특작 178)
- 사업내용: 생산시설 현대화, 병해충 방제 지원 등

### □ 추진계획

- FTA 기금 과수 고품질 시설 현대화: 5개소 / 140백만 원
- 과수 품질향상을 위한 생산기반 조성: 4개 사업 / 609백만 원
  - 과수 수정용 꽃가루, 과원관리 생력 기계화, 과수 품질향상 기반조성, 과수 자연재해 경감 지원
- 원예작물 병해충 예찰 및 방제 지원: 5개 사업 / 750ha / 282백만 원
  - 돌발병해충, 검역병해충 예찰, 방제 및 농약, 항공방제 지원 등
- 기후변화 대응 안전생산 지원: 2개 사업 / 710백만 원
  - 농작물 재해보험 지원, 온열질환 예방 수냉식 조끼 지원
- 특작분야 시설현대화 및 안정생산: 2개 사업 / 140백만 원
  - 약용작물 안정생산 지원, 특용작물 현대화 시설 지원
- 어린이집 과일간식 지원: 62개소 / 170백만 원

### □ 기대효과

- 폭염, 저온 등 잦은 이상기후 대비 재배기술 지원 및 과수·특용작물 생산시설 기반조성을 통한 고품질 농산물 생산

## 농업현장 기계화 촉진을 위한 농기계 지원

- ❖ 농업인 중심 농기계 임대사업·지원을 통한 농기계 구입비 경감
- ❖ 농기계 수리·안전교육 강화로 농업인 고충 해결 및 안전사고 예방

### ☐ 사업개요

- 사업량: 7개 사업
- 사업비: 1,822백만 원(국비 123, 도비 282, 시비 918, 자부담 499)
- 사업내용: 농기계 임대사업소 운영, 현장 순회수리 및 안전교육·훈련, 농기계 구입비 및 보험료 지원
- 임대사업소 현황

구분	규모	장비	기술진	비고
계	4개동 1,536㎡	95종 394대	6명	
본소	3개동 1,160㎡	95종 289대	4명	
서부	1개동 376㎡	52종 95대	2명	

### ☐ 추진계획

- 농기계 임대사업 및 순회수리
  - 임대사업: 2,100농가 / 사용일 2,900일 / 544백만 원
  - 순회수리: 70회 110개 마을 / 650농가 / 750대 / 55백만 원
- 농업인 농기계 안전사용 지원
  - 농업인 안전교육: 78회 / 840명 / 55백만 원
  - 농기계 보험료 지원: 트랙터외 13종 / 168백만 원
  - 농기계 등화장치 지원: 등화장치 40대 / 2백만 원
- 농기계 구입 경감 지원
  - 농기계 공급 확대: 6종 140대 / 968백만 원
  - 자동 유류 급유기 지원: 급유기 8대 / 30백만 원

### ☐ 기대효과

- 지역 특성을 반영한 농기계 임대·지원으로 농가 경영비 부담 완화
- 안전교육 강화로 농기계 사고 예방과 농업인 안전의식 제고

# 상하수도사업소

대한민국 우주항공 수도!  
해양관광 중심도시! 사천,  
함께 만들어 갑시다.



# [ 목 차 ]

- 기본 현황 ..... 4
- 부서 비전 ..... 5
- 2025년 주요업무 성과 및 반성 ..... 6

## □ 2026 주요업무계획

### 역점사업

- 삼천포배수구역(동부) 하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업 ... 14
- 용현 공공하수처리시설 증설 ..... 15
- 삼천포처리구역 차집관로 정비사업 ..... 16

### 신규사업

- 사천시 노후 상수관로 정비사업 ..... 17
- 송포 양계마을 하수관로 정비 ..... 18
- 사천시 환경기초시설 태양광 발전 설비 설치 ..... 19
- 하수처리구역 확장사업 ..... 20
- 사천지구(축동면 외 3개소) 하수관로 정비 ..... 21
- 서포(다평,중촌) 소규모 공공하수처리시설 증설 ..... 22

### 일반사업

- 깨끗하고 믿을 수 있는 수돗물 공급 ..... 23
- 지방상수도 확장사업 ..... 24
- 사천시 수도정비계획(변경) 수립 용역 ..... 25
- 지속가능한 지하수 보전 및 이용관리 ..... 26
- 공공하수처리시설 개·보수사업 ..... 27
- 공공하수도 기술진단용역 ..... 28
- 공공하수도 악취기술진단용역 ..... 29
- 노후하수관로 정비사업 [계속사업] ..... 30
- 물 재이용 관리계획(변경) 수립 ..... 31
- 하수관로 정비사업 [계속사업] ..... 32
- 마을하수도 설치사업 [계속사업] ..... 33

## 기 본 현 황

### 1 조직구성: 5팀

구분	계	일 반 직							지도직	연구직	비고
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
정원	22	22	-	1	5	7	5	4	-	-	
현원	22	22	-	1	7	5	3	6	-	-	

### 2 팀별 주요업무

팀 명	주 요 업 무
수도행정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도사업의 기획 및 조정</li> <li>○ 상수도 공기업 특별회계 운영</li> <li>○ 상수도 사용료 부과·징수</li> <li>○ 상수도 운영 효율화 사업 추진계획 및 실적 관리</li> </ul>
수도시설팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도정비계획 수립</li> <li>○ 물 수요관리 시행계획 수립</li> <li>○ 상수도시설 확장 및 신설</li> <li>○ 위탁상수도의 지원·지도·감독</li> </ul>
하수행정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도사업의 기획 및 조정</li> <li>○ 하수도 공기업 특별회계 운영</li> <li>○ 하수도 사용료 부과·징수</li> <li>○ 공공하수처리시설 관리대행 사업계획 및 운영관리 실태 점검</li> <li>○ 지하수 개발 이용 허가·신고 관리</li> </ul>
하수관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공하수처리시설 종합운영계획 수립 및 기획·조정</li> <li>○ 하수도시설물 보수 및 유지 관리</li> <li>○ 노후 하수관로 정비 및 차집관로 개·보수 사업 추진</li> <li>○ 배수설비 설치 및 하수도원인자부담금 산정·부과</li> </ul>
하수시설팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도정비기본계획 수립</li> <li>○ 하수관로 정비사업(처리구역 확대, 분류식화)</li> <li>○ 농어촌마을 하수도 설치사업</li> <li>○ 도시침수대응사업 및 하수처리시설 증설사업</li> </ul>

## 부서 비전

시 정 지 표

새로운 시작, 행복도시 사천

부 서 비 전

시민이 믿고 마시는 고품질 수돗물 공급

부 서 목 표

깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및  
효율적인 환경기초시설 관리

추진 전략

2026년 주요업무 실천 전략

1

상수도 운영 효율화로 보편적 물복지 실현

2

상수도 확충으로 안전한 수돗물 공급

3

내실 있는 하수도 운영으로 경영 효율성 제고

4

하수관로 정비로 주거환경 개선 및 주민 삶의 질 향상

5

하수처리시설 확충 및 유지관리 강화

## 2025년 주요업무 성과 및 반성

### 2025년 상하수도사업소 핵심 성과

❖ 행정안전부 주최 "2025 상수도공기업 경영평가 우수" 기관 선정

1

### 상·하수도 요금 부과 징수

#### □ 상·하수도 요금 부과·징수 현황

(2025. 8월 기준/ 단위: 백만 원)

구 분	부과액	징수액	미수납	징수율(%)
계	26,307	24,192	2,115	92.0
상수도	14,486	13,387	1,099	92.4
하수도	11,821	10,805	1,016	91.4

2

### 안정적인 수돗물 공급 추진

#### □ 지방상수도 확장사업 및 가정급수 공사 승인 및 준공

- 용현~서포 지방상수도 비상공급망 구축사업 외 5건: 4,527백만 원
- 가정급수 공사 승인 및 준공: 260건, 572백만 원

#### □ 소규모수도시설 및 먹는 물 공동시설(약수터) 유지 관리

- 소규모수도시설 16개소/약수터 4개소 분기별 수질검사
- 시설 유지관리 5개소: 100백만 원(관로·물탱크 수선, 폐지시설 철거)
- 소규모수도 노후화시설 개량: 관로교체 L=0.650km, 320백만 원

### 3 지하수 보전·관리 강화

#### □ 지하수 보전·관리 운영 현황

- 지하수 허가 및 신고 현황: 총 3,270개소(허가 55/신고 3,215)
- 지하수 이용실태조사 용역: 용현면·선구동·동서금동 418개소 / 26백만 원
- 지하수이용부담금 부과 징수

(2025. 8월 기준/ 단위: 백만 원)

부과액	징수액	미수납	징수율(%)
124	119	5	96.0

### 4 하수처리 효율성 증대

#### □ 노후하수관로 정비사업

- 위 치: 사천·삼천포·용현·곤양·서포 처리구역 내
- 사 업 량: 노후하수관로 정비 L=17.7km
- 총사업비: 27,077백만 원(국 50%, 도 25%, 시 25%) ※ 2025년: 4,334백만 원
- 총공정률: 27%

#### □ 삼천포천 차집관로 이설 정비사업

- 위 치: 삼천포천 일원
- 사 업 량: 차집관로 정비 L=1.6km, GRP맨홀 설치 67개소
- 총사업비: 3,844백만 원(시 100%) ※ 2025년: 800백만 원
- 총공정률: 100%

### □ 하수 및 분뇨·가축분뇨처리시설 개·보수

(단위: 백만 원)

사업명	사업량	추진실적		비 고
		건수	사업비	
계		21	3,913	
<ul style="list-style-type: none"> <li>관리동 리모델링 공사</li> <li>수변전실 및 송풍기실 옥상방수공사</li> <li>최초침전지 슬러지수집기 개선</li> <li>침사지 설비 교체</li> <li>이송펌프 교체</li> <li>이송컨베이어 및 호퍼 교체</li> <li>관리동 출입문 교체공사</li> <li>분뇨처리장 옥상방수공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>천장 텍스 교체 1식</li> <li>방수공사 1식</li> <li>슬러지수집기 교체 1식</li> <li>미세목스크린 교체 1식</li> <li>이송펌프 교체 1식</li> <li>감속기 및 호퍼 교체 1식</li> <li>출입문 교체 1식</li> <li>방수공사 1식</li> </ul>	8	86 56 186 343 277 111 22 44	삼천포
<ul style="list-style-type: none"> <li>생물반응조 교반기 교체</li> <li>스킵호이스트 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>교반기 교체 1식</li> <li>스킵호이스트 교체 1식</li> </ul>	2	206 78	사천
<ul style="list-style-type: none"> <li>최초침전지 슬러지수집기 교체</li> <li>방류수 수질개선을 위한 설비 개선 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>슬러지수집기 교체 1식</li> <li>섬유여과기 교체 1식</li> </ul>	2	186 474	곤양
<ul style="list-style-type: none"> <li>터보송풍기 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>터보송풍기 교체 1식</li> </ul>	1	27	용현
<ul style="list-style-type: none"> <li>변압기 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>변압기 교체 1식</li> </ul>	1	29	서포
<ul style="list-style-type: none"> <li>원전 기술진단</li> <li>두량 기술진단</li> <li>중촌 하수도 기술진단</li> <li>사천시 하수도 기술진단</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기술진단 1식</li> <li>기술진단 1식</li> <li>기술진단 1식</li> <li>기술진단 1식</li> </ul>	4	16 16 21 365	기술 진단
<ul style="list-style-type: none"> <li>공공하수처리시설 수질TMS</li> <li>공공하수처리시설 긴급 수선</li> <li>공공하수처리시설 긴급 준설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>유지관리용역 1식</li> <li>긴급 수선 1개소</li> <li>긴급 준설 1개소</li> </ul>	3	470 500 400	유지 관리

## 5 하수처리시설 확충 및 하수관로 정비사업

### ☐ 용현 공공하수처리시설 증설사업

#### ○ 사업내용

사업명	사업기간	사업량	사업비	추진현황
용현 공공하수처리 시설 증설	2022년 ~ 2027년	1,000m³/일 증설 (3,000→4,000m³/일)	13,947백만 원 (국 60% 도 20% 시 20%)	설계 중 (95%)

#### ○ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2024년까지	2025년	2026년 이후	25년까지 확보율
1개소	13,947	1,044	0	12,903	7.5%

### ☐ 하수관로 정비사업

#### ○ 사업내용

사업명	사업위치	사업기간	사업량	사업비	추진현황
삼천포지구 (2단계)	동서동, 남양동, 향촌동	2020년 ~ 2026년	하수관로 L=41.62km, 배수설비 1,445개소 등	46,351백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (75%)
사천지구 (3단계)	사천읍, 정동면, 축동면, 용현면	2020년 ~ 2026년	하수관로 L=51.41km, 배수설비 1,068개소 등	44,356백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (82%)
곤양지구 (2단계)	곤양면, 곤명면, 서포면	2021년 ~ 2028년	하수관로 L=22.37km, 배수설비 183개소 등	24,557백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (5%)

#### ○ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2024년까지	2025년	2026년 이후	25년까지 확보율
합계	115,264	91,087	6,713	17,464	84.8%
삼천포지구 (2단계)	46,351	45,605	500	246	99.5%
사천지구 (3단계)	44,356	42,356	800	1,200	97.3%
곤양지구 (2단계)	24,557	3,126	5,413	16,018	34.8%

### ☐ 마을하수도 설치사업

#### ○ 사업내용

사업명	사업위치	사업기간	사업량	사업비	추진현황
감곡	정동면 (감곡,복상)	2020년 ~ 2027년	하수처리시설 60m³/일, 하수관로 4.7km 등	6,141백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (33%)
연평, 고월	곤명면 (연평,고월,송림)	2020년 ~ 2025년	하수관로 9.59km, 배수설비 110개소	6,047백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	준공
검정, 송암	곤양면 (검정,홍사) 사남면 (송암,대산,사촌,소산,종천,가천)	2022년 ~ 2026년	하수처리시설 80m³/일, 하수관로 4.28km 등 하수처리시설 80m³/일, 하수관로 8.50km 등	17,147백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (37%)
비토	서포면 (비토)	2021년 ~ 2025년	하수처리시설 270m³/일, 하수관로 12.14km 등	11,557백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (68%)

#### ○ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2024년까지	2025년	2026년 이후	25년까지 확보율
합계	40,892	28,277	9,130	3,485	91.5%
감곡	6,141	2,572	2,869	700	88.6%
연평, 고월	6,047	6,047	0	0	100%
검정, 송암	17,147	13,966	396	2,785	83.8%
비토	11,557	5,692	5,865	0	100%



☐ **삼천포배수구역(동부) 하수도정비 중점관리지역 침수대응사업**

○ 사업내용

사 업 명	사업위치	사업기간	사업량	사업비	추진현황
삼천포 배수구역(동부) 하수도정비 중점관리지역 침수대응	동금동, 벌리동, 향촌동	2021년 ~ 2027년	하수관로 정비 L=6.865km	30,277백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (6%)

○ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2024년까지	2025년	2026년 이후	25년까지 확보율
삼천포 배수구역(동부) 하수도정비 중점관리지역 침수대응	30,277	2,810	3,237	24,230	20%

☐ **삼천포 처리구역 차집관로 정비사업**

○ 사업내용

사 업 명	사업위치	사업기간	사업량	사업비	추진현황
삼천포 처리구역 차집관로 정비사업	동금동, 향촌동	2024년 ~ 2027년	차집관로(압송관) 설치 L=3.6km, D=800mm	10,500백만 원 (국 60% 도 20% 시 20%)	설계 중

○ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2024년까지	2025년	2026년 이후	25년까지 확보율
삼천포 처리구역 차집관로 정비사업	10,500	500	500	9,500	9.52%

**6 지방 상수도 정비사업**

☐ **사천용강 통합배수지건설사업**

○ 사업내용

사 업 명	사업위치	사업기간	사업량	사업비	추진현황
사천용강 통합배수지 건설사업	사천시 용강동 369-1번지 일원	2020.1. ~ 2026.12.	STS배수지 설치 V=10,000m³ 등	8,899백만 원 (시 100%)	공사중 (70%)

○ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2024년까지	2025년	2026년 이후	25년까지 확보율
1개소	8,899	7,520	500	879	90.12%

☐ **용현~서포 지방상수도 비상공급망 구축**

○ 사업내용

사 업 명	사업위치	사업기간	사업량	사업비	추진현황
용현~서포 지방상수도 비상공급망 구축사업	용현면 덕곡리 ~ 서포면 구평리 일원	2023.1. ~ 2026.12.	상수관로설치(D300) L=5.9km, 유량계설 4개소 등	4,450백만 원 (국 70% 도 9% 시 21%)	공사중 (60%)

○ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2024년까지	2025년	2026년 이후	25년까지 확보율
1개소	4,450	3,000	1,450	-	100%



# 2026

## 주요업무계획

### 상하수도사업소



2026년 계획 (역점사업)

하수시설팀장: 이정훈(5545) 담당자: 백근태(5546)

## 삼천포배수구역(동부) 하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업

- ❖ 도시 침수 피해 발생 우려 지역 중점 관리 지역 지정
- ❖ 침수 예방 사업 시행으로 시민 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치: 동금동, 별리동, 향촌동 일원
- 사업기간: 2021. 11월~2028. 1월(7년간)
- 사 업 량: 하수관로 정비 L=6,865km
- 총사업비: 30,277백만 원(국비 70%, 시비 30%)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
계	30,277	6,047	9,572	14,658	
국 비	20,740	4,242	6,599	9,899	
도 비	-	-	-	-	
시 비	9,537	1,805	2,973	4,759	

### □ 추진사항

- 하수도정비 중점관리지역 지정(환경부) : '21. 11월
- 환경부 재원협약 : '24. 11월
- 공공하수도 설치 인가 : '24. 12월
- 공사 착공(총괄분) : '25. 4월

### □ 추진계획

- 공사 착공(2026년분) : '26. 1월
- 공사 준공(2026년분) : '26. 12월

### □ 기대효과

- 향촌지구 우수저류시설 설치사업(재난안전과)과 연계 추진으로 침수 예방 효과 증대

## 용현 공공하수처리시설 증설

- ❖ 국가산업단지 준공 및 주택건설사업계획 승인 등 인구 유입 사전 대비
- ❖ 하수처리시설 확충으로 연안 수질오염 예방

### □ 사업개요

- 위 치: 용현면 송지리 931-1번지
- 사업기간: 2022. 4월~2027. 12월(6년간)
- 사 업 량: 공공하수처리시설 증설 1,000m³/일(3,000→4,000m³/일)
- 총사업비: 13,947백만 원 (국비 60%, 도비 20% 시비 20%)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	13,947	1,044	5,161	7,742	
국 비	8,368	500	3,147	4,721	
도 비	2,789	244	1,018	1,527	
시 비	2,790	300	996	1,494	

### □ 추진사항

- 실시설계 용역 착수 : '22. 8월
- 하수도정비기본계획 부분변경 용역 착수 : '24. 12월

### □ 추진계획

- 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : '25. 11월
- 실시설계용역 준공 : '26. 9월
- 공사 착공 : '26. 10월

### □ 기대효과

- 국가산업단지 준공 및 주택건설사업계획 승인 등 인구 유입 사전 대비

## 삼천포처리구역 차집관로 정비사업

- ❖ 공공하수처리시설로 압송하는 차집관로 노후화 심각(1999년 설치)
- ❖ 차집관로 복선화를 통해 하수의 안정적 처리 기반 구축

### □ 사업개요

- 위 치: 동금동 158-32번지 일원
- 사업기간: 2024. 1월~2027. 12월(4년간)
- 사 업 량: 차집관로(압송관) 신설 L=3.58km, D800mm
- 총사업비: 10,500백만 원(국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	10,500	1,000	3,800	5,700	
국 비	6,300	650	2,260	3,390	
도 비	2,100	175	770	1,155	
시 비	2,100	175	770	1,155	

### □ 추진사항

- 하수도정비 기본계획 변경 승인 : '24. 7월
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '24. 9월
- 경상남도 건설기술심의 : '25. 8월

### □ 추진계획

- 공사 착공(총괄분, 2025년분) : '25. 12월
- 공사 준공(2025년분) : '26. 12월

### □ 기대효과

- 압송관로 노후화로 인한 안전사고 예방 및 안정적인 하수처리시설 구축

## 사천시 노후 상수관로 정비사업

- ❖ 21년 이상 경과된 노후 상수관로를 정비하여 누수를 예방하고 안정적인 용수 공급

### □ 사업개요

- 위 치: 사천읍(산성중블럭), 용강동(용강중블럭)
- 사업량: 관로 정비 L=48.8km(사천읍 10.0km, 용강동 38.85km)
- 사업기간: 2026. 1월~2031. 12월(6년간)
- 사업비: 44,900백만 원(국비 50%, 시비 50%)
  - ※ 2026년 환경부, 노후 상수관로 정비 신규사업 선정
- 재원 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	44,900	4,490	4,490	35,920	
국 비	22,450	2,245	2,245	17,960	
도 비	-	-	-	-	
시 비	22,450	2,245	2,245	17,960	
기 타	-	-	-	-	

### □ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 : '26. 2월
- 용역 준공 : '26. 12월
- 공사 착공 : '27. 1월

### □ 기대효과

- 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급 및 싱크홀 등 안전사고 예방

## 송포 양계마을 하수관로 정비

- ❖ 송포 양계마을 내 일부 가정집에 배수설비가 설치되지 않아 악취 및 해충으로 인한 주민 건의가 있어 쾌적한 주거환경 조성을 위해 하수관로를 정비코자 함.

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 송포동 317-12번지 일원
- 사업량: 배수설비 설치 1식(40가구)
- 사업기간: 2026. 1~7월
- 사업비: 100백만 원(시비 100%)
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	100	-	100	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	100	-	100	-	

### □ 추진계획

- 실시설계용역 착수 : '26. 1월
- 공사 착공 : '26. 3월
- 공사 준공 : '26. 7월

### □ 기대효과

- 하수관로 정비로 쾌적한 주거환경 조성

## 사천시 환경기초시설 태양광 발전 설비 설치

- ❖ 공공하수처리시설 전기요금 절감 및 기후위기 대응을 위한 탄소 중립 실현

### □ 사업개요

- 위 치: 삼천포, 사천, 용현, 가축분뇨공공하수처리시설
- 사 업 량: 태양광 발전 설비 설치(1,700kW)
- 사업기간: 2026. 2월~2026. 12월
- 사 업 비: 2,000백만 원
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	2,000	-	2,000	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	2,000	-	2,000	-	

### □ 추진계획

- 실시설계용역 착수 : '26. 2월
- 공사 착공 : '26. 5월
- 공사 준공 : '26. 12월

### □ 기대효과

- 전기요금 절감(약 4억 원/년) 및 온실가스 저감에 따른 경제적, 환경적 효과 증대

## 하수처리구역 확장사업

- ❖ 하수관로 정비사업(국비 지원사업) 추진 중 사업대상지 밖(국비 미지원) 하수관로를 정비하여 공중위생 향상에 기여하고, 공공수역의 수질 보전 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 전역
- 사 업 량: 하수관로 정비 1식
- 사업기간: 2026. 1~12월
- 사 업 비: 500백만 원
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	500	-	500	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	500	-	500	-	

### □ 추진계획

- 공사 착공 : '26. 1월
- 공사 준공 : '26. 12월

### □ 기대효과

- 하수관로 정비사업(국고보조사업) 추진 시 사업대상지 밖은 국비 지원 제외됨에 따라 발생하는 민원 해소
- 하수관로 적기 설치로 재정적 효율성 증대, 도로 이중굴착 예방으로 통행 불편 최소화

## 사천지구(축동면 외 3개소) 하수관로 정비

- ❖ 분류식 하수관로 보급률 향상 및 최적 하수관로 이송체계 구축
- ❖ 수질개선, 환경보호 및 하수처리시설 효율성 제고

### □ 사업개요

- 위 치: 축동면 외 3개소(사남면, 궁지동, 노룡동)
- 사업량: 하수관로 정비 L=15.5km, 배수설비 208개소 등
- 사업기간: 2026. 1월~2029. 12월(4년간)
- 사업비: 19,127백만 원(국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)
- ※ 2026년 환경부, 하수관로정비 신규사업 선정

#### ○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	19,127		680	18,447	
국 비	11,476	-	476	11,000	
도 비	3,825	-	102	3,723	
시 비	3,826		102	3,724	

### □ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '26. 2월
- 환경부 자원협의 및 건설기술심의 : '27. 8월
- 공사 착공 : '27. 10월

### □ 기대효과

- 분류식 하수관로 정비로 하수처리 효율 증대 및 공공 수역 수질 보전
- 하수관로의 체계적인 관리로 생활환경 개선

## 서포(다평,중촌) 소규모 공공하수처리시설 증설

- ❖ 2025년 계획하수량이 일일 최대 50m³/일(다평), 55m³/일(중촌)로 현재 용량으로는 처리가 어려우므로 방류수역과 남해 연안해역의 수질보전을 위해 공공하수처리시설 증설 필요

### □ 사업개요

- 위 치: (다평) 서포면 다평리 721-13번지 일원  
(중촌) 서포면 자혜리 723번지 일원
- 사업량: (다평) 증설 20m³/일(30m³/일 → 50m³/일)  
(중촌) 증설 30m³/일(30m³/일 → 60m³/일)
- 사업기간: 2026. 1월~2028. 12월(3년간)
- 사업비: 2,319백만 원(국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)
- ※ 2026년 환경부, 하수처리시설 증설 신규사업 선정

#### ○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	2,319		100	2,219	
국 비	1,391	-	60	1,331	
도 비	464	-	20	444	
시 비	464		20	444	

### □ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '26. 2월
- 환경부 자원협의 : '26. 10월
- 공사 착공 : '27. 2월

### □ 기대효과

- 공공하수처리시설 증설로 하수처리 효율성 증대 및 공공수역 수질 보전

## 깨끗하고 믿을 수 있는 수돗물 공급

- ❖ 엄격한 수질검사 및 투명한 정보 공개로 수도 행정 신뢰성 제고

### ☐ 사업개요

- 검사대상: 원수 2개 지점, 정수 2개 지점, 공급계통별 41개 지점
- 수질검사 항목 강화
  - 원수: 매월 8개 항목, 매분기 30개 항목
  - 정수: 매일 6개 항목, 매주 7개 항목, 매월 60개 항목
- 수돗물 안심확인제 등 공급 과정별 철저한 수질관리

### ☐ 추진계획

- 조류 발생 등 기후변화에 대응한 상수원수 수질 확보

구 분	조류 독소 및 맛·냄새물질 검사		비고
	평상시	조류경보 발령시	
수질검사 강화	월 1회 → 주 1회	연속 3회 → 연속 4회 (법적기준보다 1회 추가 시행)	

- 수돗물 수질정보 공개

정보공개 내용	주기	공개방법	비고
오늘의 수질(맛, 냄새, PH, 탁도, 잔류염소)	매일 공개	물정보포털	
조류 부산물질(지오스민, mib) 수질검사 결과	월 1회	국가상수도 정보시스템	
수돗물 법정 수질검사 결과	월 1회	시 대표 누리집	

### ☐ 기대효과

- 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 양질의 수도서비스 제공

## 지방상수도 확장사업

- ❖ 소규모 수도시설 수량 부족 및 수질 악화에 따른 시민 불편 해소
- ❖ 지방상수도 미 공급지역 수돗물 공급으로 시민 삶의 질 향상

### ☐ 사업개요

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만 원)	사업기간	비고
계	2건	배수지 증설 V=450m <sup>3</sup> 상수관 L=3.2km	1,900		
비토지구 농어촌생활용수 개발사업	서포면 비토리 자혜리 일원	배수지 증설 V=450m <sup>3</sup> 상수관 L=1.2km	1,100	'26. 1~12월	전환70% 도비15% 시비15%
긴급 급수구역 확장	시 전역	상수관 L=2.0km	800	'26. 1~12월	자체 (특별회계)

### ☐ 추진계획

- 용역 착수 : '26. 2월
- 용역 준공 : '26. 12월

### ☐ 기대효과

- 지방상수도 미공급 지역 수돗물 공급으로 주민숙원사업 해소 및 시민 삶의 질 향상



## 사천시 수도정비계획(변경) 수립 용역

- ❖ 「수도법」 제5조(수도정비계획의 수립)에 따라 10년마다 수립
- ❖ “2027년 수도정비계획(변경)” 적기 수립을 위한 용역 시행

### □ 용역개요

- 과 업 명: 2027 사천시 수도정비계획 수립(변경) 용역
- 과업기간: 2026. 4월~2027. 10월(19개월간)
- 용 역 비: 2,000백만 원(시비)

#### 〈사천시 수도정비계획〉

- 고 시 일: 2017. 10. 19.(사천시 고시 제2017-187호)
- 승인권자: 환경부장관
- 계획내용: 수도정비계획, 상수도 수요관리계획 등

### □ 추진계획

- 용역 착수 : '26. 4월
- 승인 신청(사천시→환경부) : '27. 3월
- 정비계획(변경) 고시 : '27. 9월
- 용역 준공 : '27. 10월

### □ 기대효과

- 지역 여건 변화 등을 반영한 효과적인 수도시설 개선 계획 수립 및 국도비 지원 근거 마련

## 지속가능한 지하수 보전 및 이용관리

- ❖ 지하수의 체계적 보전 관리로 지속가능한 수자원 환경 조성
- ❖ 노후 시설 정비 등으로 지하수 오염 예방과 시민의 안전한 물 사용 기반 마련

### □ 사업개요

- 지하수 현황

(단위: 공)

계	생활용	농업용	공업용	비고
3,270	1,148	2,030	92	

- 사 업 량

- 지하수 이용실태조사: 600개소 / 40백만 원
- 지하수 방치공 원상복구: 8개소 / 20백만 원
- 노후 계량기 교체: 200개소 / 40백만 원

- 사업기간: 2026. 1~12월

- 사 업 비: 100백만 원

### □ 추진계획

- 지하수 이용실태조사 용역 : '26. 1~ 6월
- 방치공 원상복구사업 : '26. 9~12월
- 노후 계량기 교체공사 : '26. 3~12월

### □ 기대효과

- 지하수 자원의 체계적 관리 및 오염 예방
- 시민이 안심하고 이용할 수 있는 청정 지하수 환경 조성

## 공공하수처리시설 개·보수사업

- ❖ 노후화된 공공하수처리시설 선제적 개·보수로 수질개선 및 공공수역 수질보전 도모

### ☐ 사업개요

- 위 치: 사천시 일원
- 사 업 량
  - 삼천포 공공하수처리시설 개·보수 6건 / 595백만 원
  - 사천 공공하수처리시설 개·보수 2건 / 300백만 원
  - 곤양 공공하수처리시설 개·보수 1건 / 125백만 원
  - 가축분뇨처리시설 개·보수 1건 / 100백만 원
  - 소규모 공공하수처리시설 개·보수 1건 / 60백만 원
  - 펌프장 개·보수 3건 / 420백만 원
- 사업기간: 2026. 1~10월
- 사 업 비: 1,600백만 원
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	1,600	-	1,600	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	1,600	-	1,600	-	

### ☐ 추진계획

- 공사 착공 : '26. 1월
- 공사 준공 : '26. 10월

### ☐ 기대효과

- 시설 개·보수로 하수처리 효율성 증대 및 수질 개선

## 공공하수도 기술진단용역

- ❖ 「하수도법」 제20조(기술진단)에 따라 50m³/일 이상 공공하수처리시설 및 하수관로에 대해 5년마다 기술진단 실시
- ❖ 기술진단 후 공공하수처리시설 시설물 개보수 및 하수관로 불명수 유입 차단

### ☐ 사업개요

- 위 치: 사천읍, 곤양면, 곤명면, 서포면, 향촌동
- 사 업 량
  - 공공하수처리시설: 곤양 1,700m³/일, 곤명 450m³/일, 서포 700m³/일, 구포 55m³/일, 홀곡 70m³/일
  - 하수관로: 사천읍 47km
- 사업기간: 2026. 3~9월
- 사 업 비: 600백만 원
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	600	-	600	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	600	-	600	-	

### ☐ 추진계획

- 용역 착수 : '26. 3월
- 용역 완료 : '26. 9월

### ☐ 기대효과

- 효율적인 하수 시설물 유지 관리

## 공공하수도 악취기술진단용역

- ❖ 「악취방지법」 제16조의2(기술진단 등)에 따라 500m³/일 이상 공공하수처리시설에 대해 5년마다 악취기술진단 실시
- ❖ 악취기술진단 후 공공하수처리시설 악취저감 조치 이행

### □ 사업개요

- 위 치: 향촌동(삼천포공공하수처리시설, 환경길 55),  
사남면(사천분뇨처리시설, 공단2로 193)
- 사업량
  - 삼천포공공하수처리시설: 삼천포 43,000m³/일
  - 사천분뇨처리시설: 45m³/일
- 사업기간: 2026. 1~6월
- 사업비: 100백만 원
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	100	-	100	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	100	-	100	-	

### □ 추진계획

- 용역 착수 : '26. 1월
- 용역 완료 : '26. 6월

### □ 기대효과

- 하수 및 분뇨 처리장 악취 관리

## 노후하수관로 정비사업 [계속사업]

- ❖ 노후관로(20년 경과) 정비로 지반침하 방지 및 관로 개선
- ❖ 불명수 유입 차단으로 효율적인 하수처리시설 운영

### □ 사업개요

- 위 치: 시 전역(20년 이상 노후하수관로)
- 사업량: 노후하수관로 정비 L=17.7km
- 사업기간: 2021. 12월~2027. 10월(6년간)
- 사업비: 27,077백만 원(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	27,077	17,405	5,424	4,248	
국 비	13,447	8,927	2,712	1,808	
도 비	6,723	4,484	1,356	883	
시 비	6,907	3,994	1,356	1,557	

### □ 추진사항

- 공사 착공(총괄분, 2024년분) : '24. 10월
- 공사 착공(2025년분) : '25. 3월

### □ 추진계획

- 공사 착공(2026년분) : '26. 4월
- 공사 준공(2024년분, 2025년분) : '26. 4월
- 공사 준공(2026년분) : '26. 12월

### □ 기대효과

- 노후하수관로 정비를 통한 지반침하 방지 및 중대재해 예방
- 공공하수처리시설 경제적 운영

## 물 재이용 관리계획(변경) 수립

- ❖ 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제6조(물 재이용 관리 계획의 수립)에 따라 5년마다 타당성을 검토하고 필요시 변경
- ❖ 물 재이용 관리계획 수립(2015. 6. 26.) 이후 변경 된 하수도정비 기본 계획, 수도정비 기본계획, 공공폐수처리시설 기본계획 등과 연계 필요

### □ 사업개요

- 위 치: 사천시 전역
- 사 업 량: 물 재이용 관리계획 변경 수립 1식
- 사업기간: 2026. 1월~2027. 12월(2년간)
- 사 업 비: 600백만 원(시비 100%)
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	비고
계	600	-	300	300	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	600	-	300	300	

### □ 추진계획

- 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역 착수 : '26. 4월
- 물 재이용 관리계획 승인 : '27. 10월

### □ 기대효과

- 물 재이용 관리계획을 변경하여 지속가능한 물순환을 위한 물 재이용 인프라 확충과 사회적 인식개선으로 환경 보호 및 경제적 효과 증대

## 하수관로 정비사업 [계속사업]

- ❖ 분류식 하수관로 및 배수설비 설치로 공공수역 수질보전
- ❖ 공공하수처리시설 경제적 운영 및 시민 삶의 질 향상

### □ 사업개요

사업명	사업위치	사업기간	사업량	총사업비	비고
삼천포지구 (2단계)	동서동, 남양동, 향촌동	2020년 ~ 2026년	하수관로 L=36.77km 배수설비 1,363개소 등	46,351백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (75%)
사천지구 (3단계)	사천읍, 정동면, 축동면, 용현면	2020년 ~ 2026년	하수관로 L=50.51km 배수설비 1,057개소 등	44,356백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (82%)
곤양지구 (2단계)	곤양면, 곤명면, 서포면	2021년 ~ 2028년	하수관로 L=22.4km 배수설비 183개소 등	24,557백만 원 (국 70% 도 15% 시 15%)	공사 중 (2%)

### □ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
합계	115,264	97,800	7,853	9,611	
삼천포지구 (2단계)	46,351	46,105	246	-	
사천지구 (3단계)	44,356	43,156	1,200	-	
곤양지구 (2단계)	24,557	8,539	6,407	9,611	

### □ 추진현황 및 계획

사업명	추진현황	추진계획	비고
삼천포지구 (2단계)	동서동(실안) 향촌동(남평, 당산, 배고개, 구실, 아곡, 금암, 봉남) 남양동(대래, 심포, 광포, 노례, 자산, 문화, 죽계)	동서동(영복) 남양동(신촌, 송천, 죽전) 선구동(중항)	2026. 6. 준공
사천지구 (3단계)	사천읍(금곡, 구암, 장전, 두량) 정동면(대곡, 화암, 옥정, 여옥, 풍정) 용현면(연호, 선진, 축동면(예동, 사다, 탑리, 배촌)	사천읍(구암3, 두량2·5) 정동면(고읍)	2026. 2. 준공
곤양지구 (2단계)	곤명면(다솔사) 곤양면(무고)	곤명면(다솔사, 용산) 곤양면(무고, 한월)	2028. 1. 준공

## 마을하수도 설치사업 [계속사업]

- ❖ 농어촌지역 생활하수 발생량 증가
- ❖ 수질오염 예방으로 공공수역 수질 보전 및 주거 생활환경 개선

### ☐ 사업개요

사업명	사업위치	사업기간	사업량	총사업비	비고
감곡	정동면 (감곡, 복상)	2020년 ~ 2027년	하수처리시설 60m³/일 하수관로 3.61km 등	6,141백만 원 (국70% 도15% 시15%)	공사 중 (33%)
검정, 송암	곤양면 (검정, 홍사)	2022년	하수처리시설 80m³/일 하수관로 4.05km 등	17,147백만 원 (국70% 도15% 시15%)	공사 중 (37%)
	사남면 (송암, 대산, 사촌, 소산, 종천, 가천)	2026년	하수처리시설 80m³/일 하수관로 8.54km 등		
비토	서포면 (비토)	2021년 ~ 2025년	하수처리시설 270m³/일 하수관로 12.09km 등	11,557백만 원 (국70% 도15% 시15%)	공사 중 (68%)

### ☐ 예산현황

(단위: 백만 원)

사업개소	총사업비	2025년까지	2026년	2027년 이후	비고
합계	34,845	31,360	3,485	-	
감곡	6,141	5,441	700	-	
검정, 송암	17,147	14,362	2,785	-	
비토	11,557	11,557	-	-	

### ☐ 추진현황 및 계획

사업명	추진현황	추진계획	비고
감곡	공사 중 (33%)	하수관로(복상, 감곡) 및 하수처리시설 설치 등 준공(2027. 2.)	
검정, 송암	공사 중 (37%)	검정: 하수관로(검정, 홍사) 및 하수처리시설 설치 준공(2026. 7.) 송암: 하수관로(송암, 사촌, 대산, 소산, 종천, 가천) 및 하수처리시설 설치 등 준공(2026. 5.)	
비토	공사 중 (68%)	하수관로(비토) 및 하수처리시설 설치 등 준공(2025. 12.)	