

계 속 비 사 업(연장)승 인(안)

- 사 천 시 신 청 사 신 축 공 사 -

의안 번호	제74호
----------	------

제출일자 : 2006. 11. 3.

제 출 자 : 사 천 시 장

1. 제 안 이 유

가. 신청사 신축공사는 '95년도 도. 농 통합시 출범의 전제조건이자, 시민 대화합의 기념비적인 숙원사업으로 2000년 11월 건립 위치 선정과 2001년 계속비 사업 승인받아 신청사 편입토지 보상을 마무리하고 2004년 5월 공사를 착공하여 금년도 개청을 목표로 사업을 추진하고 있으나,

나. 신청사 건립부지와 접한 용현지구 택지개발사업 편입토지 보상 지연으로 신청사 진입도로를 개설하지 못하여 2006년도 신청사 신축공사를 마무리할 수 없어 부득이 사업의 원활한 추진과 사업목적 달성을 위하여 계속비 사업 연장하여 집행하고자 함.

2. 관 련 법 규

가. 지방재정법 제 42조(계속비)

나. 사천시 재무회계규칙 제 9조(계속비 사업예산요구)

계 속 비 사 업 승 인(안)

□ 목 적

도. 농 통합시 출범의 전제조건이자, 시민대통합의 기념비적 사업인 신청사 건립으로 복합행정 공간을 제공하고 시민불편해소 및 행정능률 향상으로 지방자치 활성화에 기여하고자 함

□ 관 련 법 규

- 가. 지방재정법 제 42조(계속비)
- 나. 사천시 재무회계규칙 제 9조(계속비 사업예산요구)

□ 사 업 개 요

- 위 치 : 사천시 용현면 덕곡리 424-2번지 일원
- 사 업 량
 - 부 지 면 적 : 69,432㎡(21,003평)
 - 건물연면적 : 18,491㎡(5,593평)
 - 시 청 사 : 15,732㎡(4,759평)
 - 의회청사 : 2,759㎡(834평)
 - 사업기간 : 2002 ~ 2007. 12
 - 사 업 비 : 43,400,000천원

□ 추 진 현 황

- 2000. 11. 3 : 신청사 건립위치 선정(시의회)
- 2003. 8. 4. ~ 2004. 1. 31 : 실시설계서 작성
- 2004. 4. 27 : 신청사 계약체결(GS건설 70%, 정우개발 30%)
- 2004. 5. 3 : 신청사 신축공사 착공
- 2004. 7. 28 : 문화재 발굴조사 완료
- 2004. 7. 30 : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2004. 9. 24 : 신청사 기공식
- 2005. 12. 30 : 골조공사 완료
- 2006. 10. 9 : 주요 내.외장공사 완료

□ 재원별 사업비

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2006년	2007년	비 고
계	43,400	30,700	12,073	627	
국 비	-	-	-		
도 비	1,200	1,200			
시 비	27,200	21,500	5,073	627	
지방채	15,000	8,000	7,000		

□ 계속비 사업 연장 사유

신청사 건립부지와 접한 용현지구 택지개발사업 편입토지 보상 지연으로 신청사 진입도로를 개설하지 못하여 2006년도 신청사 신축공사를 마무리할 수 없어 부득이 사업의 원활한 추진과 사업목적 달성을 위하여 계속비 사업 연장하여 집행하고자 함.

붙 임 : 계속비 사업조서

□ 계속비 사업조서

사업명	사업개요	사업비구분	총사업비	2005년도 이전			2006년도			2007년도 계획액	2008년도 계획액	2009이후 계획액		
				예산액	집행액	집행잔액	예산현액	집행액	집행잔액					
합계	건													
사천시 신청사 신축공사	위치:용현면 덕곡리 424-2번지 부지면적:69432㎡ 연면적: 18,491㎡ 건물층수: 지상8층 구조:철근콘크리트	당	계	39,800,000	30,700,000	12,747,253	17,952,747	27,052,747	27,052,747	-				
			지방채	15,500,000	8,000,000	5,297,000	2,703,000	10,203,000	10,203,000	-				
			초도비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000					
			시비	23,100,000	21,500,000	7,450,253	14,049,747	15,649,747	15,649,747	-				
	변경	계	43,400,000	30,700,000	15,631,182	15,068,818	27,141,818	15,270,271	11,871,547	627,000				
		지방채	15,000,000	8,000,000	8,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-					
		초도비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-			-					
		시비	27,200,000	21,500,000	6,431,182	15,068,818	20,141,818	8,270,271	11,871,547	627,000				