

# 계속비사업승인(안)

-서포농어촌 지방상수도사업 시설공사-

의안 번호	58
----------	----

제출일자 : 1999. 11. 24

제출자 : 사천시장

## 1. 제안이유

- 가. 서포농어촌 지방상수도 사업은 년차적 시설공사로서 착공에서 완공시까지 수년도(1999 ~ 2001)를 요하는 사업이므로 예산의 효율적인 집행으로 사업 목적을 달성코자 하며,  
나. 당해연도 예산편성으로 집행하게 되면 예산 이월 조치를 하게되어 재정 운영에 원할을 기대할 수 없음.

## 2. 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조(계속비)  
나. 사천시 재무회계규칙 제9조(예산요구서)

# 계 속 비 사 업 승 인(안)

## □ 목 적

본사업은 서포지역외 3개면의 기존 간이상수도 시설의 노후 및 상수원 부족으로 식수난을 겪고 있는 이 지역에 대하여 농어촌지방상수도 사업을 추진하여 상수도 보급 확대를 통하여 농어촌 주민에게 맑은물 공급 및 안정적인 식수원을 공급코자 함.

## □ 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조(계속비)
- 나. 사천시 재무회계 규칙 제9조(예산요구서)

## □ 사업개요

- 가. 사업명 : 서포 농어촌 지방상수도 사업 시설공사
- 나. 위 치 : 사천시 축동, 곤양, 곤명, 서포면 일원
- 다. 공사기간 : 1999. 11. ~ 2001. 12
- 라. 시행방법 : 총괄입찰 - 장기계속사업('99. 12. 16입찰예정)
- 마. 총사업량
  - 배수지 1식( $V=2,000m^3$ )
  - 관로  $L=35.61km$  ( $D=50 \sim 450mm$ )
  - 관리사 및 부대시설 : 1식

## □ 추진상황

- 가. '99 국고보조사업 확정(환경부) : '98. 12. 20
- 나. 기본 및 실시설계 용역 완료 : '99. 3. 23 ~ '99. 7. 20
- 다. 지방상수도사업 인가 (경상남도지사) : '99. 11. 11
- 라. 입찰공고 : '99. 11. 16일
- 마. 입찰예정일 : '99. 12. 16일

## □ 총사업비

### 1) 연도별 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	'99	2000	2001
계	5,395	400	2,300	2,695
국비	2,500	200	1,150	1,150
도비	2,500	200	1,150	1,150
사비	395	-	-	395

### 2) 시설별 공사비 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
계	5,395	
예정공사비	4,980	토목, 건축, 전기공사
배수지용지보상	242	
실계용역비	173	

### 3) 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

공종별	합계		'99년도		2000		2001	
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		5,395		400		920		4,075
공사비	소계	4,980	5.1km	227	15km	678		4,075
	토목	4,702	배수관 5.1km	227	배수관 15km	678	배수지 1지 송배수관 L=16.41km	3,797
	건축 전기	132 146					건축 1식 전기 1식	132 146
용지보상	소계	242			소계	242		
	보상비 1식	242			보상비 1식	242		
설계비	소계	173		173				
	용역비	173	용역비	173				

#### □ 계속사업이유

- 가. 서포농어촌 지방상수도 사업 시설공사는 착공에서 완공시까지 수년도(1999 ~ 2001)를 요하는 사업이므로 예산의 효율적인 집행으로 사업 목적을 달성코자 하며,
- 나. 당해연도 예산편성으로 집행하게 되면 예산 이월 조치를 하게되어 재정 운영에 원할을 기대할 수 없음.

# 계 속 비 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	사업개요	총액	제원내역				연도별투자액		
				자 체	기 체			1999년	2000년	2001년
					차 관	공 체	재 정 자 금			
124 구축물 401-01 시설비	서포농이촌 지방 상수도사업 시설공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배수지 1지 (V=2,000m<sup>3</sup>)</li> <li>• 관로 L=35.61km (D=50~450mm)</li> <li>• 관리사 및 부대 시설 1석</li> </ul>	5,395,000	5,395,000			400,000	2,300,000	2,695,000	
				국: 2,500,000 도: 2,500,000 시: 395,000						