

사천시의회 총무위원회

2007. 11. 15(목)

제118회 사천시의회 임시회 중
현 장 방 문 결 과
(화장장 외 1개소)



사 천 시 의 회
(총 무 위 원 회)

현장방문 결과 보고서

□ 방문목적

임시회 기간 중 주요 사업현장 등을 방문하여 문제점과 현실태를 파악한 후 의회 차원에서 대책을 마련하여 시정에 반영하는 자료로 활용하기 위함

□ 내 용

- 방문일시 : 2007. 11. 15.(목) 《1일간》
- 방문장소
 - 사천시공설화장장(실안동 소재)
 - 삼천포노인복지회관(선구동 소재)
- 방문자
 - 시의회 의장, 총무위원회 위원 4명
 - 전문위원 2명(총무위원회, 의회운영위원회)
- 업무지원
 - 시의회 사무국 직원 1명
 - 사천시청 봉고 1대

□ 현장 방문결과

가. 사천시공설화장장

○ 현장방문 내용(현황 등 설명 : 사회복지과장 고병호)

- 시설현황, 추진 중인 시설보완작업 내용 청취
- 2008년도 화장장(로) 신축계획 청취
- 주변정비방안 등 검토중인 사항 청취

○ 현장방문 의견

- 현재 가동 중인 화장장(로)와 주변 지원시설 대부분이 30여 년전에 설치되어 그동안 부분적으로 미흡한 부분을 보완 사용하고 있으나 시설이 전반적으로 노후화되어 내년도에 계획하고 있는 화장장(로) 신축을 포함하여 주변시설 보완이 필요하다는 데 의견을 같이 하였음.
- 우리시가 전국에서 화장율이 제일 높은 지역에 걸맞게 화장장(로) 신축 등 시설보완은 물론 주변 지원시설과 환경개선이 필요하므로 타지역의 모범적인 시설을 견학한 후 주변환경을 개선해 나가는 방안을 적극 검토요망.

나. 삼천포노인복지회관

○ 현장방문 내용(현황 등 설명 : 사회복지과장 고병호)

- 사업현장 추진내용 등 청취
- 신축부지 주변부지 추가확보 필요성 등 청취

○ 현장방문 의견

- 노인복지를 위한 필요성 등을 공감하지만 사업시행 전에 주변여건 등을 감안하여 사업시행 후에 나타날 수 있는 문제점 등을 심도있게 분석, 반영해야 함에도
- 시설을 이용하는 어르신들의 조기추진(착공 등) 요구를 받아들여 사업시행 후 예상되는 문제점을 반영하지 않고 사업을 추진함으로서 신축부지 주변공간이 협소하여 인근부지 추가매입을 하지 않고는 시설을 이용하는 노인들의 불편은 물론, 주변환경이 열악한 실정으로 본건의 경우 바람직하지 못한 사례로서 앞으로 시행하는 모든 사업에 있어 이러한 사례가 발생하지 않도록 각별한 주의를 기울여야 할 것으로 보며,
- 신축중인 시설의 이용에 불편해소와 주변환경 정비를 위하여는 선구동 115-8외 6필지와 지상물을 매입하여 주차공간등으로 활용하여야 할 것으로 판단됨.